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Vattenförvaltning och Kulturmiljö  
 

Inledning 
Paraplyprojektet Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets 
vattendistrikt, (VaKul), startade 2010 och pågick till 2016. Huvudprojektet 
har samordnats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i egenskap av 
Vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Samtliga länsstyrelser i 
vattendistriktet har medverkat i projektet; Jönköpings, Hallands, Kronobergs, 
Skåne, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län. Kronoberg och Skåne 
ingick fram till år 2014. Sedan projektstarten har det också varit ett samarbete 
med motsvarande projekt Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt och från mitten av 2013 utökades samarbetet. 
Projekten hade sedan dess bland annat gemensam styrgrupp och arbetsgrupp. 
 
I Västra Götalands län liksom de andra län som ingått i samarbetet har 
arbetet skett utifrån länets egna förutsättningar och behov med egen 
projektplan, samt egna projektmedarbetare. Arbetet har dock skett med 
inspiration från de andra länen, både de som ingått Västerhavets 
vattendistrikt såväl som de som ingått Södra Östersjöns vattendistrikt.  
Ett samarbete som berört hela södra Sverige och totalt elva län. 
 
Denna rapport är i första hand en beskrivning över det arbete som genomförts 
inom VaKul i Västra Götalands län 
 

Bakgrunden till projektet  
Sjöar och vattendrag har haft en mångfacetterad betydelse för människor och 
samhällsutveckling, från stenåldern fram till idag. Därför finns ofta höga 
kulturhistoriska värden vid vattendragen. Samtidigt har människans historiska 
nyttjande av vattnet gett upphov till flera problem för miljön, naturen och 
vattenkvaliteten. Problem som behöver åtgärdas.  
 
EU:s vattendirektiv anger bland annat att alla vatten ska ha en god ekologisk 
och kemisk status. Många av åtgärderna för att förbättra ekologiska och 
biologiska förhållanden i och vid sjöar och vattendrag berör kulturmiljö-
värden. Det kan handla om borttagande av vandringshinder och återställning 
av fysiskt påverkade vattendrag, vilket kan leda till påverkan av kulturmiljön. 
 
För att hantera intresse- och målkonflikter är det grundläggande att det finns 
kunskaps- och planeringsunderlag för de olika berörda intressena. Läns-
styrelserna har under många år arbetat med att ta fram kunskapsunderlag för 
vatten- och naturvårdande åtgärder, till exempel biotopkarteringar, inven-
teringar av vandringshinder för fisk och statusklassningar av vattendragen 
med avseende på ekologisk och kemisk status. Några motsvarande kun-
skapsunderlag för kulturmiljöerna vid vattendragen har inte tagits fram.  
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Det övergripande syftet med projektet VaKul var att effektivisera och 
kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendragen ur ett kulturmiljö- och vatten-
förvaltningsperspektiv, och målet var att sammanställa och förbättra 
planerings-, kunskapsunderlag för kulturmiljön.  
 
Genom att ta fram kunskapsunderlag även för kulturmiljön blir det möjligt att 
hitta kompromisser och göra avvägningar mellan intressen i samband med 
åtgärder i vattendragen. En annan viktig förutsättning för att nå en lösning är 
att länsstyrelserna har ett tvärsektoriellt syn- och arbetssätt.  
 
Med bättre kunskapsunderlag kan handläggningen på länsstyrelserna 
rationaliseras. Möjligheterna att uppfylla internationella och nationella mål 
för såväl vattenkvalitet och biologisk mångfald som för kulturmiljön ökar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frågor som uppstått under projekttiden  
 
Under projekttiden har en omständighet inträffat, som påverkar möjligheten att 
nå syftet med projektet, det vill säga att effektivisera och kvalitetssäkra 
åtgärdsarbetet ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv. 
Tillämpningen av miljöbalken har förändrats så att alla dammar ska ha 
moderna tillstånd samt miljöanpassas, vilket ska bekostas av ägaren. I södra 
Sverige handlar det till stor del om småskalig vattenverksamhet med obefintlig 
eller liten inkomst av densamma. Staten har i den uppkomna situationen inga 

Vattendirektivets mål är att alla vatten ska uppnå god status till år 2015, eller senast till 
år 2027.  
 
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att ”Sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas.”  
 
De statliga målen för kulturmiljön innebär bl.a. att det statliga arbetet ska främja  
- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas, och 
- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i 
samhällsutvecklingen.  
 
Enligt Kulturmiljölagen är det ”en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska 
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.” 
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eller små möjligheter till kvalitetssäkring och medvetna avvägningar mellan 
intressen, och möjligheten att uppfylla målen för kulturmiljön försämras 
väsentligt. Detta kommer sannolikt att beröra en mycket stor mängd 
kulturmiljöer.  

Förutsättningarna för medvetna avvägningar mellan allmänna intressen är 
betydligt bättre vad gäller biologisk återställning i övrigt (ej dammar), där 
åtgärderna fortfarande finansieras med statliga- eller projektmedel och oftast 
genomförs i regi av länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund eller 
föreningar. Här finns möjlighet att arbeta med kompromiss-lösningar så att 
hänsyn kan tas till både natur- och kulturmiljöintressen. 
 
Problematiken med de nya kraven på moderna miljötillstånd och hur detta 
påverkar kulturmiljön har projektet saknat rådighet att lösa. Frågorna kommer 
inte att utvecklas i denna rapport. Det finns dock andra rapporter där ämnet tas 
upp, till exempel: 
 

- Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. 
Rapporten är en dokumentation av Svenska industriminnesföreningens 
m.fl. konferens i Kristianstad den 14–15 oktober 2015, redaktör Jan af 
Geijerstam, där ett tema var just vattenverksamheter.  
 

- Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöer vid vattendrag: 
Framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i 
anslutning till vattenvårdsåtgärder, Rapp 2016–17. 
 

- Även i projektens dokumentation från slutseminariet den 18 nov 2016 
framgår vilka svårigheter kulturmiljövården står inför Så gick det! 
Vägen framåt? Kulturmiljö och vattenförvaltning. Dokumentation av 
slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige. Länsstyrelsen 
Kalmar län, meddelande nr 2017:08 och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, rapport nr 2017:40. 
 

Vägen framåt! För att klara målen behövs…  
 
De kunskapsunderlag som tagits fram inom projekten fungerar förhållandevis 
väl i förhållande till projektets syfte och mål. Tack vare att även Havs- och 
vattenmyndigheten gick in som finansiär 2014 blev det mer fart i projektet men 
fortfarande saknas kunskapsunderlag för många berörda kulturmiljöer. Drygt 
500 kulturmiljöer och objekt har inventerats och värderats men ändå kvarstår 
att kunskap om stora delar av de vattenanknutna kulturmiljöerna inom länet 
fortfarande saknas.  
 
Det återstår en hel del arbete med att ta fram de riktade kulturmiljöunderlag 
som behövs för att svara upp till vatten- och naturvårdens kunskapsunderlag 
och de intensifierade tillsyns- och åtgärdsarbeten som bedrivs vid vattendragen.  
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För att klara målen om såväl bättre vattenkvalitet som högre biologisk mångfald 
i sjöar och vattendrag samtidigt som kulturmiljöerna bevaras och förvaltas 
behövs bland annat följande insatser: 
 

• Kunskapsunderlag och resurser 
Fortfarande kvarstår en stor mängd vattendrag och platser att 
inventera och värdera ur kulturhistorisk synvinkel för att möjliggöra 
avvägningar mellan intressen i samband med åtgärder vid vatten-
dragen. Det handlar om många årsarbetskrafter per län. Några av 
länen kommer att i någon mån själva fortsätta att inventera 
vattenanknutna kulturmiljöer. 

 
Arbetet med kunskapsunderlag behöver slutföras och resurser tillföras 
kulturmiljön. Utökade resurser behövs även för att täcka kostnader för 
kulturmiljövården i genomförandet, för fysiska åtgärder, handläggning 
och dokumentation som uppstår i och med en ökad takt i vatten- och 
naturvårdsarbetet vid vattendragen. 

 
Det har varit svårt och tidsödande att hitta finansiering till kulturmiljö 
och vattenförvaltningsprojekten i södra Sverige. Det skulle underlätta 
om särskilda uppdrag formulerades till länsstyrelserna, och att 
tvärsektoriell finansiering ordnades på nationell nivå. 

 
• God samverkan på alla nivåer 

Det kvarstår arbete med att utveckla en god samverkan mellan olika 
intressen vid vattendragen. Det är inte bara länsstyrelserna som 
behöver förbättra sina tvärsektoriella arbetssätt. En god tvärsektoriell 
samverkan och ömsesidig respekt för varandras intressen behövs på 
alla nivåer i samhället, från departement och nationella myndigheter, 
till kommunal förvaltning och till lokalsamhället. 

 
• Tidigt samråd och kompromissvilja 

Det är viktigt att samråd och tidig dialog med kulturmiljövården sker, 
och att det finns en kompromissvilja i åtgärdsarbetet vid vattendragen.  

 
• Juridiska och ekonomiska styrmedel 

En fråga som behöver en snar lösning rör kraven på moderna tillstånd 
för vattenverksamhet enligt miljöbalken för små vattenkraftverk 
och/eller dammar. Såväl tillståndsprocess som de naturvårdsåtgärder 
ett modernt tillstånd är förknippade med, kostar mycket pengar. 
Många fastighetsägare i södra Sverige har inte råd och tvingas då i 
förlängningen istället att riva ut dammarna. Detta förstör i många fall 
kulturmiljön. Det här är en situation som uppstått under projekttiden 
och som försvårar för statens möjligheter att hitta bra kompromiss-
lösningar så att både kulturmiljövärden bevaras och biologi och 
vattenkvalitet förbättras. Det blir enskilda personers privatekonomi, 
eller andra möjligheter, att gå in i en juridisk tillståndsprocess som blir 
avgörande huruvida kulturmiljövärden får finnas kvar, eller inte. Den 
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här situationen slår också hårt mot brukandet av många kulturmiljöer, 
och brukandet är viktigt för kulturmiljöns bevarande. Det behövs 
såväl ändrade juridiska som ekonomiska styrmedel för att komma till 
rätta med situationen. 

  
• Lokalt engagemang och eldsjälar! 

En annan viktig slutsats är betydelsen av att staten tar tillvara det 
lokala engagemanget för fiske, kultur- och naturmiljön, genom att 
stötta, stödja och ge förutsättningar för enskilda att bruka, vårda och 
bevara sin lokala miljö.  

 
• Tvärsektoriellt arbete och synsätt 

Samverkan vid vattendragen är inget ”fritt valt arbete” utan ett måste. 
Genom att arbeta på bredden, med både kulturmiljö, fiske- och 
vattenvård och andra intressen som berörs, kan stat, kommun och 
föreningar få mer gehör för åtgärdsarbetet vid sjöar och vattendrag ute 
i bygderna. Kulturmiljö- och naturvärdena är viktiga för landsbygds-
utveckling, både för boende, besökare och företagande. 
 
 
 

Mer att läsa om paraplyprojektet finns i slutrapport Vattenförvaltning och 
Kulturmiljö – Västerhavets vattendistrikt. Slutrapport 2010–2016. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Rapport nr 2017:48.  
 
Se också den populärversion som tagits fram tillsammans med motsvarande 
kunskapsprojekt i Södra Östersjöns vattendistrikt. Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i södra Sverige 2010–2016. Elva länsstyrelser i samverkan. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Rapport 2017:38. Länsstyrelsen Kalmar 
län, meddelande 2017:07. 
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VaKul i Västra Götalands län 
 
Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul) 
startade år 2010 några månader efter projektet Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. Detta innebar att 
erfarenhet kunde inhämtas bland annat vad gällde planering och genom 
samverkan på olika sätt. En projektplan togs fram och arbetet delades in i tre 
etapper/delprojekt. Projektplanen för de tre etapperna togs i huvudsak fram 
redan 2010 och har under hand följts upp och reviderats inför nästa års 
arbeten. 
 
Av projektplanen framgår följande syfte och mål: 
 
 
 
 
I Västra Götalands län hade projektet en projektledare, samma som för 
paraplyprojektet. Därtill fanns en operativ arbetsgrupp inom 
kulturmiljöenheten samt en tvärsektoriell arbetsgrupp som tagit del av 
projektplaner, deltagit vid prioritering av inventeringsinsatser m.m. Därutöver 
knöts en tvärsektoriell referensgrupp till projektet i form av 
Sötvattensgruppen. För varje år finns en projektplan som följts upp och 
reviderats. 
 
Vad gäller det löpande arbetet bildades en arbetsgrupp med upp till sju 
medarbetare arbetsuppgifter; inventering, GIS-teknik, textredigering m.m. 
Varje vecka genomfördes kortaSkype-möten för att följa upp, informera och 
hålla kontakt. Därutöver fanns andra möteför planering, värdering m.m. 
Övergripande planering genomfördes tillsammans med funktions-/enhetschef. 
 
Material och underlag finns tillgängligt på G och till viss del på den 
Länsstyrelse gemensamma lagringsplatsen T.  
 
 
 
 
Förutom att projektet varit indelat i etapper har det har också delats in i olika 
tidsperioder. Den första perioden löpte från starten 2010 till 2013 och den 
andra från 2014 till 2016. Projektet bedrevs under 2012–2013 i en låg takt på 
grund av bristande finansiering, men tack vare bidrag från Havs- och 
vattenmyndigheten kunde arbetet under åren 2014–2015 intensifieras och 
projektet förlängdes till och med år 2016.  
 
 
 
 
 
 

Det övergripande syftet med projektet är att effektivisera och kvalitetssäkra 
åtgärdsarbetet vid sjöar och vattendrag ur ett kulturmiljö- och 
vattenförvaltningsperspektiv. Med bättre planeringsunderlag kan 
 

• ”rätt” prioriteringar av fortsatt åtgärdsarbete och kunskapsuppbyggnad göras, 

• onödig tillämpning av försiktighetsprincipen undvikas och avvägningar mellan 
intressen göras snabbare och på en säkrare grund,  

• möjligheten att uppfylla statliga mål för både kulturmiljön och vattenkvaliteten 
ökas, 

• handläggningen på länsstyrelserna rationaliseras, i samband med prövning av 
olika slag. 

Det övergripande målet är att sammanställa och utveckla ett bra planeringsunderlag 
för kulturmiljön i förhållande till de anspråk och behov som vattenförvaltningen har. 
Underlagen ska naturligtvis även kunna användas för kulturmiljövårdens egna 
prioriteringar av vård- och informationsåtgärder för det vattenanknutna kulturarvet. 
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Arbetet delades inledningsvis in i delprojekt/ etapper enligt tabell nedan. 
 
(HARO = huvudavrinningsområde, ARO = avrinningsområde.) 

Delprojekt 
Tidplan 

Arbetsmoment 
 

Resultat 
 

Etapp I  
Förstudie och sammanställning 
av digitalt kunskapsmaterial 
2010-09-01 
2011-03-31 
Lst VG i samarbete med övriga 
berörda lst. 

• Projektutveckling.   
• Inventering av befintligt 

kunskapsmaterial och hur och 
var det är tillgängligt. 

• Sammanställning av befintliga 
planeringsunderlag. 

 

• GIS-baserade översikter. 
• Kortfattad rapport med 

lägesbeskrivning. 
• Projektplan avseende  

etapp 2. 

Etapp II A 
Fördjupat arbete med HARO 
som ska åtgärdas  
2011-04-01 
2011-12-31 
Alla berörda länsstyrelser 

• Framtagning av HARO-
översikter med avseende på 
kulturmiljö. 

• Karaktärisering, viktning och 
prioritering av HARO/ARO 
samt analys av kunskapsbrister. 

• Eventuella pilotstudier/ 
nyinventeringar av utvalda 
ARO. 

• Sammanställning och 
utvärdering. 

• Geodatabas med HARO-skikt. 
• HARO beskrivningar. 

 

Etapp II B 
Viskanprojektet 
Pilotstudie med nyinventering. 
2011-04-01 
2011-12-31 
Lst i Halland och VG 

• Utveckling av 
inventeringsstandard. 

• Pilotstudie/nyinventering av 3–4 
ARO.  

• Bristanalys och förslag på 
prioriteringar och inriktning för 
fortsatt kunskapsuppbyggnad. 

• Utveckla samarbetsformer för 
att vikta, värdera och prioritera 
olika intresseområden mot 
varandra. 

• Sammanställning av GIS-
baserat besluts- och 
planeringsunderlag. 

• Arbetsmodell. 
• Delrapport och förslag till 

huvudprojekt. 

Etapp III Huvudprojekt 
2012-01-01 
 
Alla berörda länsstyrelser 

• Fältinventering och inhämtning 
av ny kunskap enligt pilotstudie. 

• Digitalisering och bearbetning 
av inventeringsresultaten. 

• Framtagning av ett integrerat 
planeringsunderlag för 
vattenförvaltning. 

• Ett GIS-baserat planerings- och 
handläggningsunderlag för 
vattenförvaltningen tillgängligt 
på webben och i 
vattenförvaltningens databaser. 

• Slutrapport. 
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Ny organisation från 2013 - två paraplyprojekt i samverkan 
 
Ett utökat samarbete med paraplyprojektet Kulturmiljö och vattenförvaltning i 
Södra Östersjöns vattendistrikt från mitten av 2013 innebar att projekten fick 
gemensam styr- och arbetsgrupp. Dessutom bidrog den finansiering de båda 
projekten erhöll genom Havs- och vattenmyndigheten till att arbetet kunde 
intensifieras. Projekten i de båda vattendistrikten skiljer sig åt, men 
övergripande och gemensamma aktiviteter är desamma.  
 
Den nya projektorganisationen gäller från maj 2013 varvid såväl styrgrupp 
som arbetsgrupp utökades. Styr- och arbetsgrupp och samtliga aktiviteter har 
under tiden 2014 till 2016 varit gemensamma. Ett samarbete som motsvarar 
samtliga elva län i södra Sverige. Paraplyprojektet för Södra Östersjöns 
Vattendistrikt har också haft en utvecklande, sammanhållande roll för de båda 
paraplyprojekten och ett samordningsansvar för arbetet i de båda vatten-
distrikten genom Länsstyrelsen i Kalmar och projektledare Coco Dedering. 
 
Andra förändringar som påverkade projektet VaKul var de medel som Havs- 
och vattenmyndigheten (HaV) beviljade 2014 till 2015, och som senare också 
kom att omfatta medel för 2016. Bidraget söktes av Länsstyrelsen i Halland 
som därigenom också fick huvudansvaret för den ekonomiska redovisningen 
till HaV.  

I samband med det ökade samarbetet med Södra Östersjöns vattendistrikt 
valde Skåne och Kronobergs län att enbart ingå i ett projekt, medan Jön-
köpings län ingår i båda. I och med bidraget från Havs- och vatten-
myndigheten förbättrades möjligheten att ta fram nya kunskapsunderlag. 
Personal kunde anställas och nya medarbetare tillkom. Gemensamma fält-
seminarier och annan kompetensutveckling genomfördes som var värdefull 
inför inventeringar av olika slag. 

De tvärsektoriella perspektiven genomsyrade projektens arbete på flera sätt 
bland annat i styrgruppens sammansättning och länens interna 
projektorganisationer. 

Styrgruppen är tvärsektoriell och hade i november 2016 följande 
sammansättning; ordförande, vattenvårdsdirektör Irene Bohman, 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, länsråd Jörgen Peters, 
Länsstyrelsen Halland (tidigare länsråd  Ingrid Lovén, Länsstyrelsen Blekinge), 
miljövårdsdirektör Per Hallerstig, Länsstyrelsen Jönköping, (tidigare 
miljövårdsdirektör Ola Broberg, Länsstyrelsen Jönköping), länsantikvarie 
Birgitta Eriksson Länsstyrelsen Kalmar (tidigare länsantikvarie Thomas 
Romberg, Länsstyrelsen Skåne), länsantikvarie Lars Jacobzon, Länsstyrelsen 
Västra Götaland (tidigare länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell, Länsstyrelsen 
Kalmar), samt vattenvårdsdirektör Hanna Tornevall, Västerhavets vattendistrikt. 
Havs- och vattenmyndigheten har erbjudits plats i styrgruppen men tackat nej.  
För styrgruppens arbete finns sedan 2013 ett dokument som beskriver rutiner, 
roller och ansvar. Här framgår bland annat att medlemmarna företrädde sitt 
sakområde för samtliga medverkande länsstyrelser. 
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Med anledning av att Länsstyrelsen i Halland stått för ansökan till Havs- och 
vattenmyndigheten har också antikvarie Niklas Greve (tidigare antikvarie Jessica 
Jönsson och antikvarie Kristofer Sjöö) haft ett uppdrag, och framför allt ett 
ansvar för den ekonomiska fördelningen av bidraget till länen och för 
redovisningen till myndigheten. 
 
I Västra Götalands län hade projektet en projektledare, samma som för 
paraplyprojektet. Därtill fanns en operativ arbetsgrupp inom kulturmiljöenheten 
samt en tvärsektoriell arbetsgrupp med medarbetare från vatten- och 
naturvårdsenheterna som tagit del av projektplaner, deltagit vid prioritering av 
inventeringsinsatser m.m. Därutöver knöts en tvärsektoriell referensgrupp till 
projektet i form av Sötvattensgruppen. Vad gäller det löpande arbetet bildades en 
arbetsgrupp med upp till sju medarbetare från kulturmiljöenheten med olika 
arbetsuppgifter; inventering, GIS-teknik, textredigering m.m. Varje vecka 
genomfördes korta Skype-möten för att följa upp, informera och hålla kontakt. 
Därutöver fanns andra möten för planering, värdering m.m. Övergripande 
planering genomfördes tillsammans med funktions-/enhetschef. 
 
Projektmedarbetare från kulturmiljöenheten  under projektet: 
 

Åsa Algotsson Etapp II och III 
Emma-Karolina Granberg Etapp II och III 
Marie Jonson Etapp II   
Lena Ljungberg Etapp III   
Gunilla Roos Nilson Etapp III   
Malin Richard (f.d.Larsson) Etapp II   
Anna Rodin Etapp II   
Marie Sandberg Etapp III   
Göran Svensson Etapp III   
Henrik Zedig Etapp II och III 

Projektledare VaKul  
Jan Magnusson 2010-april 2013. 
Ann-Katrin Larsson, maj 2013–2016.  

Styrgruppen sammansättning november 2016 
- Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, ordförande 

- Länsråd Jörgen Peters  
   (tidigare Länsråd Ingrid Lovén) 

- Miljövårdsdirektör Per Hallerstig  
   (tidigare Miljövårdsdirektör Ola Broberg) 

- Länsantikvarie Birgitta Eriksson 
   (tidigare Länsantikvarie Thomas Romberg) 

- Länsantikvarie Lars Jacobzon  
   (tidigare Länsantikvarie Kjell-Håkan Arnell) 

- Vattenvårdsdirektör Hanna Tornevall  
 

Referensgrupp 
Inledningsvis (2010–2013) fanns en 
referensgrupp där förutom arbetsgrupp också 
representanter från övriga vattendistrikt 
ingick. 

Arbetsgrupp  
De som jobbar mer operativt inom projektet 
på resp. länsstyrelse. 
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Ekonomi – samfinansiering viktig 
 
Projektet har finansierats av Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt 
2010–2016, Riksantikvarieämbetet 2011–2016, anslag 7:2 Bidrag till kultur-
miljövård, Havs- och vattenmyndigheten 2014–2016, anslag 1:12 Åtgärder för 
havs- och vattenmiljö, samt medel från Länsstyrelsen, i huvudsak tid. 

Projektet inleddes genom en beställning från Vattenmyndigheten i 
Västerhavets vattendistrikt som bidrog med medel till projektledning och 
inledningsvis också till länens arbete. Den enskilt största finansiären har 
Riksantikvarieämbetet varit. Länsstyrelsen i Västra Götaland fungerade under 
åren 2011–2013 som mottagare både för ämbetets som Vattenmyndighetens 
medel, vilka fördelats till medverkande län enligt beslut av projektledningen. 
Från och med 2014 beslutade varje län själva om vilka medel som skulle 
avsättas till projektet från Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsanslag 7:2. 
Vad avser medlen från Havs- och vattenmyndigheten, för 2014 till 2016 och 
fördelningen till län och projektledning, har dessa beslutats av styrgruppen. 

Bidraget från Havs- och vattenmyndigheten till VaKul söktes av och beviljades 
till Länsstyrelsen i Hallands län som därigenom också fick ansvar för den 
ekonomiska redovisningen. Länsstyrelsen i Kalmar län som sökte och erhöll 
medel till Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 
fick ett övergripande ansvar för att samordna redovisningarna och projekten i 
Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. 
 
Omfattningen av projektet blev under 2012 till 2013 mindre än planerat på 
grund av brist på medel. VaKul bedrevs under 2012–2013 på ungefär 1/3 av 
planerad budget. Under 2014–2015 ökade takten i arbetet tack vare att bidrag 
även erhölls från Havs- och vattenmyndigheten. Projektet förlängdes till 2016 i 
och med att medel beviljades även för detta år. Under 2017 och 2018 
finansieras VaKul i huvudsak med medel från Riksantikvarieämbetet. 
 
Krav på samfinansiering har ställts, och lyfts fram som ett gott exempel i flera 
sammanhang. Ett delat kostnadsansvar bidrar till fler parters engagemang för 
frågorna och tydliggör det gemensamma ansvaret. 

Riksantikvarieämbetets såväl ekonomiska som principiella stöd har varit av 
stor betydelse för projektet och utan Havs- och vattenmyndighetens 
ekonomiska stöd, som var av mycket stor betydelse, hade projektet i sin 
nuvarande form inte kunnat genomföras. De medel som Vattenmyndigheten i 
Västerhavets vattendistrikt bidragit med har också varit viktiga för projektets 
genomförande. 
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Vad har vi gjort inom VaKul? 
 
Genom projekten har sammantaget kunskapsläget och samarbetet kommit en 
god bit på väg i förhållande till syfte och mål. Framför allt har 2014–2016 års 
satsningar på utökat länssamarbete vad gäller att förbättra och synkronisera 
tvärsektoriella synsätt, processer och arbetssätt också haft stor betydelse. 
Detsamma gäller Länsstyrelsens arbete med att förbättra de tvärsektoriella 
rutinerna och samarbetsformerna kring ärenden som berör vattenvård. 

Det övergripande målet med att sammanställa och förbättra ett planerings-
underlag för kulturmiljön i förhållande till vattenförvaltningens anspråk och 
behov har påbörjats.  

Delprojekt Etapp I, förstudie 
Den första projektetappen utfördes av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i 
samverkan med de andra berörda länsstyrelserna inom Västerhavets vatten-
distrikt och innebar en genomgång och analys av befintligt kunskapsunderlag 
i de län som ingår i distriktet. Målen med den första etappen blev att i 
samverkan med övriga länsstyrelser utveckla en projektplan omfattande 
etapperna två och tre. 
 
Utvärderingen av de sammanställda kunskapsunderlagen visade dessvärre att 
kunskapsläget rent generellt var bristfälligt.  Någon tillfredställande 
klassificering och värdering av de vattenanknutna kulturmiljövärdena kunde 
därför inte kunde göras. Undantag utgjorde Hallands län och Nissans huvud-
avrinningsområde, samt Jönköpings län.  Där var kunskapsläget så gott att 
avrinningsområdesöversikter redan 2010 kunde sammanställas av respektive 
länsstyrelse.  
 
VaKul kom därefter att gå vidare till genomförandefasen i projektarbetet, utan 
att sammanställa generella huvudavrinningsöversikter över hela vatten-
distriktet, till skillnad mot det arbete som genomförts av Södra Östersjöns 
vattendistrikt. 
  
Resultatet från Etapp ett finns redovisat i en slutrapport. Sammanställning av 
befintligt kunskapsunderlag. Slutrapport - Etapp 1 2011-04-04. Västra 
Götalands län. Rapport nr 2017:04. 
 

Delprojekt Etapp II, sammanställningar och områdesbeskrivningar 
Inom Etapp II var det övergripande målet att ta fram kunskapssamman-
ställningar över befintlig kunskap i anslutning till vattendragen och göra dem 
tillgänglig via GIS. Sammanställningar skulle vara underlag för analys och 
prioritering av var fältinventering och fördjupade kunskapsunderlag skulle tas 
fram. Inför Etapp II initierades också ett pilotprojekt avseende Viskan som 
dock ej genomfördes på grund av bristande finansiering och resurser. 
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Resultatet från Etapp I innebar att istället för att genomföra generella 
huvudavrinningsöversikter inom vattendistrikten skulle ett GIS-baserat 
arbetsverktyg tas fram för att sammanställa befintligt kunskapsunderlag.  
Ett sådant togs fram i Hallands län. I Västra Götalands län var det befintliga 
kunskapsläget betydligt sämre, länstäckande byggnadsinventeringar saknades 
till exempel och den arbetsmetod och modell som Halland tagit fram fick 
därför modifieras utifrån Västra Götalands storlek och behov. Arbetet har 
tagit lång tid och har delvis omarbetats under tiden men kommer i sin helhet 
att göras tillgängligt i GIS under 2018.  
 
Arbetssättet finns beskrivet i en rapport: Vattenanknutet kulturarv i Västra 
Götaland. Sammanställning och värdering av befintligt kunskapsunderlag. 
Vattenförvaltning och Kulturarv i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp II. 
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport nr 2017:02.  
 
 

 
 

Länet är indelat i 23 åtgärdsområden. Röd markering visar  
Nossans åtgärdsområde. 

 
 
Den sammanställda informationen finns i fem olika GIS-skikt under 
samlingsnamnet -Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul) och är 
tillgängliga i Webb-GIS. Vid sökning visas uppgifter om befintlig kunskap  
om vattenanknutna kulturmiljöer.  
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Det finns en kulturhistorisk beskrivning för alla 23 åtgärdsområden och varje 
vattenförekomst har byråmässigt värderats utifrån befintlig kunskap. För att 
förenkla kommunikation mellan Länsstyrelsens olika avdelningar, enheter 
och intressen utgår redovisningen från de 23 åtgärdsområden som 
Vattenmyndigheten fastslagit. Status framgår i skikten som är ned-
laddningsbara från Länsstyrelsens Geodatakatalog. 
 

 
 

    I GIS är befintlig kunskap om anläggningar, objekt och miljöer åtkomliga 
via olika kartskikt. Kartan visar åtgärdsområde Nossan. 

 
En nyinventering av flottningslämningar inom Lagans avrinningsområde i 
Kronobergs län visade att i stort sett alla vattendrag innehåller väl bevarade 
flottningslämningar av olika typer. Tidigare kunskaper om dessa 
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kulturlämningar var i stort sett obefintliga. Resultaten kom att bli viktiga för 
arbetet med det strategiska kunskapsuppbyggandet av flottningslämningar 
även i Västra Götalands län. I GISskikten finns också arkivuppgifter om 
flottningslämningar som har tagits fram inom projektet.  
 
I inledningen till områdesbeskrivningarna finns en instruktion till webb-GIS 
och vad de olika skikten innehåller. 
 
Gruppen LstO Vattenförvaltning och Kulturmiljöer hittar du enklast genom 
att söka i Hitta lager (se bild). När sökningen skrivs in ges förslag på valbara 
alternativ. Genom att klicka på ett förslag och sedan trycka Enter så öppnas 
gruppen.  
 
 
 
 
 
I gruppen finns 5 skikt: 
 

• LstO VaKul Platsnamn med vattenanknytning innehåller ett urval från 
Lantmäteriet (LM) Ortnamnsdatabasen.  
 

• LstO VaKul Uppgift om vattenanknuten verksamhet Anläggning innehåller 
punkter som representerar uppgift om anläggningar med vattenanknuten 
verksamhet. Objekten är digitaliserade från Lantmäteriets historiska kartor 
från tiden 1600–1800-tal. Fältinventering har inte gjorts för alla objekt.  
 

• LstO VaKul Uppgift om vattenanknuten verksamhet Flottled representerar 
uppgift om anläggningar med vattenanknuten verksamhet, i första hand 
flottleder. Objekten framtagna dels genom Lantmäteriets historiska kartor 
från tiden 1600–1800-tal, dels genom arkivsökning i flottledsprotokoll. 
Fältinventering har inte gjorts för alla objekt.  
 

• LstO VaKul Uppgift om vattenanknuten verksamhet Miljö innehåller ytor 
som representerar uppgift om miljöer med vattenanknuten verksamhet. 
Även dessa är digitaliserade från Lantmäteriets historiska kartor, 1600–
1800-tal. Alla miljöer är inte inventerade i fält.  
 

• LstO VaKul Buffertområden vattenförekomst – Värdering och 
områdesbeskrivning innehåller buffertytor på 50 meter resp. 100 meter från 
vattendrag och sjöar (baseras på Vattenförekomster enligt Vatten-
myndigheten). Avgränsningen på 50 m är tänkt att gälla för fornlämningar, 
och 100 m för andra kulturvärden. Tänk på att buffertzonerna inte ligger exakt 
på vattenförekomsterna, men ger ändå en uppfattning om skalan och vilka 
kulturvärden som är relevanta i fråga om vattenförvaltning.  

 
Genom att infoklicka på en del av buffertskiktet får du fram en länk till 
områdesbeskrivning i resultatfliken. Områdesbeskrivningarna är 
uppdelade i åtgärdsområden.  
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För vissa sträckor finns dokumentlänkar till arkivmaterial om flottning 
och flottledsprotokoll.  
 
Buffertområdet med 50-metersgränsen visar även värdering av 
vattenförekomsten ur kulturmiljösynpunkt. Värderingsskalan är 1–4,  
där 1 har höga kulturmiljövärden och 4 låga. 
 
De flesta sjöar och vattendrag är byråmässigt värderade, men vissa 
sträckor är värderade utifrån fältinventering (skrafferade ytor). I skiktet 
finns dokumentlänk till värderingsmodellen. Till de sträckor som är 
inventerade finns även länk till inventeringsrapporter.  
(Se även karta sid 18.) 

 
Övriga skikt som också bör bockas för är:  

 
LST Biotopkartering vandringshinder 
LstO Gårdar i Västra Götaland 
LstO Agrar småindustri 
LstO Riksarkivet (GEORG) objekt 1600-tal 
LstO Riksintresse Kulturmiljövård MB 3 kap 6 
LstO Kulturmiljöer i kommunerna 
LstO RAÄ Kraftverk 
NV Särskilt värdefulla vatten Riksantikvarieämbetet 
RAÄ (FMIS) Fornlämningar punkt 
RAÄ (FMIS) Fornlämningar linje 
RAÄ (FMIS) Fornlämningar yta 
RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) – Alla byggnader  
SKS Skog och Historia inventeringen punkt 
SKS Skog och Historia inventeringen linje 
SKS Skog och Historia inventeringen yta 
SMHI Svenskt dammregister 
VM Åtgärdsområden vatten  

 

Kulturhistorisk värdering av vattenförekomster  
I samband med projektarbetet togs en värderingsmodell fram för att 
preliminärt värdera vattenförekomstens kulturvärde utifrån befintligt 
arkivmaterial (en så kallad byråmässig värdering). Värderingen kan också 
användas för prioritering av inventeringsbehov.  

Till varje vattenförekomst i områdesbeskrivningarna finns en 
preliminär kulturhistorisk värdering. Information om värderingen har 
sammanställts i ett internt dokument som också är tillgänglig via 
GIS. Tillsammans med information om prioriteringar från vatten-, 
natur- och fiskevård ger den en indikation på vilket behov av 
kunskapsfördjupning som finns. Utifrån detta underlag kan också en 
gemensam prioritering göras av i vilken ordning vattendrag och 
vattenförekomster till exempel ska inventeras. Värderingsmall se 
Bilaga 1. 
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Den byråmässiga värderingen är osäker. Det är därför önskvärt att så 
många vattendrag som möjligt inventeras i fält, åtminstone de med höga 
kulturvärden. Vid inventeringen kan objekt och anläggningar påträffas 
som inte tidigare varit kända och som kan ändra värderingen. 
 
En byråmässig värdering av vattenförekomster har gjorts enligt 
följande: 
 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde (röd) 
2. Högt kulturhistoriskt värde (orange) 
3. Kulturhistoriskt värde (gul) 
4. Visst kulturhistoriskt värde (grön) 

 
I webbGIS kan vattenförekomsternas värde presenteras enligt bilden nedan. 
Den visar en del av Säveåns åtgärdsområde. Informationen till vänster är för 
den blåmarkerade vattenförekomsten. 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  



   

19 
 

Delprojekt Etapp III  
 
Det övergripande målet för hela projektet är som nämnts att sammanställa och 
utveckla bra planeringsunderlag för kulturmiljön, samt förbättra förut-
sättningarna för tvärsektoriellt arbete och för informationsinsatser. 
 
Effektmål för hela Etapp III är i huvudsak gemensamma med Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och gäller också för VaKul i 
Västra Götalands län. 
 

Mål Uppföljning Kommentar 
Länsstyrelserna 
ska ha mer 
detaljerade 
kunskaps-
/planerings-
underlag för 
kulturmiljö och 
vattenförvaltning.  
Det innebär även 
bättre kunskap 
om kulturhistorisk 
värdering av 
vattenanknutna 
kulturmiljöer. 

Bedömning sker genom 
årsvis uppföljning av 
produktmål samt genom 
kvalitativ uppföljning 
genom enkät/intervjuer 
vartannat år som 
redovisas i rapportform.  
 

Uppföljning genom 
uppföljningsrapport till HaV jan 
2015 och slutrapport till HaV 
jan 2017. 
 
 
Resultatet av länens arbete 
presenterades också vid 
Slutseminariet den 18 nov 
2016.  
Så gick det! Vägen framåt? 
Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i södra 
Sverige.  
 

Ett förbättrat 
tvärsektoriellt 
arbete generellt, 
inom planering 
och 
genomförande av 
åtgärder, men 
även insatser 
inom information, 
rådgivning, 
kontakter med 
vattenråd och 
liknande. 

Samtliga i projektet 
ingående län har i 
samband med 
workshopen den 20 nov 
2014 avseende ”Bättre 
samverkan” föreslagit tre 
förbättringsområden för 
samverkan. 
 
 
Bättre 
informationsmaterial 
kommer att tas fram 
inom projektet Vårda 
Vattendragens Kulturarv. 

Två workshops har genomförts, 
”Bättre samverkan 2014” och  
”Bättre samverkan 2.0” 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsmaterial, 
faktablad, har bland annat 
tagits fram inom projektet 
Vårda vattendragens kulturarv. 
Se www.vardavattendragen.se 

 
För Etapp III var effektmålet att: 
- Länsstyrelserna ska ha mer detaljerade kunskaps-/planeringsunderlag för 
kulturmiljö och vattenförvaltning. Det innebär även bättre kunskap om 
kulturhistorisk värdering av vattenanknutna kulturmiljöer. 
 

http://www.vardavattendragen.se/


   

20 
 

- Ett förbättrat tvärsektoriellt arbete generellt, inom planering och genom-
förande av åtgärder, men även insatser inom information, rådgivning, 
kontakter med vattenråd och liknande. 
 
Enligt den övergripande projektplanen innebar Etapp III, fältinventering och 
inhämtning av ny kunskap, digitalisering och bearbetning av inventerings-
resultaten, samt framtagande av ett integrerat planeringsunderlag för 
vattenförvaltningen. Detta kunde innebära att inhämta relevant ny kunskap 
genom arkivstudier, fältarbete, tillvaratagande av lokal kunskap m.m.  

Varje verksamhetsår har haft olika produktmål. De handlar om arbetet i länen, 
tillgängliggörande av resultaten, länsgemensamma aktiviteter i form av 
fältseminarier, tvärsektoriella workshops och kompetensutveckling, utåtriktad 
information, etc.  

Den arbetsmodell som togs fram i början av projektet gäller ännu och dessvärre 
befinner sig flera län däribland Västra Götalands fortfarande i den vänstra delen, 
d.v.s. produktion av kunskapsunderlag. Det är därför angeläget att arbetet 
fortsätter så att ett antal goda exempel kan redovisas och utvärderas. 

 
Arbetet med att få fram bra underlag är tidskrävande men nödvändigt. Vid de 
fältinventeringar som genomförts har det visat sig att de byråmässigt 
framtagna underlagen kan tjäna som en indikation på var kulturmiljöer och 
lämningar kan finnas. Dessa behöver dock kontrolleras och bedömas i fält. 
Det har ändå bedömts vara värdefullt att det byråmässigt framtagna materialet 
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digitaliseras och blir åtkomligt via GIS och /eller VISS för att underlätta 
handläggning och möjliggöra avvägningar mellan olika intressen.  
 
Under projekttiden har vatten- och naturvården identifierat många fler platser 
och vattendrag där åtgärder bedöms behövas, vilket innebär att många fler 
miljöer också behöver besökas och bedömas ur kulturmiljösynpunkt. Ett 
tydligt exempel på detta utgör vattenförvaltningens åtgärdsprogram: I 
åtgärdsprogrammet för 2009–2015 för Västerhavets vattendistrikt föreslogs 
åtgärder vid cirka 300 vandringshinder och enligt det nya åtgärdsprogrammet 
2016–2021 har antalet ökat till cirka 950. Tre gånger så många 
vandringshinder berörs, vilket också ställer krav på underlag vad avser 
kulturmiljön. 
 

Arkivstudier flottningslämningar m.m.  
Inför att Kronoberg, Blekinge och Skåne skulle inventera lämningar efter 
flottning anlitades en erfaren arkivarie, Göran Svensson. Det visade sig att det 
i olika arkiv finns en hel del material som är värdefullt både för att beskriva 
flottningshistoria men också som underlag för de faktiska fältinventeringarna 
av lämningar efter flottning. 

Därför gick fem länsstyrelser samman och delade på en arkivarie; 
Jönköpings, Västra Götalands, Örebro, Kalmar och Östergötlands län. 
Arkivarien hade sin administrativa anställning på Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och arbetade mellan 2–3 månader per län våren 2014–2015. Även 
Blekinge anlitade arkivarien under 2015. Fokus har för de flesta län legat på 
just flottning, men mycket värdefulla uppgifter om exempelvis fiske och 
vattenkraftanknuten verksamhet har också hittats i arkiven.  
 
Arkivarien har renskrivit arkivhandlingar samt kopierat kartmaterial och 
bilder i de fall sådana påträffats. Generellt sett är de medverkande länen nöjda 
med materialet. Det har varit särskilt värdefullt inför fältinventeringar när det 
finns historiska kartor över flottleder, ritningar och planering/slutbesiktning 
av flottleder med flottningsanläggningarna angivna. Genom arkivmaterialet 
har kunskapen ökat och gett en anvisning till vilka vattendrag som bör 
inventeras i fält. 
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Kartan visar ett exempel med en planerad flottled i Lagan 1746. Den röda 
markeringen visar flottleden. Karseforsen, Hallands län. Källa: Krigsarkivet, 
handritade kartverk 1746. 

 
 

I de historiska kartorna hos Lantmäteriet finns bland annat intressanta 
uppgifter om olika aktiviteter i anslutning till vatten.  
Kartan visar notfiske vid Höjentorps slott år 1722, i Skara kommun. 
Källa Lantmäteriets Historiska kartor akt P35-5:2. 
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Det finns många arkiv med uppgifter som idag är okända och som kan 
underlätta förståelsen av vad som påträffas i och vid våra vattendrag. Även 
personal inom vatten- och fiskevården uppskattar det material som påträffats 
via arkivsökningarna. Förutom uppgifter om flottning har arkivarien 
informerat om att det i arkiven finns andra uppgifter och tillsammans med 
Länsstyrelsen i Örebro kommer en Arkivguide för vattenforskare att tas fram 
under 2018. 
 
I Västra Götalands län har uppgifter om flottning tagits fram genom olika 
slags dokument, protokoll och kartor m.m. i ett 40-tal vattendrag. Materialet 
från de olika arkiven har ställts samman och kommer att bli tillgängligt via 
GIS genom att avskrifterna kopplas till respektive vattenförekomst. En 
sammanställning finns redovisad som bilaga i rapport 2017:02 och som 
Bilaga 2 i denna rapport. 
 
Arkivmaterialet kommer också att tjäna som underlag vid prioritering av 
fältinventering av till exempel flottningslämningar. Inledningsvis avsåg 
arkivgenomgången i huvudsak Dalsland och Bohuslän, men fick utökas då 
det visade sig att flottning bedrivits i större delen av länet.  
 

Inventering av flottningslämningar 
Då det pågick och planerades biotopvårdande åtgärder i Örekilsälven, en av 
landets äldsta allmänna flottleder och kunskapen om flottningslämningar var 
bristfällig, genomfördes där en så kallad tematisk inventering. En inventering 
av i första hand flottningslämningar. 
 
Inventeringsresultaten finns redovisade i en rapport och lämningarna har lagts 
in i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).  
Se Länsstyrelsens rapport Flottningslämningar och andra vattenanknutna 
kulturlämningar. Inventering av fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån och Töftedalsån. 
Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport nr 2015:61. 
 
Inventering av resterande vattendrag där flottning bedrivits kvarstår, både i 
Dalsland och i resterande delar av länet. 
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Från Powerpoint med exempel på flottningslämningar. 
Foton: Gunilla Roos Nilson. 
 
Det kan vara svårt att avgöra vilka lämningar som finns kvar från flottnings-
perioden. De kan dessutom se olika ut i landet till exempel i södra Sverige 
mot i norrlandslänen. Trots att nästan alla flottningsanläggningar i 
Örekilsälven tagits bort i samband med att flottningsleden avlystes finns det 
idag rester kvar, dessa kan vara skyddade enligt 2 kap Kulturmiljölagen. 
 

 
 
Flottningslämningar kan ha olika karaktär i olika delar av landet,  
här en stenkista vid Håby i Örekilsälven. Foto: Gunilla Roos Nilson. 
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I förgrunden ett spelankare och i bakgrunden ses lastageplatsen vid  
Ödeborg som vid inventeringstillfället nästan låg under vatten.  
Foto: Gunilla Roos Nilson. 
 

 
 

Stenkaj i Munkedal nära Munkedals Bruk, Örekilsälven.  
Foto: Gunilla Roos Nilson.  
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Inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk 
Den andra tematiska inventeringen som genomfördes avsåg vattenkraftverk. 
Med anledning av den aktiva tillsyn av framför allt vattenkraftverk som 
bedrivits av Länsstyrelsen har behovet av kulturhistoriskt underlag och 
värdering lyfts fram. Därför har en kulturhistorisk inventering av länets 
vattenkraftverk genomförts. 
 
Samtliga kraftverk i drift har identifierats och utifrån en prioriteringslista har 
cirka en tredjedel av dessa inventerats och lagts in Bebyggelseregistret. 
Resultatet finns också redovisat i en rapport. Kraften i vattnet. Tematisk 
inventering av kulturhistoriskt värdefulla vattenkraftverk i Västra Götalands 
län 2014–2016. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport nr 2016:67. 
 
Kraftverken har värderats i en fyrgradig skala och 18 har bedömts ha ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde, 34 ett högt kulturhistoriskt värde, 32 ett 
kulturhistoriskt värde och 8 ett visst kulturhistoriskt värde.  
 
Sex anläggningar har bedömts vara i byggnadsminnesklass. Gottarsbyn 
(1917–18) i Bengtsfors kommun, Åreberg (1946) i Tibro kommun, Jonsered 
(1900–03) i Partille kommun, Håverud (1906–07, 1910–17) i Melleruds 
kommun, Sörbylund (1893) i Skövde kommun och Haby (1913–15) i Marks 
kommun. 
 
Inför fältinventeringen gjordes bedömningen att det inte fanns behov av att 
inventera de kraftverk som redan är förklarade som byggnadsminnen eller 
som är presenterade i nationella rapporter och inventeringar. Kraftverket 
Rydal utgör dock ett undantag och ingår i denna inventering. Följande 
anläggningar är byggnadsminnen. 
 

Länets största kraftverk Olidan i Trollhättans kommun, 1906–10.  
Rydals kraftverk, Marks kommun, som byggdes 1914–16.  
Kraftverket vid Forsviks bruk, Karlsborgs kommun, uppfört 1902.  
Tollered övre kraftverk, Lerum kommun uppfördes 1908–09. 
 

Förutom de kraftverk som är byggnadsminnen redovisas i boken Elektiska 
vattenkraftverk från 1995 av Lasse Brunnström, och Bengt Spade ytterligare 
tre viktiga kraftverk som är av kulturhistoriskt intresse. Lilla Edet från 1926, 
Vargön 1934 och Gullspång kraftverk 1908–10. 
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Ett av de kraftverk som bedömdes vara av byggnadsminnesklass. Sörbylund i 
Skövde kommun. Foto: Lena Ljungberg. 

 

 
 

Ett annat exempel är Gottarsbyns kraftverk i Bengtsfors kommun. 
Två anläggningar med helt olika karaktär. Foto: Lena Ljungberg. 
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Kulturmiljön som helhet där anläggningen utgör en del av landskapet kan 
också ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Baljefors kvarn i Essunga 
kommun. Foto: Lena Ljungberg. 
 

                        
 
En välbevarad interiör förstärker det kutlurhistoriska värdet. Rydals 
kraftverk i Marks kommun ingår i byggnadsminnet Rydals fabriker.  
Foton: Lena Ljungberg. 
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Nya kunskapsunderlag -  fältinventeringar 
Efter att de två tematiska inventeringarna genomförts beslutades i samråd 
med länets arbetsgrupp att försöka hitta en inventeringsmetod som var  
tids- och kostnadseffektiv. Tillsammans valdes några aktuella vattendrag 
Nossan, Flian och Säveån ut för fältinventering och för att testa de underlag 
med befintlig kunskap som sammanställts och digitaliserats inom projektets 
Etapp II. 
 
Inventeringen av Nossan och Säveån genomfördes under 2016 och resultatet 
är inlagt i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).  
 
En rapport över Nossan är klar, Kulturmiljöer vid Nossan. Inventering och 
värdering. Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. 
VaKul Etapp III. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport nr 2017:39.  
 
Rapporten över Säveån beräknas publiceras under 2018. Inventering av Flian 
kvarstår och utvärdering av inventeringsmetoden pågår. 
 

 
 

Dammen i Herrljunga har stort kulturmiljövärde och regleras av dämmet vid 
järnvägsbron, se foto nästa sida. 
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Rester efter damm och dammvall i Nossan vid Herrljunga, RAÄ 115 och 43.  
Här det finns också grundstenar efter en tidigare kvarn bevarade.  
Foton: Gunilla Roos Nilson.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vid ’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vid Hjultorps kvarn i Vårgårda finns inskriptioner på en berghäll efter  
tidigare mjölnare på platsen. Foto: Gunilla Roos Nilson. 
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Bron vid Nääs slott ingår också i kulturmiljön. Här har fiske bedrivits på båda 
sidor om bron, vilket innebär att det kan finnas lämningar bevarade under 
vattenytan. Foto: Gunilla Roos Nilson. 
 

 
 

Även i Säveån finns lämningar efter flottningsepoken. Strandskoning vid 
Sävsjöos, Vårgårda kommun. Foto: Gunilla Roos Nilson. 
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Hedeskvarns ruin med vattenränna i bakgrunden är skyddad som 
fornlämning enligt Kulturmiljölagen. Vårgårda kommun. Kvarnen är 
omnämnd i skrift första gången år 1550 som Hedis quern.  
Foto: Gunilla Roos Nilson. 
 
Under projekttiden har också specialstudier gjorts i anslutning till vattendrag 
aktuella för åtgärder, som exempel kan nämnas del av Sollumsån, del av 
Säveån, dämme i Svartebäcken och Mölarps ö i Viskan. 
 

 
 

En mindre kulturmiljöinventering gjordes i Viskan vid Mölarps ö, Borås 
Kommun, inför planerade biotopåtgärder. Mölarps kvarn förvaltas sedan 
1976 av Fristads hembygdsförening. Foto: Gunilla Roos Nilson. 
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Totalt har ca 500 nya anläggningar och objekt inventerats i fält. Därav är 100 
fornlämningar, 200 är övriga kulturhistoriska lämningar och 100 är regist-
rerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) med 
bedömningen bevakningsobjekt och uppgift om. 92 av anläggningarna är 
vattenkraftverk som är inlagda i Bebyggelseregistret. Under 2014–2016 har 
cirka 40 mil vattendrag inventerats i fält. 

Kulturhistorisk värdering 
Kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan länen och vattendistrikten, och inte 
minst fältseminarierna som förlagts i olika län har bidragit till en ökad 
synkronisering vad gäller bedömningar av kulturhistoriskt värde.  
 
En mycket viktig poäng med inventeringarna i länen är att de möjliggör 
jämförelser mellan ett stort antal liknande kulturmiljöer, som skapar en 
referensbas att utgå från vid värderingen. Genom en tematisk inventering typ 
Västra Götalands småskaliga vattenkraftverk, så framgår vilka som är de mest 
kulturhistoriskt intressanta, det vill säga vilka som har bedömts ha ett mycket 
högt eller högt kulturhistoriskt värde.  
 
Även om länstäckande kulturhistoriska underlag för exempelvis dammar och 
deras kulturmiljöer ännu inte finns i något län så blir det enklare att se vad 
som är mer eller mindre kulturhistoriskt värdefullt när det finns ett stort 
material att jämföra med. Arbetet har möjliggjort detta. Många län startade på 
nästan noll. Det gäller inte minst flottningen. I Värmland har flottnings-
lämningar varit i fokus under hela projektet och inventeringarna har 
analyserats för att få fram ”typvattendrag”. I Västra Götaland kan den 
tematiska inventeringen av flottningslämningar i Örekilsälven användas som 
referensmaterial i närliggande åtgärdsområden i Bohuslän och framför allt i 
Dalsland. 
 
Den kulturhistoriska värderingen av vattenförekomster som genomförts i 
Västra Götaland ger också en snabb signal om var större eller mindre 
kulturmiljöhänsyn behöver tas.  
 
Eftersom länen inte använt exakt samma metod och bedömningsgrunder kan 
inte en gemensam värderingsmetod presenteras. Det finns inte heller en total 
sammanställning över anläggningar och miljöers kulturhistoriska värden. 
Under 2015 och 2016 har dock Riksantikvarieämbetet deltagit med infor-
mation och kurser avseende metoden Plattform för värdering och urval som 
de tagit fram. Flera län bland andra Västra Götaland har efter modifiering 
tagit fram en värderingsmodell som bygger på plattformen. Se Bilaga 1.  
 
Riksantikvarieämbetet kommer också inom det projektet som Havs- och 
vattenmyndigheten bedriver - Dialog om vattenkraft - att ta fram en metod för 
att beskriva Kulturmiljöers känslighet. Metoden ska kunna användas vid 
avvägningar mellan olika intressen - energi/natur/kultur när åtgärder vid 
anläggningar och i vattendrag planeras och genomförs. 
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Kunskapsprojektens avknoppning – Vårda vattendragens 
kulturarv 
Tack vare de nätverk och den samverkan som länsstyrelserna byggt upp i och 
med projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns 
vattendistrikt och Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets 
vattendistrikt (VaKul) har ytterligare ett projekt sett dagens ljus.  

Hösten 2012 gick nio av de elva länsstyrelserna i södra Sverige samman om 
en projektansökan till Riksantikvarieämbetet för en treårig satsning på vård- 
och informationsåtgärder för kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag, Vårda 
vattendragens kulturarv 2013–2015. Projektet beviljades medel. Såväl 
kunskap, organisation och nätverk i de distriktsomfattande projekten togs här 
tillvara vilket gav samordningsvinster och synergieffekter. Det bidrog för 
övrigt till uppfyllelse av den sista satsen i det övergripande målet för VaKul. 
”Underlagen ska naturligtvis även kunna användas för kulturmiljövårdens 
egna prioriteringar av vård- och informationsåtgärder för det vattenanknutna 
kulturarvet.”  

Medverkande länsstyrelser beviljade bidrag till vård av och information om 
kulturmiljöer vid vattendrag. Ett gemensamt informationsmaterial i form av 
en broschyr, ett tiotal faktablad och PowerPoints har tagits fram inom 
projektet. Det är ett angeläget och bra informationsmaterial som är tillgängligt 
för alla. Det kan skrivas ut och användas av handläggare, verksamhets-
utövare, fastighetsägare m.fl. Faktablad lär också ha bifogats som underlag 
till Mark- och miljödomstolen. 

 
Förutom broschyren, se ovan, som är illustrerad av Niklas Johansson, har 12 
faktablad tagits fram. De går att hämta hem från webben, se adress nedan.  
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I faktabladen beskrivs ett stort antal av de kulturhistoriskt värdefulla kultur-
miljöerna som finns vid våra sjöar och vattendrag. 

Ett av faktabladen handlar om handläggning och samarbete mellan olika 
intressen.  

 

Därutöver genomfördes ett stort antal vårdinsatser på anläggningar och 
miljöer i de nio länen som annars inte hade varit möjligt. Förutom bidraget 
har ägarna gått in med egna medel och arbetsinsatser. Totalt har 9 325 000 
kronor förmedlats via de nio länen till vård- och informationsinsatser av olika 
slag.  

En rapport över Vårda 
vattendragens kulturarv har tagits 
fram och finns på projektets 
hemsida. Vårda vattendragens 
kulturarv. En regional bidrags-
satsning. Rapport nr 2018: 15.  

Där finns en beskrivning över 
projektet, en katalog över de 
vårdåtgärder som genomförts i länen 
och i en separat del finns 
informations- och faktablad 
samlade. Materialet finns för utskrift på 
www.vardavattendragen.se  

http://www.vardavattendragen.se/
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Andra användningsområden inom kulturmiljö och klimat m.m.  
 
De kunskapsunderlag som tagits fram kan inte bara användas för avvägningar i 
samband med vattenärenden. De har också stor betydelse i många andra 
sammanhang som till exempel kulturmiljövårdens prioriteringar av infor-
mationsinsatser, bidrag och långsiktigt skydd. Därutöver kan underlagen 
komma till nytta vid utveckling av landsbygden, besöksmål, turism m.m. samt 
som underlag när kommunerna tar fram kulturmiljöprogram. 
 
Andra viktiga sammanhang där de nya kunskapsunderlagen kan användas är 
vid samhällsplanering och arbete inom riskhantering, kris- och beredskap, 
klimatanpassning som analyser och åtgärder i samband med förestående 
klimatförändringar. Hoten av klimateffekterna i södra Sverige består av 
stigande havsnivåer, förändringar i vattendrag som högre vattenflöden, större 
nivåfluktuationer och därigenom risk för ras, skred och erosion. De kultur-
miljöer som inventerats, dokumenterats och värderats inom projektet ligger vid 
sjöar och vattendrag och materialet utgör också ett bra underlag vid analys och 
planering av till exempel klimatanpassningsåtgärder. 
 
Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Blekinge, som arbetat med 
kulturmiljö-klimatfrågor de senaste åren, har redan haft stor användning av de 
nya kunskapsunderlagen. 
 
 
 
I projektet ”Kulturarv och klimatförändringar i 
Västsverige” analyseras och visualiseras hur 
kulturarvet kan komma att påverkas av 
klimatförändringar. 
 
Resultatet finns presenterat i en rapport  
Kulturarv för framtida generationer. Med 
klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv… 
Länsstyrelsen Västra Götaland.  
Rapport nr 2016:48 

 
 

 
Länsstyrelsen Blekinge har 2016 färdigställt Blekinges kulturmiljöer – översvämning till 
följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera, skydda, rapport nr 2016:12. I denna 
har vattendragens kulturmiljöer ett särskilt avsnitt. Där konstateras bland annat att 195 av 
de 626 kulturmiljöer vid vattendrag hotas vid ett förändrat klimat. 
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Ökat samarbete mellan länen i södra Sverige 
 
Samverkan med projektet i Södra Östersjöns vattendistrikt har funnits sedan 
projektstarten 2010, men succesivt förstärkts. Från och med mitten av 2013 
har projekten samma styr- och arbetsgrupp. Detta har vidgat det geografiska 
utbytet mellan länen i södra Sverige. I stort sett allt som ordnas inom 
paraplyprojekten var gemensamma angelägenheter mellan de båda 
vattendistrikten. Det länsgemensamma projektet, Vårda vattendragens 
kulturarv har ytterligare förstärkt samarbetet.  

Samordningen inom projektet VaKul har bestått av ansökningar om 
finansiering, återrapportering/resultatredovisning, kontinuerligt erfaren-
hetsutbyte, gemensamma aktiviteter som fältseminarier och kompetens-
utveckling, och även samverkan vad gäller personal bland annat för 
arkivstudier av flottningslämningar.  

Den ökade satsningen på tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom 
vattenverksamhet och de förslag som den s.k. Vattenverksamhetsutredningen 
lämnade 2014 har satt ökad press på att få fram kunskapsunderlag för 
kulturmiljön framför allt vad gäller dammar, vattenkraftverk m.m. Att 
fortsätta att förbättra det tvärsektoriella arbetet ingår också som en viktig del.  

Länsgemensamma aktiviteter  
Inom paraplyprojektet och dess arbetsgrupp har samverkan successivt 
utvecklats till att omfatta omvärldsbevakning, remisser och andra aktuella 
frågor som är relaterade till projektets syften och mål. I november 2013 
samordnades en gemensam resultatredovisning avseende både 2012 och 2013 
års arbete, vid Riksantikvarieämbetets och Vattenmyndigheternas möte om 
åtgärd 20.  
 
Arbetsgruppen har också samverkat kring inspel till projektet Dialog om 
vattenkraft 2014 som drivs av Havs- och vattenmyndigheten, där 
kulturmiljöaspekterna dittills inte uppmärksammats och sedan dess 
representeras projekten i Dialog om vattenkraft. 
 
Det nätverk som de båda projekten byggt upp har även kommit till nytta 
exempelvis vid Arbetets museums undersökning Historiska 
vattenverksamheter 2014, samt i Riksantikvarieämbetets utvärdering 
Kulturmiljöer vid vattendrag: Framgångsfaktorer och problem för att beakta 
kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder, 2016. 
 
Utöver fysiska workshoparna som ordnats för medverkande länsstyrelser 
2014–2015 och fältseminarier m.m. 2012–2016 har regelbundna möten ägt 
rum via Lync/Skype. Vid bland annat två tillfällen under Etapp III har längre 
träffar hållits där respektive län har föredragit sina projekt och resultat. Även 
tematiska möten har ordnats. År 2014 genomfördes via Lync ett möte om 
”Kulturmiljöhänsyn i samband med vattenärenden”, då föredrog och 
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diskuterade länsstyrelserna olika ärenden med varandra. Andra möten har 
också ordnats för att diskutera viktigare remisser av betydelse för projektet. 
 
Möten och gemensamma aktiviteter har dokumenterats, som regel genom 
minnesanteckningar respektive interna rapporter. Projektet presenteras på 
vattenmyndigheternas webb och sedan 2014 används en gemensam 
lagringsplats tillgänglig för alla länsstyrelser via Utforskaren.  

Tvärsektoriella workshopar för bättre samverkan 
För att nå syftet med projekten måste den tvärsektoriella samverkan fungera 
bra i såväl ärendehandläggningen som i övrigt. Därför ordnades workshopen 
Bättre samverkan! En workshop om tvärsektoriella syn-/arbetssätt vid 
åtgärder i och vid vattendrag i november 2014. Den följdes upp 2015 Bättre 
samverkan 2.0. En uppföljande workshop om tvärsektoriella synsätt vid 
åtgärder i och vid vattendrag.  
 
Varje län tog vid workshopen 2014 fram tre åtgärder för en bättre intern 
tvärsektoriell samverkan, inkluderande kulturmiljön, och 2015 tog länen fram 
en långsiktig plan för sitt interna samarbete. I samband med att projekten 
avslutats 2016 fick länen besvara ett antal frågor om bland annat hur det 
tvärsektoriella arbetet i länen fungerade. Det varierade mycket mellan länen i 
vilken utsträckning åtgärderna realiserats. Förbättrade tvärsektoriella 
arbetssätt och samverkan är mycket ”upp till det enskilda länet”, och att 
frågan prioriteras inte minst av cheferna. 
 
I Västra Götaland har en samverkansrutin i form av en processbeskrivning 
upprättats av kulturmiljö- och vattenvårdsenheten. Processbeskrivningen har 
redovisats för projektets referensgrupp, Sötvattensgruppen och tagits upp i 
anslutning till APT (arbetsplatsträff) på kulturmiljöenheten. Arbetet med att 
förankra samverkansrutiner med vattenavdelningen kvarstår. Naturvård har 
framfört att deras ärenden också bör ingå i processbeskrivningen. 
 
Förutom ovan nämnda processbeskrivning har kulturmiljöenheten ett 
samarbete med vattenavdelningen i samband med projektet Miljöanpassad 
tillsyn. 

Länsgemensamma fältseminarier i olika län 
Totalt har fem länsgemensamma fältseminarier ordnats för 
projektmedarbetarna i de elva länen inom projekten:  

- Kulturmiljöer vid vattendrag. Västmanlands län 2012.  
- Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer. Eksjö med 

omnejd. Jönköpings län 2012.  
- Inventering och värdering av kulturmiljöer vid dammar och andra 

vandringshinder. Kalmar län 2014.  
- Kulturmiljöer vid vattendrag i Östergötlands län 2015.  
- Kulturmiljöer vid vattendrag i Västra Götaland 2015.  
- Kulturmiljöer vid vattendrag i Skåne, Blekinge och Kronobergs län 

2016. 
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Fältseminarierna har lett till en förstärkt länssamverkan och ett värdefullt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länen. Bland annat kring olika 
metoder för inventering och kulturhistorisk värdering, dess för- och 
nackdelar, och om hur natur- och kulturmiljöhänsyn kan tas i samband med 
vattenvårdsåtgärder. De har bidragit till en ökad synkronisering mellan länen 
vad gäller värdering av kulturmiljöer och till ökad kompetens inom området 
generellt.  
 
I samband med fältseminarierna 2015 och 2016 ordnades även mer regelrätt 
utbildning genom studiebesök med kunniga guider. I Västra Götaland delgav 
länet värdefulla erfarenheter från det pågående arbetet med tillsyn inom 
vattenverksamhet. 
 

 
 
Mikael Hedin vid Forsviks Bruk visar hur aspveden slipades till trämassa. 
Foto: Coco Dedering. 
 
Vid några fältseminarier har personal från vatten-/naturvården medverkat och 
vid seminariet 2016 deltog även representanter från Kammarkollegiet och 
Riksantikvarieämbetet. Ämbetet deltog även i Västra Götaland 2015. 
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Utbildningar utifrån gemensamma behov  
Eftersom länen inventerat och värderat samma typer av kulturmiljöer fanns 
behov av gemensam kompetensutveckling och utbildningar inom området. 
Utöver de tvärsektoriella workshoparna och fältseminarierna har följande 
kompetensutvecklande insatser/utbildningar genomförts. 

- Flottning och flottningslämningar 2012. 
- Fasta fisken m.m. 2013. 
- Vattenkraftverk 2014. 
- Dammar och stampar 2015. 
- Vattenkvarnar och vattensågar 2015. 
- Garverier, färgerier m.m. 2015 och 2016. 

 
Slutligen ska nämnas att projekten och alla delprojekt som genomförs ute i 
länen har i sig varit kompetensutvecklande på olika sätt. Medarbetare lär sig 
successivt mer om vattenanknutna kulturmiljöer, i takt med att nya 
kunskapsunderlag tas fram. De får fler referenser som är till nytta i den 
kulturhistoriska värderingen och vid bedömning av hur hänsyn kan tas till 
kulturvärden vid restaurering m.m. 
  



   

41 
 

Slutkonferensen i Stockholm 2016 
Den största gemensamma informationsinsatsen som genomförts från 
projekten var den ”öppna” slutkonferens som hölls den 18 november 2016 på 
Historiska museet i Stockholm. Där presenterades resultaten av och 
erfarenheterna från arbetet.  
 
Rubriken på konferensen var Så gick det! Vägen framåt? Den riktade sig till 
alla som berörs, är intresserade av, arbetar med, ansvarar för eller kan påverka 
frågor som rör åtgärder vid vattendrag, vattenförvaltning och kulturmiljöers 
bevarande. 
 
Totalt deltog cirka 130 personer med representation från 16 länsstyrelser. 
Utöver projektens elva län deltog Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, 
Södermanlands och Stockholms län, samt Havs- och vattenmyndigheten, 
Riksantikvarieämbetet, Finansdepartementet, Miljö- och energidepartementet, 
Kulturdepartementet, Vattenmyndigheterna, kommuner, berörda föreningar 
som Svensk vattenkraftförening, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, 
Älvräddarna, arbetslivsmuseerna, Svenska industriminnesföreningen, 
Sveriges hembygdsförbund, Tivedens vänner, med flera.  
 
Syftet med konferensen var att redovisa vad länsstyrelserna åstadkommit 
under projekttiden och att gemensamt diskutera hur stat och samhälle på olika 
sätt kan arbeta vidare med frågor som rör kulturmiljöers bevarande, en 
förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald i och vid vattendrag.  
 
Målen med konferensen var bland annat: 
 
• Redovisa resultat, erfarenheter och slutsatser från projekten. Vilka problem 
och möjligheter finns? Vad har vi gjort? Hur har det gått? Vad återstår? 
 
• Lyfta fram vilka frågor som återstår att lösa, som att få fram nödvändiga 
kunskapsunderlag för kulturmiljöerna, samt bättre ekonomiska och juridiska 
förutsättningar. 
 
• Genom diskussion få förslag på hur arbetet med ett ökat tvärsektoriellt syn- 
och arbetssätt kan fortsätta så att alla intressen tas tillvara. 
 
I samband med den öppna slutkonferensen redovisade länsstyrelserna sina 
resultat dels i form av gemensam resultatredovisning genom föredrag i 
plenum, dels i bemannade utställningar för varje medverkande län. Det blev 
också ett tillfälle för utvärdering och reflektion. Arbetet med utställningarna 
innebar att medverkande länsstyrelser analyserade och sammanfattade sina 
resultat utifrån ett antal gemensamma frågor som ”vilken skillnad har 
projektet gjort i ert län”.  
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Poster från Västra Götalands utställning vid slutkonferensen. 
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Bilder från den öppna slutkonferensen i november 2016 på Historiska museet 
i Stockholm. Ovan ses generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten 
Jakob Granit, och Riksantikvarieämbetet Lars Amréus, prata om framtiden. 

 

 
 
Vid seminariet ställde moderator Niklas Cserhalmi några frågor till 
deltagarna som besvarades med handuppräckning. Alla var i princip överens 
om att det var viktigt att värna om biologisk mångfald, god ekologi, att fisk 
skulle kunde vandra och att vi skulle bevara och utveckla kulturarvet, samt 
värna om vattenkraft. Han konstaterade också att det är frågor som många 
gånger hamnar i konflikt, så att nu gäller det att vi löser dem.  
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Länens utställningar var uppskattade och här gavs möjlighet att ställa frågor 
till Länsstyrelserna om deras arbeten och resultat. 

 

Dokumentation från konferensen finns 
samlad i en rapport. 
 
Så gick det! Vägen framåt? Kulturmiljö 
och vattenförvaltning. Dokumentation 
av slutkonferens 2016-11-198 för två 
projekt i södra Sverige.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
meddelande, 2017:08 och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
rapport 2017:40. 
 
Rapporten har två bilagor som innehåller 
utställningsmaterial från länen.  
Bilaga 1 Södra Östersjöns vattendistrikt  
Bilaga 2 Västerhavets vattendistrikt. 
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Ökad uppmärksamhet för frågor rörande kulturmiljö och förvaltning 
 
Genom projektens upplägg, genomförande och insatser inom dialog, kom-
munikation och information internt och externt har också frågor som rör 
kulturmiljö och vattenförvaltning fått ökad uppmärksamhet såväl på 
länsstyrelserna som i samhället i övrigt.  
 
Via föredrag i olika sammanhang har paraplyprojektens insatser nått över 
1000 personer från olika delar av samhället. Lägger man till länens egna 
insatser inom kommunikation och dialog samt uppmärksamhet i media blir 
det många tusen personer som nåtts av information allt ifrån vattenråd, 
kommuner, politiker, konsulter, företag, museer, regionala och nationella 
myndigheter, departement, intresseorganisationer, föreningar, fastighetsägare, 
och så vidare. 
 
Projektens kunskaper och erfarenheter har också kommit till användning i 
många andra projekt och sammanhang som rör kulturmiljö och 
vattenförvaltning, till exempel: 
 

- Havs- och vattenmyndighetens Dialog om vattenkraft där 
kulturmiljöaspekten lyftes in 2014 efter uppvaktning från projekten. 
Nu tas såväl naturvårds-, energi- och kulturmiljöintressen upp i 
dialogen, men fortfarande omfattas inte kulturmiljön av de nationella 
strategier/avvägningar som tagits fram. 
 

- Havs- och vattenmyndighetens träffar om vattenkraft, tillsyn och 
prövning 2014, 2015 och 2016. 
 

- I Riksantikvarieämbetets utvärderingsprojekt om hur kultur-
miljövärden beaktas vid vattenvårdsåtgärder 2015–2016.   
Som exempel ingick bland ett från Jönköpings och ett från Västra 
Götalands län. 
 

- Havs- och vattenforum den 24–25 maj 2016. Projekten medverkade 
som en av ett trettiotal utställare, med en mindre utställning i 
Knytkonferensen.  

  



   

46 
 

Avslutning av paraplyprojektet VaKul  
 
Båda paraplyprojekten är avrapporterade till Havs- och vattenmyndigheten 
enligt deras mall för ”Särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)”. Dessa rapporter 
fokuserar huvudsakligen på verksamhetsåren 2014–2016 och innehåller 
många bilagor. Här redogörs bland annat för projektens betydelse för att nå 
miljömålen och här listas de många samhällsnyttor som projekten resulterat i. 
(Diarienummer hos Havs- och vattenmyndigheten: 4882–13 för VaKul i 
Västerhavets vattendistrikt, och 4958–13 för Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt).  
 
 
En slutrapport finns för 
paraplyprojektet. 
 
VaKul, Vattenförvaltning och 
Kulturmiljö – Västerhavets 
vattendistrikt.  
Slutrapport 2010–2016. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
rapport nr 2017:48.  
 
En motsvarande slutrapport kommer att 
tas fram för Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i SÖVD. 
 

  
 
 
 
Därutöver har en sammanfattande publik 
skrift har tagits fram för båda projekten; 
 
Kulturmiljö och vattenförvaltning i 
södra Sverige 2010–2016. Elva 
länsstyrelser i samverkan.  
 
Den finns som pfd på länsstyrelsernas 
hemsidor, Länsstyrelsen Kalmar län, 
meddelande nr 2017:07 och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
rapport nr 2017:38.  
En mindre upplaga har tryckts upp. 
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Återstående behov av kunskapsunderlag 
 
I samband med projektens avslutning har samtliga län försökt att uppskatta 
hur stort behovet är av fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag.  
En av deltagarna vid slutkonferensen i Stockholm framförde i anslutning till 
utvärderingen att konferensen känns inte som en avslutning, det är bara 
början.  
 
Vad gäller Västra Götalands län kommer tillsynen av vattenverksamhet att 
fortsätta och i vilken omfattning denna berör miljöer och anläggningar med 
kulturhistoriska värden är ännu oklart. Cirka 1/3 av länets kraftverk är 
inventerade, troligen de som är kulturhistoriskt mest värdefulla. Men bara en 
bråkdel av vattendragen är inventerade och i stort sett kvarstår merparten av 
alla dammar. Det finns således ett fortsatt stort behov av nya kunskaps-
underlag. 
 
Arbetet med att inventera i fält är tidskrävande, men är nödvändigt om det ska 
finnas ett någorlunda detaljerat kunskapsunderlag för att kunna bevaka att 
kulturmiljöns värden tas tillvara. I första hand bör de nationellt värdefulla 
kulturvattendragen prioriteras. 
 
Om alla nationellt särskilt värdefulla kulturvattendrag ska inventeras i fält så 
återstår grovt räknat cirka 11 åtgärdsområden av varierande storlek, och om 
alla 23 åtgärdsområden ska inventeras återstår 20 områden av olika storlek 
och karaktär. Men det finns också andra vattendrag som bör inventeras till 
exempel vad gäller dammars kulturhistoriska värde inför planerade 
biotopvårdande åtgärder. Den genomgång och värdering av vatten-
förekomster som genomförts kan då fungera som ett bra underlag för 
prioritering och urval av miljöer och anläggningar. För kommande och 
kvarstående arbeten har en projektplan för år 2018 tagits fram. 
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Bilaga 1  

Modell för kulturhistorisk värdering av kulturmiljöer och 
anläggningar vid vattendrag i Västra Götalands län 
 
Modellen har tagits fram för att användas vid värdering av inventerade 
kulturmiljöer och anläggningar inom projektet VaKul, Vattenförvaltning och 
kulturmiljöer i Västerhavets vattendistrikt. Den kommer att användas i Västra 
Götalands län. 
 
Värderingsmodellen kan även användas för att värdera anläggningar och 
miljöer som inte ingår eller har inventerats i projektet VaKul. Noteras bör att 
enbart en bråkdel av alla kulturmiljöer som finns i anslutning till våra sjöar 
och vattendrag kommer att ingå i projektet. Det är därför varje handläggares 
ansvar att vid behov ställa krav på ett fördjupat kunskapsunderlag så att en 
rimlig avvägning mellan olika intressen kan göras i enlighet med 
Miljöbalken. 
 
Det kulturhistoriska värdet innebär att miljön förmedlar förståelse och 
kunskap om historiska händelser och sammanhang. Platser, miljöer och 
företeelser kan visa och förmedla kunskap om hur människor har levt och 
brukat landskapet genom olika tider. Genom exempelvis byggnadsteknik, 
byggnadsmaterial, lämningar och strukturer i landskapet ges information om 
det förflutna. Även immateriella företeelser såsom hantverkskunskap, 
sedvänjor och muntlig tradition bidrar till kunskap om historien och 
människors levnadsvillkor. 
 
De dokumenterade kulturmiljöerna värderas utifrån fyra värdeklasser: 

1. Mycket högt kulturhistoriskt värde 
2. Högt kulturhistoriskt värde 
3. Kulturhistoriskt värde 
4. Visst kulturhistoriskt värde 

Vid ett mycket högt kulturhistoriskt värde är miljön särskilt välbevarad och 
sammanhållen. Anläggningen, byggnaden såväl interiört som exteriört, 
lämningen, vattenvägar och den omkringliggande helhetsmiljön förmedlar en 
tydlig och bred historisk förståelse för vattnet som kraftkälla. Miljön går att 
koppla till ett historiskt sammanhang.  

 
Vid ett högt kulturhistoriskt värde är miljön, byggnaden, lämningen 
välbevarad och helhetsmiljön är tydligt läsbar. Vissa egenskaper är 
förändrade eller borta, men kulturmiljön är intakt och ger en god historisk 
förståelse för platsens bruk och historiska sammanhang.  
 
Vid ett kulturhistoriskt värde kan vissa beståndsdelar saknas i miljön, till 
exempel byggnaden eller lämningen, men den kan som företeelse ändå vara 
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betydelsefull för den historiska förståelsen och bidrar till att tydliggöra ett 
kulturhistoriskt sammanhang. 
 
Vid ett visst kulturhistoriskt värde är miljön, byggnaden, lämningen raserad, 
splittrad eller så mycket förändrad att den historiska kontexten är svårtydd. 
Enstaka egenskaper kan bära ett kulturhistoriskt värde men anläggningen 
saknar flera beståndsdelar som har betydelse för förståelsen av det 
kulturhistoriska sammanhanget. 
 
Till värdeklassningen tillkommer även en värdebeskrivning för varje miljö. I 
värdebeskrivningen kommenteras: 

• Byggnader/anläggningar med beståndsdelar  
• Forn- och kulturlämningar 
• Dammar och vattenvägar 
• Helhetsmiljön 

Byggnader/anläggningar med potential att förmedla vattenkraftens 
grundläggande tekniska principer är viktiga för förståelsen av platsen. 
Vattenmagasinet, vattenvägarna samt platsens topografi är egenskaper som 
bidrar till att tydliggöra tekniken. Även byggnadens arkitektur, ålder och 
maskineri kan visa på hur vattenkraften har utnyttjats över tid.  
 
Är byggnaden specifik för den lokala, regionala eller nationella utvecklingen 
eller har utgjort en förebild, bidrar det till det kulturhistoriska värdet. 
Sällsynthet är en aspekt som inte direkt utgör ett kulturhistoriskt värde men 
ändå kan vara en förstärkande faktor om t.ex. miljön saknar eller har få 
motsvarigheter lokalt, regionalt eller nationellt.  
 
Forn- och kulturlämningar som har en koppling till vattendraget och 
vattenkraften bidrar till att ytterligare förstärka värdet. Exempelvis äldre 
kvarnlämningar, kanaler och dammar.  
 
Dammen och vattenvägarna. Relationen mellan vattnet och anläggningen i 
form av vattenspegel, fall, kanaler och dolda vattenvägar är viktiga uttryck för 
förståelsen av platsen och dess kulturhistoriska värde. 
 
Helhetsmiljön kring anläggningen. I en komplex miljö där det finns andra 
byggnader eller anläggningar som exempelvis en herrgård eller bruksmiljö, 
förstärks platsens kulturhistoriska värde. 
 
Ytterligare aspekter. Viktigt för förståelsen av helhetsmiljön är även 
landskapets topografi. Vattenmiljöer med många holmar, strömsträckor och 
markanta fall visar på geologiska och hydrologiska grundförutsättningar för 
vattenkraftutnyttjande. Topologin är också viktig att beskriva, d.v.s. hur 
anläggningen, miljön förhåller sig till andra anläggningar och miljöer, utan 
hänsyn till dess inbördes avstånd.  
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Platsens tillgänglighet och möjlighet att förmedla kunskap kan förstärka det 
kulturhistoriska värdet. Det kan finnas möjlighet till att beskriva historien i 
relation till aspekter så som makt, klass och genus, d.v.s. det immateriella 
kulturarvet. 
 
Om värderingsmodellen  
Som utgångspunkt och underlag för denna värderingsmodell användes den 
modell som tagits fram av länsstyrelserna i Kronoberg, Blekinge och Skåne län 
inom projektet Kulturmiljö och vattenförvaltning – planeringsunderlag för södra 
Östersjöns vattendistrikt. Denna har i sin tur utgått från Vattenkraftverks-
projektet 2012–2013 som genomförts av Länsstyrelsen i Kalmar län, samt 
Riksantikvarieämbetets rapport, Kulturhistorisk värdering och urval -plattform 
för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet 
(remissversion).  
 
Denna värderingsmodell har bearbetats för att anpassas till Västra Götalands läns 
förutsättningar inom projektet Vattenförvaltning och kulturmiljöer i Västerhavets 
vattendistrikt, VaKul.  
 
I de kulturmiljöer som har högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde bör 
vattenvårdsåtgärder göras med försiktighet och i samråd med antikvarisk 
kompetens. En dokumentation bör alltid göras vid förändringar i kulturhistoriska 
miljöer. Ett fördjupat kunskapsunderlag kan behöva tas fram. Ett särskilt 
tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen kan krävas. 
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Bilaga 2  

Vattendrag och sjöar med arkivmaterial som påvisar flottled 
Tabellen är en sammanställning av, i första hand, rättegångsprotokoll som 
påvisar flottledsförekomster i Västra Götalands län. 

 
Vattendrag och sjöar där 
arkivmaterial har tagits 
fram inom projektet 
VaKul 

 

Ingår i  
åtgärdsområde 

Allmän 
flottled 

Flottled 

Övrig 
uppgift 

t.ex. 
fiske, 
kvarn 

Mölndalsån Mölndalsån X  X 
Drägvedsån Ätran  X  

Stamnåra vattendrag 
Örekilsälven/Upperuds
älven 

X   

Ljustjärn – Lelången Upperudsälven X   
Askesjön – Fillingsjön Upperudsälven  X  
Dåverud – Fillingsjön Upperudsälven  X X 
Årbolsälven - Fillingsjön Upperudsälven  X  
Halvarebäcken Örekilsälven  X  
Billingsforsströmmen Upperudsälven X   
Dalstorpssjön – Ätran Ätran X   
Dalstorpsån – Kraftverk Ätran   X 
Drägvedsån-Kalven Ätran  X  
Edslan.doc Upperudsälven X X X 
Granviksån Vättern  X  
Grönån Göta älv  X  
Gundeboån Viskan X   
Gäserudsälven Upperudsälven X  X 

Hallerödsälven 
Örekils/Enningdalsälve
n 

 X  

Henån Örekilsälven  X  
Hjälmaån Ätran X   
Holmvattnet Örekilsälven  X X 
Häggån Viskan X  X 
Kesnacken, Kölen Upperudsälven   X 
Klevmarksån Upperudsälven X   
Krokforsströmmen Upperudsälven X X  
Krokån Dalbergså-Holmsån  X  
Kvarnagårdsån Viskan  X  
Käppsjön Vänern X   
Lerumsån Göta älv X   
Långevallsälven Enningdalsälven X   
Mölndalsån Mölndalsån X   
Slereboån Göta älv  X  
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Stora och Lilla Ulevattnet Örekilsälven X   
Suledsälven Upperudsälven X? X X 
Surnåsbäcken (Se 

Holmvattnet) 
Örekilsälven  X  

Torestorpsån Viskan X   
Torska ström Säveån X X X 
Upperudsälven  Upperudsälven   X 
Valboåns flottled Örekilsälven X X  

Vassbo flottled 
Kustnära områden 
(norr) 

X  X 

Vettelandaån Strömsån  X  
Vägne älv Stenebyån Upperudsälven X  X 
Västerån till Nissan Nissan  X  
Ätran Ätran X   
Öresjön – Slottsån Viskan  X  
 
Källa: Handlingarna är excerperade av arkivarien Göran Svensson 2014 inom 
ramen för projektet VaKul. 
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Bilaga 3  
Förteckning över gemensamma rapporter som tagits fram inom 
projekten Vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt 
(VaKul) och Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns 
vattendistrikt och inom projektet VaKul i Västra Götalands län. 
 

 
 

Paraplyprojekten 

Övergripande 
 
Dedering, C och Larsson, A-K. Så gick det! Vägen framåt?  Kulturmiljö och vattenförvaltning i 
södra Sverige. Dokumentation av slutkonferens 2016-11-18 för två projekt i södra Sverige. 
Länsstyrelsen Kalmar län, meddelande 2017:08, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
rapport 2017:40. Tre delar. 
 
Dedering, C och Larsson, A-K. Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 2010–2016. 
Elva län i samverkan. Länsstyrelsen Kalmar län, meddelande 2017:07, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, rapport 2017:38. (Finns tillgänglig digitalt på länsstyrelsernas webb, men är 
också tryckt i en mindre upplaga.) 
 
Larsson, A-K m.fl. Vårda vattendragens kulturarv. En regional bidragssatsning i 
Östergötlands, Jönköpings, Kronoberg, Kalmar Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och 
Västra Götalands län 2013–2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport nr: 2018:15. 
 
(Under arbetet) Geijer, Mia och Svensson, Göran. Arkivguide för vattenforskare. 
Länsstyrelsen i Örebro län rapport nr 2018: XX.  
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Rapporter och dylikt länsgemensamma aktiviteter 
 
(”interna rapporter” som ej spridits utanför länsstyrelserna, rapporterna nedan finns hos 
bland annat Länsstyrelsen Kalmar) 

Fältseminarier 
Dedering, C. 2012. Dokumentation Seminarium om inventering och värdering av 
vattenanknutna kulturmiljöer Eksjö med omnejd 4–5 september 2012.  
 
Dedering, C, Magnusson, J, Claesson, E, Rodin, A. 2013. Dokumentation Seminarium om 
flottningslämningar – och prioritering och planering av återställningsåtgärder Alvesta 21 
november 2012. 
 
Dedering, C. 2013. Dokumentation från studiebesök och arbetsmöte Mörrum 
Kungsforsen/Laxens hus, Mörrumsån, Blekinge 2013-09-25.(kompetensutveckling fiskets 
historia, fasta fisken m.m.) 
 
Dedering, C. 2014. Dokumentation av fältseminarium i Kalmar län 2014. Inventering och 
värdering av kulturmiljöer vid dammar och andra vandringshinder. Inkl flera bilagor. 
 
Dedering, C. Claesson, A. och Svarvar M. 2016. Dokumentation av fältseminarium i 
Östergötlands län 2015. Kulturmiljöer vid vattendrag i Östergötlands län 18–19 maj 2015. En 
gemensam aktivitet inom projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i SÖVD och VaKul i 
VHVD. (Dokumentation innehåller även workshop om bedömning 2 kap KML dammar). Inkl 
flera bilagor. 
 
Larsson, A-K. 2016. Dokumentation av fältseminarium. Kulturmiljöer vid vattendrag den 15–
16 september 2015 Västra Götalands län. En gemensam aktivitet inom projekten Kulturmiljö 
och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och VaKul i Västerhavets 
vattendistrikt. Minnesanteckningar. 
 
Dedering, C m fl. 2016. Dokumentation av fältseminarium Kulturmiljöer vid vattendrag i 
Skåne, Blekinge och Kronobergs län. 16–17 maj 2016. En gemensam aktivitet inom projekten 
Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt och VaKul i Västerhavets 
vattendistrikt. Minnesanteckningar. 

Tvärsektoriella workshopar 2014–2015 
Tvärsektoriella workshoparna Bättre samverkan! En workshop om tvärsektoriella syn-
/arbetssätt vid åtgärder i och vid vattendrag (2014) och Bättre samverkan 2.0 En 
uppföljande workshop om tvärsektoriella syn-/arbetssätt vid åtgärder i och vid vattendrag 
(2015) för länsstyrelserna i SÖVD och VHVD. 
Konferenshäften, deltagarförteckningar, Powerpoints, minnesanteckningar från 
gruppdiskussioner etc. finns internt tillgängligt för länsstyrelserna (alla 21 län).  
 
Dessutom finns Uppföljning av beslut för bättre samverkan 2014–2015 som en intern 
rapport.  

Utbildningar 
2014. Dokumentation Kompetensutveckling Elektriska vattenkraftverk 17–18 september 
2014 Teknik, kulturmiljöer, metoder inventering och värdering m.m. med Bengt 
Spade/industriarvsgruppen och Lotta Lamke/Länsstyrelsen Kalmar. Dokumentation i form 
av rapport, bildspel, inspelning och utvärdering av utbildningen finns internt tillgängligt för 
länsstyrelserna. 
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2015. Dokumentation Utbildning/kompetensutveckling Dammar respektive Stampar 15 april 
med industriarvsantikvarie Ida Dicksson. (Utbildning via lync, finns inspelad) 
Dokumentation i form av rapport, bildspel, inspelning och utvärdering av utbildningen finns 
internt tillgängligt för länsstyrelserna. 
 
2015. Dokumentation Utbildning/kompetensutveckling Vattenkvarnar & Vattensågar tisdag 
8 december 2015  
 
2015. Wiaholms garvaregård och garveri museum. Dokumentation av studiebesök  
2015-05-19. C Dedering, Claesson, A. (innehåller utförlig information om process, teknik, 
redskap) 
 
(I samband med fältseminarier har studiebesök i kompetensutvecklande syfte även gjorts i 
Edets kvarn och benstamp, Västra Götalands län 2015, Vartorps kvarn, Kronobergs län 2016, 
Korrö färgeri, Kronobergs län 2016 m.m. men dessa är inte utförligt dokumenterade) 

VaKul Västerhavets vattendistrikt 
 
Magnusson, J, VaKul, Vattenförvaltning och kulturmiljö. Slutrapport – Etapp I. 2011-04-04. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rapport nr 2017: 04. 
 
Informationsblad VaKul, Vattenförvalting och Kulturmiljö-Västerhavets vattendistrikt 2010–
2016. Finns på gemensam lagringsyta att skriva ut. Kan användas på konferenser och 
informationsträffar. 
 
Larsson, A-K. Resultatredovisning och uppföljning av VaKul -Vattenförvalting och kulturmiljö 
– Västerhavets vattendistrikt 2014. Redovisning till Havs- och vattenmyndigheten samt till 
Riksantikvarieämbetet. Januari 2015. Finns hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och Havs- 
och Vattenmyndigheten. 
 
Larsson, A-K. VaKul. Vattenförvaltning och Kulturmiljö, Västerhavets vattendistrikt. 
Slutrapport 2010--2016. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Rapport nr 2017:48. 

VaKul Västra Götaland 
 
Granberg, E-M, Jonsson, M, Larsson, A-K, och Larsson, M. Vattenanknutet kulturarv i Västra 
Götaland. Sammanställning och värdering av befintligt kunskapsunderlag. Vattenförvaltning 
och Kulturarv i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp II. Rapport nr: 2017:02. 
 
Roos-Nilson, G. Flottningslämningar och andra vattenanknutna kulturlämningar. Inventering 
av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Örekilsälven, 
Munkedalsälven/Valboån och Töftedalsån. Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapport nr: 
2015:61. 
 
Roos-Nilson, G. Kulturmiljöer vid Nossan. Inventering och värdering. Vattenförvaltning och 
Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp III. Länsstyrelsen Västra Götaland. 
Rapport nr 2017:39. 
 
(Under arbete) Roos-Nilson, G. Kulturmiljöer vid Säveån. Inventering och värdering. 
Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt. VaKul Etapp III. Länsstyrelsen 
Västra Götaland. Rapport nr: XX. 
 
Larsson, A-K. VaKul, Vattenförvaltning och Kulturmiljö i Västra Götalands län. Redovisning 
2010–2017. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport nr 2018:26. 
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Ljungberg, L. Delrapport av kulturhistorisk inventering av vattenkraftverk inom Västra 
Götalands län. Rapport nr 2015:38. 
 
Sandberg, M. Kraften i vattnet. Kulturhistorisk inventering av småskalig vattenkraft i Västra 
Götalands län 2014–2016. Två delar. Rapport nr: 2016: 67.  
 
Mindre rapporter och besiktningar, till exempel: 
 
Roos-Nilson, G. Viskan vid Mölarps Ö. Kulturmiljöinventering. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, dnr 436-33941-2014. 
Roos Nilson, G. Besiktning dammvall i Svartåbäcken 2014-07-09. Lerums kommun. 
Roos Nilson, G. Kulturmiljöinventering kring Säveån mellan Floda och Hedefors i Lerums 
kommun. 2014-07-02-2014-07-03 dnr 535 20641-2014. 
Algotsson, Å, Magnusson, J. Fältbesiktning 2011-08-03 av kulturmiljövärden inför planerade 
vattenvårdande åtgärder inom Viskans huvudavrinningsområde (HARO) i Borås kommun. 
 
GIS-skikt 
 
GIS-skikten-Vattenförvaltning och Kulturmiljö (VaKul)- finns tillgängliga i WebbGIS och visar 
uppgifter om vattenanknutna kulturmiljöer. Samtliga vattenförekomster är värderade och 
delvis inventerade. Status framgår i skikten som är nedladdningsbara från Länsstyrelsens 
Geodatakatalog. Till skikten finns områdesbeskrivningar över länets 23 åtgärdsområden och 
uppgifter om t.ex. arkivmaterial som flottningsprotokoll. 
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