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Förord 

I regeringsbeslut 42 daterat 2007-06-20 fick länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholm och Västra Götalands län i uppdrag att i samarbete med 
intresserade kommuner ta fram metoder och planeringsunderlag för åtgärder 
för minskad miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda avlopp., samt 
initiera och förstärka sådana åtgärder. Arbetet ska inriktas på områden där 
behovet av minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp är särskilt stort. 
Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet den 30 april 2008.  

Under hösten 2007 påbörjades en insamling av förslag på projekt som låg i 
linje med regeringsuppdraget. Arbetet skedde i samarbete med 
Kommunförbundet i Stockholms län. Ett av de projekt som bedömdes 
intressant att stödja var ett slamtömningsprojekt i Norrtälje kommun. 
Kommunen avser att vidta åtgärder som ska förbättra och säkerställa 
omhändertagandet av slam från slamavskiljare och slutna tankar från 
fastigheter med enskilt avlopp på öar utan väg eller bro förbindelse. 

Norrtälje Kommun avser att inventera hela Norrtälje skärgård samt löpande 
tömma anläggningar. Via mellanlagringstankar på 2-3 lämpliga och 
strategiska platser längs kusten kommer slammet att transporteras till Karby 
Våtkompostanläggning för hygienisering och återföring som växtnäring till 
jordbruket. 

Föreliggande rapport redovisar kort läget i projektet. 

 

 

Stockholm i april 2008 

 

 

 

Lars Nyberg 

Miljödirektör 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Sammanfattning 

Under hösten 2007 genomfördes etapp 1 enligt tidplan. Där skedde en 
inventering av Löparö, samt tömning av ett 10-tal tankar. 

Under februari gjordes utskick till fastighetsägare i område 2. Den fysiska 
inventeringen och tömningen startar i början på april. Utskick till område 3 har 
gjorts under mars 2008 och där startar den fysiska inventeringen/tömningen 
sedan i början på augusti. De mellanlagringstankar som ska användas är 
mobila enheter med en volym på cirka 15 m3 per styck. Inköp kommer att 
ske av tre stycken. Dessa kommer att placeras ut på strategiskt möjliga 
hamnar, beroende på hur tömningslistan ser ut. När perioden för tömning är 
över så kommer tankarna att mellanlagras på någon av Norrtälje Kommuns 
avfallsanläggningar. Dessa tankar är inte inköpta ännu utan kommer att 
köpas in under hösten 2008.  

Parallellt med den fysiska inventeringen har en teoretisk inventering skett 
via en omvärldsanalytiker. 

Kommunen följer tidplanen men s det är ett komplext uppdrag att tömma 
slam på öar. Målet är att när inventeringen skett av det sista området,  
etapp 3, så kommer en utvärdering göras, runt kostnader, tömnings-
problematik samt miljöaspekter. Detta kommer förhoppningsvis leda till ett 
underlag för upphandling av tjänsten under våren 2009 och att slamtömning 
kommer att bli obligatoriskt från och med 2010-01-01. Kommunen kommer 
även under nästa år att erbjuda tjänsten till dem som vill ha den utförd, 
eftersom kommunen idag bara har en tillfällig taxa. 
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Bakgrund 

Norrtälje Kommun har cirka 3000 renhållningskunder som finns på öar. 
Uppskattningsvis finns det ungefär 1200 slambrunnar. Under många år har 
innevånarna på öarna med Skärgårdsrådet i spetsen, önskat att få slam-
tömning via kommunen. År 2002 gjordes ett enkät utskick, där öborna bland 
annat fick fylla i hur de hanterar sitt slam, vilken sorts brunn de har m.m. 
Denna enkät var grunden till att göra en upphandling. Upphandlingen 
genomfördes, men ingen av entreprenörerna lämnade ett rimligt pris och 
upphandlingen ogillades av Kommunstyrelsen då priset skulle bli för högt. 

Renhållningskontoret i Norrtälje kommun har nu för avsikt att börja med 
slamhämtning på öar utan landförbindelse i Norrtälje skärgård. Kommunen 
har tidigare friskrivit sig från detta ansvar men på grund av exploateringen i 
skärgården anses behovet av slamtömning så stort att något måste göras. 

För att få en uppfattning om förhållandena beslutade Renhållningskontoret 
att genomföra en inventering av en ö som var representativ för Norrtälje 
skärgård. Valet blev då Löparö ö som ligger öster om Bergshamra. Löparö ö 
har cirka 120 fritidsfastigheter som avstyckades från stamfastigheterna 
Norrgården och Södergården under 60 talet. Det visade sig även att Bygg- 
och miljökontoret gjort en inventering av de sanitära förhållandena på ön år 
2000 så det fanns ett slags facit på vad som var att vänta. 

Enligt det projektförslag som inlämnats till Länsstyrelsen med anledning av 
Regeringsuppdraget avser Norrtälje Kommun att inventera hela Norrtälje 
skärgård samt löpande tömma anläggningar enligt ett schema som är indelat 
i tre etapper (tabell 1). För att hantera denna fraktion på ett rationellt sätt 
kommer mellanlagringstankar att placeras ut på cirka 2-3 lämpliga och 
strategiska platser längs kusten. Från dessa mellanlagringstankar kommer 
slammet att transporteras till Karby Våtkompost-anläggning för 
hygienisering och återföring som växtnäring till jordbruket. 

Norrtälje Kommun ansökte därför i oktober 2007 om bidrag från 
Länsstyrelsen till åtgärder som ska förbättra och säkerställa omhänder-
tagandet av slam från slamavskiljare och slutna tankar från fastigheter med 
enskilt avlopp på öar utan väg – eller bro förbindelse. Kommunen saknade 
system för att samla in slam från öar utan land- eller broförbindelse. 

 

 
 

 



– 10 – 

Genomförande 

Tabell 1. Den tänkta tidplanen för projektet. 

Tidsplan, version 4, 2007-09-23   

Uppgift Klardatum 

Utskick/Förfrågan till delområde 1* 2007-09-24 

Mottagning/Driftrutiner delområde 1 2007-08-31 

Modell för ersättning till entreprenör område 1 2007-08-31 

Utvärdering av utskick/förfrågan delområde 1 2007-10-12 

Aviseringsutskick till kunderna i område 1 2007-10-19 

Insamling i delområde 1 2007-11-05 

Utskick/Förfrågan till delområde 2** 2008-02-15 

Mottagning/Driftrutiner delområde 2 & 3 2008-03-31 

Modell för ersättning till entreprenör för delområde 2 & 3 2007-12-31 

Utvärdering av utskick/förfrågan delområde 2 2007-03-31 

Pris till kund samtliga delområden 2007-12-31 

Utskick/Förfrågan till delområde 3*** 2008-03-31 

Aviseringsutskick till kunderna i delområde 2 2008-03-31 

Utvärdering av utskick/enkät delområde 3 2008-05-31 

Aviseringsutskick till kunderna i delområde 3 2008-05-31 

Insamling i delområde 2 2008-07-31 

Insamling i delområde 3 2008-10-30 

* Löparö. ** Område söder om Kapellskär, se figur 1. *** Område norr om Kapellskär, se figur 1. 

 

För hämtning av slammet har kommunen valt att anlita Ragn-Sells AB som 
tömningsentreprenör då de har en option i sitt slamavtal att kunna få tömma 
slam på öar. Kommunen kommer att skriva ett avtal som först och främst 
gäller delområde 1, Löparö. 
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Figur 1. Bilden visar indelningen i delområden för projektet. 

 

Ovanstående figur visar kommunens uppdelning av skärgården i 
delområden. 

Under hösten 2007 genomfördes etapp 1 enligt tidplan. Där skedde en 
inventering av Löparö, samt tömning av ett 10-tal tankar. 

Under februari 2008 gjordes utskick till fastighetsägare i område 2. Dessutom 
kommer den fysiska inventeringen/tömningen att starta i början på april. 
Utskick till område 3 har gjorts under mars 2008,. Där startar den fysiska 
inventeringen/tömningen i början på augusti. När det gäller mellanlagrings-
tankar, så kommer det att användas mobila enheter på cirka 15 kubikmeter 
per styck (Figur 2). Tre sådana kommer att köpas in. De kommer att placeras 
ut på strategiskt möjliga hamnar, beroende på hur tömningslistan ser ut. När 
perioden för tömning är över så kommer tankarna att mellanlagras på någon 
av Norrtälje Kommuns avfallsanläggningar. Dessa tankar är inte inköpta ännu 
utan kommer att köpas in under hösten 2008. 

Parallellt med den fysiska inventeringen har en teoretisk inventering skett 
via en omvärldsanalytiker (Magnusson 2008). 

Kommunens verksamhet följer enligt tidplanen. Men det är ett komplext 
uppdrag att tömma slam på öar. Målet är att när inventeringen skett av det 
sista området, etapp 3 så kommer en utvärdering göras, runt kostnader, 
tömningsproblematik samt miljöaspekter. Detta kommer förhoppningsvis 
leda till ett underlag för upphandling av tjänsten under våren 2009 och att 
slamtömning kommer att bli obligatoriskt från och med 2010-01-01. 
Kommunen kommer även under nästa år erbjuda tjänsten till dem som vill 
ha den utförd, eftersom kommunen idag har en så kallad tillfällig taxa. 
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Figur 2. Bild på en mellanlagringstank. 

 

Delområde 1, Löparö 

Uppskattad mängd brunnar cirka 90 stycken. 

Tömningsperiod hösten 2007. 

● Utskick/Enkät skickas ut av Norrtälje Kommun för att kartlägga  
kunder och behov. Detta skedde under vecka 39, 2007. 

● Avisering till aktuella kunder skedde vecka 42, 2007. 

● Vid tömning kommer en representant från Norrtälje kommun vara med 
och anteckna om varje hämtställe, samt inventera runtomkringliggande 
fastigheter för att eventuellt upptäcka icke registrerade kunder m.m. 

● En uppföljning kommer att göras för att se vad som ska förbättras eller 
förändras inför tömning i delområde 2. 

 

Delområde 2, Söder om Kapellskär 
Uppskattad mängd brunnar cirka 500 stycken. 

Tömningsperiod vecka 15-26, 2008 

● Enkät skickas ut av Norrtälje Kommun för att kartlägga kunder och 
behov. Detta skedde under vecka 50, 2007. 

● Avisering till aktuella kunder skedde vecka 14, 2008. 
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● Vid tömning kommer en representant från Norrtälje kommun vara med 
och anteckna om varje hämtställe, samt inventera runtomkringliggande 
fastigheter för att eventuellt upptäcka icke registrerade kunder m.m. 

● En uppföljning kommer att göras för att se vad som ska förbättras eller 
förändras inför tömning i delområde 3. 

 

Delområde 3, Norr om Kapellskär 
Uppskattad mängd brunnar cirka 200 stycken. 

Tömningsperiod vecka 28-41, 2008 

● Enkät skickas ut av Norrtälje Kommun för att kartlägga kunder och 
behov. Detta skedde under vecka 10, 2008. 

● Avisering till aktuella kunder sker vecka 19, 2008. 

● Vid tömning kommer en representant från Norrtälje kommun vara med 
och anteckna om varje hämtställe, samt inventera runtomkringliggande 
fastigheter för att eventuellt upptäcka ickeregistrerade kunder m.m. 

 

Det totala antalet brunnar är cirka 800 stycken. Kostnaden för att hantera 
dessa är cirka 3 120 000 kronor. Förslaget till taxa för kunderna baseras på 
självkostnadspris. 

Eftersom projektet befinner sig mitt i genomförandefasen går det nu inte att 
presentera några slutresultat från det. 
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