



Länsstyrelsen
Skåne

Dnr 511-16102-2017
1200-001

Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2016-2020



Titel:	Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2016-2020
Utgiven av:	Länsstyrelsen i Skåne
Författare:	Per Lindvall Carlsson
Beställning:	Länsstyrelsen Skåne Naturskyddsenheten 205 15 Malmö Telefon 010-224 10 00
Copyright:	Länsstyrelsen Skåne. Innehållet får gärna citeras eller refereras med uppgivande av källan
Diarienummer:	511-16102-2017
Layout:	Länsstyrelsen i Skåne. Per Lindvall Carlsson
Tryckt:	2017
Omslagsbild	Löpare på Näsby fält, Kristianstad foto Björn Olsson

Förord

Sommaren 2002 gav regeringen länsstyrelserna i de tre storstadslänen i uppdrag att ”ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning”. Programmen skulle tas fram i samarbete med berörda kommuner. I uppdraget hänvisas till det av riksdagen fastställda miljö kvalitetsmålet *God bebyggd miljö* samt skrivelsen *En samlad naturvårdspolitik* (2001/02:173).

Programmet löpte initialt under perioden 2003-2015. Vid senaste lägesrapporteringen till regeringen den 29 maj 2015, önskade de tre storstadslänen en förlängning av programmen vilket beviljades med avslut 2020. Skåne avsåg även i sin rapportering att ta fram en ny genomförandeplan, liknande den som beslutades 2009, för perioden 2016-2020.



Utsikt mot Ivön från Kjugekull i Kristianstads kommun. (Foto: Per Lindvall Carlsson)

Innehållsförteckning

Förord.....	3
Bakgrund.....	5
Regeringsuppdrag 2002	5
Programmet - Närmare till naturen i Skåne	5
Proposition 2009 och förlängd genomförandeperiod till 2015	6
Regleringsbrev 2015	6
Regleringsbrev 2016	8
Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne län 2016- 2020	9
Områden som ska skyddas under programtiden 2016-2020.....	11
Länsstyrelsens och kommunernas arbetsfördelning.....	12
Status för alla områden inom programmet - Närmare till naturen i Skåne.....	15

Bakgrund

Regeringsuppdrag 2002

Sommaren 2002 gav regeringen länsstyrelserna i de tre storstadslänen i uppdrag att ”ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning”. Programmen skulle tas fram i samarbete med berörda kommuner. I uppdraget hänvisas till det av riksdagen fastställda miljö kvalitetsmålet *God bebyggd miljö* samt skrivelsen *En samlad naturvårdspolitik* (2001/02:173). Den tätortsnära naturens betydelse för människors välbefinnande lyfts fram, liksom exploateringshoten mot grönområden i framför allt storstadsregionerna där fragmenteringen av grönstrukturen fortsätter. ”Att långsiktigt reservera mark och vatten för friluftsliv och biologisk mångfald är lika viktigt och självklart som att reservera mark för t.ex. vägar och järnvägar, bostäder och arbetsplatser”, heter det i uppdraget. Regeringen anför vidare att de bäst lämpade mark- och vattenområdena bör ges ett långsiktigt skydd med stöd av bestämmelserna i 7 kap miljöbalken.

Programmet - Närmare till naturen i Skåne

I december 2003 gav Länsstyrelsen i Skåne län ut programmet *Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård*. I programmet, som togs fram i samarbete med länets kommuner och Region Skåne, användes en bred syn på begreppet tätortsnära natur:

”Länsstyrelsen har tolkat ordet ’tätortsnära’ genom att relatera det till de olika typer av områden som behövs för friluftsliv i Skåne: områden för det nära, vardagliga friluftslivet, områden för dagsutflykter och områden för helgutflykter. Hänsyn har tagits även till det faktum att det stora besöksstrycket måste spridas för att undvika slitage och störningar för djur- och växtlivet.

Med hänsyn till de faktiska förhållandena, brister och behov, anser Länsstyrelsen i Skåne län att programmet ska omfatta hela Skåne.” Totalt pekades 132 områden som är i behov av långsiktigt skydd ut. Den totala arealen uppgick till 82 000 hektar. Därutöver omfattade programmet 16 utredningsområden som bedömdes hysa stora värden för friluftsliv och naturvård, men där ytterligare studier behövdes innan skyddsbehovet närmare kan bestämmas. Genomförandet av programmet avsåg en tioårsperiod, 2004–2013 och skyddsformen skulle främst utgöras av natur- eller kulturresevat. För de utpekade områdena angavs också om de borde skyddas under den första eller den andra femårsperioden.

Proposition 2009 och förlängd genomförandeperiod till 2015

Vid återrapporteringen till regeringen den 29 augusti 2008 konstaterade länsstyrelsen i Skåne att det antagna programmet var omfattande, både med avseende på antalet utpekade områden och på områdenas areal. Länsstyrelsen bedömde att det inte var möjligt att genomföra reservatsbildning för det stora antalet utpekade områden i programmet inom den korta tid som stod till förfogande. Länsstyrelsen rapporterade vidare att man under hösten 2008 avsåg att ta fram en genomförandeplan för det fortsatta arbetet med programmet.

Under 2009 tog länsstyrelsen fram en genomförandeplan för det fortsatta arbetet med programmet och för hur rutinen för uppföljningen av arbetet skulle se ut. I genomförandeplanen gavs begreppet tätortsnära natur en något snävare tolkning där naturområden i relativ närhet till tätorterna betonades starkast. Detta ansågs också ligga närmare syftet med 2002 års regeringsuppdrag. För att anknyta till definitionen i programmet innebar det i första hand naturområden för det nära, vardagliga friluftslivet och områden för dagsutflykter. Sammanlagt pekades 43 områden ut vilket låg mer i linje med de övriga storstadslänens ursprungliga utpekanden (Stockholm 71 och Västra Götaland 42). Det tätbefolkade västra och sydvästra Skåne prioriterades också hårdare än övriga delar av länet i det fortsatta skyddsarbetet under programperioden.

Frågan om skydd av tätortsnära natur aktualiserades också genom propositionen *Hållbart skydd av naturområden (prop. 2008/09:214)* som utkom i juni 2009 och beslutades i november 2009. Regeringen lyfte där fram betydelsen av den tätortsnära naturen och framhöll att länsstyrelserna tillsammans med kommunerna i de tre storstadslänen borde fortsätta genomförandet av de särskilda programmen för de mest värdefulla områdena för friluftsliv och naturvård. Dessutom påpekades vikten av att framför allt kommunerna i sin planering tar ansvar för den långsiktiga tillgången till naturområden i alla tätorter.


Uppdraget att skydda tätortsnära natur i de tre storstadslänen togs upp i 2010 års regleringsbrev till länsstyrelserna där regeringen lyfte fram att arbetet ska fortsätta med ambitionen att programmen skulle vara genomförda 2015.

Regleringsbrev 2015

I regleringsbrevet för 2015 fick länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län i uppdrag att fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som utarbetades för detta på regeringens uppdrag (dnr M2002/2284/Na). En redovisning av arbetet med genomförandet av programmen och hur arbetet kan utvecklas lämnades till


Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) i maj 2015 (uppdrag 55). Redovisningen bestod av en länsstyrelsegemensam avsiktsförklaring samt en lägesbeskrivning för varje läns arbete med programmen.

Av det ursprungliga programmets 132 områden hade 40 helt eller delvis skyddats som naturreservat t o m maj 2015. Sammanlagt hade det bildats 49 naturreservat med en sammanlagd yta av ca 8400 ha. Reservatsbildande pågick i ytterligare 16 områden. 1 område omfattades av naturvårdsavtal.



Tillgänglighetsanpassat promenadstråk i Kristianstad . Foto Björn Olsson

Tabell 1. Sammanfattning tätortsnära t o m maj 2015



Tabell 2: Av genomförandeplanens 43 områden var 40 beslutade eller pågående 2015-05-20.

Regleringsbrev 2016

I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2016 får länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län i uppdrag att fortsätta arbetet med skydd av tätortsnära natur. Samtidigt ska länsstyrelserna verka för att möjligheterna för att tillgängligheten för friluftslivet stärks i de områden som skyddas. Skrivelsen om friluftslivet är ny.

”Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska fortsätta att arbeta med genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med de program som tidigare har utarbetats på regeringens uppdrag (M2002/02284/Na) med inriktningen att de ska vara genomförda 2020. I uppdraget ska beaktas de förslag till utveckling av arbetet som länsstyrelserna redovisade till Regeringskansliet 2015 (M2015/02224/Nm, M2015/02225/Nm och M2015/02308/Nm).

Länsstyrelserna ska i uppdraget verka för att tillgängligheten för friluftslivet stärks i de områden som skyddas.”

Länsstyrelsen i Skåne skulle om uppdraget förlängdes ta fram en genomförandeplan för åren 2016-2020.

Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne län 2016-2020

Genomförandeplanen bygger på de områden som pekades ut i Skåne läns ursprungliga program – *Närmare naturen i Skåne*. Eftersom kunskapsläget vad avser skyddsvärda områden har förändrats sedan programmet togs fram har det även tillkommit nya områden vilket länsstyrelsen flaggade för i den senaste återskotteringen till regeringen. Detta gäller i synnerhet kommunernas arbete med skydd av tätortsnära natur. De flesta av Skånes kommuner arbetar idag aktivt med naturvårdsfrågor vilket inte var fallet när programmet togs fram 2002. Det har i sin tur resulterat i att man på kommunal nivå numera ofta tar hänsyn till medborgarnas behov av friluftsområden och inkorporerar detta behov i sina planer och program. Kommunernas alltmer aktiva roll i naturvårdsarbetet har därför även resulterat i att nya områden, ofta tätortsnära eller centrala, har tillkommit sedan 2002.

Vid val av områden som ska skyddas till 2020 har i första hand nedan angivna utgångspunkter använts.

Prioriterade områden

- Områden där skyddsarbetet redan har påbörjats av kommun eller Länsstyrelsen.
- Andra områden som kommun och Länsstyrelse anser angelägna att skydda exempelvis på grund av högt exploateringsstryck eller hot av annat slag.
- Områden som ger överlappande träffar i flera strategier och uppdrag, exempelvis skogsstrategin, Natura 2000, skydd av marina områden och programmet för skydd av tätortsnära natur.
- Västra och sydvästra Skåne.

Kommunerna fick i maj 2016 frågan om vilka områden de jobbar med och som planeras att vara klara för beslut senast vid utgången av programperioden - 2020. Sammanlagt var det 7 kommuner som planerar reservatsbildning i totalt 16 områden. Detta innebär inte att övriga kommuner inte har några planer på tätortsnära reservatsbildningar under den kommande femårsperioden utan speglar bara planerna i maj 2016. T ex svarade några kommuner att områden har föreslagits för reservatsbildande i planeringsdokument som översiktsplan eller naturvårdsprogram men att dessa inte var beslutade i maj 2016 och svar på frågan därför inte kunde ges i nuläget.

Länsstyrelsen i Skåne har sedan lång tid tillbaka aktivt jobbat med att stödja kommunernas arbete med skydd av natur. Varje år genomförs en länsnaturträff där länsstyrelsen informerar om nya uppdrag, lagar, bidrag etc. Information om bildande av naturreservat är en återkommande punkt liksom information om LONA-bidrag. Under programperioden genomförs 5 länsnaturträffar. Länsstyrelsen har under en tioårsperiod regelbundet anordnat heldagsseminarium som endast fokuserar på reservatsbildning – *Forum för reservatsbildning*. Kommunerna får här information om reservatsbildningsprocessen och möjlighet att ställa frågor. Under programtiden planerar länsstyrelsen att hålla tre seminarier (ett seminarium hölls i feb 2016 där även Naturvårdsverket deltog). Till de två kommande mötena bjuds övriga storstadslän samt naturvårdsverket in.

Vid de årliga besluten om LONA-bidrag är bildande av kommunala naturreservat, liksom tillgänglighetsfrågorna i dessa, prioriterade vid urvalsprocessen.

Under programtiden kan det förväntas att nya områden, som länsstyrelsen i dagsläget inte har kännedom, tillkommer. Detta innebär att listan på planerade områden med stor sannolikhet inte kommer att vara statisk. Likaså finns det ett antal kommunala naturvårdsprogram som kommer att antas under programtiden vilket även det förmodligen kommer att påverka listan nedan.

Länsstyrelsen kommer under programtiden att anordna en gemensam samverkansdag för storstadslänen.

Områden som ska skyddas under programtiden 2016-2020

Tabell 1. Områden som ska skyddas som naturreservat av **Länsstyrelsen** senast vid utgången av 2020. Angivna arealer är i ett flertal fall preliminära.

Nr	Naturreservatets namn (Statliga reservat)	Kommun	Prel storlek (ha)	Ingår i pro- grammet (ha)
-	Fredriksbergs övningsområde	Ystad	34	0
35	Kjugekull	Kristianstad	75	12
77	Lundåkrabukten*	Landskrona/Kävlinge	3689	25
-	Sevetorp	Båstad	140	0
96	Gislövs stjärna	Simrishamn	12	12
121	Torups bokskog	Svedala	407	407
-	Fästan	Kristianstad	107	0
37	Gyetorpskärret	Bromölla	165	165
-	Lyngsjö	Kristianstad	88	0
-	Oremöllan	Sjöbo	28	0
124	Törtingelund	Svedala	28	28
51	Billigemölla	Eslöv	23	23
49	Orup	Höör	30	30
Totalt	13 reservat	10 kommuner	4826	702 ha

Tabell 2. Områden som länets **kommuner** planerar att skydda som naturreservat innan utgången av 2020.1. Avgränsningarna är i tre fall inte tillräckligt exakta för att ange hur stora arealer som ingår i genomförandeplanen.

Nr	Naturreservatets namn (Kommunala reservat)	Kommun	Prel storlek (ha)	Ingår i programmet (ha)
74	Saxstorpsskogen	Landskrona	175	175
75	Gyabjär	Eslöv	75	75
83	Öresundsparken	Lomma	8,5	8,5
-	Bjärreds saltsjöbad	Lomma	4,9	-
79	Pråmlyckan	Lomma	6,7	6,7
-	Augustenborg	Lomma	3,7	-
84	Kustdammarna	Lomma	20,8	20,8
-	Plommonskogen	Lomma	1,9	-
84	Kyrkfuret	Lomma	8,4	8,4

-	Bödkaredalen	Hässleholm	15	-
-	Ljungamölla	Hässleholm	20	-
-	Björnås	Åstorp	22	-
-	Onslunda	Tomelilla	-	-
-	Brösarp	Tomelilla	-	-
-	Smedstorp	Tomelilla	-	-
-	Revet	Simrishamn	10	-
132	Klagshamnsudden	Malmö	134	134
-	Prästamarken**	Åstorp	7,5	-
Totalt	18 reservat	9 kommuner	Ca 513,4	ca 428,4

Förklaring till tabellerna

Nr Objektsnummer enligt programmet *Närmare till naturen i Skåne*. Reservaten i tabellen är ofta betydligt mindre än utpekade områden i programmet.

Ingår i pro- Den areal i det planerade reservatet som ingår i programmet
grammet

* Området beslutat under 2017

** Området beslutat under 2016

Länsstyrelsens och kommunernas arbetsfördelning

Länsstyrelsen och Skånes kommuner står för det konkreta skyddsarbetet i form av framför allt reservatsbildning och intar således de viktigaste rollerna i arbetet med att värna länets tätortsnära natur. Ansvarsområden och rollfördelning ser dock lite olika ut för dessa båda huvudaktörer; de viktigaste listas nedan.

Länsstyrelsens roll

- Samordna och ansvara för uppföljning av arbetet med skydd av tätortsnära natur. I denna uppgift ingår bland annat att inhämta uppgifter om det pågående skyddsarbetet från kommunerna och att återrapportera arbetsläget till regeringen.
- Bilda naturreservat och bedriva annat områdesskydd samt förvalta skyddade områden. Framför allt vid reservatsbildning, men i någon mån även vid förvaltning av skyddade områden, kan för övrigt friluftslivets intressen prioriteras högre än som görs idag.
- Vi den årliga tilldelningen av LONA-medel särskilt beakta kommunernas arbete med reservatsbildande i tätortsnära lägen och tillgänglighetsanpassningar i

desså.

- Stödja och vägleda länets kommuner i skyddsarbetet, framför allt när det gäller reservatsbildning. För detta ändamål genomförs regelbundet "Forum för reservatsbildning" där representanter för Länsstyrelsens olika expertområden besvarar kommunernas frågor om reservatsbildning.¹ Kommunerna erbjuds även en kontaktperson på Länsstyrelsen för pågående reservatsärenden. Kommunerna kan då få tips och råd om arbetsprocessen, men Länsstyrelsen får inte bli för involverad i enskilda ärenden då vi också är besvärinstans om ett kommunalt reservat skulle överklagas.
- Hantering av ansökan om statligt bidrag för markåtkomst vid kommunal reservatsbildning. Beslut om bidrag fattas sedan av Naturvårdsverket
- Bevaka hur programmets utpekade områden hanteras i plan- och andra typer av ärenden som handläggs av Länsstyrelsen. Bevakningen är viktig men Länsstyrelsen har begränsade befogenheter och möjligheter att förhindra exempelvis exploatering av områden som är utpekade i programmet för skydd av tätortsnära natur. Här har kommunerna större möjligheter att säkerställa områdena i sin fysiska planering.
- Bidra till att sprida information om betydelsen av tätortsnära natur och vikten av att sådana områden långsiktigt skyddas. Förutom allmänheten är markägare, politiker och tjänstemän viktiga målgrupper.
- Tillhandahålla planeringsunderlag i form av inventeringsresultat, regionala naturvårds- och kulturmiljöprogram, riksintressen etcetera för att underlätta kommunernas arbete med områdesskydd.

Kommunernas roll

- Bilda naturreservat och bedriva annat områdesskydd samt förvalta skyddade områden.
- Planera för att i programmet utpekade områden inte exploateras genom exempelvis bebyggelse. En första åtgärd är att avsätta de områden som pekas ut i programmet *Närmare till naturen i Skåne* som natur- och rekreationsområden i översiktsplanerna. Även detaljplaner kan i viss mån användas för att ge

¹ Samtliga länets kommuner bjuds in till Forum för reservatsbildning som genomförs med cirka 1,5 års intervall.

tätortsnära naturområden ett skydd.

- Tillgängliggöra natur för friluftslivet även utanför skyddade områden. Det kan exempelvis ske genom att anlägga leder, iordningställa rast- och grillplatser och sätta upp informationsskyltar om natur- och kulturvärdena i attraktiva områden. Genom ökad användning av naturområden för rekreation minskar riskerna för exploatering.
- Bevaka utpekade och andra tätortsnära områden av betydelse för friluftslivet vid kommunal ärendehandläggning. Strandskyddet är exempel på ett område där hanteringen av dispensärenden kan påverka allmänhetens tillgång till naturområden.
- Sprida information om betydelsen av tätortsnära natur och vikten av att sådana områden långsiktigt skyddas.

Status för alla områden inom programmet - Närmare till naturen i Skåne

Nr	Områdesnamn	Areal ha	Status under programtiden	Ansvarig myndighet	Besluts-år	Kommentar
1	Kusten öster om Hovs hallar	81	Ej påbörjat			
2	Lyadalen/ Axeltorp och Hallandsåsens platå	859	ca 420 ha beslutade	Lst	2004 2007 2013	
3	Magnarp	44	Ej påbörjat			Ca 15 ha beslutade i angränsande område 2015.
4	Ängelholms strandskogar	816	ca 220 ha beslutade	Lst	2010	Ytterligare ca 69 ha i angränsande havsområde beslutade inom samma naturreservat.
5	Valhalla skogen	34	Ej påbörjat			
6	Djurholmen	307	Ca 116 ha beslutade	Lst	2016	
7	Hålshult	32	Ej påbörjat			
8	Grytåsa området	415	Ej påbörjat			
9	Lärkesholm	499	Ej påbörjat			
10	Pinnåområdet	27	Påbörjat	Kommun		
11	Rönneåns nedre dalgång	342	Ca 87,5 ha beslutade	Lst	2011	Ytterligare 493 ha i direkt anslutning beslutat
12	Bäljaneåns dalgång	400	Ej påbörjat			
13	Vedby/ Bjersgård	642	Ej påbörjat			
14	Skogarna vid Örahult	217	Ej påbörjat			
15	Varshults myr	144	Ej påbörjat			Ca 154 ha beslutade i angränsande myrområde 2014.
16	Toarp	120	Ej påbörjat			
17	Harholma	86	Ej påbörjat			
18	Skog norr om Ugglekogen	293	Ca 21 ha beslutade	Kommun	2012	
19	Gustavsborgs-området	2436	Ej påbörjat			
20	Vedema hall	380	Ej påbörjat			

21	Vittsjöarna med omgivningar	1190	Ca 16 ha beslutade	Lst	2015	
22	Skeingesjön med omgivningar	2286	Ej påbörjat			
23	Bosarpassjön	707	Ej påbörjat			
24	Liarumsdalen	361	Ca 2 ha beslutade	Lst	2011	
25	Stackedala	191	Ca 38 ha beslutat ca 59 ha påbörjat	Lst	2010	Sammanlagt 72,47 som ligger i direkt anslutning till område 25.
26	Uddarp/ Bockeboda	161	Ej påbörjat			
27	Ballingstorp	20	Ej påbörjat			
28	Vanås med omgivningar	2477	Påbörjat	Lst		Del av området
29	Immelns sjösystem med Kullaskogen	11269	Ca 222 ha beslutade	Lst	2009 2010	
30	Lillesjö området	87	Ej påbörjat			
31	Djupadal	15	Ca 12 ha beslutade	Lst	2006	
32	Garnanäs	88	Ej påbörjat			
33	Siesjöområdet	149	Påbörjat	Lst		
34	Brantahallar	377	Ej påbörjat			
35	Kjugekull/ Bäckaskog	430	Påbörjat	Lst		
36	Ivö Klack	257	CA 416 ha beslutade	Lst	2016	
37	Tosteberga kusten	940	Delvis påbörjat	Lst		
38	Torsebro	49	Ca 15 ha beslutade	Lst		Naturvårdsavtal
39	Ekenabben	65	Ej påbörjat			
40	Åsums ängar	15	Ca 15 ha beslutade	Lst	2011	Ytterligare ca 1440 ha omkringliggande mark ingår i naturrestatet
41	Yngsjökusten	429	Ca 223 ha beslutade	Lst	2013 2015	
42	Segesholmsåns dalgång	111	Ca 14,5 ha beslutade	Lst	2015	
43	Forsakar och Borråkra	95	Ca 70 ha beslutade	Lst	2006 2008	

44	Mjöåns dalgång	104	Ca 48 ha beslutade	Lst	2012	Ytterligare 44 ha i direkt anslutning beslutat
45	Hörbyån med Råby hållor	268	Ca 41 ha beslutade	Kommun	2009	
46	Fulltofta	2092	Ca 82 ha beslutade	Lst	2011 2016	
47	Tjörnarpsjön med omgivning	259	Ca 42 ha beslutade	Lst	2015	
48	Frostavallen med omgivning	3858	Delvis påbörjat	Lst		
49	Ringsjöområdet	6898	Ca 437 ha beslutade	Lst	2004 2010 2012	
50	Allarps berg med omgivning	154	Ej påbörjat			
51	Rönneåns övre dalgång	3252	Ej påbörjat			
52	Klåveröd	819	Ca 118 ha beslutade	Lst	2006	
53	Blinkarp	156	Ej påbörjat			
54	Klövahallar med omgivning	526	Ca 281 ha beslutade	Lst	2012	
55	Eningebäcken med Körslätta- bäcken	15	Ej påbörjat			
56	Hallabäckens dalgång	272	Ca 165 ha beslutade	Lst	2014	Ytterligare ca 32 ha i direkt anslutning beslutat
57	Smedjebacken	91	Ej påbörjat			
58	Finnstorp	126	Ej påbörjat			
59	Prästafälåden	154	Ej påbörjat			Ca 91 ha sedan tidigare (2001) naturreservat
60	Vegeåns dalgång	1161	Ca 5 ha beslutade	Lst	2014	
61	Jonstorp/ Farhult	111	100 ha beslutade	Lst	2014	Ytterligare 1400 ha i direkt anslutning skyddat varav land ca 125 ha.
62	Krapperup	348	Ej påbörjat			
63	Viken/ Svaneback/ Lerberget	42	Ej påbörjat			Ca 3,2 ha skyddat sedan 1961
64	Allerum och Landborgen	1456	Ca 436 ha beslutade	Kommun	2015	
65	Väla skogs omgivning	176	Ca 47 ha beslutade	Kommun	2005 2009	

66	Vasatorps- stråket	715	Ca 248 ha beslutade	Kommun	2013	
67	Ramlösa med omgivning	251	Ej påbörjat			
68	Rååns nedre dalgång	1096	Ca 150 ha beslutade	Kommun/ Lst	2010 2011	Ytterligare 145 ha beslutade mellan 1998-2001
69	Rååns övre dalgång	411	Ej påbörjat			
70	Borstahusen	73	Ej påbörjat			
71	Excercisfältet	26	Ca 18 ha beslutade	Kommun	2005	
72	Saxåns dalgång	1267	Ej påbörjat			Ca 29 ha bildade under 2002
73	Braåns dalgång	595	Ej påbörjat			
74	Saxtorps- skogen	182	Påbörjat	Kommun		
75	Gyabjär	86	Påbörjat	Kommun		
76	Stavröds mosse och Snärjet	751	Ej påbörjat			
77	Strandstråk söder Järavallen	-	Delvis beslutat	Lst	2017	
78	Salviken /Lödde sandskog	849	Ej påbörjat			
79	Löddeåns och Kävlingeåns dalgång	1319	ca 40 ha beslutade	Lst	2014	
80	Brååns dalgång	860	Ej påbörjat			
81	Frueråften	28	Ej påbörjat			
82	Lommabuktens strandstråk	-	Delvis påbörjat	Kommun		
83	Alnarps ängar	72	Ca 40 ha beslutade. Resterande del påbörjat.	Kommun/ Lst		Ytterligare 12 ha land och 205 ha vatten i direkt anslutning beslutat 2008
84	Höjeåns dalgång	874	ca 41 ha beslutade. Ytterligare ca 30 ha påbörjat.	Kommun	2015	
85	Dalby plantskola	11	Ej påbörjat			
86	Skytteskogen	28	Ej påbörjat			

87	Dalby fålad	398	Ca 46 ha beslutade	Kommun	2007 2011	
88	Önneslövs fålad	96	Ca 5 ha beslutat	Lst	2006	Ytterligare 24 ha i direkt anslutning beslutat
89	Vombs fure	1208	Delvis påbörjat	Lst		
90	Björkaåns dalgång	1046	Ej påbörjat			
91	Klammersbäck	101	Ca 92 ha beslutade	Lst	2013	Ytterligare ca 170 ha i direkt anslutning beslutade
92	Kiviks marknadsplats	34	Ej påbörjat			
93	Kiviskusten	-	Ej påbörjat			
94	Kusten Stenshuvud - Vik	-	Ej påbörjat			
95	Kusten Vik -Tobisvik	162	Delvis påbörjat	Kommun		
96	Stråtemölla och Rörums backar	178	Ca 12 ha beslutade	Lst	2013	Ytterligare ca 35 ha i direkt anslutning beslutat, Reservatsbildning pågår på ytterligare 52 ha.
97	Gyllebo	111	Ca 95 ha beslutade	Lst	2009	Ytterligare 35 ha i direkt anslutning beslutat
98	Onslunda sten	266	Ca 116 ha beslutade	Lst	2015	
99	Tommarpsåns dalgång	365	Ej påbörjat			
100	Kusten vid Simris	59	Ca 13 ha beslutade	Lst	2005	Ytterligare 21 ha vatten i direkt anslutning beslutade
101	Kusten vid Gislöv	71	Ej påbörjat			
102	Kusten mellan Skillinge och Mälarhusen	465	ca 25 ha beslutade	Lst	2013	Ytterligare ca 13,5 ha vatten i direkt anslutning beslutade
103	Kusten mellan Hammar och Sandhammaren	830	Ca 80 ha beslutade	Lst	2011	
104	Ystads Sandskog	261	Ca 208 ha beslutade	Kommun	2007	
105	Ringledsparken	76	Ej påbörjat			
106	Svarteåns dalgång	-	Ej påbörjat			
107	Charlottenlunds-bäckens dalgång	-	Ej påbörjat			
108	Kronoskogen och Trydeåns dalgång	123	Ca 44 ha beslutade	Kommun/ Lst	2015	Ytterligare 926 ha i direkt anslutning beslutade

109	Snogeholms- området	2806	Ej påbörjat			
110	Sjöbo Ora	919	Ej påbörjat			
111	Idala och Humlemaden	432	Ca 17 ha beslutade	Lst	2010	
112	Romelåsen	2337	Ej påbörjat			
113	Svaneholm	515	Ca 127 ha beslutade	Lst	2016	
114	Dybäck	266	Ej påbörjat			
115	Toppeladugård	142	Ej påbörjat			
116	Torreberga ängar och Torreberga- bäcken	418	Ej påbörjat			
117	Gullåkra och Vesums mosse	60	Ej påbörjat			
118	Kolböra mosse	19	Ej påbörjat			
119	Segeåns dalgång	476	Ej påbörjat			
120	Almåsa	121	Ej påbörjat			
121	Torups bokskog m m	3398	Påbörjat	Lst		
122	Böringesjön med omgivning	1033	Ej påbörjat			
123	Havgård	454	Ej påbörjat			
124	Törringe	29	Påbörjat	Lst		
125	Arrie täkt med omgivning	185	Ca 59 ha beslutade	Lst	2013	
126	Husie Mosse och Östra Fältet	93	Ej påbörjat			
127	Skumparps- stråket och Tygelsjöstigen	120	Ej påbörjat			
128	Limhamns kalkbrott	99	Ca 91 ha beslutade	Kommun	2010	
129	Pildamms- stråkets förlängning	130	Ej påbörjat			
130	Tygelsjöstråket	230	Ej påbörjat			
131	Strandängarna söder om Klagshamn	134	Ca 134 ha beslutade	Lst	2011	Ytterligare ca 2512 ha i direkt anslutning beslutade

132	Strandängarna norr om Klagshamn	350	Ca 193 ha beslutade	Kommun	2007	Ytterligare Ca 132 ha påbörjade
-----	------------------------------------	-----	------------------------	--------	------	------------------------------------

Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne län 2016-2017

Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholms fick sommaren 2002 i uppdrag att ta fram ett program för varaktigt skydd och förvaltning av de för naturvård och friluftsliv mest värdefulla tätortsnära områdena. Skånes program -Närmare naturen i Skåne- innehåller 132 områden med en sammanlagd yta på 82 000ha. För att kunna hantera det stora antalet områden togs en genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne län 2010-2015 fram. I och med regleringsbrevet för länsstyrelserna 2016 har storstadslänen fått en förlängd genomförandeperiod fram till 2020. Eftersom endast ett fåtal områden i den gamla genomförandeplanen återstår har länsstyrelsen tagit fram en ny plan för åren 2016-2020.



**Länsstyrelsen
Skåne**

www.lansstyrelsen.se/skane