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Sammanfattning

Vastra Gotaland har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s
dversvimningsdirektiv som behandlar éversvimning frn Goéta Alv,
Molndalsan, Savean, havet och skyfall.

Lansstyrelsen beddomer att en 6versvamning vid berdknat hogsta fléde (BHF) i
Gota Alv, Mélndalsan och Sivean eller berdknat hégsta nivd i havet kommer
att fa omfattande konsekvenser i G6teborg med omnejd.

e Omkring 3 400 boende och 1 500 arbetsstdllen med 21 500 anstdllda
berdknas bli drabbade.

e Mycket av samhadllets allmdnna service med vardcentraler,
brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas
av svara stoérningar.

e Transportvdgar och infrastrukturproblematik kan paverka varufloden
och leda till att raddningstjanst, polis, ambulans och hemtjéanst far
svart att férflytta sig.

e Risk finns for att &mnen fran industrier och férorenade omraden
sprids och paverkar naturen i skyddade omraden och den ekologiska
statusen i samtliga vattenfoérekomster.

e Kulturmilj6er, kulturarv, enskilda objekt och fornlamningar paverkas.

¢ De ekonomiska konsekvenserna bedéms bli omfattande pa
bostadsfastigheter, affars - och butiksomraden, kontorsfastigheter,
offentlig service samt hamnar och industriverksamhet.

Denna riskhanteringsplan dr en uppdatering av planen for cykel 1. Det
innebdr att stérre delen av det som har framkommit genom arbetet med
denna plan inte kan betecknas som ny kunskap utan ar saddant som
kommunerna och Lansstyrelsen redan kant till och till viss del har hanterat.
Goteborgs stad har flera pagaende arbeten for att hantera
oversvamningsproblematiken.

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsatt genom att forst
identifiera sarbarheter, sedan ta fram mojliga atgarder och slutligen
genomfora atgiarder. Atgarder kan vara allt fran kunskapsbyggande till att
bygga dversvamningsskydd.

Riskhanteringsplanen samlar mal och atgarder for berérda aktorer -
Lansstyrelse, Goteborgs stad, Trafikverket m.fl. Vid Lansstyrelsens arliga
uppfdljning kommer arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av
oversvamningar i Géteborg att kunna beskrivas.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Efter att Europa drabbades av stora 6versvamningar under 2002 antog EU
2007 ett direktiv for 6versvamningsrisker, det sa kallade
oversvamningsdirektivet. Syftet med 6versvamningsdirektivet ar att
medlemsldnderna ska arbeta for att minska konsekvenserna av
oversvamningar och pa sa satt virna om manniskors halsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

I Sverige genomfoérs 6versvamningsdirektivet genom foérordning om
oversvamningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1.
Oversvamningsforordningen syftar till att minska ogynnsamma foljder av
oversvamningar for manniskors hdlsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet.

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB) ar ansvarig myndighet
och genomfor arbetet i ndra samarbete med lansstyrelserna. Arbetet
genomfors i cykler pa sex ar dar varje cykel bestar av tre steg.

Steg 1
Omraden

Rapportering fill
EU-kommissionen

Rapportering till
EU-kommissionen

Steg 24
Hotkartor § Riskkartor
Ansvar: Ansvar: Ansvar:
Lansstyrelserna Rapportering till MSB  L&nsstyrelserna

EU-kommissionen

Figur 1. Oversviamningsdirektivets process.



Steg 1: Omraden med betydande 6versvimningsrisk

I det forsta steget identifierade MSB 25 geografiska omraden i Sverige som
beddmts ha en betydande 6versvamningsrisk. I Vdstra Gotaland ar det
Goteborg, Stenungsund, Uddevalla, Boras och Alingsas som &r utpekade
omraden med betydande 6versvamningsrisk.

Steg 2: Hot-och riskkartor

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som dr detaljerade
oversvamningskarteringar 6ver de identifierade omradena. Utifran
hotkartorna har lansstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar
vilka samhallsfunktioner och objekt som riskerar att paverkas av
dversvamningar.

Steg 3: Riskhanteringsplan

I det tredje steget ska lansstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner for de
identifierade omrddena. Mal fér arbetet med att minska konsekvenser av
oversvamningar ska anges i planerna samt atgarder for att uppna malen.
Riskhanteringsplanerna behandlar 6versvamningspaverkan fran hav, sjoar,
vattendrag samt skyfall.

Innehallet i riskhanteringsplanerna regleras i férordningen (2009:956) om
oversvamningsrisker och Myndigheten f6r samhallsskydd och beredskaps
foreskrifter om 6versvamningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).

1.2, Syfte och mal

Riskhanteringsplanens syfte dr att utifran identifierade risker ta fram mal och
atgarder for att minska eller forhindra 6versvamningsrisken. Malet &ar att
minska ogynnsamma f6ljder av 6versvamningar for manniskors hélsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Genom att sdtta upp mal, precisera specifika matbara atgarder och prioritera
dessa skapas forutsdttningar for att minska de negativa konsekvenserna av
dversvamningar.

1.3. Berorda aktorer

En 6versvamning kan paverka stora delar av samhdllet och det medfor att
manga aktorer pa olika nivaer blir berérda vid en 6versvamning. Detta
innebdr att aktorer pa alla nivaer behéver samverka fér att minska risken for
dversvamningar.

De aktorer som framforallt bedéms bli berdrda i arbetet med
riskhanteringsplanen och att minska 6éversvamningsrisken i Goteborgs stad
ar:

- Goteborgs stad

- Lansstyrelsen Vastra Gotalands lan

- Trafikverket

- Vastra Gotalandsregionen

- Privata aktorer och verksamhetsutovare

- Boende, anstdllda och dgare inom berdrt omrade



1.4. Ansvar och roller

1.4.1. MSB

MSB har ett 6vergripande ansvar for éversvamningsdirektivets
genomférande. MSB dr ansvarig myndighet for direktivet och har
foreskriftsratt for alla steg i 6versvamningsforordningen och ar den
myndighet som rapporterar till EU.

1.4.2. Boverket

Boverket ar den myndighet som arbetar med fragor rérande bebyggd miljo,
mark- och vattenomraden, fysisk planering, byggande och férvaltning av
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar dven for
uppfoljning av tilldimpning av Plan- och Bygglagen (PBL).

1.4.3. Lansstyrelsen
Lansstyrelsen ansvarar for flera omraden som ar viktiga for
klimatanpassningsarbetet.

Lansstyrelsen ar tillsynsmyndighet for kommunernas planeringsarbete. I
arbetet med oversikts- och detaljplaner ska kommunen samrada med
lansstyrelsen, som ska granska de kommunala planerna och bevaka att
mellankommunala, statliga och allmdnna intressen beaktas. I detta ingar dven
att bevaka att risker for manniskors liv och hédlsa beaktas. I lansstyrelsens roll
ingar dven att tillhandahalla planeringsunderlag och riktlinjer for den fysiska
planeringen i ldnet. Lansstyrelsen ska dven samordna
klimatanpassningsarbetet i ldnet och utarbeta en regional handlingsplan foér
klimatanpassning.

Lansstyrelsen ska enligt forordning (2006:942) om krisberedskap och héjd
beredskap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga
myndigheter och samordna information till media och allmdnheten under en
kris. Lansstyrelsen ska dven inom sitt geografiska omrdde ansvara fér
upprattande av regionala risk- och sdrbarhetsanalyser. Oversvimningar och
skyfall tas upp i den regionala risk- och sarbarhetsanalysen som naturolyckor
som riskerar att intrdffa i ldnet. (Lansstyrelsen Vastra Gotalands ldn, 2020a)

Betridffande Oversviamningsdirektivet ansvarar Lénsstyrelserna for att
faststdlla, anta och f6lja upp riskhanteringsplanerna. Lansstyrelsen ansvarar
dven for att samordna innehall med berord lagstiftning och annat arbete som
ar relevant for riskhanteringsplanen f6ér att uppna 6versvamningsdirektivets
syfte.

Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka atgarder som
kommunen och andra aktorer ska vidta for att férebygga och hantera
oversvamning utifran den har riskhanteringsplanen. Det finns atgarder i
riskhanteringsplanen som Lansstyrelsen sjdlva dar ansvariga for, som faller
under Lansstyrelsens ansvarsomraden men myndigheten far ingen speciell
finansiering for att genomfora atgarderna.



1.4.4. Kommunen

Kommunen har ett ansvar att skydda méanniskors liv och hdlsa samt egendom
och miljon, och ta hdnsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar
kommunerna atgarder for att forebygga olyckor, minska sarbarheten, hantera
extraordindra handelser och 6ka samhallets formaga och resiliens. Det
innebar att ha tillrdcklig beredskap for 6versvamningar och uppréatthalla
grundlaggande service till invanarna.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som &r lampad fér &ndamalet med hdansyn
till bland annat 6versvamningsrisk. Det ska dven framga i 6versiktsplanen hur
kommunen ser pa risken for klimatrelaterade skador pa den byggda miljon
som kan f6lja av dessa risker, samt pa hur sadana risker kan minska eller
upphora. Vidare far kommunen bestamma skyddsatgarder mot
oversvamningar i detaljplaner. Lansstyrelsen kan dverpréva kommunens
beslut om det kan antas innebdra att en bebyggelse blir olamplig eller ett
byggnadsverk olampligt med hansyn till 6versvamning.

Det kommunala sjalvstyret innebar att varje kommun sjalv beslutar hur
regelverket ska utformas nar det géller hur och var bebyggelse kan uppforas.
Ifall kommunen har placerat bebyggelse i ett omrade som inte dr lampat med
hénsyn till exempel 6versvamningsrisker kan kommunen bli
skadestandsskyldig da en 6versvamning sker. Detta galler dock bara i 10 ar
fran det att detaljplanen antagits, efter detta gar preskriptionstiden ut.

Kommunen ger bygglov i enlighet med beslutade detaljplaner, dldre
detaljplaner kan dock medge bebyggelse pa mark som riskeras att
oversvammas, det gar inte att i efterhand inféra skarpare krav for att skydda
mot 6versvamningar. Det gar heller inte att neka bygglov inom dessa dldre
planer.

Vid bygglovsgivning utanfor detaljplanelagt omrade kan detta villkoras eller
nekas med hanvisning till risken fér 6versvamning.

Kommunen har dven ataganden enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings atgérder infor och vid extraordindra hindelser i fredstid och
hojd beredskap (LEH). Bestammelserna i LEH syftar bland annat till att
kommunen ska ha en god formaga att hantera krissituationer i fred.

Lagen faststdller att kommunen har ett geografiskt omradesansvar inom
vilket kommunen vid extraordindr hdndelse ska verka for att olika aktorer
samverkar och uppnar samordning i planerings- och forberedelsearbetet.
Under hédndelsen ska de krishanteringsatgarder som olika aktorer vidtar samt
den information som ges till allmdnheten samordnas.

Kommunerna ansvarar ocksa for att ta fram lokala risk- och
sarbarhetsanalyser (RSA) dar extraordindra handelser analyseras. I risk- och
sarbarhetsanalyserna ska det finnas forslag pa atgarder for att forbattra
formagan att hantera kriser samt minska sarbarheten i de kommunala
verksamheterna. I Goteborgs stads risk- och sarbarhetsanalys ar skyfall och
hoga floden identifierade som risker inom staden (Goteborgs stad, 2019a).



Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen verka
for att forebygga olyckor och underldtta for den enskilde att fullgéra sina
skyldigheter enligt LSO, till exempel genom radgivning och information.
Kommunen ska ha ett handlingsprogram for férebyggande verksamhet med
mal, identifierade risker samt organisation och planering av verksamheten

Vid arsskiftet 2020/2021 tradde forandringar av LSO ikraft, som bland annat
innebar att:

e statens och kommuners styrning av verksamheterna ska forstarkas
och utvecklas.

e samverkan och samordning mellan kommunernas raddningstjanster
ska utvecklas.

e kommunen ska ha ett ledningssystem for raddningstjansten och en
overgripande ledning ska stéandigt upprétthallas.

e tillsynen av och stodet till kommunernas arbete ska forstarkas samt
att MSB under vissa férhallanden ska kunna prioritera och férdela
extra resurser pa nationell niva.

MSB har ocksa utfardat nya foreskrifter om kommunala handlingsprogram
enlig LSO. Syftet ar att de skall bli tydligare, konkretare och halla hogre
kvalitet samt innehalla en beskrivning av olyckor som kan leda tiil
raddningsinsats, dar bl.a. naturolyckor ingar.

I Goteborgs stad ansvarar Raddningstjansten Storgdteborg for
raddningstjanst. I framtagandet av denna riskhanteringsplan har avstdmning
gjorts mot kommunens handlingsprogram. Raddningstjdnsten Storgoteborg
lyfter 6versvamningsproblematiken i deras handlingsprogram
(Raddningstjansten Storgoteborg, 2019).

Forandringen ovan innebdr bl.a. att tillsynen 6ver kommunal raddningstjanst
tagits 6ver av MSB. I planen finns en atgard riktad till MSB att i samband med
sin tillsyn f6lja upp rdddningstjanstens formaga att hantera 6versvamning.
Lansstyrelsen kommer ocksa i sin remissgranskning av kommunala
handlingsprogram sarskilt observera detsamma.

1.4.5. Trafikverket

Trafikverkets formaga att hantera oonskade hdndelser handlar om att ta till
vara den ordinarie organisationens kunskap och formaga i krishanteringen.
En forutsattning ar kontinuerlig 6vning och utbildning respektive samverkan
internt och externt.

Krisberedskapen omfattar information, ledning, samordning och samverkan. I
krisorganisationen ar det viktigt med utpekat ansvar och tydliga
befogenheter. Detta géller saval nationellt som regionalt och lokalt. Vid behov
ska aktorerna i transportsystemet kunna medverka i samordning och
koordinering av atgarder samt samverka med andra.

Trafikverket Region Vast har alltid en Tjansteperson i beredskap (TIB) som
vid storre hdndelser snabbt kan aktivera en regional krisorganisation for att
skapa forutsattningar for samverkan, gemensam ldagesbild, samt kalla in den
kompetens som kravs for att hantera handelsen och genomfora ratt atgarder
for att minska den paverkan som medfoljer intraffad handelse.
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1.4.6. Andra aktdrer

Andra verksamhetsutovare kan vara bade privata och offentliga aktorer.
Viktiga aktérer ar bland annat de som dger och driver samhallsviktig
verksambhet, till exempel Vastra Gotalandsregionen som ansvarar for halso-
och sjukvard, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Vastra Gotaland.

Privata markagare, naringsinnehavare och 6vriga aktérer som berdrs av en
oversvamning har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa
aktorer ar dock viktiga samradsparter for att kunna bedéma konsekvenser av
en oversvamning och identifiera eventuella behov av atgarder

En fastighetsdgare kan vara en enskild person eller en juridisk person, sasom
en kommun. Fastighetsdgaren har ett stort ansvar och skyldighet att skydda
sig sjalv och sin egendom vid 6versvamningar, da raddningstjansten kan
behova prioritera liv, hdlsa och samhallsviktig verksamhet. Den enskilde
fastighetsdgaren ansvarar for att 6versvamningsskydda sin fastighet genom
att exempelvis avleda vatten sa fastigheten inte skadas, eller installera ett
bakvattenstopp for att undvika kdllaroversvamning. Ifall en fastighetsdgare
drabbas av 6versvamning ar det fastighetsagaren sjdlv (eller dennes
forsakringsbolag) som star for kostnaderna, om inte 6versvimningen kan
hérledas till ett fel begatt av VA-huvudmannen.

En fastighetsdgare har utdver ansvaret for sin egen fastighet ocksa en
skyldighet att se till att den egna fastigheten inte orsakar olagenhet for
omgivningen enligt Jordabalken 3 kap. 18§.

Vid en anldggning dar verksamheten innebar fara for att en olycka ska orsaka
allvarliga skador pa ménniskor eller miljon, ska anlaggningens dgare eller
verksamhetsutdvaren analysera riskerna for olyckor och i skdlig omfattning
halla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i 6vrigt vidta
nodvandiga atgdrder for att hindra eller begrdnsa sddana skador.

1.5. Avgransningar

Riskhanteringsplanen har i férsta hand fokuserat pa det riskomrade som
identifierats vid framtagningen av hot- och riskkartan. Avrinningsomradet
och delavrinningsomradet har ocksa tagits hdnsyn till vid framtagandet av
mal och atgarder.

I riskhanteringsplanen beaktas 6versvamningar fran havet, Géta Alv,
Molndalsan och Sdavean samt 6versvamningar orsakade av skyfall. I detta
arbete har inte tagits hansyn till kombinationseffekter av hég niva i havet och
hoga fléden i Gota Alv, Mélndalsdn och Sdvedn samt skyfall.

Mal och atgarder anpassas till de nivaer och fléden som anvands i
Lansstyrelsens faktablad for vattendrag och rekommendationer for hantering
av oversvamning till f6ljd av skyfall. (Lansstyrelsen, 2018)

Malen i planen har formulerats utifran fyra fokusomraden méanniskors halsa,
miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. For att uppna malen i planen
har atgarder utformats for att hantera de risker som identifierats i hot- och
riskkartan.

De atgdrder som Lansstyrelsen ska genomfora ar begrdansade till ordinarie
tillsyns-, gransknings- eller stédjande verksamhet. Kommunens atgarder
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begransas i huvudsak till arbeten som pagar eller planeras vad géller
oversvamningsrisken inom det identifierade riskomradet.

1.6. Termer och begrepp

Oversvdmning

Vatten tdacker ytor utanfor den normala grédnsen for sjo, vattendrag eller hav.
Oversvdamning kan ocksd drabba markomraden som normalt inte gréinsar till
vatten men dar vatten blir staende pa grund av héaftigt regn. (MSB, 2020b)

Sarbarhet
De egenskaper eller forhallanden som gor ett samhalle, ett system, eller
egendom mottagligt for de skadliga effekterna av en hdandelse (MSBFS

2015:3).

50-arsflode
Intraffar i genomsnitt en gang vart femtionde ar (MSB, 2019a).

100-4arsflode
Intréffar i genomsnitt en gang vart hundrade ar (MSB, 2019a).

BHF (berdknat hogsta flode)

Visar vilka omraden som sdtts under vatten néar alla naturliga faktorer som
bidrar till ett hogt flode samverkar, till exempel sndsmaéltning, nederbord,
vattenmattad mark etc. (MSB, 2019a).

Hotkartor
Detaljerade 6versvamningskarteringar 6ver de identifierade omradena med
betydande 6versvamningsrisk.

Riskkartor

Kartor som visar vilka samhallsfunktioner och objekt inom omradena
manniskors halsa, miljo, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar
att paverkas av oversvamningar.

Samhaéllsviktig verksamhet

Med samhallsviktig verksamhet avses verksamhet, tjdnst eller infrastruktur
som uppréatthaller eller sdkerstdller samhallsfunktioner som dr nédvandiga
for samhallets grundldaggande behov, varden eller sakerhet (MSB, 2020c).

Distributionsbyggnad

Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation,
varmecentral eller teknikhus for telefoni och bredband.

Miljo

Pa flera stdllen i denna plan anvdnds begreppet milj6. Begreppet dr hamtat
fran olika vagledningar och lagstiftningar vilket innebar att det kan ha olika
innebdrd.

Miljon kan per definition inkludera natur/naturvarden men dven kulturmiljo
och kulturarv samt kemiska miljon sett till utslapp mm. Begreppet skall tolkas
utifran det aktuella sammanhanget i planen.

Kulturarv

Avser alla materiella och immateriella uttryck (lamningar, féremal,
konstruktioner, miljoer, verksamheter, traditioner etc.) for mansklig
paverkan (Rad, 2017).
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Kulturmiljo
Avser hela den av ménniskor paverkande miljo, det vill sdga som i varierande
grad praglas av olika méanskliga verksamheter och aktiviteter. (Rad, 2017)

Risk- och sarbarhetsanalys

Risk- och sarbarhetsanalys (RSA) ar ett forsta steg i kedjan for att reducera
risker, minska sarbarheter och forbattra var formaga att férebygga, motsta
och hantera kriser och extraordindra handelser. Samtliga statliga
myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och férordningar ta
fram en risk- och sarbarhetsanalys. (MSB, 2019b)
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2. Betydande doversvamningsrisk i
Goteborg

2.1, Generell beskrivning

Goteborgs stad ligger i Vastra Gotalands 1dn och det bor ca 1 300 000 i
kommunen. I och omkring G6teborg gar flera vagar och jarnvagar, bland
annat E45, E6 och Norge/Vdnerbanan.

I Goteborgs stad finns flertal samhallsviktiga verksamheter, till exempel
vardcentral, polisstation, brandstation, skolor och distributionsnat. Men dven
kommunalteknisk forsorjning i form av lagring och distributionsnat for
dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och
hantering av avfall.

Inom omradet ligger flera Natura 2000-omraden enligt art- och
habitatdirektivet samt fageldirektivet. Dessa omraden &r beroende av en
naturlig flédesregim i vattendragen och omradenas viarden kommer sig av och
ar beroende av att de 6versvammas emellanat.

Inom Géteborg finns det flertal platser som ar utpekade som kulturmiljo i
kommunens kulturmiljoprogram.

2.2. Urvalsprocessen

I det forsta steget av tre enligt forordningen (2009:956) om
oversvamningsrisker utférde MSB en prelimindar bedémning av
oversvamningsrisker i svenska vattendrag. Under den forsta cykeln i arbetet
med att identifiera omraden med betydande 6versvamningsrisk identifierades
18 omraden i Sverige. Under den andra cykeln gjordes en ny 6versyn av
omraden med betydande 6versvamningsrisk och nya
oversvamningskarteringar med nya héjddata och klimatanpassade floden.
Nytt for den andra cykeln var att dven kustéversvamningar analyserades.
Oversynen resulterade i att 25 svenska omréden bedémdes ha en betydande
oversvamningsrisk dar de negativa konsekvenserna blir som storst.

Bedomningen genomfdrdes genom att analysera antalet boenden och antal
anstédllda samt paverkade intressen inom fokusomraden méanniskors hélsa,
miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom omraden med risk for
Oversvamning.
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Antal boende och antal anstiillda

Paverkade fokusomriden

Identifierade omraden med
betydande éversvimningsrisk

Figur 3. Urvalsprocess for 6versyn av omraden med betydande 6versvamningsrisk (kalla: MSB)

Goteborg har identifierats utifrdn éversvimningsrisk fran havet, Géta Alv,
Mélndals&n och Sidvedn. Karteringen av Géta Alv och Mélndalsén
uppdaterades 2013 och Sdavean uppdaterades 2015 av MSB. Samtliga fyra
fokusomraden berérs inom 100-arsniva, bland annat berdrs naturreservat,
miljéfarlig verksamhet, féororenade omraden, brandstation, master, vag,
jadrnvdg, hamn, transformatorstationer, distributionsbyggnader,
byggnadsminnen och fornlamningar (MSB, 2018).

Samtliga fokusomraden berors dven av 100-arsniva for havet, bland annat
berors naturreservat, Natura 2000-omraden, vattenskyddsomraden,
miljofarlig verksamhet, féororenade omraden, SOS - Alarm, brandstation,
master, vag, jirnvag, hamn, transformatorstationer, distributionsbyggnader,
byggnadsminnen och fornldmningar. (MSB, 2018) Goteborg har tidigare
drabbats av omfattande dversvimningar.
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3. Kartor over riskomradet och
avrinningsomradet

3.1. Hotkartor

En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en
Oversvamning.

Hotkartor, som utgor en del av det andra steget i
oversvamningsférordningens arbetsprocess, ar detaljerade
oversvamningskarteringar over de identifierade omradena med betydande
oversvamningsrisk. Hotkartorna ar framtagna av MSB och visar
oversvamningens utbredning for olika floden i sjéar och vattendrag samt fran
havet. De flodesnivaer som har anvants i framtagandet av hotkartor ar for
havet 100-arsniva och berdknad hogsta niva i slutet av seklet och for
MolIndalsan och Sdvean ett 50-arsflode, 100-arsfléde, 200-arsfléde och
berdknat hogsta flode (BHF).

Floden i G6ta alv har berdknats med flodesscenarier som bestdmts utifran
gallande vattenrattsliga bestammelser, historisk praxis nar bestammelserna
frangatts och for den tekniska kapaciteten vid dammanlaggningen i Vargon.
De hér flédena har valts for detta omrade da det inte passar att berdkna flodet
med till exempel ett 100-arsfléde som ofta karteras efter. Karteringen av Gota
alv har istédllet gjorts med flédena 260 m3/s, 1030 m3/s 1200 m3/s och 1400
m3/s. Flodet 260 m3/s i Gota alv nedstroms forgreningen med Nordre alv
motsvarar ett flode nagot lagre dn den hogsta tillatna tappningen vid Vargon.
Flodet Q1030 m3/s i Gota dlv avser hogsta tappning vid Vargon enligt
vattendom. Flédet Q1400 m3/s motsvarar den beraknade hdgsta tappning
som bedémts kunna hanteras tekniskt vid Vargon, den maximala
utskovskapaciteten. (MSB, 2013). Det gar inte att 6verséatta att 1030 m3/s ar
ett 100-arsflode rakt av men det dr det narmsta och darfor utgar den héar
planen ifrdn att dverséatta flodena i Gota dlv till de flodesnivaer som &r
narmast och som har anvants fér de andra vattendragen. Darfor oversatts
1030m3/s till ett 100-arsflode, 1200 m3/s till ett 200-arsfléde och 1400 m3/s
till det beraknade hogsta flodet.

Flodena har tagits fram med individuella berdkningar f6r varje plats.
Berdkningarna bygger pa frekvensanalys av vattenforingsserierna fran
stationsnétet. 100-arsflodet och 200-arsflodet har klimatanpassats for att
motsvara forvantade floden med samma aterkomsttid vid slutet av seklet
(MSB, 2018).

Hotkarta samt rapport om framtagande av 6versvamningskarteringen finns
att hdmta hir: Oversvimningsportalen (msb.se)
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg.html

Figur 4. Karta 6ver geografisk avgransning for hotkarta Gota alv (Flodet 1400m3/sek). For
battre uppldsning se: Oversvidmningsportalen (msb.se)
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Figur 5. Karta 6ver geografisk avgransning fér hotkarta Savean (BHF). For battre
upplésning se: Oversvidmningsportalen (msb.se)
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/hotkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/savean/hotkartor.html

Figur 6. Karta over geografisk avgransning for hotkarta Moélndalsan (BHF). For battre
upplésning se: Oversvdmningsportalen (msb.se)
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Figur 7. Karta 6ver geografisk avgransning for hotkarta havet yttre (200-arsniva i slutet av

seklet). For battre uppldsning se: Oversvimningsportalen (msb.se)
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/molndalsan/hotkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/utanfor_alvmynningen/hotkartor.html

Figur 8. Karta 6ver geografisk avgransning for hotkarta havet inre. (200-arsniva i slutet av
seklet) Fér battre uppldsning se: Oversvidmningsportalen (msb.se)
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gotaalvbron_marieholm/hotkartor.html

3.2. Riskkartor

En riskkarta visar vad som ligger inom hotkartan, vilka verksamheter,
befolkning, infrastruktur mm. Vad som riskerar att 6versvammas fran ett
vattendrag, sjo eller hav.

Utifran MSB:s hotkartor har lansstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar
identifierade objekt eller verksamheter som berérs av en éversvamning.

De flodesnivaer som har anvants i framtagandet av riskkartor for havet ar
100-arsnivé och berdknat hégsta nivé i slutet av seklet samt for Gota Alv,
Molndalsan och Savean ar det 50-arsfléde, 100-arsfléde och berdknat hogsta
flode (BHF).

Samtliga riskkartor finns hir: Oversvimningsportalen (msb.se). Objekten

som visas pa kartorna ar kodade for att inte rdja ev sarbarheter i samhallet.
Lansstyrelsen har originalkartorna.

Riskkartor Teckenforklaring
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Figur 9. Teckenforklaring till riskkartan. Objekt och markomraden ar
sadana som befinner sig inom éversvammad markyta.
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html
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Figur 10. Riskkarta Gota alv.
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Figur 11. Riskkarta Savean.
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Figur 13. Riskkarta havet utanfor dlvmynningen.
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Figur 14. Riskkarta over centrala Goteborg.

Samtliga riskkartor finns hir: Oversvimningsportalen (msb.se).
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html

3.3. Avrinningsomrade
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Atgardsomraden Goteborg
: Kustnéra omréden (norr)
: Gota alv huvudfara

Lansgrans Vastra Gotaland
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Vistra Gotaland
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Savedn

Figur 15. Avrinningsomrade for delar av Gota alv, Savean, delar av Mélndalsan och delar

av kusten.

Kartan visar atgardsomradet for Géteborg som innefattar nedre delarna av
avrinningsomradena for Gota dlvs huvudfara och Sdvean, nordvastra delen av
Moélndalsans avrinningsomrade samt sodra delen av mindre
avrinningsomraden tillhérande Kustndra omraden (norr).
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4. Slutsatser fran hot- och riskkartorna

En omfattande 6versvamning i Goteborg kommer att fa stora konsekvenser pa
samhallet. I f6ljande avsnitt sammanfattas konsekvenser som kan uppsta vid
ett hogsta berdaknat flode for samtliga vattendrag och havet. Informationen ar
hamtad fran riskkartor som finns pa MSB:s hemsida.

4.1. Manniskors halsa

I ett varsta lage berdaknas 3 413 boende' drabbas. Mycket av samhallets
allménna service med vardcentraler, brandstation, butiker och annan
offentlig service kommer att drabbas av svara storningar.

Dricksvattenforsérjningen kan paverkas, da markytor ovanfor vattenintaget
blir 6versvimmade. Oversvimningar kan dven orsaka ras och skred som i sin
tur medfér konsekvenser pd ménniskors hilsa. Oversvimningar kan medféra
stor paverkan pa kommunens avloppsreningsverk och avloppssystemen for
spillvatten, sarskilt vid kombinerade system da dven dagvatten leds till
spillvattennétet. Aven avfallshanteringen i delar av staden, da
renhallningsfordon inte kan ta sig fram i staden.

Transportvagar och infrastrukturproblematik kan leda till att raddningstjéanst,
polis, ambulans och hemtjanst far svarare att snabbt och effektivt forflytta

sig.

En 6versvamning kommer dven att paverka friskvard/idrott och
rekreationsmoéjligheter.

4.2. Miljén

Industriell verksamhet har bedrivits langs vattendragen under en lang tid.
Verksamheterna har orsakat mycket fororeningar i markomradena och stora
omraden ar fortfarande fororenade, vilket innebdr att det vid 6versvamningar
finns risk att farliga @&mnen och férorenade fyllnadsmassor sprids. Héga
floden och hogt vattenstand kan 6ka sannolikheten for ras och skred som kan
medféra konsekvenser for miljon.

Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljéfarliga anlaggningar
inom omradet som riskerar att drabbas vid en éversvimning. Aven
verksamheter som inte 6versvammas direkt, kan bli paverkade genom
problem med in- och utleveranser. Stora delar av hamnverksamheten kan
komma att drabbas och det finns risk att vattennivan nar uppstéllningsplatser
for lastcontainers.

Inom omradet ligger flera Natura 2000-omraden enligt art- och
habitatdirektivet samt fageldirektivet. Dessa omraden &r beroende av en
naturlig flédesregim i vattendragen och omradenas varden ar beroende av att
de 6versvammas emellandt. De storsta riskerna fér dessa omraden &r de
fororeningar som kan spridas vid en 6versvamning.

! Nattbefolkning enligt data frén SCB
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Alla vattenférekomster har mattlig ekologisk status och uppnar ej god kemisk
status. Gullbergsan som &r en forlangning av Moélndalsan mot Sdvean har
daremot en otillfredsstdllande ekologisk status.

Den kemiska statusen ar ej god pa grund av att mdangderna av skadliga &mnen
overskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan férsamras vid
spridningen av &mnen fran industrier och férorenade omraden, som inte finns
naturligt i naturen.

4.3. Kulturarvet

Kulturmilj6er, kulturarv, enskilda objekt och fornlamningar paverkas vid en
oversvamning.

Stora delar av Goteborg ar storstadsmiljo och full av historiska platser som
kan paverkas vid en 6versvamning. Ett flertal omraden ar ocksa riksintressen
for kulturmiljovarden. Till exempel kan byggnader i Garda och Lindholmen
med dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av
Triadgardsféreningen komma svimmas 6éver. Aven de utpekade
kulturmiljéerna i Billdalsomradet, Langedrag/Saltholmen, Nya varvet och
Aspholmen.

4.4. Ekonomisk verksamhet

Vid en omfattande 6versvamning kan 1 516 arbetsstdllen med 21 520 anstallda
att drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedéms bli omfattande, da
oversvamningarna kommer att paverka bostadsfastigheter, affars- och
butikomraden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och
industriverksamheter.

Transportinfrastrukturen kan komma att paverkas mer eller mindre. Det
galler bland annat Vastkustbanan, Vastra Stambanan, Norge-Vanerbanan,
Bohusbanan och Kust till Kustbanan samt strdckor pa flera stoérre vagar sdsom
E6, E45 och E20. Det finns dven ett flertal broar inom omradena som kan
paverkas.

Oversviammade transportvigar och infrastrukturproblem kan ocksa férsvara
for till exempel raddningstjédnst, polis och ambulans att snabbt och effektivt
forflytta sin inom omrédena. Oversvimningar som paverkar
transportinfrastruktur kan dven medfora att varufléden och att manniskor
inte kan ta sig till och fran sina arbetsplatser.
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5. Mal for arbetet

Mal har tagits fram for att minska ogynnsamma féljder av 6versvamning for
fokusomradena méanniskors hdlsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk
verksamhet. Malen i planen presenteras som overgripande mal, resultatmal,
atgardsmal och kunskapsmal.

5.1. Overgripande mal

MSB har tagit fram fyra 6vergripande mal som utgar fran
oversvamningsforordningens fyra fokusomraden. De 6vergripande malen
bygger pa Agenda 2030, Sendai-ramverket samt regeringens mal for
krisberedskap, klimatanpassning samt nationella mal for kulturmiljoarbetet.

De 6vergripande malen &ar:

e Manniskors hilsa - virna manniskors liv och hdlsa och minska
antalet personer som paverkas negativt av en 6versvamning.

e Miljon - skydda och begrédnsa skador pa livsmiljéer och ekosystemen
vid en dversvamning.

e Kulturarvet - skydda och begrédnsa skador pa vardefulla kulturmiljoer
och annat materiellt kulturarv vid en 6versvamning.

e Ekonomisk verksamhet - minska ekonomiska foérluster, uppratthalla
samhallsviktig verksamhet samt skydda och begransa skador pa
egendom vid en 6versvamning.

5.2. Resultatmal

Resultatmalen preciserar vilken paverkan pa samhéllet som kan accepteras
vid en omfattande 6versvamning samt vilka funktioner som bor uppratthallas
och fungera (MSB, 2020).

Resultatmalen i planen har tagits fram utifran risker som Lansstyrelsen
sammanstallt i riskkartorna. Till varje resultatmal i planen finns det
atgardsmal och kunskapsmal som fértydligar och preciserar resultatmalet.

5.3. Atgirdsmal

Atgardsmalen ar preciserade mal for olika &tgarder som kan tas fram for att
uppna resultatmalen (MSB, 2020).

5.4, Kunskapsmal

Kunskapsmalen fortydligar vilka fragor som behover studeras vidare for att
inhdmta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om 6vriga mal i
planen eller mer kunskap for att kunna besluta om specifika atgarder. (MSB,
2020).
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5.5. Mal for Goteborg

De resultatmal som Lansstyrelsen har tagit fram finns att utldsa nedan.
Atgards- och kunskapsmalen finns redovisade i mal- och atgardstabell i bilaga
3.

5.5.1. Manniskors hdlsa
Overgripande mal: Virna ménniskors liv och hélsa och minska antalet
personer som paverkas negativt av en 6versvamning.

Resultatmal

Samhallsviktig verksamhet ska uppréatthallas.

Kommunikationen till berérda aktorer ska vara tydlig fore, under och efter
en oversvamning.

Oversvamningsrisken ska beaktas i éversiktsplaner och detaljplaner,
provningar och tillsyn.

Bakgrund till malen:

Inom det geografiska omradet finns det samhaéllsviktig verksamhet, dar till
exempel vissa distributionsanldggningar riskerar att paverkas vid en
dversviamning. Aven kommunalteknisk forsérjning s som lagring och
distributionsnat for dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten samt
insamling och hantering av avfall ar viktiga funktioner i samhaéllet som
behéver uppratthallas vid en 6versvimning. Oversvimmade transportvigar
och infrastrukturproblem medfor svarigheter for raddningstjanst, polis,
ambulans och hemtjanst att ta sig fram.

Det ar viktigt att vid en 6versvamning ha en god och tydlig kommunikation
mellan berdrda aktdrer innan, under och efter en 6versvdmning. Samtliga
aktorer som kan bli berdrda av en 6versvamning ska ha kannedom om hur en
oversvamning ska hanteras och vilka skyldigheter aktorer har innan, under
och efter en dversvimning.

Oversviamningar kan paverka den framtida utvecklingen i staden och det
behover darfor finnas bra forutsattningar for att beakta framtida
dversvamningar i 6versiktsplaner, detaljplanerna och prévningar. Aven vid
tillsyn av redan befintliga verksamheter behdver det finnas bra
forutsattningar att beakta och hantera dversvamningsrisken.
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5.5.2. Miljon
Overgripande mal: Skydda och begrinsa skador pa livsmiljéer och
ekosystemen vid en §versvamning.

Resultatmal

En 6versvamning far inte medfora att féororeningar sprids sa att det orsakar
negativa miljo- och héalsoeffekter.

Skyddade naturomraden ska skyddas mot negativa effekter vid
Oversvamningar.

Den ekologiska statusen ska inte forsamras vid en dversvamning.

Bakgrund till malen:

En O0versvamning kan medféra att fororeningar sprids fran industrier,
avloppsreningsverk eller fororenade omraden vilket kan orsaka negativa
milj6- och halsoeffekter.

Inom omradet ligger Natura 2000-omraden och naturreservat. Ett Natura
2000-omrade innehaller arter eller naturtyper som ar sarskilt skyddsvarda ur
ett europeiskt perspektiv. Naturreservat ar ett skyddat omrade som
innehaller vardefull natur.

Vattenférekomsterna kan paverkas och samtliga har idag en mattlig ekologisk
status. Den ekologiska statusen ska vagas samma utifran fasta principer kring
de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedomningsgrunder och
klassificeras sedan utifran en femgradig skala (hog, god, mattlig,
otillfredsstéllande och dalig). En 6versvamning kan innebéra stora utsldapp av
orenat avloppsvatten som kan orsaka syrebrist och kan skada fiskar och
smadjur.

5.5.3. Kulturarvet

Overgripande mal: Skydda och begrinsa skador pd virdefulla kulturmiljder
och annat materiellt kulturarv vid en 6versvamning.

Resultatmal

Oversvamningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser pé kulturarvet.

Atgirder for att minska 6versvamningsrisker ska inte orsaka nagra
allvarliga skador pa kulturmiljon.

Bakgrund till malen:

Malen omfattar allt kulturarv som berérs av 6versvamning fran havet sasom
byggnadsminnen, fornlamningar och riksintressen for kulturmiljévard. Det
finns flera omraden i Géteborg som &r utpekade som kommunala
kulturmiljoer och som dr skyddade genom bestammelser i detaljplan.

Kulturmiljo kan aven indirekt paverkas om atgéarder och skyddsanordningar
anlaggs for att minska 6versvamningsrisken.
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5.5.4. Ekonomisk verksamhet

Overgripande mal: Minska ekonomiska férluster, uppratthalla samhéllsviktig
verksamhet samt skydda och begransa skador pa egendom vid en
oversvamning.

Resultatmal

Transportinfrastrukturen ska skyddas och uppratthalla sina
grundlaggande funktioner.

Egendom ska skyddas fran de omfattande ekonomiska konsekvenserna
som en dversvamning kan innebara.

Bakgrund till malen:

Inom riskomradet paverkas flertal arbetsstéllen och anstéllda enligt
riskkartorna som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskomradet som
ska skyddas och skador pa de hiar egendomarna ska begransas.

Vag och jarnvag som vid en 6versvamning inte kan uppratthalla sin
grundldaggande funktion ska skyddas.
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6. Atgirder och prioritering

De atgarder som foreslas syftar till att uppna riskhanteringsplanens mal fér
manniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De
foreslagna atgarderna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Lansstyrelsen
i dialog med Goteborgs Stad och Trafikverket. Det boér dock fortydligas att
riskhanteringsplanens atgédrder inte dr bindande for berorda aktérer, diremot
kan andra lagar och forordningar ligga till grund for att atgarder genomfors?.
Som ytterligare information kan ndmnas att det finns mdéjlighet att ansdka
hos MSB om statsbidrag for forebyggande atgdrder mot 6versvamning i
bebyggda omraden (MSB, 2021).

I enlighet med MSB:s vagledning har atgédrder identifierats inom
nedanstaende fyra atgardskategorier och kategoriseras enligt EU:s
klassificering M11-M61 (M11- Ingen atgard och M61-Annan atgard):

o Forebyggandeatgirder - atgarder som forhindrar skador genom att
undvika eller anpassa utvecklingen av 6versvamningshotade omraden.
(M21-M24)

e Skyddsatgarder - strukturella och icke-strukturella atgarder som
minskar 6versvamningshot, sarbarhet eller konsekvenser av
oversvamningar. (M31-M35)

e Beredskapsatgarder - forberedelser for en 6versvamningshéandelse i
form av tidig varning, planer, évningar, utbildningar. (M41-M44)

o Aterstillningsatgirder - forberedelser for aterstallning och
forbattringar samt erfarenhetsaterféring. (M51-M53)

En mer detaljerad beskrivning av samtliga atgdrdskategorier finns i bilaga 1.

6.1. Sammanfattning av atgarder

Planen fokuserar forst och framst pa atgarder som kan genomféras inom
kommande sexarsperiod, men atgarder som stracker sig langre fram ar ocksa
inkluderade.

Kommunens atgdrder begransas i huvudsak till arbeten som pagar eller
planeras vad galler 6versvamningsrisken inom det identifierade riskomradet.
De atgdrder som Lansstyrelsen ska genomfora kommer att begransas till
ordinarie tillsyns-, gransknings- eller stédjande verksamhet.

Lansstyrelsen har valt att strukturera de flesta atgarderna i tre steg. Det
forsta steget handlar om att utvardera sarbarhet och konsekvenser. Det andra
steget innebdr att identifiera och utvardera atgarder. Har inkluderas dven att
genomfoéra en kostnadsnyttoanalys i samband med identifieringen och
utvarderingen av atgarder. I sista steget genomfors de identifierade och
utvdrderade atgarder som togs fram i det andra steget. En sammanfattning av
riskhanteringsplanens mal och atgédrder finns i bilaga 3.

2 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings &tgérder infor och vid
extraordinira héndelser i fredstid och hojd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljobalken (1998:808).
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7. Atgirder enligt annan lagstiftning

I riskhanteringsplanen ar det relevant att beakta atgarder som beslutas med
stod av annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljobalken (1998:808) och
Sevesolagstiftningen. Atgarderna enligt annan lagstiftning sammanfattas i
tabellen i bilaga 3.

7.1. Atgirder enligt 5 kap. MB

Med atgarder som beslutats enligt 5 kap. miljobalken avses atgarder som
beror miljékvalitetsnormer och vattenférvaltningen. De har atgarderna
genomfors enligt EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenférvaltningens
atgardsprogram for Vasterhavet 2021-2027. Arbetet med
riskhanteringsplanen har samordnats med atgardsprogrammet for att i
mojligaste man undvika atgdrder med motstridiga intressen samt tillvara ta
mojliga synergieffekter av atgéarder.

I atgardslistan till denna riskhanteringsplan finns nagra av de atgarder i
Vattenforvaltningsplanen som bedéms ha effekt i omradet. Det dr atgarder
som har en kvarhallande funktion pa vattnet i terrangen. Vid den arliga
uppféljningen summeras hur manga sddana atgarder som genomforts under
aret. (Vattenmyndigheten Vasterhavet, 2020a och 2020b)

7.2. Sevesolagstiftningen

Inom det kartlagda riskomradet finns det verksamheter som omfattas av
lagen (1999:381) om atgarder for att forebygga och begrédnsa foljderna av
allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). I atgardslistan till denna
riskhanteringsplan finns nagra atgédrder som ar kopplade till
Sevesoverksamheter.
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8. Pagadende och genomfort arbete med
anknytning till oversvamning

Det vidtas flera olika atgarder som har anknytning till 6versvamningsrisker
av kommunen, Lansstyrelsen och andra aktorer. I detta avsnitt presenteras
pagaende och genomfort arbete inom ramen fér annan lagstiftning, arbete
som ingar i regeringsuppdrag samt atgdrder som genomforts genom aktorers
frivilliga ataganden.

8.1. Forvaltningsplanen for Vasterhavets vattendistrikt

Vattendirektivet (2000/60/EG) infordes for att langsiktigt sdkra en hallbar
vattenforvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat
ansvar for att tillgodose att vattendistriktens sjoar, vattendrag, kustvatten
och grundvatten forvaltas pa ett hallbart satt. Sverige ar uppdelat i fem olika
vattendistrikt och fem ldnsstyrelser ar vattenmyndigheter, med uppdrag att
forvalta vattnet i varsitt distrikt. Vastra Gotalands lan dr en vattenmyndighet
och forvaltar Vasterhavets vattendistrikt.

Uppdraget innebdr bland annat kartldggning och analys av vatten samt att
lamna forslag till miljokvalitetsnormer och atgédrder for att uppna en god
vattenstatus. Vattenforvaltningen arbetar, precis som arbetet med
riskhanteringsplanen, i sexarscyklar. I arbetet med forvaltningen av Sveriges
vatten arbetar vattenmyndigheterna med férvaltningsplan,
miljokvalitetsnormer och atgardsprogram. Férvaltningsplanen visar
tillstandet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka atgarder och
omstdndigheter som paverkar vattnet. Planen visar dven vatten som riskerar
att férsamras. Miljokvalitetsnormer for vatten utgér mal for miljokvaliteten i
en specifik vattenférekomst. I atgdrdsprogrammet beskrivs de atgdarder som
behover goras for att miljokvalitetsnormerna ska kunna féljas.
Atgardsprogrammet ar juridiskt bindande enligt miljobalken.

Vattenforvaltningen genomsyras av ett avrinningsomradesperspektiv, vilket
ar viktigt i forhallande till klimatanpassning och kopplingen till risk for
oversvamning. Behovet av atgdrder uppstroms i ett avrinningsomrade ar en
viktig del av helhetssynen f6r att minska flodestoppar nedstroms. En
klimatanpassning av tdtorter kan vara verkningslos om inte risker uppstroms
har analyserats och atgardats.

I arbetet med riskhanteringsplanen har medarbetare fran Vattenmyndigheten
medverkat i arbetsgruppen for att sdkerstdlla att samordning kan ske i sd stor
omfattning som mojligt. Arbetet med forvaltningsplanen ligger dock lite fore i
fas vilket innebar att atgarder i riskhanteringsplanen far férhalla sig till
forvaltningsplanen.

I atgdrdslistan till denna riskhanteringsplan finns nagra av de atgarder i
Vattenforvaltningsplanen som beddms ha effekt pa 6versvamningssituationen
nedstroms i avrinningsomradet. Det dr atgarder som har en kvarhallande
funktion pa vattnet i terrdngen. Vid den arliga uppféljningen summeras hur
manga sadana atgdrder som genomforts under aret. (Vattenmyndigheten
Vasterhavet, 2020a och 2020b)
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8.2. Klimatanpassning

Regional handlingsplan for klimatanpassning

Lansstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan for klimatanpassning
som galler 2021 - 2023. Lansstyrelsen Vastra Gotalands lan har ett antal
myndighetsmal for klimatanpassning, dar ett av malen ar att en
oversvamning inte ska orsaka pataglig skada pa manniskors hélsa, miljon,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Den regionala handlingsplanen
anvander samma begrepp som finns i férordningen (2009:956) om
oversvamningsrisker. Detta for att underlatta kopplingen mellan den héar
forordningen och férordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete
som ar den férordning som ligger till grund for att handlingsplanen tas fram.

I den regionala handlingsplanen for klimatanpassning finns flera
myndighetsatgarder som bidrar till att 6versvamningar inte orsakar pataglig
skada pa fokusomradena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehaller
dven rekommenderade atgédrder for kommuner, da kommunernas roll
omfattar ett flertal viktiga verksamheter ddr klimatanpassning bor vagas in.
(Lansstyrelsen Vdstra Gotalands 1an, 2020b)

Exempel pa myndighetsatgdarder som har en tydlig koppling till atgdrderna i
den har riskhanteringsplanen:

e Arbeta forebyggande och férberedande mot samhdllsstorningar. Syftet
ar att uppratthalla och utveckla gemensam férmaga att hantera
samhallsstorningar till f6ljd av klimatfoérandringsrelaterat extremt
vader och naturolyckor (skred, 6versvimningar och virmebdljor),
samt pafrestningar som kan uppsta i ldnet utifran
klimatforandringarnas globala konsekvenser. Arbetet ska ske i
samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och andra
aktorer.

e Kontinuerligt utveckla och forbattra kunskap och kunskapsunderlag
som Lansstyrelsen och andra aktorer i lanet behéver for att jobba med
klimatanpassning. Detta gor vi i dialog med kommuner och andra
berdrda organisationer.

e Verka for att lanets kommuner har en organisation och arbetssatt for
att jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en
samordnande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som
kan samordna olika verksamhetsomraden). Verka f6r att skapa en
kontaktvag in i kommunerna for Lansstyrelsen och andra aktorer i
klimatanpassningsfragor.

e Integrera klimatanpassning i provning och tillsyn av miljéfarliga
verksamheter och férorenade omraden.

e Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska
planeringsunderlag sett till klimatrelaterade risker for kulturarvet.

Klimatanpassning i prévning och tillsyn av miljofarliga verksamheter och
fororenade omraden

Miljésamverkan Sverige har tagit fram ett handlaggarstod dar syftet dr att
minska de risker for fororeningsspridning som ett forandrat klimat kan leda
till, genom en mer klimatanpassad prévning och tillsyn av milj6farliga
verksamheter och férorenade omraden. I handldggarstodet dr 6versvamning
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och skyfall tva av de klimateffekter som stédet utgar ifran. (Miljésamverkan
Sverige och Lansstyrelserna, 2018)

Trafikverkets arbete med klimatanpassning

Trafikverket forhaller sig primart till férordningens definition: ”6 § Arbetet
med klimatanpassning ska omfatta att klimatférandringens paverkan pa
myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sarbarhetsanalys”.

Enligt Trafikverkets metodik for att utfoéra regionala KSA:er innebdr en KSA
att oversiktligt identifiera potentiella problemomraden i anslutning till
statliga vagar och jarnvdagar med hansyn till framtida klimat genom GIS-
baserade och klimatanpassade analyser av skyfall, hoga floden,
havsnivahoéjningar, ras-, skred- och erosionskanslighet kopplat till egen
anldaggning.

Analysen ska hallas aktuell genom att den ses 6ver och uppdateras vid
vasentliga forandringar i verksamheten eller minst vart femte ar. Analysen
ska identifiera bestammelser i lagar och andra forfattningar som paverkar
myndighetens arbete med klimatanpassning.

Trafikverkets klimatanpassningsarbete bestar av tre delar dar varje del har
brutits ner i flera punkter:

Del 1: Skapa forutsattningar for effektivt arbete med klimatanpassning

e fortlopande inhdmta kunskap om klimatets paverkan pa vagar och
jarnvagar via omvarldsbevakning, forskning och utveckling

e samverka nationellt och internationellt

e planeringen tar hdnsyn till behovet av resurser for arbete med
klimatets paverkan pa vagar och jarnvagar

e samla in och utreda information om naturolyckor

e tafram metoder f6r att avgora nar och var olika atgarder ar
kostnadseffektiva for klimatanpassning.

Del 2: Forebygga negativa foljder av klimatets paverkan genom att skapa
robusta anlaggningar

e styrande dokument och regelverk beaktar klimatets paverkan

e anpassa nybyggnader och ombyggnader till nuvarande och framtida
klimat

e inventera och vardera riskpunkter och riskstrackor i befintliga vag-
och jarnvagsanldggningar

e Oka befintliga vag- och jarnvagsanlaggningars motstandskraft mot
klimatbelastning

e Aatgdrda systematiska brister, till exempel underdimensionerade
trummor

e anpassa underhallsmetoder till fordndringar i klimatets paverkan

e anpassa tillsyn och sakerhetsbesiktningar till klimatets paverkan.
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Del 3: Hantera effekter av klimatets paverkan

¢ haen hog handlingsberedskap och kunskapsniva for att hantera akuta
effekter av klimatets paverkan.

e tillhandahalla trafikinformation och omledning.
e krisberedskapsplaneringen innefattar klimatets paverkan.
e Ovningar genomfors med klimatrelaterade handelser som scenario.

o forstarkningsmateriel, till exempel reservbroar, ses som en resurs vid
hantering av akuta effekter av klimatets paverkan.

e Trafikverket uppmanar samtliga kommuner att ta hdnsyn till
klimatanpassning i kommunens framtids exploatering som
Trafikverket gor i rutinunderhallsarbete samt investering i nya objekt.

Trafikverket arbetar kontinuerlig med att anpassa statlig infrastruktur fér att
hantera risker utifran ett férandrat klimat. Stoérre atgarder sker i samband
med nya investeringsatgarder och underhdllsinsatser. P4 sa sitt kan
Trafikverket paborja att skydda de mest sarbara punkter inom den statliga
infrastrukturen.

8.3. Fysisk planering

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta éversvamningsrisker i
den fysiska planeringen. Vid planldggning och bygglovsdrenden bor
bebyggelse inte byggas pa laglant mark eller mark som riskerar att
oversvimmas. Pa grund av de 6kade skyfallen ar den vasentligt att det skapas
forutsattningar fér en hallbar hantering av skyfallen.

Enligt stadens 6versiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och inféras med
hénsyn till risk for bland annat 6versviamningar. Till exempel ska ny
bebyggelse i Goteborgs centrala delar ha grundldggningsnivaer 6ver +2,8 m. I
omraden som ligger 1agt och riskerar att drabbas av 6versvamningar bér om
det ar mojligt, lagsta grundlaggningsniva hojas. (Goteborgs stad, 2019b)

Stigande vatten

Stigande vatten dr en rapport som tagits fram av ldnsstyrelserna i Varmlands
och Viastra Gotalands ldn. Det ar ett planeringsunderlag for kommunernas
fysiska planering med fokus pa 6versvamningsproblematiken. Den innehaller
rekommendationer om lamplig markanvdndning och f6érslag pa atgarder som
stod i planarbetet. (Lansstyrelserna i Vastra Gotalands och Varmlands lan,
2011)

8.4. Kulturarvet

Vastsvenska arbetsgrupp for kulturarv och klimatfragor (VAKK) har tagit
fram en rapport med tillhérande webbGIS (www.kulturarvklimat.se) som
visar hur laget ser ut avseende pa kulturvardens integrering i omradena med
betydande d6versvamningsrisk. Kulturmiljéer i Goteborgs stad kommer att
paverkas och enligt rapporten har Goteborg har paborjat arbete pa ett
overgripande plan men behov finns att utveckla detta arbete. (Vastsvensk
arbetsgrupp for Kulturarv och Klimatférandringar, 2020)
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8.5. Alvgrupper Gota dlv och Sivedn

For Gota dlv och Sdvean finns dlvgrupper etablerad med syfte att vara ett
forum for samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge battre
forutsattningar for samverkan vid hogflodessituationer och i hdndelse av
dammbhaveri.

Deltagare i alvgruppen dr Lansstyrelsen (sammankallande), SMHI,
kommuner, raddningstjansten, dammagare, vattenregleringsfoéretag,
vattenrad, Forsvarsmakten, Trafikverket m.fl.

Alvgruppen &r ett viktigt nitverk for att kunna dela information och for att
skaffa underlag till en samlad lagesbild. Det finns ocksd ”Regionala
beredskapsplaner for hoga floden och dammhaveri i Gota dlv samt Sdvean”.

8.6. Molndalsans vattenrad och Gota alvs vattenrad

Vattenraden fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn
och fa ett helhetsperspektiv pa vattenresurs inom Mélndalsans
avrinningsomrade respektive Géta Alvs avrinningsomrade nedstréms Vinern.
I de héar vattenraden diskuteras aktuella vattenfragor med berdrda aktorer.

Ett syfte med vattenradet ar att skapa lokal férankring och delaktighet kring
vattenfragor, men dven mojligheten att kunna paverka viktiga beslut som
bland annat tas av Vattenmyndigheten, Vattendelegationen och andra
myndigheter inom Vasterhavets vattendistrikt.
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9. Prioritering av atgarder och
kostnadsnyttoanalyser

9.1. Prioriteringar av atgarder

Atgarderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus pa att uppna de
overgripande malen for att skydda intressen inom fokusomradena mé&nniskors
hélsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).

Atgarder har prioriterats enligt féljande skala, vilken anges i EU:s
rapporteringssystem:

1. Lag

2. Mattlig

3. Hog

4. Valdigt hog

5. Kritisk

9.2. Prioritering av riskhanteringsplanens atgarder

Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgatt ifran att skydda intressen
inom manniskors halsa, miljon, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Sambhallsviktiga verksamheter dr viktiga verksamheter for att kunna
uppréatthalla samhaéllets funktionalitet och ar de atgarder som prioriterats
som Kritisk. Atgarder som skyddar ménniskors hilsa har prioriterats som
Véldigt hogt.

Hogt har atgarderna prioriterats som handlar om att forebygga och skydda
intressen inom de fyra andra fokusomradena. For att kunna hantera en
oversvamning behover samhallet ha férmagan, vara férbereda och samverka
mellan berérda aktorer. Atgarder som handlar om att 6ka formagan och vara
mer forbereda har darfoér ocksa prioriterats Hogt, da detta kan vara
avgorande for att hantera en 6versvamning.

9.3. Kostnadsnyttoanalys

Kostnadsnyttoanalyser utgor ett viktigt redskap for att bedoma atgarders
samhadllsekonomiska nytta. En kostnadsnyttoanalys vager fordelarna som
uppstar av en atgdrd mot kostnaderna for att genomféra och underhalla
atgarden. For riskhanteringsplanen ror fordelarna i forsta hand den
minskning av 6versvamningsskador som atgédrden forvantas leverera.
Dessutom finns kostnader kopplade till indirekt paverkan, sdsom uteblivna
leveranser och férseningar, som kan undvikas i och med att atgarderna
genomfors. Utover detta kan atgarder dven ge andra samhallsekonomiska
nyttor. Kustskydd har stora initiala investeringskostnader, medan nyttan av
att 6versvimningar undviks genereras 6ver lang tid.

For att minska risken for 6versvamningar kravs utformning av anpassade
16sningar. Processen for att planera och designa dessa 16sningar kan vara
omfattande och tenderar att strdcka sig 6ver lang tid. Flexibla och stegvisa
anpassningsalternativ kan vara férdelaktiga jamfort med storskaliga skydd.
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Det ger mojlighet att kontinuerligt analysera och utvardera risker, kostnader
och alternativ i takt med att erfarenhet och teknik utvecklas.
Oversvamningsskydd har dessutom en begrdnsad hallbarhetsid. For att vara
samhadllsekonomiskt l6nsamma bor de darfor inte vara 6verdimensionerade i
forhallande till férvantade konsekvenser. Parallellt med det férebyggande
arbetet for att skydda mot 6versvamningar pa lang sikt behover atgarder
ocksa prioriteras utifran scenarier med kortare aterkomsttid, da kostnaderna
for att oversvdammas regelbundet kan vara minst lika stora som kostnaderna
for en mer extrem 6versvamning. Manga av atgarderna i
riskhanteringsplanen kommer att ligga till grund for att definiera
skyddsnivaer, prioritera omraden och uppskatta behovet av investeringar.

Lansstyrelsen har i detta skede valt att inte genomféra en
kostnadsnyttoanalys av atgdrderna i riskhanteringsplanen, eftersom det
saknas fysiska atgarder och atgarderna framst bestar av kartlaggningar och
kunskapsuppbyggande. Att genomfora en kostnadsnyttoanalys av atgdrderna i
planen skulle ge en for stor osdkerhet och anses darfor inte relevant i det héar
skedet. De allra flesta atgarderna genomférs dessutom som en del av den
ordinarie verksamheten, med stdd i annan lagstiftning, och medfér darfoér
inga kostnader som ar direkt kopplade till 6versvamningsdirektivet.
Kostnaden for att genomféra atgarderna i planen bor vida underskrida nyttan
med att i ett senare skede kunna prioritera de fysiska atgarder som gor storst
samhallsekonomisk nytta for att begransa ¢éversvamningsskador.

Lansstyrelsen ser dock vardet av att géra en kostnadsnyttoanalys som
uppskattar nettovardet av samhallskostnaden av 6versvamningar jamfért med
investeringskostnaden for de fysiska skydd som forvantas behovas i
framtiden. Det har dock inte varit méjligt att finansiera en sddan analys
under framtagandet av riskhanteringsplanen. Lansstyrelsen kommer verka
for att en kostnadsnyttoanalys pa en 6vergripande niva tas fram, genom att
soka externa medel.
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10. Hansyn till klimateffekter

Generellt kommer Vastra Gotalands ldn att fa ett blotare klimat med mer
nederbord och 6kande 6versvamningsrisker. De vastra delarna av lanet ar
mest nederbodrdsrika i dagens klimat och kommer enligt klimatscenarierna att
fa annu mer nederbé6rd i framtiden. Risken for skyfall 6kar ocksa i och med
klimatférandringen. Skyfall kan intraffa var som helst i lanet. For kusten
innebar stigande havsnivaer 6kade 6versvamningsrisker. Férandringarna
borjar bli mer mérkbara efter mitten av seklet, sa sannolikheten for att
oversvamningar intraffar bedéms 6ka i lanet i framtiden, framfor allt i de
vastra delarna av lanet.

En generell trend for vattendragen i lanet ar att flédena totalt sett kommer
att 6ka pa grund av 6kade nederbérdsmingder. Okningen sker framfor allt pa
vintern, medan varfloden blir mindre. Detta beror pa att nederbérdsékningen
framfor allt sker vintertid och i storre utstrackning kommer som regn i stdllet
for snd. Varmare somrar med hogre avdunstning och langre vegetationsperiod
kommer ocksa leda till l1angre perioder med 1agfléden sommartid.

Klimatanpassning innebdr atgarder f6r att anpassa samhallet till de
klimatforandringar vi redan marker av idag och de som vi inte kan férhindra i
framtiden.

I denna andra cykel av dversvamningsdirektivet identifierades, som forsta
steg, omraden med betydande risk for 6versvamning. I arbetet anvandes
reviderade 6versvamningskarteringar med ny héjddata och klimatanpassade
fléden.

Oversvamningskarteringarna visar vattnets utbredning for flera olika
flodessituationer.

e 50-arsfléde for dagens klimat: visar vilka omraden som sdtts under
vatten vid en 6versvamning som statistiskt sett intraffar en gang pa
50 ar.

e 100-arsflode for framtidens klimat: visar vilka omraden som satts
under vatten vid en dversvamning som statistiskt sett intraffar en
gang pa 100 ar.

e 200-arsflode for framtidens klimat: visar vilka omraden som satts
under vatten vid en dversvimning som statistiskt sett intraffar en
gang pa 200 ar.

e Berdknat hogsta flode for dagens klimat: visar vilka omraden som
satts under vatten nar alla naturliga faktorer som bidrar till ett hogt
flode samverkar, till exempel snésmaltning, nederbord, vattenmattad
mark etc. (grovt uppskattat ett 10 ooo-arsflode).

De klimatanpassade karteringarna med 100-arsfléden och 200-arsfléden visar
en férvantad situation ar 2100. (MSB, 2019a)
For havet redovisas:

e 100-arsniva i slutet av seklet (2,13 m i RH2000)
e 200-arsniva i slutet av seklet (2,20 m i RH2000)
e Berdknad hogsta niva i slutet av seklet (2,63 m i RH2000)
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11. Samordning

D34 en 6versvamning kan medfora stora konsekvenser pa samhéllet behover
riskhanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har darfér samordnats
lokalt, regionalt och nationellt. Vid framtagningen av mal och atgarder har
samordning skett med representanter fran kommunen. For att inkludera
berorda ansvarsomraden i kommunen har samordning skett med
representanter som bland annat arbetar med beredskap, klimatanpassning,
miljo, kulturmiljo och planering.

Planens mal och atgarder har ocksa samordnats med medarbetare pa
Lansstyrelsen som arbetar inom natur, kultur, miljo, samhallsbyggnad,
beredskap och klimatanpassning. Den regionala handlingsplan for
klimatanpassning och riskhanteringsplanen har i samband med
framtagningen av atgdrder samordnats, dar flera av riskhanteringsplanens
atgarder har kopplats ihop med myndighetsatgarder i Handlingsplan for
klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma
definition pad 6versvamningsrisk, dar definitionen som anvénts dr den som
finns i 6versvamningsforordningen. Detta har underldttat kopplingen mellan
oversvamningsférordningen och forordningen om myndighetens
klimatanpassningsarbete.

Som tidigare namnts har samordning ocksa skett med Véasterhavets
vattendistrikt. I atgardslistan till denna riskhanteringsplan finns nagra av de
atgarder i Vattenforvaltningsplanen som bedéms ha effekt pa
oversvamningssituationen nedstréms i avrinningsomradet.

Flertal atgdrder som finns inom fokusomradet ekonomisk verksamhet handlar
om infrastruktur, darfor har Trafikverket varit en viktig aktor att samordna
med i framtagningen av mal och atgarder.
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12. Sammanfattning av samrad och
justeringar efter samrad

12.1. Tidigt samrad

Ett vdl genomfort samrad kan bidra till att transparens i processen 6kar,
planeringen och val av atgarder blir effektivare samt att planen far ckad
legitimitet. Tidigt i processen holls darfor samrad internt pa Lansstyrelsen,
med kommunerna och med Trafikverket. Fokus pa de tidiga samraden var
resultatmalen och planens avgrédnsningar. Under de tidiga samraden
redovisade dven Lansstyrelsen dvergripande om 6versvamningsdirektivet,
arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrunden till resultatmalen och
miljébedomningen.

De tidiga samraden holls pa grund av Covid-19 digitalt. Ett samradsunderlag
skickades ut till kommunerna efter de digitala métena ddar kommunerna gavs
mojlighet att lamna synpunkter pa resultatmdlen och avgransningarna.

Under hésten/vintern 2020 genomférdes nya moéten med kommunerna och
Trafikverket som handlade om framtagning av atgarder.

12.2. Samrad

Lansstyrelsen genomforde ett samrad om forslag pa riskhanteringsplan, mal-
och atgardstabell och miljokonsekvensbeskrivning (MKB) under perioden 5:e
maj och 24:e september.

Syftet med samradet var att berérda myndigheter, kommuner, organisationer,
allmanhet och andra berérda hade mdojlighet att lamna synpunkter.

Under samradsperioden fanns riskhanteringsplanen, mal- och atgédrdstabellen
och MKB:n pa Lansstyrelsens hemsida, kommunens hemsida samt pa MSB:s
hemsida. Lansstyrelsen skickade ut ett pressmeddelande i samband med
samradets borjan och har rapporterats i flertal medier. I samband med
samradet erbjod dven Lansstyrelsen att presentera riskhanteringsplanerna
vid forfragan.

De synpunkter som kommit in har mestadels handlat om fértydligar,
justeringar och utveckling av text. Men det har ocksa till exempel varit
synpunkter som inte kravt ndgon atgard utan Lansstyrelsen har instamt i
synpunkten. Lansstyrelsen har bearbetat inkomna synpunkter och justerat de
olika delarna i planerna. Sammanfattning av inkomna synpunkter och
Lansstyrelsens kommentar finns redovisat i Bilaga 2.
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13. Revidering av befintlig
riskhanteringsplan

Den hér riskhanteringsplan for Géteborg dr en revidering och uppdatering av
tidigare version fran 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya vagledning
med ny information och ny innehallsférteckning.

Malformuleringarna ar uppdaterade och strukturen av malen ar férandrad
jamfért med forra cykeln. Malen har ocksd uppdaterats, sa att de stammer
overens med de uppdaterade risk- och hotkartorna som tagits fram.

13.1. Utvardering av mal och atgarder fran riskhanteringsplan
for forsta cykeln

I cykel 1 formulerades 26 atgardspunkter. Vid den arliga uppf6ljningen
konstateras att vid 2020 ars utgang har samtliga atgardspunkter paborjats.
Av dessa ar 14 genomférda och 6vriga 12 pagaende.

20
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16

14
12
10
I I B =

2020 2019 2018 2017 2016

O N B OO

B Genomfort Pagaende M Ejstartat

Figur 15. Tabellen visar hur graden av genomférande av Riskhanteringsplanen i cykel 1 har
utvecklats aren 2016 — 2020.

Nedan beskrivs en utvardering av mal och atgarder fran riskhanteringsplanen
for forsta cykeln. Det finns en beskrivning och en forklaring till varje atgard,
bade planerade och genomforda.
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13.1.1.

Manniskors hélsa

Overgripande mal: Minniskors hélsa inte paverkas visentligt av en

dversvamning.

Resultatmal

1. Samhallsviktig
verksamhet av
betydande vikt for
manniskors halsa ska
upprétthalla sin
grundlaggande
funktion vid ett
berdknat hogsta
flode.

2.
Distributionsanlaggni
ngar ska uppratthalla
sin grundldggande
funktion vid ett
berdknat hogsta
fléde.

3. Enskilda
fastighetsagare,
verksamhetsutovare
och boende inom ett

Kunskapsmal/
Atgirdsmal

1.1 Senast ar 2019 &r
samhallsviktig
verksamhet av
betydande vikt for
manniskors halsa som
tas upp i riskkartorna
for ett BHF utvarderad
géllande sarbarhet for
odversvamning och
eventuella
konsekvenser av ett
BHF &r utvarderade.

1.2 Senast 2019 ar
genomférda och
planerade atgarder for
att skydda den
samhallsviktiga
verksamheten av
betydande vikt for
manniskors halsa som
tas upp i riskkartorna
for ett BHF
identifierade och
utvarderade.

2.1 Senast ar 2019 &r
kommunala
distributionsbyggnade
rsomtasuppi
riskkartorna och
paverkas av ett BHF
kartlagda gallande
funktion och
sarbarhet for
Oversvamning och
eventuella
konsekvenser av ett
BHF &r utvarderade.

2.2 Senast 2019 ar
genomfdrda och
planerade atgarder for
att skydda kommunala
distributionsbyggnade
rsomtasuppi
riskkartorna och
paverkas av ett BHF
identifierade och
utvarderade.

BHF ska ha tillgang till
lattillganglig och

tydlig information om
oversvamningsrisken i

Atgird

1.1.1 Utvardera den
samhallsviktiga
verksamheten av
betydande vikt for
manniskors halsa géllande
sarbarhet for
oversvamning, samt
utvardera de konsekvenser
en dversvamning kan
medfdra for samhallet.

1.2.1 Identifiera och
utvardera genomférda och
planerade atgarder for att
skydda mot
Oversvamningar den
samhallsviktiga
verksamheten som tas upp
i riskkartorna for ett BHF.

2.1.1 Identifiera och
klassificera de kommunala
distributionsbyggnaderna
géllande deras funktion
och sarbarhet for
oversvamning, samt
utvardera de konsekvenser
en dversvamning kan
medfdra for samhallet.

2.2.1 |dentifiera och
utvdrdera genomfdrda och
planerade atgarder for att
skydda mot
oversvamningar de
kommunala
distributionsbyggnaderna
som tas upp i riskkartorna
for ett BHF.

3.1 Informera allméanheten
om Oversvamningsrisken
och hur den kan hanteras
via Lansstyrelsens
webbplats och via berorda
aktorers webbplatser.
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Utvardering

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda. Atgirderna
ar fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda. Atgarderna
ar fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda. Atgirderna
ar fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda. Atgirderna
ar fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

Resultatmalet &r uppnatt och
atgarderna ar genomforda.
Information finns pa saval
Lansstyrelsens som
Goteborgs Stads hemsidor.



omradet, sitt eget
ansvar och hur de kan

4. Det finns en tydlig
kommunikation och
samlad
lagesuppfattning
bland berérda aktorer
fore, under och efter
en éversvamning,
oavsett aterkomsttid.

5.
Dricksvattenférsorjni
ngen till invdnarna i
Goteborg forhindras
inte vid ett berdknat
hogsta flode i Gota
dlv, Sdvean eller
MolIndalsan.

4.1 Det finns mojlighet
att fa tidiga
indikationer om hoga
floden i Gota alv,
Sdvean och
Molndalsan.

4.2 Berorda aktorer
har en god féormaga
att dela
lagesinformation med
hjélp av tekniska
system.

5.1 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
ravattenkvaliteten
riskerar att paverkas
av fororeningskallor
(miljofarlig
verksamhet A och B,
fororenade omraden
riskklass 1 och 2) vid
ett BHF. Detta bor
innefatta en
kartldggning av
strombilden och
fororeningsbilden vid
scenarier.

5.2 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
avloppnatverket samt
utslapp fran
industriella
verksamheter
(miljofarlig
verksamhet A och B)
paverkas av ett BHF.

3.2 Ta fram en broschyr
riktat at allmanheten med
information om
manniskors eget ansvar,
hur de kan paverkas och
hur de kan skydda sig mot
dversvamningar.

3.3 Utveckla, revidera och
kommunicera
riskkarteringen och
riskhanteringsplanen.

4.1.1 Samverka kring
underhallningen,
utvecklingen och
utvdrderingen av prognos-
och 6vervakningssystemet
i MéIndalsan.

4.2.1 Medverka i
Lansstyrelsens dvningar i
kommunikationssystemet
Rakel och andra tekniska
system t.ex. WIS och
telefonkonferens.

4.3 Genomféra en
tematillsyn 6ver formagan
att hantera
Oversvamningar hos
kommuner dar
Oversvamningar utgor en
betydande riskbild.

5.1.1 Identifiera och
klassificera de
fororeningskallor
(miljofarlig verksamhet A
och B, fororenade
omraden riskklass 1 och 2)
som berors av BHF och
utvardera hur
ravattenkvaliteten
paverkas av
fororeningarna vid en
odversvamning.

5.2.1 Kartlagga
avloppsnatet géllande
braddningar och
kombinerade system och
utslappskallor fran
industriella verksamheter
(miljofarlig verksamhet A
och B) samt utvardera hur
dessa paverkas av ett BHF.
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Malet ar uppnatt och
atgarderna ar genomforda.
Broschyr finns pa
Lansstyrelsens hemsida.

Malet ar uppnatt och
atgarden ar genomford
l6pande under hela cykeln.

Malet ar uppnatt och
atgarderna ar genomfoérda i
MéIndalsan. Det finns nu
mojlighet att fa en tidig
indikering.

Malet &r uppnatt och
atgarderna ar genomforda
genom att kommunen
medverkar regelbundet i
Lansstyrelsens sa kallade
kvartalsévningar.

Pa grund av Covid-19 och
forandringar i lagstiftning har
detta inte genomforts och
malet ar inte uppnatt.

Atgardsmalet ar uppnatt och
atgarden ar genomford. Det
har bland annat skett en
kartlaggning och identifiering
av amnen som riskerar att
paverka ravattenkvaliteten.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda. Atgarderna
ar fortfarande pagaende och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.



6. Det finns goda
foérutsdttningar att i
oversikts- och
detaljplaneringen
beakta
oversvamningsrisker.

13.1.2. Miljé

6.1 Fortsatta arbetet med
oversyn och utveckling av
planeringsunderlaget
Stigande vatten.

6.2 Framtagande av
internt handlaggarstod for
planhandlaggning som ger
anvisningar om i vilka
omraden
Oversvamningsrisker
forekommer, vilka
skyddsnivaer som galler
och grundlaggande
principer for hur
oversvamningsrisker ska
hanteras.

6.3 Framtagande av ett
tematiskt tillagg till
oversiktsplanen med
avseende pa
oversvamningsrisker.

Stigande vatten ar
uppdaterad och
kommunicerad med
kommunerna. Atgarden ar
genomford. Resultatmalet ar
uppnatt.

Atgarden &r genomford, men
det ar ett levande dokument
som kommer att justeras
efterhand.

Det tematiska tillagget ar
antaget. Atgdrden och
resultatmalet 4r genomfort
och uppnatt.

Overgripande mal: Miljon och naturvirden inom skyddade omréden ska inte
fororenas vid en éversvamning.

Resultatmal

7. En 6versvamning
med en aterkomsttid
pa 100 ar eller mindre
far inte medféra att
foéroreningar i mark
(riskklass 1 och 2)
sprids sa att det
orsakar negativ miljo-
eller hdlsoeffekter.

8. Negativ paverkan
pa miljon och
naturvarden i
Goteborg ska
minimeras nar
atgarder vidtas for att
skydda andra varden
mot en
odversvamning.

Kunskapsmal

7.1 Senast 2019 finns
det kunskap om vilka
markféroreningar som
hotar att spridas vid
ett 100-arsflode inom
karterat omrade samt
hur dessa riskerar att
paverka skyddade
naturomraden (Natura
2000 och
naturreservat).

8.1 Senast 2019 finns
deten
sammanstallning av
befintliga skyddade
naturomraden (Natura
2000 och
naturreservat) inom
BHF och hur dessa
paverkas av en
Odversvamning och
atgarder kopplade till

Atgird

7.1.1 Identifiera, utreda
och klassificera de
markféroreningar som
hotar att spridas vid ett
100-arsflode inom karterat
omrade och utvardera hur
dessa riskerar att paverka
skyddade naturomraden.

7.2 Beakta
oversvamningsrisken fran
100-arsfloden vid
prioritering av vilka
fororenade omraden som
ska undersokas och
atgardas forst.

8.1.1 De skyddade miljo-
och naturvarden som
paverkas av ett BHF ska
identifieras och utvarderas
for deras sarbarhet mot
odversvamningar och
odversvamningshantering.
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Utvardering

Kunskapsmalet ar uppnatt
och atgarden ar genomford.
Markféroreningar ar
identifierade, utreda och
klassificerade.

Kunskapsmalet ar uppnatt
och atgarden ar genomford,
en kartlaggning har skett
over hela lanet.

Kunskapsmalet &r uppnatt
och atgarden ar genomford.
De omraden som
identifierats av Lansstyrelsen
behover inte skyddas mot
dversvamning utan ses
snarare som ett naturligt och
nodvandigt inslag.



13.1.3.

Oversvamningshanteri
ng.

8.2 Samordna dialog och
samrad kring
fragestallningar gallande
Goteborgs stad planerade
skyddsatgarder och deras
paverkan pa
omkringliggande
kommuner.

Kunskapsmalet ar uppnatt
och atgarden ar genomford.
Till exempel har det
genomforts
samordningstraffar och det
tematiska tillagget har
kommunicerats med
kranskommuner.

Ekonomisk verksamhet

Overgripande mal: Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhéllets
funktion ska inte utsédttas for langvariga avbrott i verksamheten vid en

dversvamning.
Resultatmal

9. Ekonomisk
verksamhet som
bidrar till samhallets
funktion och ligger
inom avgransningen
for ett 100-arsflode
klarar av att
upprétthalla sina
grundlaggande
funktioner.

10.
Transportinfrastruktur
utsatts inte for
oacceptabel
avbrottstid vid en
odversvamning,
oavsett aterkomsttid.

Kunskapsmal

9.1 Senast 2021 ar
vasentlig ekonomisk
verksamhet inom
avgransningen for ett 100-
arsflode identifierad.
Verksamhetens kapacitet
att hantera ett 100-
arsflode och eventuella
konsekvenser av ett 100-
arsflode &r utvarderade.

9.2 Senast 2021 ar
genomférda och planerade
atgarder for att skydda
gentemot ett 100-arsflode
den vésentliga ekonomiska
verksamheten
utvdrderade.

10.1 Senast 2021 ar
vasentlig
transportinfrastruktur
inom avgransningen for ett
BHF identifierad.
Transportinfrastrukturens
kapacitet att hantera ett
BHF och eventuella
konsekvenser av en
oéversvamning ar
utvdrderade.

10.2 Senast 2021 ar
genomfdrda och planerade
atgarder for att skydda
gentemot ett BHF den
vasentliga

Atgird

9.1.1 Identifiera den
vasentliga ekonomiska
verksamheten, utvardera
dess sarbarhet gentemot
ett 100-arsfléde. Bedéma
de eventuella
konsekvenser som ett
100-arsflode kan medféra
for verksamheten och
samhdllet.

9.2.1 Identifiera och
utvardera genomférda
och planerade atgarder
for att skydda gentemot
ett 100-arsflode den
vasentliga ekonomiska
verksamheten som tas
upp i riskkartorna for
100-arsflodet.

9.3 Informera den
vasentliga ekonomiska
verksamheten om dess
utsatthet for ett 100-
arsflode samt hur
verksamheten kan skydda
sig mot dversvamningar.

10.1.1 Identifiera den
vasentliga
transportinfrastrukturen,
utvardera dess sarbarhet
gentemot ett BHF.
Utvardera de
konsekvenser som ett
BHF kan medféra for
transportinfrastrukturen
och samhallet.

10.2.1 Identifiera och
utvardera genomfdrda
och planerade atgarder
for att skydda gentemot
ett BHF den vasentliga

Utvardering

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda.
Atgarderna ar
fortfarande pagaende
och kommer att tas med
i den kommande cykeln.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda.
Atgsrderna ar
fortfarande pagaende
och kommer att tas med
i den kommande cykeln.

Malen och atgarderna ar
delvis uppnadda.
Atgarderna ar
fortfarande pagaende
och kommer att tas med
i den kommande cykeln.

Kunskapsmalet ar delvis
uppnatt och atgarden
kommer att paga
|6pande, da det kommer
ske allteftersom
infrastrukturprojekten
genomfors.

Kunskapsmalet ar delvis
uppnatt och atgarden
kommer att paga
l6pande, da det kommer
ske allteftersom



13.1.4.

Kultur

transportinfrastrukturen

utvarderade.

transportinfrastrukturen
som tas upp i riskkartorna

for BHF.

infrastrukturprojekten
genomfors.

Overgripande mal: Kulturarvet ska skyddas s& att virdefulla limningar och
kunskap inte forloras vid en éversvamning.

Resultatmal

11. Kulturarvet i
Goteborg som
paverkas av
oversvamningar
klarar ett 100-
arsflode utan att
skadas allvarligt eller
forloras.

Kunskapsmal

11.1 De kulturmiljéer
och kulturobjekt som
paverkas enligt
riskkartorna ar
utvdrderade senast
2019 i férhallande till
deras sarbarheter mot
ett 100-arsflode.

Atgird

11.1.1 Genomfdra
projektet "Kulturarv och
klimatférandringar i
Vastsverige", dar
kulturvarden identifieras
och utvarderas for deras
sarbarheter mot
klimatférandringar —

Utvardering

Kunskapsmalet ar delvis
uppnatt och atgarden ar
genomford. Projektet ar
genomfort och kan nas via
www.kulturarvklimat.se

Resultatet av
utvarderingen utgor
beslutsunderlag for
vidare atgarder om
behov foreligger.

daribland stigande vatten.

Kunskapsmalet ar delvis
uppnatt men atgarden ar
inte genomférd och
kommer att finnas som
atgard i kommande cykel.

11.2 Genomfdra en
informationsinsats riktat at
fastighetsagare och
forvaltare av
kulturarvsobjekt i syfte att
Oka deras medvetenhet om
Oversvamningsrisken och
hur den kan hanteras.

13.2. VYtterligare atgarder som vidtagits sedan
riskhanteringsplanen fran forsta cykeln

Goteborgs stad prioriterar skydd mot éversvamningar hogt och har ett
omfattande program for att komma tillratta med problematiken. Sedan
upprattandet av riskhanteringsplanen i cykel 1 har bl.a. féljande atgarder
vidtagits i Goteborg:

Hogvattenskydd

e Huvudmannagrupp for hogvattenskydd uppstartad med
representanter for flera forvaltningar och berérda bolag. Syfte att
samordna och planera arbetet med hégvattenskydd.

e Utbyggnadsplan fér hogvattenskydd paborjad.

e Finansieringsmodeller framtagna fér hogvattenskydd.

e Utbyggnad av hogvattenskydd pabérjad vid Packhuskajen och
Masthuggskajen.

e Utredning kring 6versvamningsrisker och atgardsbehov av
hogvattenskydd for Molndalsan, Vallgraven, Hamnkanalen och
Gullbergsan.

Skyfall

e Samverkansgrupp skyfall startad med berorda forvaltningar i staden.
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e Strukturplaner for skyfall finns nu for hela staden och ar uppdaterade
under 2021.

e Pilotprojekt for skyfallsleder och skyfallsytor paborjade inom staden.

e KNA-verktyg for skyfall framtaget, FloodMan.

e Samverkan med Vastfastigheter startad for 6versvamningssakring av
sjukhus.

Vatten i planeringen

e Klimatanpassning och éversviamning belysta i ny OP och FOP:ar som
ar under framtagande.

e Reservat fér hogvattenskydd finns utpekat i férslag till FOP Centrala
Goteborg.

e Utredningsomrade for yttre portar finns med i férlag till ny OP.

e Nya planeringsnivaer fér kustzonen och skidrgarden i samband med ny
OP.

e Planprogram och detaljplaner startade i flera omraden i staden dar
oversvamningsrisker ar viktiga aspekter i planeringen.
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14. Uppfoljning av planen

Lansstyrelsen kommer varje ar att begdra in en sammanfattning av
genomforda atgarder, en redovisning av status for respektive atgéard,
eventuella justeringar av planen samt eventuella behov av justeringar av hot-
och riskkartor. Det dr dven de har uppgifterna som den arliga uppféljningen
till MSB kommer innehalla.

Hotkartorna kan eventuellt behéva uppdateras efter det att omfattande
atgarder vidtagits sa att omradets hydrologi avsevért férdandrats eller om en
omfattande Oversvamning har intraffat. Riskkartorna kan ocksa eventuellt
behova uppdateras om ingdaende dataskikt védsentligen forandras men detta
behover vagas gentemot riskhanteringsplanens mal. Hot-och riskkartorna
kommer darfor ocksa bedomas i uppféljningen for att avgoéra om kartorna
behover revideras, detta da riskhanteringsplanerna bygger pa informationen i
kartorna. Vid revidering informerar Lansstyrelsen behovet till MSB. (MSB,
2020a)

I samband med den arliga uppféljningen kommer dven planens MKB:s
slutsatser och forslag att ses 6ver. Uppfoljningen ar en viktig del av
miljobeddmningen som visar pa faktisk betydande miljopaverkan och utgor
ett underlag for kommande nya eller reviderade planer. I samband med
uppféljningen kommer slutsatser och férslag fran MKB:n att f6ljas upp for att
bevaka eventuella oforutsedda miljopaverkan som planen kan leda till.
(Naturvardsverket, 2020d)
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15. Miljobedomning

Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna for miljébedémningar for planer
och program enligt 6 kap. 3 § miljobalken och miljébedémningsfoérordningen
(2017:966). Miljobedomningen dr en process som syftar till att integrera
miljoaspekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har dven tagits
fram en miljokonsekvensbeskrivning (MKB).

Sammanfattningsvis beddms genomforandet av riskhanteringsplanen ha en
positiv betydande miljopaverkan jamfort med nollalternativet.
Nollalternativet bedéms dessutom ha en negativ miljopaverkan pa samtliga
miljéeffekterna som den har MKB:n har avgransats till.

De forebyggandeatgarderna i riskhanteringsplanen bedéms inte ha nagon
betydande miljopaverkan i det har skedet. Beroende pa vilka atgarder som
identifieras att genomféras av ansvarig aktor, beh6ver en ny miljobedémning
genomforas i ett senare skede.
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Bilaga 1. Atgirdskategorier

Nedan foljer listor pa atgardskategorier med en kort beskrivning av varje
atgard. Samtliga atgarder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt
EU:s klassificering M11-M61 nedan. Listan bygger pa de fyra
atgardskategorierna:

e TForebyggandeatgarder - atgdarder som férhindrar skador genom att
undvika eller anpassa utvecklingen av 6versvamningshotade omraden.
(M21-M24).

e Skyddsatgarder - strukturella och icke-strukturella atgdrder som
minskar 6versvamningshot, sarbarhet eller konsekvenser av
oversvamningar. (M31-M35).

e Beredskapsatgarder - forberedelser fér en 6versvamningshéndelse i
form av tidig varning, planer, évningar, utbildningar (M41-M44).

e Aterstillningsatgiarder - forberedelser for aterstallning och
forbattringar samt erfarenhetsaterféring (M51-M53).

Ingen atgard
M11- Ingen atgéard

Forebyggande atgarder

M21 = Atgard for att undvika 6versvamningshotat omrade. Atgard vidtas for
att forhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och
bebyggelse i 6versvamningshotade omraden, till exempel fysisk planering,
politiska beslut eller annan relevant reglering.

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Atgirder for att
avlagsna verksamheter fran 6versvimningshotade omraden eller byggnader.
Kan vara att flytta verksamheter till omraden med lagre sannolikhet f6r
oversvamningar och/eller ldgre riskniva.

M23 = Begransning av skada. Anpassning av verksamheter for att minska de
negativa konsekvenserna i hdndelse av en éversvamning, exempelvis atgarder
pa byggnader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.

M24 = Forebyggande atgard 6vrigt. Annan atgard for att forbattra
forebyggande av 6versvamningsrisker. Kan inkludera framtagande av
beslutsstdd och studier, t.ex. modellering av 6versvamningsrisker,
framtagande av beslutsunderlag, férdjupade sarbarhetsanalyser, framtagande
av underhdllsprogram for system och verksamheter etc.

Skyddsatgarder

M31 = Naturliga 6versvamningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning,
atgarder i avrinningsomradesforvaltning, atgarder for att minska flodet till
naturliga eller konstgjorda system. Kan innebara forstarkt
fordrojningskapacitet, forstarkning av infiltrationskapacitet och aven
aterstdllande av naturliga flédesstrackor, aterplantering av vegetation,
atgarder som aterstdller naturliga system for att hjdlpa langsamt fléde och
lagra vatten.

M32 = Flédesreglering. Atgarder som innebir fysiska ingrepp for att reglera
floden, till exempel byggandet, dndring eller avlagsnande av flédeshinder (till
exempel dammar eller andra ddimmande konstruktioner eller utveckling av
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befintlig flodesreglering), atgdrder som har en betydande inverkan pa de
hydrologiska forhallandena.

M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar langs
vattendrag. Atgarder som innebér fysiska ingrepp i sotvatten, kanaler,
fjallbdckar, flodmynningar, kustvatten och 6versvimningsomraden. Kan ocksa
vara anlaggande, dndring eller borttagande av strukturer/vallar eller
fordndringen av flodesstrak, borttagande av sedimentdynamik etc.

M34 = Dagvattenhantering. Atgirder som innebair fysiska ingrepp for att
minska 6versvamningar pa grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljo men &ven
andra ytvattenatgdrder ingar till exempel trummor, kan vara att forbattra
dagvattensystemens drédnerings kapacitet eller konstruktion av hallbara
drédneringssystem (hallbara dagvattenldsningar SUDS).

M35 = Skydd Ovrigt. Annan atgird for att forbittra skyddet mot
oversvamningar, vilket kan omfatta program for 6versvamningsskydd via
underhall eller politiska inriktningsbeslut.

Beredskapsatgarder

M41 = Foérbattring av 6versvamningsprognoser och varning, atgard for att
upprdtta eller forbattra 6versvimningsprognoserna eller varningssystem for
hoga floden.

M42 = Raddningstjinst och beredskapsplanering. Atgird for att uppritta eller
forbattra beredskapen for en 6versvamning, institutionell planering,
planering och forberedelse for raddningsinsatser.

M43 = Allmdnhetens medvetenhet och beredskap. Atgérd for att upprétta eller
forstarka allmanhetens medvetenhet och beredskap fér 6versvamningar.

M44 = Beredskapsatgédrder Ovrigt. Annan atgérd for att uppritta eller
forbdttra beredskapen for 6versvamningar for att minska negativa
konsekvenser.

Aterstillning/Uppf6ljning

Ms51 = Planering for aterstéllning och 6versyn for individer och samhallet
(kan ocksa vara en del i beredskapsplanering). Avser system for individens
och samhallets aterhdmtning, planer for sanering och ateruppbyggnad (for
byggnader, infrastruktur, etc.) Kan vara planer for:

e Halsa och psykisk hélsa, stodatgarder, inkl. att hantera stress
(POSOM)

e Ekonomiskt katastrofstéd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl.
katastrofrattshjalp, katastrofersdattning vid skada

e Forberedelse for permanent eller tempordr utrymning

e Andra atgarder for individer och samhallet

M52 =Aterstillning av miljoskador. Kan vara planer for saneringsatgéarder och
restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av
vattentdkter och skydd for farliga kemikalier).

Ms53 = Aterstéllning Ovrigt. Kan vara lardomar fran intraffade
oversvamningar, eller revision av forsakringsvillkor.

Andra typer av atgiarder
M61 = Annan
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Bilaga 2. Synpunkter i samradet

Avsdndare

Synpunkt

Kommentar/dandring

Overgripande

Ale kommun

Riskhanteringsplanen
beddms inte medféra
nagra tydliga negativa
konsekvenser for Ale
kommun och dess
invanare i detta skede. Vid
eventuell implementering
av atgarder som senare
kan bedéms fa negativ
inverkan for Ale kommun
och dess invanare bor
hanteras via dialog inom
ordinarie process.

Lansstyrelsen instammer
om att detta bor hanteras
I dialog med Ale kommun.

Elisabet Pkt 5.5.2. Resultatmadl bér | Synpunkten ar relevant,
Dimming, aven vara att en men resultatmalen
Miljoskydd oversvdamning inte far stamdes av redan i det
medfora att olyckor tidiga samradet. Rent
intraffar (tex inte orsaka allmant kan man dock
att kemikalieolyckor tolka att syftet med
intraffar pa industrier, planen som &r att minska
skred etc?) de negativa
konsekvenserna av en
Oversvamning innebar
ocksa att olyckor inte ska
intraffa.
Gota adlvs Grans for riskkartan ar Synpunkten ar relevant,
vattenrad lagd sa att omradet enbart | men planen avgrénsas till

beror Goteborg.
Majoriteten av atgarderna
som redovisas i planen
hanfors till samma
geografiska avgransning,
men det finns dven
atgérder som beror andra
delar av
avrinningsomradet och i
andra kommuner.
Vattenradet saknar dock
den sa viktiga kopplingen
till hela
avrinningsomraden och

detta omrade enligt
anvisningar fran MSB.
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det regionala
perspektivet.

Gota alvs
vattenrad

Det dr bra att reningsverk
har identifierats som
samhallsviktig
verksamhet och att det i
underlaget tas upp tex
risk for 6versvamningar i
kédllare samt braddning pa
ledningsnéat och samre
rening vid hoga fléden till
spillvattensystemet.
Tillagg kan goras att
andra samhallsviktiga
verksamheter som tex
forskolor mm kan tvingas
att stangas pga
6versvamning i avlopp
vilket ju ger konsekvenser
for manga i samhallet.
Vattenradet anser att den
viktigaste och effektivaste
atgarden for att minska
risken for braddning eller
Oversvamning av
spillvatten ar att minska
mangden tillskottsvatten
(dagvatten, lack- och
dranvatten) till
reningsverken. Detta gors
lampligen genom
ytterligare separering av
kombinerade
avloppssystem, inforande
av fler grona
dagvattenlésningar for
lokalt kvarhallande samt
omhdndertagande av
dagvattnet samt genom
att atgéarda inldckage pa
ledningsnatet.

Lansstyrelsen instdammer
om tillagget som
vattenradet formedlar.

Gota alvs
vattenrad

I riskhanteringsplanen
anges att dversvamningar
fran havet, Gota alv,
Molndalsan och Savean
samt dversvamningar
orsakade av skyfall
beaktas. Goteborgs stad
har tagit fram
strukturplaner som visar

I underlaget till hotkartan
fran MSB saknas de
uppgifterna, darfor ar det
inte presenterat i
riskhanteringsplanen.
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vilka omrdden som
riskerar att drabbas i
samband med skyfall.
Riskhanteringsplanens
hot- och riskkartor saknar
dock uppgifter om de
omraden som riskerar att
drabbas av 6versvamning
i samband med skyfall.
Det framgar inte varfor
denna avgransning har
gjorts.

Gota dlvs
vattenrad,
Goteborgs stad

Det bor finnas en
hanvisning eller
forklaring till varfor
amnesgruppen PFAS lyfts
specifikt i planen eftersom
det finns flertalet andra
amnen som ocksa kan
forekomma och riskerar
att spridas fran
fororenade omraden och
industriell verksamhet.

I forslaget pa atgarder i
Vasterhavets
atgardsprogram finns det
en atgard som specifikt
handlar om PFAS, darfor
har Lansstyrelsen med
stod av MSB valt att ha
specifika atgdrder som
beror PFAS.

Gota alvs
vattenrad,
Goteborgs stad

Riskhanteringsplanen bor
fortydligas sa att det
framgar om spridning vid
risk for skred och ras, i
samband med
oversvamning, ingar i
begreppet
fororeningsspridning.

Risken for ras och skred
till f6ljd av
oversvamningar har
fortydligats under rubrik

4.

Gota dlvs
vattenrad,
Goteborgs stad

Pa sidan 23 i
riskhanteringsplanen
anges att samtliga
vattenforekomster har
mattlig ekologisk status,
men det stammer inte.
Gullbergsan, som en
forlangning av
Molndalsan mot Sidvean,
ar klassad till
otillfredsstallande
ekologisk status.

Text om den ekologiska
statusen i Gullbergsan har
lagts till under 4.2.

Goteborgs stad

Det ar oklart hur
foreslagna atgarder ska
prioriteras och samordnas
i forhallande till atgarder
enligt andra krav och
planer. Samtidigt ar

Detta har justerats i
dialog med kommunen.
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manga av de féreslagna
atgarderna relevanta for
Goteborgs Stad och staden
arbetar redan pa olika satt
och nivaer med att skydda
sin befolkning mot
oversvamningar. Staden
kan utfora flera av
kunskapsmalen och delvis
stotta med kompetens for
att genomféra
atgardsmalen, men
daremot inte driva
fragorna at
verksamhetsutdvarna.
Darmed har staden inte
radighet 6ver att malen
uppfylls. Det ar positivt
att atgéarderna inte ar
formulerade som skall-
krav.

Goteborgs stad

Goteborgs Stad vill
poangtera att
fordelningen kring vem
som dr ansvarig for
respektive atgard behover
bli tydligare for att kunna
fa till en effektiv
klimatanpassning.

I dialog med kommunen
har ansvarig for
respektive atgard
tydliggjorts.

Goteborgs stad

Staden efterfragar en
tydligare nationell dialog
kring vilket ansvar staten
bor ha for
klimatanpassningen av
riket och hur samverkan
mellan olika aktorer ska
ske for att mojliggora ett
genomfdrande av
nodvandiga
skyddsatgarder. Har ser
Goteborgs Stad att staten
behover ta ett storre
ansvar dn vad som ar
fallet idag.

Lansstyrelsen instammer
och fragan lyfts
aterkommande i
klimatanpassningsarbete
pa regional- och
nationellniva.

Goteborgs stad

Nuvarande lagstiftning
gor gallande att det ar
fastighetsagaren som ar
ansvarig for sin egen
fastighet och star for

Texten om
fastighetsagarens ansvar
har kompletterats under
rubrik 1.4.5.
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risken vid extremt vader.
Mal- och atgérdstabellen
behover fortydligas med
detta pa flera punkter.
Aven
riskhanteringsplanen
behdver belysa detta
tydligare i kapitlen 1.4.3
och 1.4.4.

Goteborgs stad

Riskhanteringsplanen
borde omfatta fler
berorda aktorer som till
exempel de som bedriver
samhallsviktig
verksamhet. Bland annat
borde Raddningstjansten
och Vastra
Gotalandsregionen finnas
med som aktdrer under
kapitel 1.3.

Lansstyrelsen instammer
och har lagt till Vastra
Gotalandsregionen under
rubriken andra aktorer.

Raddningstjansten samt
skyldigheter enligt LSO
har fortydligats under
rubriken kommunen i kap

1.4.4.

Goteborgs stad

Det ar oklart varfér
Lansstyrelsen landat i att
malen boér utga fran 100-
arshiandelse som
dimensionerande
scenario. Det skiljer sig
fran den hantering
Goteborgs Stad beslutat
sig for i ny planering dar
200-arsscenario ar
dimensionerande for
stigande hav och tkade
fléden i vattendrag.

Mal och atgéarder ska
anpassas till de nivaer och
fléden som anvands i
Lansstyrelsens faktablad
for vattendrag och for
kusten samt
rekommendationer for
hantering av
oversvamning till £6ljd av
skyfall.

Goteborgs stad

I riskhanteringsplanen
anges att 6versvamningar
fran havet, Goéta alv,
Molndalsan och Savean
samt dversvamningar
orsakade av skyfall
beaktas.
Oversvamningsdirektivet,
forordningen om
oversvamningsrisker och
MSB:s foreskrifter om
lansstyrelsens planer for
hantering av
oversvamningsrisker, som
ligger till grund for
rikshanteringsplanen,

Riskhanteringsplanerna
ska inkludera skyfall
enligt MSB anvisningar.

I underlaget till hotkartan
fran MSB saknas dock
skyfallskarteringar.
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inkluderar inte
skyfallshantering.
Goteborgs Stad har tagit
fram strukturplaner som
visar vilka omraden som
riskerar att drabbas i
samband med skyfall.
Riskhanteringsplanens
hot- och riskkartor saknar
dock uppgifter om de
omraden som riskerar att
drabbas av 6versvamning
i samband med skyfall.
Det framgar inte varfoér
denna avgransning har
gjorts. Denna otydlighet
avspeglas ocksa i ett
stycke pd sidan 33 i
riskhanteringsplanen dar
begreppet ”6versvamning
och skyfall” anvdnds.

Goteborgs Stad anser att
de 6vervaganden som
gjorts for att komma fram
till nuvarande upplagg bor
forklaras och motiveras.
Staden ser garna att
fragan tas upp igen f6r en
eventuell omvardering i
samrad med staden. Att
vidareutveckla
skyfallsfragan i sitt
sammanhang i
riskhanteringsplanen kan
i forlangningen 6ppna for
en tydligare hantering och
ansvarsférdelning mellan
Lansstyrelsen och staden.

Goteborgs stad

Riskhanteringsplanen ska
leda till att atgarder
genomfoérs. Men det finns
ett glapp mellan
kunskapsmal och
atgardsmal i praktiken,
vilket ar viktigt att ha
med sig. Det &r manga
processer,
organisationsfordandringar
, finansieringsmodeller
mm som behgver vara pa

Lansstyrelsen instammer
med synpunkten och ar
medvetna om att allt inte
kommer kunna
genomfdéras inom
riskhanteringsplanens
tidperiod.
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plats innan genomforande
ar mojligt. Laget just nu
ar att det finns ett fatal
anldggningar som skulle
kunna bérja byggas inom
kort. Dock finns det ingen
ndamnd inom staden som
kan genomfora alla
skyfallsanldggningar.
Beroende pa vilken
funktion de kombineras
med kravs olika kunskap.
En skyfallsanldggning i en
vag byggs helt annorlunda
an en anldggning i en park
exempelvis. En del arbete,
till exempel inom
finansiering och
organisation kvarstar
innan
skyfallsanldggningar kan
boérja byggas pa bred
front.

Goteborgs stad

Goteborgs Stad saknar
kopplingen till
avrinningsomraden och
det regionala
perspektivet.
Riskhanteringsplan fér
Alingsas har tagits fram
med paverkan utifran
Séavean. Dess koppling till
planen for Géteborg och
Sdvean som helhet ar dock
oklar.

Riskhanteringsplanen
fokuserar pa de
identifierade hotade
omradena enligt MSB:s
hotkarta.

I atgardslistan finns dock
nagra atgarder upptagna
som gor ansats till att
hantera ett
helhetsperspektiv for
Sadvean. Framst géller det
atgéarderna 6.2 - 6.4
kopplade till
Vattendirektivet samt
atgard 2.3.1 - 2.3.3 om
samverkan kring prognos-
och dvervakningssystem.

Goteborgs stad

Med anledning av den
senaste delrapporten ”Den
Naturvetenskapliga
grunden” fran FN-organet
IPCC den 9 augusti 2021
kan riskhanteringsplanen
behdéva uppdateras.
Rapporten visar att
omfattningen av

Lansstyrelsen instammer
och anser att detta
omhandertas i atgdrden
med ID 3.1 i mal- och
atgardstabellen.
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klimatférandringarna ar
kraftigare och att riskerna
Okat. Havsnivahojning och
extrema vaderhdndelser
antas nu komma snabbare
och bli mer omfattande an
vad tidigare rapporter
utgatt fran. Det ar darfor
av vikt att nya planer
hanterar att risknivan har
hojts utifran IPCC:s
senaste rapport. Aven
antagna detaljplaner och
pagaende projekt kan
behova vagas in i férnyad
riskbedémning.

Goteborgs stad

Klimatférandringarna
medfor okade risker for
snabbt férdndrade
forutsattningar. Goteborgs
Stad vill darfor ocksa
betona vikten av att
boende, fastighetsdgare
och verksamhetsutovare
har lattillganglig,
tillracklig och uppdaterad
information om
oversvamningsriskerna i
de omraden de ar
verksamma.

Lansstyrelsen instammer
och anser att detta
omhandertas i atgdrden
med ID 2.1 i mal- och
atgardstabellen.

Goteborgs stad

Planen héanvisar till
riskkartor pa
oversvamningsportalen.se
I portalen saknas dock
information om de
identifierade objekt och
verksamheter som berors
av Oversvdmning.
Atgirdsarbeten skulle
underlattas om
informationen
kompletterades med dessa
uppgifter. Det ar viktigt
att det ar latt och logiskt
att hitta den information
som behovs i
atgdrdsarbetet.

Objekten som visas pa
kartorna ar kodade for att
inte roja eventuella
sarbarheter i samhallet.

Lansstyrelsen har
originalkartorna. Dessa
tillstalldes Goteborgs stad
i samband med
faststdllande av
riskkartorna och kan
naturligtvis
tillhandahallas igen.

Goteborgs stad

Enligt stadens
kartunderlag tycks

Flera av atgdrderna syftar
till att utveckla
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oversvamningsomradet
kring Kvillebacken inte
Overensstamma med det
som finns i kartorna pa
oversvamningsportalen.se
Detta bor ses 6ver sa att
informationen
Overensstammer.

kommunens
kunskap/kannedom om
vilka férutsattningar man
har att utga fran. Det ar
darfor inget problem att
kommunen har mer
detaljerade uppgifter och
karteringar att utga fran.

Goteborgs stad

P4 sidan 33 i planen gors
hénvisning till stadens
oversiktsplan fran 2009
dér niva for sakert
byggande med avseende
pa stigande hav anges till
+12,8 meter. Det mest
relevanta styrande
dokumentet i fragan ar
stadens tematiska tillagg
till 6versiktsplanen for
oversvamningsrisker fran
2019. Déar framgar att
planeringsnivan ska vara
+2,8 meter enligt
héjdsystemet RH2000.

Texten pa sid 33 har
justerats med
planeringsnivan fran
stadens tematiska tillagg
till 6versiktsplanen for
oversvamningsrisker.
Kallhanvisningen har
ocksa justerats.

Goteborgs stad

Det finns behov av
vagledning i hur
identifiering av
markfororeningar ska ske
sa att det sker likadant i
olika riskomraden samt
hur detta ska ske i
férhallande till
handlingsplaner for
fororenade omraden. Det
skulle aven underlatta
med vagledning i hur
kunskapsmalen kopplat
till detta ska utvarderas.

Omradena dr
identifierade sen tidigare.
Ingen vagledning kommer
att tas fram inom ramen
for det har arbetet.

Héarryda kommun

Hotkartan redovisar
enbart scenarion for
Goteborgs stad, medan
atgarderna som namns i
planen till stor del utforts
av kommunerna
uppstroms i systemet.
Genom att inkludera hela
avrinningsomradet i
kartorna blir det tydligare

En karta 6ver
avrinningsomradet har
redovisats under rubrik 3.
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att atgarderna beror hela
avrinningsomradet.

Harryda kommun

Ett satt for Goteborgs stad
att minska
oversvamningarna ar att i
storre utstrackning
samverka med kommuner
uppstroms for att till
exempel framja arbetet
med vatmarker.

Nagra av atgarderna i
VISS inkluderas aven i
riskhanteringsplanen. Dar
bland annat atgédrderna
med ID 11.2.7, 11.2.8 beror
vatmarker.

Héarryda kommun

Under punkt 8.6 ndmns
Alvgrupperna foér Géta Alv
och Sivedn. Aven inom
Molndalsans vattenrad
och Gota dlvs vattenrad
sker arbete och en stor
kunskap finns samlad i
radens medlemmar.

Text om Mdolndalsans och
Géta Alvs vattenrdd har
lagts till under rubrik 8.7.

Lansstyrelsen
Varmlands lan

Figur 4-8. Hotkartorna
bor kompletteras med en
beskrivning av vilket
scenario som hotkartorna
ar baserad pa for att
fortydliga for ldsarna.

Hotkartorna har
kompletterats med en
beskrivning.

Lansstyrelsen
Varmlands ldn

Kap 5. Det saknas en
forklarning till varfor det
ar just 100-
arsnivan/flodet som ni
har bedémt att mal och
atgarder i
Riskhanteringsplanen ska
utgd ifran, vilket i nuldget
upplevs lite otydligt. Har
onskas en motivering for
tydlighetens skull.

Texten har tagits bort
under kapitel 5 och
forklaringen finns i
avgransningen.

Lansstyrelsen
Varmlands lan

Figur 9 som ar fran MSB:s
oversvamningsportal ar
ganska otydlig. Det vore
for tydlighetens skull bra
om det forklarades att
”Markyta bebyggelse,
odlad mark, torg. osv” ar
oversvammad markyta.

Detta har fortydligats i
texten.

MSB

Kommunernas ansvar
enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO) bor
tydligare beskrivas samt
de nyligen genomforda

Texten har utvecklats
med kommunernas ansvar
enligt lagen om skydd mot
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forandringar som skett i
LSO.

olyckor under rubrik 1.4
Ansvar och roller.

MSB Nya foreskrifter om Texten har utvecklats om
kommunala handlingsprogram under
handlingsprogram har rubrik 1.4 Ansvar och
antagits. Syftet ar att de roller.
ska bli tydligare,
konkretare och hélla
kvalitet samt innehalla en
beskrivning av olyckor
som kan leda till
raddningsinsats, dar bland
annat naturolyckor ingar.

MSB Planens beskrivning éver Beskrivningen 6ver
riskomradet (s.11) ar riskomradet har
mycket kortfattat och utvecklats med en
skulle kunna utvecklas. generell beskrivning av

riskomradet.

MSB Planen saknar en separat En karta 6ver
karta over avrinningsomradet har
avrinningsomradet (s.12). | redovisats under rubrik 3.
Detta bor redovisas och
beskrivas i den slutliga
planen.

MSB Planen saknar en Arbete pagar inom flera
beskrivning 6ver olika omraden inom
kostnader och nyttar kommunen.

(s.27). Kostnader for
atgarderna bor anges da
rapporteringen till EU ska
innehalla en
sammanstallning av
kostnader for respektive
medlemsland. Ovriga
uppgifter om detaljerade
kostnadsnyttoanalyser
kan redovisas i den man
det finns.

MSB Klimatférandringarnas Under rubrik 10. Hansyn
paverkan pa till klimateffekter har
dversvamningssituationen | texten utvecklats och
och hur hdnsyn har tagits | tydligare beskrivits.
till klimateffekter (s.28)
bor utvecklas och
tydligare beskrivas.

MSB Redovisa hur Texten om samordning

riskhanteringsplanen har
samordnats med

med atgardsprogrammet
och férvaltningsplanen
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atgardsprogrammet och
forvaltningsplanen for
vattendistriktet samt
resultatet av

samt resultatet har
utvecklats under rubrik
8.1.

samordningen.

MSB Hur planen samordnats Under rubrik 8.3 finns det
med de regionala beskrivet hur
handlingsplanerna for riskhanteringsplanen har
klimatanpassning samordnats med den

regionala
handlingsplanen for
klimatanpassning.

MSB Lansstyrelsens och Texten har utvecklats
kommunernas ordinarie med kommunernas ansvar
krisberedskaps-, under rubrik 1.4 Ansvar
klimatanpassnings- och och roller.
planeringsarbete bor
ocksa beskrivas i mer
detalj. Har bor aven
kommunens och
lansstyrelsens arbete med
respektive risk- och
sarbarhetsanalys
utvecklas.

MSB I kap 13 anges att MSB Texten har uppdaterats

arligen rapporterar till EU
vilket inte stdmmer. MSB
rapporterar efter avslut
av respektive steg samt
om det skett nagon
forandring i arbetet.

med korrekt information.

Molndals stad

Molndals stad konstaterar
att grdns for riskkartan ar
lagd sa att omradet enbart
berdr Géteborg.

Riskhanteringsplanerna
avgransas till det
geografiska omrade som
hot- och riskkartorna
avgransas till. Dock kan
daven omraden utanfor det
avgransade omradet
ocksd inkluderas om det
har betydelse for det
avgransade omradet.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad

I kap 8.6 namns
samarbeten inom
Alvgrupper med mera.
Varfér omndmns inte aven
samarbetet med prognos,
flodesstyrning och
overvakning i

Atgarden fanns med i
cykel 1 och bockats av
som genomford redan
2018. I dagsldget namns
detta system som en god
forlaga till hur man kan
gbra i andra vattendrag.
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Moélndalsan? Aven om
samarbetet ar av mindre
omfattning.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad, G6ta
alvs vattenrad

Planen beskriver och
hanterar 50- respektive
100-arshéandelser, effekter
vid berdknad hogsta niva
samt instangda omraden
vid skyfall. Planen
behandlar dock inte
kombinationseffekter av
tex hoga floden och hog
havsniva. Det saknas i
planen en tydlig
redovisning av varfor inte
detta scenario ingar.
Torde inte detta vara
mycket relevant for
Goteborgs Stad?

I underlaget till hotkartan
fran MSB saknas de
uppgifterna, darfor ar det
inte presenterat i
riskhanteringsplanen.

Lansstyrelsen skriver i
avgransningen att
kombinationseffekter inte
tagits hansyn till i
riskhanteringsplanen.

Raddningstjanste
n Storgodteborg

Problematiken med
oversvamning ingar i
riskidentifieringen som
ligger till grund for RSG:s
handlingsprogram enligt
lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor. En
malsattning ar att
utveckla formagan att
hantera raddningsinsatser
i samband med
dversvamningar som
medfor flera samtidiga,
geografiskt utbredda
olyckor. En del i detta mal
ar att utveckla
aktéorgemensam
samverkan och planering.
Lansstyrelsens
riskhanteringsplan
beddms kunna utgora ett
stod till detta.

Lansstyrelsen ser positivt
pa att
riskhanteringsplanen
beddms kunna utgora ett
stod till
raddningstjanstens
handlingsprogram.

Trafikverket

Under rubrik 8.2
Krisberedskap och skydd
mot olyckor foéreslar
Trafikverket en
beskrivning.

Texten har justerats med
Trafikverkets foreslagna
text.
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Trafikverket Under rubrik 8.3 Texten har justerats med
Klimatanpassning sa gar Trafikverkets foreslagna
det att fortydliga text.

Trafikverkets roll med
Trafikverkets forslag pa
text.
Vattenmyndighet | Det dr bra att I underlaget till hotkartan

en Vasterhavet

klimatférandringar har
inkluderats i
modelleringen. Daremot
kunde det vara klarare
vilken effekt olika
klimatférandringsscenario
r skulle kunna paverka
frekvensen av de olika
oversvamningsscenariorn
a.

fran MSB saknas de
uppgifterna, darfor ar det
inte presenterat i
riskhanteringsplanen.

Vattenmyndighet
en Vasterhavet

For ovrigt hade det varit
hjalpsamt att battre
koppla de olika scenarier
till specifika kvantiteter,
e.g flodesmadngder,
volymhdgjningar etc., och
att dessa varden anvdnds
konsekvent i de olika
riskhanteringsplanerna.
Forhoppningsvis skulle
detta kunna handla om
atminstone ungefarliga
siffror for jamforelse.

I underlaget till hotkartan
fran MSB saknas de héar
uppgifterna, darfor ar det
inte presenterat i
riskhanteringsplanen.

Vattenmyndighet
en Vasterhavet

De geografiska
avgransningskartorna
kunde vara klarare med
t.ex. markering av de
omraden inom kartorna
som ar i risk och en
gradering av risken.

Samtliga riskkartor med
detaljerad upplosning
finns pa:

Oversvamningsportalen
(msb.se).

I underlaget till hotkartan
fran MSB saknas de
uppgifterna, darfor ar det
inte presenterat i
riskhanteringsplanen.

Vattenmyndighet
en Vasterhavet

Flera av riskkartorna
innehaller sa manga
objekt att det &r svart att
fa ut information av
kartorna (t.ex. Figur 10
och 13). Ett forslag ar att
bryta upp dessa kartor i

Samtliga riskkartor med
detaljerad upplosning
finns pa:

Oversvamningsportalen
(msb.se).

Objekten som visas pa
kartorna ar kodade for att
inte roja ev sarbarheter i_
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https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html

delkartor sa att man kan
béttre se detaljer.

sambhallet. Lansstyrelsen
har originalkartorna.

Atgérder i planen

Elisabet Pkt 4.3 - varfor har amnet | I forslaget pa atgarder i
Dimming, PFAS pekats ut specifikti | Vasterhavets
Miljoskydd atgardsplanen? pkt 4.3 atgardsprogram finns det
bor kunna omfattas av pkt | en atgard som specifikt
4.1.1 som galler handlar om PFAS, darfor
markfororeningar har Lansstyrelsen med
generellt stod av MSB valt att ha
specifika atgarder som
berdr PFAS.
Gota adlvs Flera atgdrder avser 6kad | Lansstyrelsen instdmmer
vattenrad mellankommunal med synpunkten.
samverkan samt atgarder
for planering och
utforande av praktiska
atgarder. Det ar viktigt
men det kommer att
behdvas storre resurser
an idag for genomfdrande.
Gota adlvs Det ar oklart hur Hur féreslagna atgarder
vattenrad foreslagna atgarder ska prioriteras och samordnas
prioriteras och samordnas | i férhallande till alla
i forhallande till atgdrder | andra planer har inte
enligt andra krav och redovisats i
planer eftersom riskhanteringsplanen.
atgarderna inte ar
bindande. Till exempel
finns handlingsplan f6ér
fororenade omraden som
kan ge en annan
prioritering av atgarder.
Gota alvs FoOr vissa av atgarderna i Detta har justerats i
vattenrad bilaga 2 ar ansvaret dialog med kommunen.

valdigt diffust och
beskrivs till exempel som
"annan berord aktor'
eller ""berdrda aktorer
inom vattenforvaltningen
medan det for andra
atgarder ar valdigt
specifikt till exempel
""Bergons forsta
samféllighet" och "Higab
och Klévern". Atgarder
med ett diffust och delat
ansvar riskerar att hamna

70




mellan stolarna. En
tydligare
ansvarsbeskrivning vore
onskvard.

Gota dlvs
vattenrad,
Goteborgs stad

Atgarder som &r kopplade
till bade
oversvamningsdirektivet
och vattendirektivet
behover samordnas
tydligare. Det finns
potentiella
intressekonflikter vilket
innebér att arbetet kraver
ytterligare integration.
Skred- och
oversvamningsférebyggan
de atgarder kan till
exempel innebdra att
kantzoner paverkas
negativt om de inte utfors
pa ratt satt och med ett
helhetsperspektiv.

FoOr att tydliggora detta i
riskhanteringsplanerna
har ett atgardsmal och
atgard lagts till i mal- och
atgardstabellen.

Gota dlvs
vattenrad,
Goteborgs stad

Vi anser att fragan om
dagvattenhantering
genom forebyggande
atgarder inte ar
tillrackligt tydlig. Bland
foreslagna atgarder i
bilaga 2 saknas det som i
riskhanteringsplanen
bendmns som M34 =
Dagvattenhantering. Detta
ar en atgard som bor inga
kopplat till
avloppsledningsnat och
planldaggning. Det kan
ocksa vara bra om Staden
allmént jobbar mer mot
nedskrapning som
forutom sin egen
miljépaverkan dven kan
ge tekniska problem i
dagvattenanldggningar.

Lansstyrelsen noterar
detta och anser att det
inkluderas i planen.

Goteborgs stad

Nagra av forslagen dar tid
anges med 2022-2027
kommer inte att kunna
genomfoéras under denna
period utan langt senare.
Har behover det dven

Atgé’trder som presenteras
i mal- och atgardstabellen
kommer eventuellt inte
att kunna genomforas
inom den angivna
tidperioden. Men atgarder
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fortydligas vad
tidsperioden pa de olika
delmalen innebar i
praktiken. Detta galler till
exempel uppforande av ID
2.10 Anlagg
hogvattenskydd langs med
Gota dlv samt inre
vattenvéagar, och ID 2.11
Bygga barridar mot havet.

som kommer genomforas
efter angivna tidperioden
har ocksa presenterats i
planen.

Goteborgs stad

Det finns i nuldget inga
politiska beslut pa
atgarderna gallande
kanalmurar, portar och
slussar mot Go6ta alv som
ingar i punkten 2.10 i mal-
och atgardstabellen.

Det kan finnas flera
atgarder i
riskhanteringsplanen som
inte kommer att
genomforas, bland annat
beroende pa att just
politiska beslut inte
kunde fattas eller
atgarden har stoppats i
miljéprovningsprocessen.

Goteborgs stad

Gallande ID 4.1.2-4 i mal-
och atgardstabellen kan
det vara svart att fa fram
ett underlag for de
Overgripande
kunskapsmalen som kan
vara applicerbart i
praktiken. Detsamma
géller flera av delmalen
med ID 11.

Detta har justerats efter
dialog med kommunen.

Goteborgs stad

ID 7.1.3 och 8.1 beskrivs
som ej pagaende. Dessa
gors inte generellt i
befintlig utformning men
atgéarder genomfors vid
varje ny detaljplan.

Lansstyrelsen har justerat
detta i mal- och
atgardstabellen.

Goteborgs stad

I sista kolumnen, Annan
lagstiftning, i mal- och
atgardstabellen anges for
vissa atgarder
Vattenverksamhet enligt
11 kap MB, men for vissa
atgérder som borde
beroras av detta saknas
den informationen, till
exempel atgarderna med
ID 2.9, 2.10 och 2.11.

Vattenverksamhet enligt
11 kap Miljobalken har
lagts till i kolumnen
”annan lagstiftning” for
atgarder med ID 2.9, 2.10
och 2.11.
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Goteborgs stad

Det behéver fortydligas
vad industriella A- och B-
verksamheter inkluderar.
Det ar oklart vad
”industriell verksamhet”
omfattar och varfor
enbart A- och B-
verksamheter ska
omfattas istallet for vad
som kan resultera i en
negativ miljopaverkan.

A och B - verksamheter ar
tillstandspliktiga
miljofarliga verksamheter
enligt
Miljoprovningsforordning
en och de som ingar i MSB
underlag.

Goteborgs stad

Goteborg Stad arbetar
med
framkomlighetsfragan
men inte efter
Blaljuskollen. Det framgar
inte av planen om det ar
ett krav att arbeta efter
Blaljuskollen eller om
varje kommun kan
anvanda ett passande
arbetssatt. En flexibilitet i
fragan ar 6nskvéard sa att
det arbete som redan ar
gjort kan byggas vidare

pa.

Riskhanteringsplanen ar
vagledande, dvs inga krav
kan stdllas av
Lansstyrelsen.

Nar det géller att
sdkerstalla
framkomligheten f6r
blaljusverksamheten &r
resultatet viktigare dn
metodvalet.

Lansstyrelsen
Varmlands ldn

I Bilaga 2. Mal- och
atgédrdstabell anges flera
av atgarderna som
pagaende trots att dem
inte ska pabérjas innan
2022 enligt tabellen.

Atgarderna ska uppfattas
som paborjade da planen
trader i kraft, dvs 2022.
Inte under samradet.

Molndals stad,

Molndals
vattenrad

Majoriteten av atgarderna
som redovisas i planen
hanfors till samma
geografiska avgransning,
men det finns dven
atgarder som beror andra
delar av vattendragen
exempelvis i M6lndalsan
inom Mélndals stad.

Lansstyrelsen tycker det
ar en relevant synpunkt.
Atgarder i planen kan
vara relevant for omraden
utanfor det geografiska
avgransade omradet.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad

I den foreslagna
riskhanteringsplanen
beskrivs ndstan 80
atgirder. Aven om arbetet
for att minska risker av
negativ paverkan av
Oversvamning ar viktigt
och Goteborgs Stad dr en

Av de 80 atgdrderna
namns Goteborgs stad
som ansvarig i 40. Endast
itva atgarder star
Goteborgs stad som
ensamt ansvarig.
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stor kommun ter sig
arbetet vara omfattande
att genomfodra inom sex
ars-perioden.

Lansstyrelsen har valt att
strukturera de flesta
atgérderna i tre steg. Det
forsta steget handlar om
att utvardera sarbarhet
och konsekvenser. Det
andra steget innebar att
identifiera och utvdrdera
atgarder. I sista steget
genomfors de
identifierade och
utvdrderade atgarder som
togs fram i det andra
steget. Det innebar att en
atgard kan resultera i tre
punkter i listan.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad

De atgarder som beror
Molndal avser okad
mellankommunal
samverkan samt vid
planering och utférande
av atgarder inom
Molndalsans
avrinningsomrade. Vid
praktiska atgarder berors
staden sasom
grannkommun, som dgare
till Molndals Kvarnby eller
som medlem i
vattenradet. Har uppfattar
staden att atgdrderna 2.4
(reglering av fléden i
Molndalsan) och 2.12
(ombyggnad av Stensjo
damme) adr de som beror
Molndal.

Lansstyrelsen har valt att
skriva Mdlndals stad som
ansvarig pa en del
atgarder. Daremot
utesluter inte detta att
Molndals stad kan bli
ansvariga for fler
atgarder, pa de som det
star ”annan beré6rd aktor”
i samradet.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad, Gota
Alvs vattenrad

En del av atgardsarbetet
inom
oversvamningsdirektivet
sammanfaller helt eller
till viss del med
atgardsarbete inom
vattenforvaltningen.
Atgirder som beror
Moélndal bendmns 11.3.1-8
(nagra av féreslagna
praktiska atgdrderna i
Vattenmyndighetens
samrad infor
forvaltningscykel 2021-

Lansstyrelsen ser positivt
pa att samverkan sker i de
har fragorna.
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2027 ar beldgna i och
invid Mdlndalsan). Staden
ser mycket positivt pa ett
aktivt atgardsarbete for
vatten och ser behov av
noggranna beddmningar
av atgdrder innan
utforande sa att inte de
olika syftena motverkar
varandra. Har kan
vattenradet vara ett
lampligt forum fér

samverkan.

Trafikverket Beddmningen ar att vi Lansstyrelsen tycker att
kommer att kunna det ar positivt att
identifiera och utvardera Trafikverket bedémer att
transportinfrastruktur och | myndigheten kommer
de konsekvenser en kunna genomfdra namnda
Oversvamning kan atgarder.
innebéara for de har
(ID9.1.1) samt identifiera
och utvérdera atgarder for
att skydda
transportinfrastrukturen
(ID9.1.2). Detta gors i
dagsldaget inom arbetet
med KSA.

Trafikverket Vad galler att Lansstyrelsen ar
identifierade och medveten om att alla
utvarderade atgdrder for atgarder inte kommer att
att skydda kunna genomforas inom
transportinfrastrukturen det foreslagna
genomfors (ID9.1.3) sa tidsperspektivet, da
kan vi pa regional niva kostnaderna for
inte garantera att genomférandet av
atgarderna genomfors atgarderna varierar.
inom den foreslagna Riskhanteringsplanen bor
perioden da resurser och ses som en vagledning for
budget styrs av nationell prioritering av atgarderna
niva vilket bidrar att man | under de kommande aren.
kan komma att prioritera
atgarder i andra regioner
ur en nationell
prioritetsordning.

Vattenmyndighet | Manga atgardsmal med Atgarder kan vara kritiska

en Vasterhavet

”kritisk” eller “mycket
hog” prioritet ar ”ej
pagaende”.

eller hog prioritet men ej
vara pagaende.
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Atgérder som saknas

Elisabet
Dimming,
Miljoskydd

Punkt 4.1.1 saknas i
atgardsplanen for
Goteborg.

Punkt 4.1.1 har lagts till i
mal- och atgardstabellen.

Goteborgs stad

Goteborgs Stad skulle
aven vilja se att
riskhanteringsplanen
kompletterades med fler
forebyggande atgarder
mot dversvamningar i
form av bld och grén
infrastruktur i den
bebyggda staden. Exempel
pa sadana atgarder ar
vatteninfiltration genom
anlagda vatmarker,
plantering av trdad, samt
anldggning av parker och
alléer i anslutning till
lagldanta, stora omraden
med hardgjorda ytor. Det
finns bade ekologiska,
sociala och ekonomiska
fordelar med gron och bla
infrastruktur som kan
fungera som
multifunktionella ytor i
jamforelse med gra
infrastruktur.

Detta har justerats i
dialog med kommunen.

Molndals stad,
Molndals
vattenrad

Regeringen beslutade i
juni 2020 att vissa
reglerade vattendrag ska
omproévas avseende
miljomassighet i gdllande
tillstand. Eftersom detta
beror exempelvis
Molndalsan foreslas att
det namns i handlingen.

Atgardspunkt tillagd i
mal- och atgardstabellen
och kommer att
genomfdéras 2024.

Molndals
vattenrad, Gota
ilvs vattenrad

Vattenradet saknar
atgéarder som 6kar
vattnets uppehallstid i
landskapet. Det har
utforts inventeringar av
vatmarker i Gota dlvs
avrinningsomrade och dar
ser det inte bra ut.
Motsvarande
inventeringar pagar nu
inom Mélndalsans

Nagra av atgarderna i
VISS inkluderas aven i
riskhanteringsplanen. Dar
bland annat atgédrderna
med ID 11.2.7, 11.2.8 beror
vatmarker.
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avrinningsomrade och
formodligen ar
situationen densamma
dar. Att atgarda
paverkade vatmarker och
darigenom oka deras
vattenhallande féormaga
skulle vara ett valdigt bra
satt att minska framtida
Oversvamningar langre
ner i vattensystemen. Det
minskar dessutom utslapp
av klimatpaverkande
gaser och gynnar biologisk
mangfald.

Molndals
vattenrad, G6ta
alvs vattenrad

Det vore dnskvart att det
framgar att det ar
fastighetsdgarens ansvar
att 6versvamningssakra
sin fastighet, det finns
med i text men det ar inte
tydligt i tabellen.

I mal- och atgéardstabellen
finns en atgdrd om
fastighetsdgarens ansvar.

MKB

Lansstyrelsen
Varmlands ldn

Sidan 8. Beskrivning av
miljoférhallanden och
oversvamningsrisken i
Goteborgs stad. I forsta
stycket namns att
Goteborg har identifierats
som ett omrade med
betydande
oversvamningsrisk fran
havet, Gota Alv,
MolIndalsan och Savean.
Da ni dven skriver pa
sidan 13 att skyfall
identifierats som en
betydande
oversvamningsrisk i
Goteborg bor dven detta
namnas i stycket.

Skyfall har lagts till i
texten under rubrik 2.

Lansstyrelsen
Varmlands lan

Figur 3 - 6. Hotkartorna
bor kompletteras med en
beskrivning av vilket
scenario som hotkartorna
ar baserad pa for att
fortydliga for lasarna.

Hotkartorna har
kompletterats med en
beskrivning.
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Héarryda kommun

Under punkt 7.6 bor
invasiva arter belysas.

Under rubrik 7.6 har text
om invasiva arter lagts
till.

Elisabet
Dimming,
Miljoskydd

Pkt 5.2, ev dven namna att
risk foér stérningar pa
industrier kan leda till
okad risk for
kemikalieolyckor (Inte
bara risk for spridning av
amnen/kemikalier), och
att tex raddningsinsatser
kan foérsvaras i samband
med en 6versvamning.

Texten under punkt 5.2 i
MKB har fortydligats.
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Bilaga 3. Mal- och atgardstabell Goteborg

Atgardslistan redovisas i separat dokument.
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Lénsstyrelsen
Vastra Gotaland
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