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Inledning
Naturvårdsbränning är en skötselåtgärd som syftar till att återskapa den ursprungliga 
dynamiken i skogen eftersom brand haft en omfattande ekologisk roll innan brand-
bekämpningens effektiviserande. De senaste 100 åren har bränning av skog varit mer 
eller mindre tillämpat i skogsbruket, då främst för att främja återväxt på hyggen. Sedan 
början på 1990-talet har branden på allvar fungerat som en åtgärd för att gagna tall- och 
lövstrukturer samt brandgynnade arter. 

År 2006 genomförde länsstyrelsen i Gävleborg sina första naturvårdsbränningar, det 
hann bli tre stycken under sommaren. Två av bränningarna finansierades och genom-
fördes av Åtgärdsprogram för hotade arter och den tredje av Skötsel, båda funktioner 
på dåvarande Naturenheten och samtliga tre skedde på reservatsmark i Gävleborgs län. 
Denna rapport är en sammanställning av separata rapporter för de tre bränningarna 
skrivna av Andreas Wedman (Hagåsen och Bursjöberget) och Carola Orrmalm (Stora 
Korpimäki)

Praktiskt enkla objekt valdes, med små arealer och säkra avgränsningar. Detta kriterium 
var viktigt eftersom bränning är en riskverksamhet som aldrig tidigare skett i länssty-
relsens egen regi. Ett annat kriterium som avgjorde var att objekten bedömdes struktur-
mässigt lämpliga för naturvårdsbränning ur ekologiperspektiv, dvs. objekt med förelig-
gande risk för igenväxning av gran samt objekt med önskad tallföryngring och tidigare 
brandpåverkan. Länsstyrelsen har sedan ett par år tillbaka arbetat med en brandstrategi 
som pekar ut lämpliga trakter, som även togs i beaktande. En exkursion med Anders 
Granström från SLU låg till slutgiltig grund för valet av två av objekten, Hagåsen och 
Bursjöberget. Det tredje objektet Stora Korpimäki var sedan tidigare utpekat som pas-
sande. Samtliga tre reservats skötselplaner anger bränning som skötselåtgärd och detta 
utgjorde ett ytterligare skäl till att just dessa objekt valdes. 

Rapporten som följer behandlar bränningarnas genomförande samt de initiala resultaten. 
En mer systematisk och grundlig uppföljning av mortalitet, återväxt, skapande av sub-
strat samt en insektsinventering kommer att följa upp denna rapport i ett senare skede.
Nedan följer kortfattade lokalbeskrivningar, därefter framställs bränningsförlopp samt 
inledande slutsatser om utfallet samt en diskussion. 
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Hagåsen 
Områdesbeskrivning
Hagåsens naturreservat, beläget 34 km VNV om Hassela i norra Hälsingland är ett tall-
dominerat reservat med stora delar orörd naturskog. Den nuvarande arealen är 262 ha 
men reservatet ska snart utvidgas till 765 ha, se bild nedan. Förutom äldre tallskog finns 
här gammal granskog, en del mindre våtmarker samt skog med lövinslag. Stora delar 
har dokumenterad brandpåverkan (den genomsnittliga brandfrekvensen är beräknad till 
42 år) och i närheten av reservatet är flera fynd av sällsynta brandberoende skalbaggar 
gjorda, bl a tallkapuschongbagge, Stephanopachys spp.

Bränningsobjektet bestod av en 1,5 ha stor fastmarksholme i sydvästra delen av Hagå-
sens naturreservat. Skogen var en flerskiktad tallnaturskog med begynnande inväxning 
av gran. Därför bedömdes bränning vara väl motiverat som åtgärd samtidigt som det 
togs i beaktande att vissa äldre tallar måste komma att skyddas med aktiva åtgärder 
såsom bevattning och upprensning kring stammen. Totalt inräknades ca 35 tallar med 
en högre ålder än 200 år samt en del torrakor och för att försöka bevara dessa rensa-
des/stamkvistades kringväxande gran. Brandgränserna bestod dels av Siksjön samt en 
uppvattnad brandgata i myrmarken över hela objektets norra del.

Hagåsens naturreservat inklusive blivande utvidgning med brandområdet i 
sydväst markerat med lila
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Förberedelser
Fyra dagar före bränning besöktes objektet för kontroll av markskiktet samt provbrän-
ning. Vädret hade varit varmt och torrt några dagar och brandriskindex hade bevakats 
via SMHI’s hemsida, se bilaga. Det konstaterades att marken var torr men att den nedre 
halvan av humusen fortfarande var något fuktig. Den norra och östra kanten av fast-
marksholmen som låg på den skuggiga sidan var mer fuktig medan den södra och västra 
kanten mot sjön var bättre upptorkad. Det beslutades att om det torra fina vädret bestod, 
skulle bränningen ske den 13 juni och så blev fallet. Eftersom detta var den allra första 
naturvårdsbränningen som länsstyrelsen i Gävleborg genomförde, togs Tomas Rydkvist 
från länsstyrelsen i Västernorrland till hjälp. Han har stor erfarenhet av bränningsverk-
samhet och hade dessutom en komplett brandutrustning att bistå med. Från Gävleborg 
medverkade sedan nio medarbetare under bränningen. 

Förberedelserna på plats bestod i 
att placera ut pumparna, av märket 
Shindaiwa, samt slangar. Slang drogs 
från båda håll runt myren, se kartan 
till vänster. Slangarna bestod av 4-5 
sammankopplade längder och i varje 
skarv kunde en smalare slang kopp-
las in så att branden på så sätt kunde 
bekämpas utmed hela slangens längd. 
För att öka de äldre tallarnas chans 
till överlevnad samt bevara torrakor 
grävdes mossa och humus bort i en 
cirkel på ca 0,5 m runt stammarna. 
Dessutom utprovades en slags gel 
som impregnering på vissa av dessa 
träd, se bilder ovan. 
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Bränningen
Vinden mitt på dagen var VSV och blåste ca 5 m/s. Personalen placerades ut längs med 
brandfrontens norra del vid gränsen till myren utrustade med slangar och ryggsprutor. 
Den första antändningen gjordes som ett slag från syd mot nord i områdets östra del. 
Här var granförekomsten stor och under ett ögonblick blev branden intensiv med lite 
sporadisk medvind och några kronbränder. Ganska snart lugnades situationen och den 
östligt vandrande brandfronten släcktes innan den nådde slangen. På så sätt erhölls en 
brandsäker zon längst i öster. När detta var gjort kunde området sedan brännas med 
slag som gick i nordsydlig riktning, se kartbilden nedan till vänster. Slagens bredd var i 
genomsnitt mellan 5-15 m och det brann lugnt och säkert under resten av förloppet. Vid 
18.00 var hela området bränt och det som var kvar av branden släcktes aktivt. På kväl-
len vattnades hela gränsen med hjälp av pumparna och slangarna till dess att ingen rök 
kom från kantzonen. Under första natten stod en pump med slang kvar och fyra perso-
ner patrullerade vid området och allt var lugnt På morgonen efter bränningen vattnades 
kantzonen återigen upp. Även onsdagen var solig och det blåste sydvästlig vind vilket 
innebar att det på eftermiddagen rykte igen i den västra delen. På måndagen veckan 
efter syntes inte längre någon rök och efterbevakningen avbröts.
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Primära resultat
I augusti återbesöktes området av Andreas Wedman och en första utvärdering av bran-
den gjordes. Den största delen av mosslagret hade konsumerats med undantag vid den 
norra och östra kanten som var fuktigare och där knappt hälften av mosslagret brändes. 
Kanten mot söder och väster däremot brändes hårdare, här gick mosslagret helt åt och 
en del av humuslagret brändes också. Rena mineraljordsfläckar bildades inte någon-
stans. Över nästan hela området spirade nya lingonskott vid besöket i augusti. Av de 
äldre tallarna hade fyra stycken fallit omkull i augusti och ungefär fyra till såg ut att ha 
dött av varma brandgaser i kronan. De tallar som fallit var alla brandljudade sedan tidi-
gare och murkna i kärnan. Ytterligare ett par tallar blev urgröpta av glödbrand men såg 
i övrigt friska ut. De gamla tallarna som stod i närheten av slangarna, dvs i norra delen 
var betydligt lättare att spara eftersom dessa släcktes direkt under pågående brand.

De tallar som dog av brandgaser fanns i områdets sydöstra hörn där branden blev inten-
siv initialt. I övrigt verkar majoriteten av de yngre tallarna överlevt, dock kan man tänka 
sig att en del kommer att de inom de närmaste åren till följd av bl. a. insektsangrepp. 
En del björkar växte inom området och de som dog till följd av branden hade i augusti 
skjutit nya skott från trädbasen. En stor del av alla tallar bar redan i augusti spår efter 
födosökande tretåiga hackspettar och inte mindre än fyra individer sågs på brandfältet.
Det var dock för tidigt att slutgiltigt bedöma trädmortalitet, eftersom försvagade träd 
kan dö till följd av vind och insektsangrepp under en lång period efter branden. Huru-
vida några brandinsekter hittat till området är också något som får följas upp kommande 
år. Kostnaden för själva bränningen var förutom den egna personalen från Länsstyrel-
sen, tre dagars bilhyra för Tomas Rydqvist och finansiär var ÅGP.
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Bilden ovan visar fl ygfoto över Hagåsenobjektet drygt ett år efter bränningen. Man ser 
att den största mortaliteten fi nns i sydöstra kanten där branden startade och där intensite-
ten blev som störst.
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Stora Korpimäki
Stora Korpimäkis naturreservat ligger i Orsa Finnmark på gränsen till Jämtlands län 11 
km sydväst om Tandsjöborg och utgör idag det största sammanhängande naturskogsom-
rådet i Gävleborgs län med en sammanlagd areal på 1643 ha. Här finns värdefull barr-
naturskog och ett kärrkomplex som har klass 1 i våtmarksinventeringen. Både tall- och 
granbestånd har en genomsnittsålder på över 200 år och det finns rikligt med lågor och 
överståndare. Stora delar av reservatet innefattas även av Natura 2000-områden.
Gamla tider har satt sin prägel på skogen, myrslåtter och skogsbete har förekommit och 
här finns kulturlämningar såsom kolarkojor och dammvallar.

Bränningsområdet var ca 4 ha och beläget i västra delen av reservatet på södra sidan av 
Oresjöflarkarna., se karta nedan Marken var frisk, torr och bestod till hälften av lav och 
fältskiktet var av lingontyp med delar av blåbär och kråkbär. Trädskiktet här var relativt 
klent och bestod nästan uteslutande av tall. Brandgränserna utgjordes av Oresjöflarkarna 
i öster och norr och i väster och söder huvudsakligen av myr som vattnades. En sträcka 
i söder på ca 100 m angränsade till en talldominerad höjdrygg som även den bevattna-
des. Orsa Besparing anlitades som konsulter och genomförde med hjälp av länsstyrelsen 
bränningen.

Stora Korpimäkis naturreservat med brandområdet i nordväst markerat med röd linje
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Förberedelser
Området rekognocerades av skötselfunktionen flertalet gånger innan bränningen och 
tillsammans med entreprenören sattes en målbild för resultatet upp innan bränningens 
genomförande. Orsa Besparing hade ett komplett bränningsteam och var därför i full 
gång med förberedelserna när länsstyrelsens personal anlände på bränningsdagen.

Tre vattenpumpar (15 bar) placerades vid Oresjöflarkarna i norr samt vid två små flarkar 
i sydost och sydväst, se karta nedan. Över 900 m slang lades ut och området bevattnades 
i förväg av Orsa Besparings manskap, både myrarna och skogen bortom dessa. I vissa 
delar på södra sidan angränsade området direkt till skog och även denna vattenbegöts. 
En helikopter med vattenbehållare fanns till hands under hela bränningen. Orsa Bespa-
rings bränningsteam med bränningsledare Lars Karlsson i täten stod för merparten av 
det praktiska genomförandet ackompanjerade av länsstyrelsens personal bestående av 
fem personer. 
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Bränning
Bränningen startade ca kl 13.00 och man började tända från den nordöstra delen i rikt-
ning mot vinden (3,1 m/s SV), från nord till sydväst. Slagen gjordes söderut och väs-
terut med 10-13 m mellanrum av bränningsledare Lars Karlsson som fortsatte tända tills 
hela ytan som angränsade till myr och vatten var bränd. Sist brändes delar av holmen i 
sydväst, ett område som inte ingick i de ursprungliga planerna men som brändes för att 
det låg innanför pump och slangar. Denna del av objektet var det enda som direkt an-
gränsade till skog. Under brandförloppet cirkulerade helikoptern två gånger över områ-
det för att kontrollera brandens utbredning och se så att allt gick enligt planerna. 

Eftersläckning
Efterbevakningen utfördes av naturbevakaren Janne Hedman som var på plats dygnet 
runt från onsdag till fredag och därefter håll det under bevakning flera gånger om dagen 
fram till måndag. På tisdag och onsdag besökte han området en gång per dygn. På lör-
dag var första dagen utan rök och på tisdag kväll avslutades efterbevakningen eftersom 
det då varit tre dygn utan rök och faran var över. 
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Primära resultat
Bränningen blev lyckad och i stort sett i enighet med målsättningen beträffande träd-
dödligheten. Runt 70 % av arealen hade markpåverkan och ristäcket konsumerades helt 
av elden. Eftersom man gjorde slagen med varierande bredd och hade en flamhöjd inom 
intervallet 30-200 cm så blev resultatet heterogent. Tyvärr var markfuktigheten för hög 
för att resultatet skulle bli optimalt eftersom DMC-värdet låg under 30. Vissa partier 
med fuktigare mark samt stora mosskuddar påverkades inte alls av bränningen.  

Uppskattningsvis dödades ca 10-20 % av träden enligt den initiala bedömningen. Ingen 
mer grundlig utvärdering av dödligheten har gjorts ännu men flygbilden från år 2007 
indikerar att fler träd har dött under det senaste året, se bilden ovan. Sammanfattningsvis 
blev alltså brandens resultat en relativt lagom andel döda träd, men ingen djup mark-
påverkan. Kostnaden för bränningen blev 42 800 kr, noteras bör då att entreprenören 
utförde merparten av brandgenomförandet, finansiär var skötselfunktionen.
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Bursjöberget
Bursjöbergets naturreservat, beläget ca 2 mil norr om Edsbyn, är 93 ha stort och bilda-
des 2006. Reservatet består till största delen av brandpåverkade naturskogar, men det 
finns även ett stort inslag av lövträd, framför allt asp men även sälg och björk och en hel 
del död lövved. Skyddsvärda arter som förekommer i reservatet är reliktbock, tallticka, 
kolflarnlav och varglav. I den sydöstra delen av reservatet, mellan skogsbilvägen och 
sjön, fanns en yta på ca 7 ha med äldre tallskog utan större naturvärden som lämpade sig 
mycket bra för naturvårdsbränning och som valdes för bränningen. Äldre tallar saknades 
här men tallskiktet var trots allt något varierande i ålder och diameter och stubbar och 
klenare torrakor med brandljud förekom. Några enstaka björkar växte nere i sjökanten 
och i norra delen av objektet där det var fuktigare fanns en del gran. Reservatets skötsel-
plan anger att detta avsnitt ska ingå i ett större område som ska brännas i omgångar för 
att främja brandgynnade arters förekomst i trakten på längre sikt.

Bursjöbergets naturreservat med brandområdet rödmarkerat
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Förberedelser
Skogsstyrelsen i Ånge anlitades som bränningskonsulter och genomförde tillsammans 
med länsstyrelsen bränningen och Tommy Westman från Skogsstyrelsen agerade brän-
ningsledare. Skogsbilvägen och Nedre Bursjön fungerade som brandgränser samtidigt 
som slang drogs från Hässjaån i söder, där slangen lades i den blockiga terrängen och 
upp längs skogsbilvägen norrut. Dessutom placerades en pump vid sjön i norra delen, 
men ingen bevattning skedde här förrän vid släckningsarbetet, se bilder nedan.  

Skogsbilvägen var något igen-
vuxen av sly och bevattnades 
därför liksom den blockiga 
terrängen mellan pumpen och 
vägen i söder. Längs med vägen 
fortgick bevattningen under hela 
brandförloppet.
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Bränning
Vinden var NNV (2,4 m/s) så antändningen skedde från södra delen och allt eftersom 
området sedan brändes norrut kunde branden övervakas från skogsbilvägen. Det första 
slaget gjordes ca 20 m norr om det uppvattnade området och lågorna tilläts att vandra 
ner mot stenarna så att en bränd zon erhölls som blev en säker brandgräns. Efter det 
gjordes slag med 5-30 meters mellanrum i riktning norrut, se bild nedan. Avståndet 
mellan slagen varierades för att få ett heterogent resultat och anpassades också till ter-
rängen. Personalen på plats placerades ut strategiskt för att förhindra att branden spred 
sig åt oönskade håll. Längs skogsbilvägen och på västra sidan om denna fanns folk med 
slangar och ryggsprutor redo utifall elden skulle sprida sig. Dessutom placerades två 
personer på vakt på södra sidan om Hässjaån eftersom det blåste nordlig vind.
 
Det tog fyra timmar att bränna hela området och allting förlöpte smidigt utan problem. 
Slyet längs med vägen utgjorde inget bekymmer utan elden stannade innanför vägkan-
ten. När brandfronten hunnit fram till norra delen fanns den lilla Shindaiwapumpen redo 
så att området mellan vändplanen och sjön kunde vattnas upp. 
  

Eftersläckning 
Under kvällen släcktes elden längs kanterna och vid 21.00 var eftersläckningen klar, 
dock tilläts stubbar och myrstackar att brinna inuti området under natten. På morgonen 
vattnades kanterna upp ännu en gång och därefter övervakades området några dagar till 
av Andreas Wedman. På natten mellan onsdag och torsdag föll lite regn vilket gjorde att 
det som fortfarande pyrde slocknade och under helgen kom ett omfattande regnväder 
som släckte de sista glödbränderna. 
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Primära resultat
Området besöktes veckan efter bränningen och då kunde en preliminär bedömning av 
trädmortaliteten göras. Intrycket var att 5-10 % av tallarna dödats av branden eftersom 
de hade en stor del av barren i kronan brunfärgade. Brandfältet besöktes även i no-
vember och då gjordes en mer noggrann uppskattning av mortaliteten. Det visade sig 
att dödligheten förmodligen inte kommer att överstiga 5 % för tallarna. Någon enstaka 
tall hade även fallit omkull, förmodligen pga. brända rötter. Initialt såg det ut som att 
de flesta björkar hade dött men vid besöket i november hade flera av dem producerat 
nya knoppar. I det fuktigare området i norr var branden svagare och vissa fläckar med 
vitmossa förblev obrända och här har några granar överlevt branden.

Över stora delar av området hade det brunnit tillräckligt hårt för att mossa och delar av 
förnan förbrukades. Humuslagret finns dock kvar till stor del och inga rena mineral-
jordsfläckar bildades vid branden. Det borde ha bildats en stor mängd lämpligt substrat 
för brandgynnade tallevande insekter, men det visar sig först när man utför en insektsin-
ventering inom ett par år. Kostnaden för bränningen blev förutom personalen från läns-
styrelsen ca 17 000 kr som motsvarade Skogsstyrelsens arvode och ÅGP var finansiär. 
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Diskussion
År 2006 var det första året som länsstyrelsen genomförde naturvårdsbränning och man 
hann med tre stycken, två på entreprenad och en i egen regi. Eftersom de utförts i re-
servatsmiljö i stående skog torde de ha skapat lämpliga och varierade habitat för brand-
gynnade organismer i större utsträckning än de bränningar som utförs på hyggesmark. 
Kostnaderna kom att variera ganska kraftigt eftersom den första bränningen frivilligt 
assisterades av Västernorrlands Tomas Rydkvist som dessutom hade en komplett utrust-
ning att bistå med. I gengäld fick länsstyrelsen avvara en större personalstyrka än vid de 
andra två bränningarna, där entreprenören gjorde en större del av jobbet. 
Resultatet för bränningarna är i dagsläget svårt att uttyda ur ett helhetsperspektiv, efter-
som sekundärarter såsom brandgynnade insekter inventeras kommande säsonger. Även 
brandljudsbildning kommer att kunna påvisas tydligare i framtiden och har stort avgö-
rande för kvalitén. Att gynna tallar och tallföryngring var ett annat ändamål som troligen 
kommer att uppfyllas vid samtliga tre bränningar. Dels pga. de nya markförhållandena 
och dels eftersom konkurrensstarka granar som annars hotar tall torde ha reducerats. Re-
dan nu kan man dock uttyda att vissa arter har glädje av elden. På samtliga tre områden 
finns spår av tretåig hackspett efter branden.

Trädmortaliteten blev något låg för Hagåsen och Bursjöberget, men i Stora Korpimäki 
dog den andel av träden som motsvarade målsättningen (ca 30 %). Dock var markför-
hållandena alltför fuktiga, främst i Stora Korpimäki, men även i Bursjöberget. Ingen-
stans på dessa två brandområden förekom djupare påverkan ner till mineraljorden, vilket 
är synd eftersom detta gynnar många brandspecialiserade insekter och även svampar. I 
Hagåsen valde man att gå fram mycket sakta och varligt pga. den lite tuffare vinden och 
här konsumerades en större andel av markskiktet. Bränningarna gav en hel del erfaren-
heter inför framtiden. En riskverksamhet som denna kräver omfattande förberedelser, 
planering och framförallt kunskap. Eftersom resultatet inte blev helt i enlighet med 
planerna beträffande t ex branddjup, kan man poängtera vikten av att vid kommande 
tillfällen bränna då markskiktet är torrare. 
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Bilaga 1 Tabelldata
Hagåsen

Olika väderdata och indexvärden för Hagåsen under veckan då bränningen utfördes häm-
tade från Räddningsverket. 

Förklaringar      
FFMC Fine  Fuel Moisture Code
DMC Duff Moisture Code  
DC Drought Code  
ISI Initial Spread Index  
BUI Build Up Index  
FWI Forest Weather Index

Datum
2006-06-10
2006-06-11
2006-06-12
2006-06-13
2006-06-14
2006-06-15
2006-06-16
Datum
2006-06-10
2006-06-11
2006-06-12
2006-06-13
2006-06-14
2006-06-15
2006-06-16

Temp
18.2
24.5
25.4
27.3
12.9
18.1
19.9
DC
79.9
87.7
95.7
104.0
109.7
116.4
123.4

RH
42
33
37
21
42
29
50
ISI
7.3
5.7
7.9
23.9
11.4
7.3
4.4

Vind
4.2
2.2
2.7
6.2
4.9
2.2
0.5
BUI
23.6
27.6
31.8
36.9
39.1
42.4
45.2

Nederb
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
FWI
12.0
10.5
14.8
34.9
21.6
16.2
11.3

FFMC
89.8
90.0
90.9
94.2
90.7
90.9
89.6
FWI-index
3
3
3
E
4
3
3

DMC
18.7
22.8
27.2
33.1
35.3
38.8
41.6

Indexvärden för Hagåsen
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tid
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00

vind (m/s) 
0,8
1,4
2,1
1,1
1,3
2,0
1,2
1,6
2,0
2,1
3,2
4,2

temperatur(°C)
30,4
30,1
29,4
28,0
32,0
29,9
31,8
28,0
28,5
27,3
27,0
26,4

relativ luftfuktighet (%)
22,0
21,0
19,0
20,9
16,3
19,2
19,5
18,0
18,7
22,4
22,0
24,0

flamhöjd 
(cm) 
 
 
 
 70
100
80
70
100
60
80
100

Under hela bränningen insamlades väderdata samt data om flamhöjd
Tabellen nedan visar vädervariabler och flamhöjd under bränningen. 

Stora Korpimäki
Tabellen nedan visar olika väderdata och indexvärden för Stora Korpimäki under veck-
an då bränningen utfördes hämtade från Räddningsverket.

Datum
2006-07-02
2006-07-03
2006-07-04
2006-07-05
2006-07-06
2006-07-07
Datum
2006-07-02
2006-07-03
2006-07-04
2006-07-05
2006-07-06
2006-07-07

Temp
22,1
22,8
19,7
24,9
24,0
24,4
DC
98,7
106,5
113,8
122
130
138,1

RH
37
36
53
3838
34
42
ISI
5,8
8,8
4,7
7.3
9,8
10,8

Vind
3,5
3,9
3,2
3.1 m/s
3,9
3,2
BUI
22,6
26,7
29,5
33.6
37,6
41,3

Nederb
0
0
0
0.9 mm
0
0
FWI
9,6
14,7
9,3
14,4
19,0
21,3

FFMC
87,6
90,0
86,5
89.8
90,8
90,9
FWI-index
3
3
3
33
4
4

DMC
15,9
19,5
21,8
25.6
29,5
33,0
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tid
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00

vind (m/s) 
0,8
1,4
2,1
1,1
1,3
2,0
1,2
1,6
2,0
2,1
3,2
4,2

temperatur(°C)
30,4
30,1
29,4
28,0
32,0
29,9
31,8
28,0
28,5
27,3
27,0
26,4

relativ luftfuktighet (%)
22,0
21,0
19,0
20,9
16,3
19,2
19,5
18,0
18,7
22,4
22,0
24,0

flamhöjd 
(cm) 
 
 
 
 70
100
80
70
100
60
80
100

Bursjöberget
Tabellen nedan visar olika väderdata och indexvärden för Bursjöberget under veckan då 
bränningen utfördes hämtade från Räddningsverket.

Datum
2006-08-01
2006-08-02
2006-08-03
2006-08-04
2006-08-05
2006-08-06
2006-08-07
2006-08-08
2006-08-09
2006-08-10
2006-08-11
2006-08-12
2006-08-13
2006-08-14
Datum
2006-08-01
2006-08-02
2006-08-03
2006-08-04
2006-08-05
2006-08-06
2006-08-07
2006-08-08
2006-08-09
2006-08-10
2006-08-11
2006-08-12
2006-08-13
2006-08-14

Temp
15.2
18.8
22.4
23.8
27.4
28.3
26.5
21.7
20.2
22.6
18.1
20.7
20.5
16.4
DC
215.2
215.9
222.9
230.2
238.2
246.3
254.1
261.0
267.6
274.7
281.0
287.7
294.4
233.8

RH
99
59
47
40
32
33
34
54
68
45
87
67
53
94
ISI
0.0
0.3
2.7
5.1
6.5
8.8
10.2
5.9
3.9
6.4
2.0
2.7
3.8
0.0

Vind
3.7
3.5
4.6
2.5
1.2
2.5
3.3
2.4
2.2
3.5
2.4
2.4
2.5
3.7
BUI
10.1
8.8
13.4
18.5
24.9
31.0
36.4
39.4
41.5
45.1
46.0
48.1
50.9
21.0

Nederb
37.0
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
21.3
FWI
0.0
0.2
3.3
7.7
11.1
15.9
19.3
13.3
9.7
15.1
5.8
7.7
10.8
0.0

FFMC
11.4
50.2
80.1
88.0
91.4
91.8
91.9
89.2
86.5
88.3
81.3
83.6
86.1
23.4
FWI-index
1
1
2
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
1

DMC
5.4
4.7
7.2
10.3
14.3
18.4
22.1
24.3
25.7
28.4
28.9
30.4
32.5
11.8
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