
  Ett projekt med många bottnar
Ar-projektet - Möjligheter och svårigheter vid utveckling 

av ett naturreservat



Gotlands underbara natur- och kulturvärden är en tillgång 
som bättre borde nyttjas som en tillväxtkraft i den regionala 
ekonomin. Av den anledningen beslutade Länsstyrelsen 2006 
om ett Natur- och kulturturistiskt program. 

I natur- och kulturmiljöerna ska det finnas mötesplatser, där 
företagare ska kunna utveckla tursimen i samverkan med 
markägare och myndigheter.

Hur gör man för att få en större lokal delaktighet i skötsel av 
våra reservat? Vilka spelregler gäller för en varsam utveckling 
av naturturismen? Hur tänker och funderar företagare? Hur 
samspelar regionkommunala intressen och naturvården? Det 
är många frågor som varit på agendan i Ar-projektet.  I denna 
skrift finns ett försök till sammanfattning av vårt arbete. Det 
framgår också att även om projektet är avslutat finns det många 
frågor för Länsstyrelse och Region Gotland kvar att lösa. 

Det är min förhoppning att detta projekt bidragit till en bättre 
förståelse mellan olika intressenter för hur vi ska arbeta tilsam-
mans, men också  till en utveckling av området kring Bäste-
träsk.

Visby i mars 2012

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Området kring Ar på nordligaste Gotland är ett mycket 
speciellt landskap. Möjligheterna att bedriva jordbruk har 
varit begränsade av det karga landskapet. Området domi-
neras av Gotlands största insjö, Bästeträsk, som omges av 
tallskog på tre sidor och skiljs från havet i norr av en smal 
landtunga. Det torde vara ett av få ställen i Sverige där det 
är så nära mellan havet och en större sjö. 

AR-områdets historia|Sedan 1600-talet och 
fram till 1990 har det bedrivits kalkbrytning i två brott 
vid norra änden av Bästeträsk med bruk och utlastning 
strax öster om Ars fiskeläge. Kulturlandskapet kring kalk-
brytningen syns ännu idag, givetvis genom de två numera 
vattenfyllda brotten (varav det ena är den så kallade Blå 
Lagunen), men även genom en del gamla industribyggna-
der och arbetarbostäder. I ån mellan Bästeträsk och havet 
har det funnits kvarnverksamhet under lång tid. Idag står 
en nyare kvarnbyggnad kvar, där det också funnits ett av 
Gotlands äldsta vattenkraftverk. 

området idag |Den säregna naturen kring Ar och 
framför allt öster och söder om Bästeträsk gjorde att Bäste-
träsk naturreservat bildades år 2001. Naturreservatet ska-
par med sina skiftningar i naturtyper ett mosaiklandskap 
av alvar, kärr, fuktängar, vätar, småsjöar och tallskog (Na-
turvårdsverket, 2008). Öarna i Bästeträsk och Falholmen i 
havet är dessutom artrika fågellokaler. 

Bästeträsk är Gotlands största sötvattenreserv och kommer 
att användas för dricksvattenuttag om några år. Eftersom 
det finns ytterst få avlopp och i stort sett ingen urlakning 

Ar-området
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från åkermark i området är havsvattnet mycket rent kring 
Ar. Det har gjort att det finns en akvatisk forskningsstation 
med tillgång till både söt- och brackvatten av hög kvalitet.

I Ar-området finns det idag ett par året runt-boende fa-
miljer och ett trettiotal fritidshus. De tomter som finns i 
naturreservatsområdet, inklusive Kvarnen och Forsknings-
stationen ingår inte i själva naturreservatet.
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1|Blå Lagunen.  Badplats i ett övergivet kalk-
brott. Stort antal besökare under högsäsong. Toalett 
och sopsortering finns sommartid. 
2|Parkering.  Iordningställd parkering för bad-
gäster. Plats för ca 200 bilar. 
3|Rastplats.  Rastplats vid Bästeträsk. 
4|Bästeträsk. Gotlands största sjö. Framtida 
vattentäkt. Ingår i sin helhet i naturreservatet och har 
bland annat öar med rikt fågelliv. 
5|Kvarnen. En oanvänd före detta kvarn och 
kraftverk. Ägs av Region Gotland. Lämplig för etable-
ring av kommersiell verksamhet.
6|ForSkningsstationen.    Forskningssta-
tion för akvatisk forskning. Ägs av Region Gotland, 
drivs av Högskolan på Gotland.
7|Falholmen. Fågelö med tillträdesförbud 15 
mars - 15 juli. Går att vada ut till.
8|AHRs Fiskeläge. Pittoreskt fiskeläge med 
mindre småbåtshamn.
9|Gamla brottet. Vattenfyllt f d kalkbrott. Ej 
iordningställt.
10|Havsbadet. Badplats med stenstrand.
11|Naturreservatets  skogsområde.
Område med orörd natur med stor variation av natur-
typer, från karga tallskogspartier till lummiga lundar.



Bästeträsk



Bästeträsk|Naturreservatet Bästeträsk är ett av 
Gotlands största naturreservat och omfattar dels den 665 
hektar stora sjön Bästeträsk (Gotlands största sjö!), dels 
drygt 800 hektar av omgivande skog, myrar, alvarmarker 
och klapperstensstränder. I den sydvästligaste delen av re-
servatet finns även ett mindre område med lövskog och 
ängsmark – Hässleänget.

Sin storlek till trots är Bästeträsk förhållandevis grund.

Största djupet är bara ca 4,5 m, och större delen av sjön 
är avsevärt grundare. Sjöns botten utgörs delvis av stenig 
hårdbotten (främst de grundare delarna av sjön), delvis 
av sedimentbotten. Sedimentlagrens mäktighet uppgår 
som mest till ca 1,5 m. Sjön saknar i stor utsträckning 
högre vattenvegetation, men bestånd av vass och ag före-
kommer dels i sjöns sydvästra del, dels norr om Stor- och 
Lillholmen. Stora delar av sjöns centrala delar har en bot-
tenvegetation av kransalger. 
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Lillholmen, som både till stor del är klädda med lågvuxen 
tallskog. På de två öarna häckar bl.a. flera hundra par ejder. 

OBS: Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet vistas på 
någon av öarna Storholmen och Lillholmen. 
    
Hässleänget, som har en areal av ca 15 hektar, har när-
mast karaktären av lövskog dominerad av ek och ask. 
Hela området har tidigare varit ängsmark, och många av 
askarna bär spår av att tidigare ha klappats (hamlats). I 

Av fisk förekommer gädda, sik (enda sötvattenslevande 
beståndet på Gotland), mört, sarv, sutare, stensimpa 
(enda förekomsten på Gotland) och abborre. Kräftor 
planterades in på 1920-talet och finns i dag rikligt i sjön. 
    
Nästan hela sjön omges av en s.k. strandbarrikad bestå-
ende av en isförskjuten, 0,5-1 m hög strandvall av delvis 
blockrikt grus.

I den centrala delen av sjön ligger öarna Storholmen och 
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BILDEN: Större agatsnäcka

 

BILDEN: Korp



delar av området finns gott om hassel. I norr är skogen 
fuktig och har delvis karaktären av sumpskog. 
    
På askarna och ekarna växer ett flertal sällsynta arter lavar 
och vedsvampar, och den fuktiga lövskogen hyser landets 
förmodligen individrikaste bestånd av större agatsnäcka 
Cochlicopa nitens, en sällsynt och kalkkrävande land-
snäcka. 

En mindre del av Hässleänget sköts fortfarande med fag-

ning och slåtter. Hässleänget ägs av Svenska kyrkan och 
utgör ett s.k. kyrkoreservat. 
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Blå lagunen



BLÅ LAGUNEN|Omgivningarna kring Ar präglas i 
hög grad av den kalkindustri som tidigare har funnits 
här. Ahrs bruk anlades redan 1650 och bedrev verksam-
het här fram till 1990. Påtagliga spår av kalkbrytningen 
utgör bl.a. två numera vattenfyllda stenbrott.  

Det nordvästra brottet är sommartid en populär badplats 
som fått namnet ”Blå lagunen”. Här finns bl.a. parke-
ringsplats och toalett. Den nybyggda grusvägen till ”Blå 

lagunen” utgår från länsväg 690, mittemot parkerings-
platsen intill Bästeträsks nordvästra strand. Vägskylt visar 
vägen.
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Falholmen



falholmen|Ön Falholmen utanför Ar är en flack 
ö som är täckt av serier av strandvallar och strandsporrar. 
Framför allt på öns östra och södra del är strandvallsmor-
fologin väl utvecklad. Längs öns norra och västra strand 
går berggrunden i dagen i vattenbrynet. Längs den nord-
västra stranden sträcker sig en låg (3-4 m hög) kustklint 
med överhäng. Utanför denna klint ligger ett mycket 
brett berggrundsplan, en pall, som vid lågvatten ligger 
ovan vattenytan. Själva strandvallarna saknar nästan helt 

växtlighet, men på andra delar av ön finns ett humustäcke 
och mer eller mindre sluten vegetation. 

På ön växer bl a tulkört, nässelsnärja, gaffelfibbla och 
måbär. Till öns häckande fåglar hör bl a ejder, gråtrut, 
havstrut, fiskmås, silvertärna, skräntärna, småtärna, to-
bisgrissla, strandskata och roskarl.

OBS: Under tiden 15 mars-15 juli är det förbjudet vistas 
på Falholmen. 
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Ahrs fiskelägeAhrs fiskeläge
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AHRS FISKELÄGE|Innanför Falholmen ligger Ahrs 
fiskeläge. I dag består det av nio strandbodar och ett  
halvdussin mindre bryggor. Samtliga bodar är privatägda 
och för skötseln av fiskeläget svarar Ahrs fiskeriförening. 

Strax sydväst om fiskeläget står en strandbod byggd i 
sten med faltak och 50 meter nordväst om denna en lada 
byggd i stående träpanel under plåttak. Både boden och
ladan ägs av Naturvårdsverket. 

Fiskeriverksamheten har alltid varit viktig i Ahr. Bodarna 
ägdes framförallt av gårdarna i Fleringe socken och fisket 
bedrevs som en viktig binäring till gårdens försörjning. 
Vid 1600-talets slut var Ahrs fiskeläge ett av de åtta största 
på Gotland. Långt in på 1900-talet fanns det fortfarande 
yrkesfiskare vid Ahr. 1946 var de sex heltidsfiskare vid fis-
keläget och sexton personer som hade fiske som binäring. 
I dag är det en idyll, präglade av de olika verksamheterna 
som funnits där i över 400 år. 
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Högskolan
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forskningsstationen i ar|Ars unika läge 
med tillgång till både havs- och sjövatten på nära avstånd 
gör platsen lämplig för akvatisk forskning.  

Vattnet i Bästeträsk är i stort sett av dricksvattenkvalitet 
och det faktum att kuststräckan runt Ar varken har av-
lopp eller avrinning från åkrar gör att vattenkvaliteten i 
stort sett är densamma som långt ut i Östersjön. 

En forskningsstation har funnits i Ar sedan 1985 med 
olika huvudmän och drivs nu av Högskolan på Gotland 
i den vackert belägna byggnaden vid Ar som stod klar 
1992. 

Forskningsstationens verksamhet är beroende av att un-
dervisning och framför allt forskningsverksamhet för-
läggs dit. En utbyggnad med boende och annan service 
i Kvarnen skulle stärka förutsättningar för att utveckla 
verksamheten. 

Planer finns också på att komplettera forsknings- och un-
dervisningsverksamheten med publik verksamhet. Bland 
annat har ett samarbete med Forum Östersjön i Vam-
lingbo diskuterats. 
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Kvarnen



kvarnen|Kvarnen är en av de byggnader i området 
som minner om kalkbrukseran vid Ahr.  Byggnaden är 
från sent 1800-tal och ersatte en tidigare kvarnbyggnad. 
Vattenkraften togs från Bästeträsk och leddes till kvarnen 
i en träränna ända fram till 1940-talet, då den ersattes av 
en i betong. Redan i mitten på 1600-talet fanns det en 
vattenkvarn på platsen. På Gotland fanns det vid denna 
tid över 160 vattenkvarnar. Men endast sex av dem ansågs 
kunna hålla vatten året runt. Kvarnen vid Ahr var en av 

dem. Sannolikt är det vid 1600-talets mitt som kalkug-
nen och kalkladan uppförs. 

Bruket vid Ahr har haft en skiftande historia och ägarna 
har avlöst varandra. År 1683 arbetar sju personer med 
kalkbränning, kvarn och sågverk. Bland många ägare kan 
vi se den välkände Jacob Dubbe som ägde Ahr mellan 
åren 1818 och 1844. 
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I början av 1900-talet bildas Ahrsbruk AB och en omfat-
tande utbyggnad och upprustning sker. Nu är det kalk-
produktion som företaget är inriktat på. En av moderni-
teterna i bruket är det kraftverk som förser bruket med 
elektricitet.  

På 1930-talet upphör kalkbränningen. Kvarnverksam-
heten likaså. Byggnaden får istället fungera som förråd 
ända fram till 1939 då det nya kraftverket installerades 

där. Den nya ägaren riktar nu in sig på kalkbrytning och 
hamnen byggs om. Räls läggs från brottet till den nya 
piren så att tåget kan köra ända fram till de väntande far-
tygen. När verksamheten vid Ahrs bruk är som störst är 
det ett 45-tal personer anställda. I början av 1970-talet 
döms hamnen ut och en epok är över. 
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DÄRFöR skyddar VI natur |Den statliga na-
turvårdens huvuduppgift är att bevara och informera 
om den biologiska mångfalden. I Sverige kan vi skydda 
värdefull natur genom att bilda nationalparker, naturre-
servat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden eller 
djurskyddsområden. 

Genom de skyddade områdena bevarar och utvecklar vi 
miljöer med ett särskilt stort värde för djur, växter och 
människor. De är en del av vårt natur- och kulturarv som 
vi vill spara och lämna kvar åt kommande generationer. 
De ger oss möjlighet att studera och få mer kunskap om 
naturen. Dessutom är naturreservaten och de andra skyd-
dade områdena till för att vi alla ska kunna få röra oss i 
härlig natur, få frisk luft och ny energi.        

nationalparker|Nationalparker ägs av staten 
och är den finaste beteckning som ett naturområde kan 
få. I skrivande stund finns det 29 svenska nationalpar-
ker. Det är Naturvårdsverket som föreslår vilka områden 
som ska bli nationalpark. Gotlands enda nationalpark är 
Gotska Sandön, Östersjöns mest isolerade ö. Här svarar 
Länsstyrelsen för skötsel och drift.
 
naturreservat|Ett naturreservat eller kultur-
reservat är ett värdefullt område som skyddas enligt 
lag. Varje reservat har en skötselplan som beskriver hur 
området ska skötas för att natur-, kultur- eller rekrea-
tionsvärdena ska bevaras och utvecklas. Ett naturreser-
vat kan ägas både av en privat ägare och av staten. Det 
är Länsstyrelsen som ansvarar för att reservatet sköts.  

natura 2000|Natura 2000 är ett nätverk av värde-
fulla naturområden som har byggts upp inom EU. Syftet 
är att skydda fåglar, naturtyper och arter som medlems-
länderna kommit överens om. Natura 2000 har kom-
mit till med stöd av två direktiv (en form av EU-lagar): 
fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. På Got-
land finns 131 områden enligt art- och habitatdirekti-

Naturskydd på 
Gotland
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vet och 30 områden enligt fågeldirektivet. Varje område 
får en bevarandeplan som ligger till grund för skydd 
och skötsel av livsmiljöer och arter inom Natura 2000. 
 
biotopskyddsområden|Det är ganska vanligt 
att växt- eller djurarter hittar passande livsområden mitt 
i landskap som i övrigt inte är skyddsvärda.  De här små 
områdena kan då bli biotopskyddsområden om de enligt 
lagtexten är ”mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda”. Det är förbjudet att bedriva verk-
samhet eller utföra åtgärder som kan skada dessa miljöer. 
Man skiljer på två olika former av biotopskydd: generellt 
och särskilt biotopskydd. 

generellt biotopskydd
För att bevara den biologiska mångfalden i odlingsland-
skapet är vissa typer av miljöer skyddade generellt. Sam-
tidigt bevaras också landskapets kulturhistoriska värden. 
Det är till exempel alla alléer, odlingsrösen, stenmurar, 
mindre våtmarker, bryor eller öppna diken som finns i 
eller i anslutning till jordbruksmark. 

särskilt biotopskydd
- Jordbruksmark
Vissa avgränsade områden kan bli förklarade som biotop-
skyddsområden. Länsstyrelsen får ge exempelvis kalkkärr, 
bäckfåror, branter, ängar eller naturbetesmarker särskilt 
biotopskydd. På Gotland finns för närvarande inga sådana 
områden.
- Skog
I skogsmark kan Skogsstyrelsen besluta om biotop-
skyddsområden. Exempel på sådana områden är äldre 
naturskogsartade lövbestånd, skogsbeten och brand-
fält. Även källor och våtmarker, mindre vattendrag, 
rik- och kalkkärr och ras- och bergbranter i skog är ex-
empel på miljöer som står under ett särskilt skydd. 
 
strandskydd|Strandzonen är till för allmänheten 
men också för att skydda djur och växter. Vid hav, sjöar 
och vattendrag gäller generellt strandskydd intill 100 me-
ter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. På 
Gotland är strandskyddsområdet längs vissa delar utökat 
upp till 300 meter. Strandskyddet skyddar växt- och djur-
livet och ger oss människor möjligheten att få ett härligt 
friluftsliv vid kuster och vid stränder. Strandskyddet gäl-
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ler även ut i vattnet eftersom vissa bottnar är värdefulla 
miljöer för fiskyngel och andra djur och organismer. 

naturminnen|Naturminnen är små områden eller 
punktobjekt, som träd, flyttblock eller raukar. Exempel på 
gotländska naturminnen är Hångers källa och Avaeken. 

djurskyddsområden|För att trygga djurlivet 
inom ett visst område kan länsstyrelsen eller kommunen 
inrätta djurskyddsområden, till exempel fågelskyddsom-
råden. Det kan betyda att allmänheten, och i vissa fall 
även markägaren, inte får vistas inom området under viss 
tid av året. Föreskrifterna kan även inskränka rätten till 
jakt och fiske. I Gotlands län finns för närvarande elva 
djurskyddsområden.

hotade arter|I Sverige är drygt 10 % av våra växt- 
djur- och svamparter rödlistade. Den svenska rödlistan 
delar in hotade arter i olika kategorier efter hur allvarligt 
hotade de är (nära hotade, sårbara, starkt hotade, akut 
hotade, nationellt utdöda eller kunskapsbrist, där man 
vet för lite för att bedöma). Omkring 1 400 av de drygt 4 
100 rödlistade arterna finns i Gotlands län. Många arter 

är så hotade att de riskerar att dö ut. I de flesta fall be-
ror det på att landskapet förändras så att artens livsmiljö 
minskar eller försvinner. I vissa fall är den viktigaste orsa-
ken något annat, till exempel föroreningar eller påverkan 
från införda främmande arter.

Från och med 2003 arbetar Länsstyrelsen på Gotland 
med särskilda åtgärdsprogram för hotade arter. Got-
lands län berörs av ungefär 50 åtgärdsprogram med ett 
hundratal arter och tre åtgärdsprogram för biotoper. 

Vill du veta mer om naturskydd? 
www.lansstyrelsen.se/gotland eller 
www.naturvardsverket.se
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Projektplanen|Ar-projektet har sitt ursprung i 
ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen redovisade till 
regeringen under 2006 i en skrift med namnet ”Utveck-
la natur- och kulturturismen”.  Uppdraget bestod i att 
producera ett program för utveckling av natur- och kul-
turturism, kopplat till övrigt strategiskt programarbete, 
främst det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och 
landsbygdsprogrammet.  Visionen var: ”Om tio år bidrar 
Gotlands unika natur och kulturmiljö på ett väsentligt 
sätt till öns hållbara utveckling”. I förarbetet till rappor-
ten fördes diskussioner kring olika projekt för att pröva 
tankarna som framfördes i skriften. Gotlands kommun 
(nuvarande Region Gotland) arbetade i sin roll som an-
svarig för regional utveckling samtidigt med RUP. I detta 
arbete fördes diskussioner om vikten av att utveckla de 
vattenfyllda kalkbrott som finns runt om på Gotland till 
attraktiva badplatser, för at kunna förlänga säsongen och 
för att kunna erbjuda badmöjligheter även vid algblom-
ning. I ”Utveckla natur- och kulturturismen föreslås att 
en pilotstudie genomförs för att ”illustrera möjligheterna 

för entreprenörer inom natur- och kulturturism att ut-
veckla sin verksamhet inom skyddade områden” och 
pröva ”en metodik att utveckla såväl skötselplaner som 
upplåtelseavtal”. Bästeträsk/Blå Lagunen-området valdes 
av flera skäl. Där fanns redan ett alltmer välbesökt bad vid 
kalkbrottet Blå Lagunen.  Dessutom var det ett skyddat 
område där man bedömde att det fanns utvecklingsmöj-
ligheter.

Innan projektets finansiering via Landsbygdsprogrammet 
och Region Gotland var beslutad gjordes en förstudie av 
Sommardesignkontoret 2008, där studenter förutsätt-
ningslöst pekade på olika utvecklingsmöjligheter. Detta 
arbete bekostades av det s k KALK-projektet, den got-
ländska delen av ett nationellt projekt, finansierat av KK-
stiftelsen och Region Gotland  – ”Drivkrafter för nya nä-
ringar – design, upplevelser, kulturarv (DUK)”. Projektet 
drevs av Almi Företagspartner Gotland och innehöll en 
forskningsdel med forskare från Högskolan på Gotland. 
Utvecklare och forskare från KALK-projektet har deltagit 
aktivt i Ar-projektet under hela projekttiden.

Projektet
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Det övergripande syftet med Ar-projektet - att utveckla en 
metodik för utveckling i skyddade områden – konkretise-
rades som fem mål i en projektplan. Planen gjordes i sam-
band med att Länsstyrelsens Ar-projekt formerades 2009:

• Etablering av företag i området
Att få kommersiella intressenter att etablera sig i ett skyd-
dat område skulle innebära att fler resurser hamnade i 
området och att attraktivitet och tillgänglighet ökade. 
Företagsetableringar skulle också kunna leda till en ökad 
tillgänglighet och ökade möjligheter att sluta skötselavtal. 

• Åtgärda problem i området
Den ökande turistströmmen till framför allt Blå Lagunen 
hade skapat praktiska problem med trafik och parkering, 
sophantering och behov av toaletter. Att åtgärda dessa 
problem kring Ar-området  i allmänhet och Blå Lagunen 
i synnerhet är en förutsättning för att området ska kunna 
utvecklas.

• Utveckla områdets struktur
En övergripande plan för den framtida utvecklingen, som 
anger var och hur utveckling kan ske i och kring det skyd-

dade området behövdes för en långsiktig utveckling som 
tar hänsyn till olika intressenter.

• Kratta manegen
Kratta manegen var ett försök att arbeta med Länssty-
relsen interna hantering av ärenden, genom att skapa en 
större förståelse för företagens behov och sätt att arbeta, 
att samarbeta mer mellan sakområden och att ha utveck-
lingsperspektivet som utgångspunkt i det externa arbetet.

• Avtalsmodeller
Avtalsmodeller handlar om att hitta modeller för sam-
arbete mellan Länsstyrelsen och företagare för skötsel 
och underhåll. Att få företagare att verka för att visa och 
tillgängliggöra våra skyddade områden är angeläget. Att 
sköta och underhålla allt fler skyddade områden med allt 
fler besökare kräver ökade resurser. Nya modeller för att 
hitta dessa resurser behöver utvecklas, bland annat genom 
att verksamheter tillåts etablera sig mot att de tar på sig 
vissa skötseluppgifter. 
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Arbetet i projektet|Eftersom projektet haft 
som uppgift att bryta ny mark och pröva nya tankar och 
metoder har det funnits två huvudspår. Det ena var att 
arbeta med konkret utveckling och praktiska åtgärder i 
Ar-området. Inte minst har det varit viktigt att åtgärda 
problemen kring Blå Lagunen. Med ett alltmer ökande 
besökarantal har dessa problem vuxit under projektperio-
den och också uppstått på fler ställen i området, framför 
allt kring havsbadet. Denna utveckling har skett utan att 
det gjorts någon reklam eller andra aktiva insatser för att 
marknadsföra området. 

Det andra spåret var att pröva och utveckla nya synsätt 
och metoder, som kunde vara tillämpbara i utvecklingen 
av andra skyddade områden. Rent fysiskt har det (ännu) 
inte hänt så mycket konkret i området. Samtidigt finns 
det en hel del lärdomar gjorda i projektets inre processer 
(se kapitlet om Lärdomar). Under projektperioden har 
det arbetats i flera steg med att ta fram en utvecklingsplan, 
där de olika intressen som fanns togs tillvara på ett så bra 
sätt som möjligt. Det finns idag en plan för hela områdets 
infrastruktur. Planen har som syfte att styra framför allt 
trafik och parkering till iordningställda platser och att öka 

tillgängligheten för vandring och cykel. Området kring 
forskningsstationen och den gamla Kvarnen har setts som 
ett naturligt centrum i området och det är också Kvarnen 
som rönt störst intresse för företagsetablering.  Eftersom 
VA-frågan är central för att kunna etablera verksamhet 
i området har projektet låtit göra en VA-utredning som 
visar att det finns lösningar till rimliga kostnader med yt-
terst liten miljöpåverkan som kan tillämpas i området. En 
sådan lösning skulle också ge de boende möjligheter att 
ansluta sig till en rimlig kostnad.

En viktig del av projektets arbete har varit att ha en lö-
pande dialog med de olika intressenter som finns kring 
Ar. Förutom projektgruppen har det därför funnits en 
referensgrupp knuten till projektet. I referensgruppen 
har framför allt olika organisationer och föreningar med 
koppling till området och representanter för de boende 
funnits med. Dessutom har projektgruppen haft ett stort 
antal möten av olika slag. Kommunikation har skett lö-
pande med de boende i området, bland annat genom de 
sex stormötena med närboende som genomförts. Dessa 
möten har givit värdefulla tankar och idéer till projekt-
gruppen, men har också bitvis varit ganska motsättnings-
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fyllda. Kontakt med de boende har också skett genom 
individuella möten och intervjuer samt genom löpande 
skriftlig information. Även med de företagare som visat 
intresse för etablering har både stormöten och individu-
ella möten ägt rum. Till exempel har varje företag fått 
träffa experter från Länsstyrelsen och Region Gotland vid 
samma tillfälle för att få reaktioner på sin idé i förhål-
lande till lagar och regler som finns inom olika områden. 
Vid projektslutet finns en handfull intressenter kvar med 
intresse av att etablera verksamhet i området.

Projektgruppen har också löpande haft en dialog med de 
olika sakexperter på Länsstyrelsen som berörts av projek-
tet. Syftet med dessa möten har varit att skapa en förstå-
else för företagarens synsätt och prioriteringar samtidigt 
som samarbetet mellan olika sakområden förbättras. Ett 
annat syfte med denna dialog har varit att klarlägga var 
gränserna går för vad som är möjligt och inte möjligt i ett 
naturreservat. 

Eftersom processen med företagsetablering tagit längre 
tid än beräknat har det varit svårt att pröva avtalsmo-
deller i någon större utsträckning. En kioskverksamhet 

har funnits vid Blå Lagunen under sommaren 2011, där 
innehavaren också haft visst tillsynsansvar och ansvar att 
informera om regler som gäller i naturreservatet. Detta 
arrangemang har fungerat bra.  
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Det stora antalet turister som har kommit till Ar-området 
i allmänhet och Blå Lagunen i synnerhet har inneburit att 
det uppstått en rad olika problem som måste lösas. Ett 
ökande antal besökare innebär ökade krav på att trafikflö-
den fungerar. Fler besökare innebär också krav på toaletter 
och att besökarna kan göra sig av med sopor. Det kanske 
allra största problemet har varit parkeringsmöjligheter vid 
Blå Lagunen. Trots att det funnits en parkering vid slu-
tet av vägen till badet har besökare valt att parkera längs 
med vägen. Det har lett till att det under de mest besökta 
dagarna varit i stort sett omöjligt att ta sig fram. Olika 
försök har gjorts att åtgärda problemen med skyltning om 
parkeringsförbud och hänvisningar till parkering längst in 
på vägen. Tyvärr har detta hittills inte hjälpt. 

Inför säsongen 2011 gjordes ytterligare försök med skylt-

ning samtidigt som parkeringen organiserades för att 
rymma fler fordon. Försök skulle också göras att förhindra 
bilar från att parkera längs vägen, men detta beslut över-
klagades av Naturvårdsverket. Tyvärr blev inte åtgärderna 
färdiga och trafiksituationen fortsatt stökig kring infarts-
väg och parkering.

En lösning som har diskuterats när det gäller vägen till Blå 
Lagunen är att göra en ny sträckning på vägen. Men detta 
skulle dels bli kostsamt och dels innebära nya ingrepp i 
naturreservatet. Även tillgängligheten för räddningstjäns-
ten måste säkras. 

Också i de resterande delarna av området kring Ar gör de 
många besökarna att insatser måste göras. Allt fler män-
niskor har till exempel hittat till havsbadet vilket medför 

Tillgänglighet och
skötsel

      | 3332 |



behov av att styra upp trafik och parkeringar. Förslag finns 
på hur dessa problem kan åtgärdas. 

De planer som finns på verksamhet vid Kvarnen inne-
bär alla att besökare också kommer att söka sig dit. Om 
planerna förverkligas kommer trafiken att öka. Planer 
finns på hur parkeringsfrågan kan lösas i området, men 
de behöver sannolikt anpassas efter den verksamhet det 
faktiskt blir.

Inom ramen för projektet har även åtgärder för ökad till-
gänglighet för cyklister och vandrare i området diskute-
rats.

För att minska riskerna och störningarna från den ökande 
trafiken i området har Ar-projektet velat se en sänkning 
av hastigheten på genomfartsvägen under högsäsong. 
Många trafikanter ska svänga av och på vägen dagligen. 
De boende har också vid flera tillfällen ansökt om detta, 
men Trafikverket har hittills inte ansett att en sänkning 
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är motiverad. Kustvägen, det vill säga den grusväg som 
går mellan Ar och Bläse med sitt kalkbruksmuseum och 
fritisbåtshamn, är en mycket naturskön väg. Vägen är 
privatägd. Diskussioner har förts om att rusta vägen för 
cykeltrafik och på så sätt knyta samman Ar med Bläse. 

I takt med att besökarantalet ökar uppstår också behov av 
sophantering och tillgång till toaletter. Vid Blå Lagunen 
har toaletter och sopstationer med sortering satts upp och 
utökats och platsen städas dagligen sommartid, vilket har 

minskat nedskräpningen. Det ökande antalet besökare 
vid havsbadet gör att det även där finns behov av sophan-
tering och toaletter. 

Ytterligare en infrastrukturfråga som projektet har adres-
serat är att lösa VA-frågan i området. De flesta hushållen 
i området har bristfälliga avloppssystem som måste bytas 
ut förr eller senare. De fungerande avloppslösningar som 
finns, inklusive forskningsstationens, är lösningar med 
tank med dyra tömningar. 
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De åtgärder som vidtagits har till stor del handlat om 
att lösa mer eller mindre akuta problem. Samtidigt som 
dessa problem måste åtgärdas snabbt är det viktigt att det 
görs på ett sätt som inte motverkar en långsiktig, genom-
tänkt lösning av hela områdets infrastruktur. Projektet 
har strävat efter att ta fram en helhetslösning som löser 
behoven av parkering, sophantering och toaletter på ett 
sätt som är hållbart över tiden och som bidrar till att öka 
områdets attraktivitet. Samtidigt ska detta ske på ett sätt 
som undviker att skapa olägenheter för dem som bor i Ar.

En etablering av kommersiell verksamhet i Kvarnen inne-
bär att denna fråga måste lösas. Projektet initierade därför 
en VA-utredning för området. Utredningen visade att det 
till rimliga kostnader (i nivå med anslutning till kommu-
nalt VA) skulle gå att etablera ett biologiskt reningsverk 
som skulle kunna serva forskningsstationen, verksamhet 
i Kvarnen och de cirka 30 hushållen runt Ar. Utsläppen 
från reningsverket skulle inte påverka vattenkvaliteten i 
havet, vilket är ett viktigt kriterium för forskningsstatio-
nens verksamhet.
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En hel del av projektets verksamhet har handlat om av-
talsmodeller, företagsetableringar, infrastruktur och att åt-
gärda trafik- och sanitetsproblem. De som bidragit med 
mest tankar, diskussion och kontroverser är människorna 
som har intressen i området, med sina olika förväntningar, 
förhoppningar och farhågor. Det går att definiera en rad 
olika intressenter – fastboende, företagsintressenter del-
tidsboende, naturmänniskor och turister. Dessutom finns 
forskningsstationen med de behov som forskning och un-
dervisning har.

fastboende|För de få fastboende är Ar en hem-
bygd, en plats där man lever sitt liv i helg och söcken. 
Naturligtvis en fantastisk plats att bo på, men också ett 
ställe som ska vara levande och fungerande, ett ställe med 
närhet till service och kommunikationer.

forskningsstationen|För forskningsstationen 
är det rena vattnet i Bästeträsk och havet avgörande. Men 
en utökad tillgång till mat och boende skulle skapa förut-
sättningar för ytterligare utveckling av stationen.

företagare|För en företagare som etablerar sig i Ar 
är det en arbetsplats och en plats att skapa sin försörjning 
genom att erbjuda något som turister och närboende är 
beredda att betala för. Det kan vara organiserade guid-
ningar, uthyrning av kanoter eller cyklar, mat eller bo-
ende. Företagaren är beroende av att det finns människor 
som vill besöka områden, helst under mer än bara några 
få sommarveckor.

deltidsboende|För den deltids- eller fritidsbo-
ende är Ar en plats för återhämtning, vila och inspiration, 
några fantastiska sommarveckor och några långhelger un-
der resten av året. Kanske var det den fantastiska naturen 
och horisontens frihet, kanske var det närheten till bad-
möjligheter eller kanske var det lugnet och stillheten som 
gjorde att sommarboendet blev i Ar. 

turisten|För turisten är Ar-området en vacker plats 
att ta till sig och njuta av. Kanske gör turisten en tur längs 
den vackra kuststräckan vid Ar, njuter och fotograferar. 
Kanske stannar turisten till vid fiskeläget eller rastplatsen 
vid Bästeträsk för att äta medhavd matsäck. Kanske ser 
man en fantastisk plats för en natt med husbilen. Eller 

Människorna i Ar
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också är turisten någon som vill göra en badutflykt till det 
turkosblå vattnet i Blå Lagunen eller njuta av horisonten 
vid havsbadet.   

naturmänniskan|För den lite mer intresserade 
naturmänniskan är området kring Bästeträsk och Ar i för-
sta hand en skyddad miljö, där ett unikt landskap med 
varierade naturtyper och sällsynta växter och djur lockar. 
Intresset är att i avskildhet njuta av dessa tillgångar, kanske 
vandra i skogsområdet öster om Bästeträsk, studera väx-
terna i Hässleänget eller studera fåglarna på Falholmen. 

Alla dessa människor har rätt till Ar-området 
på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar. Ingen har mer 
rätt än någon annan till området och dess utveckling. Det 
svåra är att hantera utvecklingen på ett sätt så att alla dessa 
kategorier även i fortsättningen kan njuta av Ar – var och 
en på sitt sätt.

Utmaningen för alla involverade är att välkomna en ut-
veckling i området. Detta kräver en varsam kommunika-
tion mellan offentliga organisationer, entreprenörer och 
boende.
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Ar-projektet syftade till att utveckla Blå Lagunen som 
bad ytterligare och att hantera de problem som uppstått 
där. Men det syftade framför allt till att skapa praktisk 
erfarenhet från att arbeta med utveckling av ett skyddat 
område. Befintliga metoder, tankesätt och attityder skulle 
ifrågasättas, prövas och utvecklas. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att Ar-projektet varit ett komplicerat 
projekt med många ingångsvärden, många intressenter 
och flera olika mål. Men lärdomarna har just därför varit 
många. 

En lärdom är att det är svårt att sätta igång en utveck-
lingsprocess i ett område, där det inte finns en längre tra-
dition av många besökare och inte heller några befintliga 
strukturer eller företagare. Det innebär att det blir en hel 
del ”missionsarbete” – själva tanken med utveckling och 
att det ska hända något måste hanteras. Under projekt-
tiden har projektgruppen haft kontakt med flera andra 
platser i Sverige där utveckling och etablering av företags-
verksamhet skett. Gemensamt för dessa har varit att det 

redan funnits besökare och verksamhet, vilket gjort att 
det funnits en acceptans för att området besöks av många 
och att det finns företag som tjänar pengar på besökarna. 
I Ar-projektet har mycket av diskussionen med olika in-
tressenter inte handlat om hur området ska utvecklas, 
utan i hög grad om ifall det ska utvecklas alls. Många 
intressenter har tyckt att det var bättre innan turisterna 
hittade till Blå Lagunen och Ar, men att vrida tillbaka 
utvecklingen dit hade inneburit att införa fler och hårdare 
restriktioner för allmänheten.

Projektet har drivits på Länsstyrelsens och i viss mån Re-
gion Gotlands initiativ. Det är myndigheterna som har 
velat åstadkomma en förändring. Det innebär att det va-
rit viktigt i projektet att förankra tankar och att skapa 
delaktighet i processen. Projektet har bemödat sig om att 
bjuda in till dialog, framför allt med de boende. Syftet 
har varit både att informera om arbetet i projektet och 
att inhämta synpunkter och idéer kring utvecklingen av 
Ar. Dialogmötena har också varit mycket värdefulla för 
projektledningen. Dels har det gett idéer och tankar som 
påverkat projektet och dels ger det en bild av vad olika 
intressenter anser om projektet. Erfarenheten är att den-

Lärdomar
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na dialog och förankring är viktig, men mycket svår. När 
man bjuder in till dialog skapar man också förväntningar. 
Resultatet blir en sammanvägning av de synpunkter och 
idéer som kommit fram. Men det byggs lätt upp en för-
väntning hos enskilda personer eller grupper i dessa dia-
loger om att just deras idéer kommer att förverkligas eller 
styra utvecklingen. Förväntningarna är svåra att hantera 
och kan lätt landa i frustration och besvikelse. Det bästa 
sättet att hantera detta än att vara tydlig från projektets 
sida om vad det är projektet vill åstadkomma, vilka ramar 
som finns och att alla sannolikt inte kommer att få som 
de vill.

Ytterligare en erfarenhet är dilemmat om och i så fall i 
vilket skede konkreta planer ska presenteras. Att inte pre-
sentera planer och idéer i konkret form – kartor, skisser 
och liknande – skapar otydlighet och frågetecken kring 
vad som egentligen planeras. Presenteras konkreta tankar 
och idéer riskerar man att förslagen tolkas som något som 
är mer eller mindre bestämt och inte som ett underlag 
för fortsatt diskussion. I synnerhet gäller detta när man 
tar höjd i tankar och idéer kring utvecklingen. Missupp-
fattningar och rykten sprids lätt kring vad som är bestämt 

och inte.  Det gäller för projektledningen att vara mycket 
noggrann med att poängtera att det är idéer det handlar 
om. På samma sätt gäller det att vara tydlig med vad som 
faktiskt är bestämt. I Ar-projektet har tre olika skisser av 
detta slag tagits fram. De har skapat underlag för kon-
struktiva diskussioner, men också lett till irritation och 
starka reaktioner.

I ett projekt som detta som är initierat från offentliga 
myndigheter handlar det om att tidigt i projektet tydlig-
göra de ramar som gäller för arbetet.  Projektledningen 
måste vara tydlig gentemot olika intressenter om vad pro-
jektet syftar till, vilka mål som finns i projektet.  Man 
måste också tydligt redogöra för vilka personella och fi-
nansiella resurser som finns i projektet för att inte skapa 
falska förhoppningar om vad projektet kan åstadkomma. 
I början av projektet hade projektledaren personlig kon-
takt med de flesta boende i området och informerade och 
intervjuade om projektet. En ytterligare ökad tydlighet 
i det tidiga skedet hade sannolikt minskat en del av de 
missförstånd som uppstod senare i projektet.

Eftersom det finns både akuta problem att åtgärda och 
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mer långsiktiga uppgifter blir det ofta konflikt mellan 
dessa tidsperspektiv. Att åtgärda de akuta problemen med 
trafik och parkering, toaletter och sophantering var ett 
mål för projektet. Mindre insatser för detta gjordes i bör-
jan av projektet, men de större insatserna i området kom 
i samband med projektets slut, för att inte råka i konflikt 
med de långsiktiga planerna för området. I efterhand 
kan man fundera på om det inte i alla fall varit klokare 
att separera det långsiktiga och det kortsiktiga i två olika 
projekt och först åtgärda de mer brådskande praktiska 
problemen.

Ett av huvudsyftena var att hitta företag som var intresse-
rade av att etablera verksamhet i området. Vid projektslut 
fanns också flera intressenter för att etablera verksamhet 
i Kvarnen. Den största lärdomen av denna process är att 
företagen vill ha en samlad helhetsbild av vad som gäller 
för att bestämma om de vill gå vidare, medan myndig-
hetssystemet är organiserat i ”stuprör”, där en VA-ansö-
kan behandlas i sin process, en dispens från strandskydd 
i sin process och så vidare. I ett inledande skede är det 
viktigt att företagen ges denna samlade bild. I projektet 
fick de olika företagarna träffa alla berörda sakexperter 

från Länsstyrelsen och Region Gotland vid ett och sam-
ma tillfälle och där få reaktioner på den idé de presen-
terade. Detta var mycket uppskattat av företagarna och 
gav en översiktlig bild av möjligheter och omöjligheter i 
deras planer. Denna typ av möten borde kunna användas 
i mycket större utsträckning i olika sammanhang. Det be-
sparar företagen mycken möda genom att de inte behöver 
träffa olika sakexperter individuellt och det innebär också 
att myndigheterna inte behöver ta ställning till ”onödiga” 
ansökningar. Denna typ av möten ökar också kunskap 
och förståelse mellan de olika sakexperterna.

Projektledningen upplever att det hänt mycket i den at-
titydförändringsprocess som drivits på Länsstyrelsen pa-
rallellt med det konkreta projektet. Ar-projektet har varit 
en pilot för att testa vad som är möjligt och inte. Det 
har också haft som syfte att bredda synsättet hos tjäns-
temännen på Länsstyrelsen. Idag resonerar man i större 
utsträckning i termer av utveckling och möjligheter. Det 
finns också en ökad förståelse för företagens behov och 
arbetssätt.  

Genom att processen med etablering av näringsverk-
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samhet tog längre tid än beräknat har målet att hitta av-
talsmodeller mellan Länsstyrelsen och företag om skötsel 
eller liknande endast testats i liten skala med den kiosk-
verksamhet som fanns i området sommaren 2011. Vid 
diskussioner som förts med företagen står det dock klart 
att en svårighet för myndigheterna är vad de ska ge i ut-
byte mot skötsel- och underhållsinsatser. Det är inte all-
deles enkelt att ge företag ensamrätt till etablering eller 
att bedriva verksamhet i skyddade områden. Det är till 
exempel fritt för var och en att ordna fisketurer, hyra ut 
kanoter eller erbjuda guidning. Här behövs mer arbete 
för att utveckla modeller.
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Ekonomisk redovisning

Lönekostnader	 				    760 365

Resekostnader						        46 453

Övriga personalkostnader	 			      31 456

Lokalkostnader	 				         7 280

Material						      290 551

Möteskostnader	 				    216 122

Konsultarvoden	 			        	 210 042

Övriga kostnader	 			        +	 222 566

						              1 784 835

Länsstyrelsen/Landsbygdsprogrammet	 	 535 451

Länsstyrelsen/skötselmedel	 			   628 748

Gotlands kommun/Region Gotland	 	       +	 620 636 

						              1 784 835



Länsstyrelsen|Länsstyrelsens ansvar återgår nu 
till att på Naturvårdsverkets uppdrag sköta Naturre
servatet Bästeträsk. I det ingår att vi ska värna, vårda och 
visa upp reservatet. 

Problemet med parkering till badplatsen Blå Lagunen be-
höver få en lösning. Diskussioner pågår hur vi ska fort-
sätta samarbetet med en fristående entreprenör för glass/
korvförsäljning. Det är vår avsikt att en sådan även ska 
ta ansvar för städning och enklare ordningsfrågor kring 
badplatsen. Vi planerar också för att skylta och anlägga 
enklare vandringsleder i naturreservatet för att informera 
om naturvärdena, på liknande sätt som i övriga reservat. 
Utformning av skyltar, spänger etc ska följa de riktlinjer 
Länsstyrelsen tillämpar för andra naturreservat på Got-
land. Många av dessa frågor kommer att åtgärdas först i 
samband med att skötselplanen reviderats och godkänts.

Under projekttiden har diskussioner förts om trafik- och 
hastighetsreglering av vägarna genom Ar. Tillsammans 
med Trafikverket och polisen avser vi att återkomma i 

syfte att göra en samlad bedömning av trafiksituationen i 
Fleringe socken.

De viktigaste lärdomarna från projektet kring hur man 
kan utveckla skötseln av våra skyddade områden vill na-
turligtvis Länsstyrelsen ta till vara. Under 2012 kommer 
Länsstyrelsen ta fram en länsstrategi för Vårda, värna, 
visa, där projektets lärdomar ska vidareutvecklas.

region gotland|Region Gotlands ansvar framö-
ver blir att dels ta tillvara de kunskaper som vatten- och 
avloppsutredningen gav samt att finna former för hur 
kvarnen och de byggnader som Region Gotland äger bäst 
ska nyttjas i framtiden. Det pågår diskussioner mellan 
en nybildad företagargrupp och Region Gotland om att 
starta ett utvecklingsbolag enligt modell från andra delar 
av Gotland, exempelvis Heligholm och Vamlingbo präst-
gård och låta detta bolag överta kvarnbyggnaderna.

högskolan på gotland|Högskolan på Got-
land har ett ansvar att tillsammans med Länsstyrelse och 
Region Gotland diskutera hur forskningsstationen kan 
utvecklas med bäring på ett Östersjöperspektiv.

Hur går vi vidare?
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