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Förord

Länsstyrelsen i Södermanlands län ser det som mycket angeläget att
skogsbruket ska kunna förenas med kulturmiljövårdens intressen och vi
har därför tillsammans med Sörmlands museum deltagit i två Skog &
Historia-projekt under åren 2001–2003 inriktade på inventering av forn-
och kulturlämningar. Vi har valt att inte medverka i nya projekt förrän
vi utvärderat nyttan för kulturmiljövården av hittills avsatta kulturmiljö-
vårdsmedel. På uppdrag av länsstyrelsen har den föreliggande utvärde-
ringen genomförts av Britt-Marie Franzén, tidigare platsledare vid Riks-
antikvarieämbetets fornminnesinventering och sakkunnig stödperson till
arkeologisk personal i Skog & Historia-projekten i Södermanland.

Rapporten visar att det tar dubbelt så lång tid för en grupp inventera-
re inom Skog & Historia-projekten att inventera och notera fornläm-
ningar inom ett ekonomiskt kartblad som för en van platsledare. Dessa
uppgifter måste sedan granskas av antikvarisk expertis. För samma medel
som avsatts av kulturmiljövården inom Skog & Historia-inventeringarna
i Södermanland kan man inventera dubbelt så många ekonomiska kart-
blad vid traditionell fornminnesinventering (då ingår granskning).

Länsstyrelsen har varit tvungen att arbeta med ett 50 år gammalt
inventeringsunderlag i de områden som har störst exploateringstryck. I
detta skede behöver vi prioritera att lägga pengar på revidering. 

Resultaten av de genomförda inventeringsprojekten har inte motsvarat
kulturmiljövårdens insats eller behov. Denna slutsats ligger till grund för
länsstyrelsens hållning till framtida Skog & Historia-projekt, som vi
menar bör få annan inriktning. Det är en omöjlighet att under ett par
veckors tid försöka sätta in personer i att förstå vår förhistoria, då denna
kunskap tar flera år att inhämta i fält och genom studier. 

Rapporten föreslår att kommande projekt inom Skog & Historia
inriktas på inventering av objekt som tydligt kompletterar det befintliga
fornminnesregistret med andra kategorier samt röjning och skyltning av
fornlämningsområden.  

Agneta Åkerlund
Länsantikvarie 
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Inledning

Projektet Skog & Historia startades av Skogsvårdsorganisationen i
Värmland 1995. Det växte fram i en situation med nya skogsbruks-
metoder, politiska beslut som ledde till lagändringar och ojämn kart-
läggning av skogens kulturlämningar i kombination med en hög arbets-
löshet. Syftet var att kunskapen om fornlämningar/kulturlämningar
skulle öka hos dem som arbetar i skogsbruket, för att trygga forn-
lämningarnas framtid och Skogsvårdsorganisationens uppfyllande av
Kulturminneslagen och Skogsvårdslagen.

Det första Skog & Historiaprojektet i Södermanlands län startade i
juni 2001. Det drevs som ett pilotprojekt och pågick under ett år med
tyngdpunkt på inventering och förmedling av kulturlämningar. En andra
projektperiod omfattade 1,5 år och startade i juni 2002 och då tillkom
fornvård i form av röjning och skyltning samt samarbete med skolor. I
denna utvärdering har fokus legat på inventeringsverksamheten.

Projektet har under båda perioderna varit ett samarbetsprojekt mellan
Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, Sörmlands museum, Riksantikvarie-
ämbetet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Arbetsförmedlingen och
Växtkraft Mål 3 (Svenska Europeiska socialfonden). Skogsvårds-
styrelsen i Mälardalen har haft det övergripande projektansvaret under
båda projektperioderna.

Den regionala kulturmiljövården och skogsvårdsorganisationen kom
under 2003 på kollisionskurs när det gäller kvalitet, register, ekonomi
och förmedling. Länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för
kulturmiljövården i länet ansåg att projektet skulle utvärderas innan
man ville ta ställning till eventuell fortsatt projektsamverkan. 
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Syfte och mål

Utvärderingen syftar till att sammanställa och försöka värdera ur läns-
styrelseperspektiv de kunskaper om skogens lämningar som framkommit
inom projektet Skog & Historia i Södermanlands län under perioden
2001–2003. Utvärderingen vill framförallt lyfta fram och söka svar på
nedanstående frågor;
• svarar Skog & Historiaprojekten mot de delmål som berör kultur-

miljön i projektens projektbeskrivningar?

• svarar Skog & Historiaprojekten mot kulturmiljöanslagets (det s.k.
28:26-anslaget) antikvariska krav och det av riksprojektet Skog &
Historia framtagna dokumentet Lägsta Godtagbara Standard (LGS)?

• svarar Skog & Historiaprojekten mot lagarna?

• hur förhåller sig Skog & Historiaprojektens resultat till fornminnes-
inventeringens?

Målet är att utvärderingen skall kunna utgöra en plattform för diskus-
sion om hur man kan gå vidare och utforma nya projekt inom vilka man
kan samverka för att kulturmiljöns värden bevaras och brukas på bästa
sätt. 

Utvärderingen har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen under 2004–2005.

Genomförande

Utvärderingen bygger på PM, projektbeskrivningar, tidigare utvärdering-
ar, mötesprotokoll samt rapporter både tryckta och i manus. En genom-
gång har gjorts av lagar, beslut och regeringsuppdrag som är en förut-
sättning för projektet samt de register som omfattar kulturlämningar. En
beskrivning av riksprojektet Skog & Historia samt av Fornminnes-
inventeringen, både som riksprojekt och regionalt finns med i rapporten.

Utvärderingen bygger även på eget samarbete med arkeologer, pro-
jektledare och projektdeltagare i fält samt granskning av fältmaterialet.
Den goda egna erfarenheten skall förhoppningsvis kunna ligga till grund
för en fortsatt dialog och leda till ökad förståelse mellan skogsvårdsor-
ganisationens och kulturmiljövårdens intressen.

I rapporten nämns begreppet ”den regionala kulturmiljövården”, vil-
ket avser Länsstyrelsen och Länsmuseet. Begreppet ”kulturmiljövården”
omfattar de regionala aktörerna samt Riksantikvarieämbetet. Med
begreppet ”skogsvårdsorganisationerna” avses både Skogsvårdsstyrelsen
(VS) och Skogsstyrelsen (KS). När det bara står Skogsvårdsstyrelsen
avses Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen. Vid beskrivning av de lämningar
som påträffas förekommer begreppet ”fast fornlämning”, vilket avser
lagskyddade fornlämningar enligt Kulturminneslagen, och ”övrig kultur-
historisk lämning”, vilket avser övriga lämningar som också registreras i
Fornminnesregistret (FMR) eller i Fornminnesinformationssystemet
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(FMIS). De senare kan utgöras exempelvis av yngre bebyggelselämning-
ar eller av lämningar och naturföremål till vilka sägner, traditioner m m
kan knytas. Begreppet ”Bevakning!” eller ”Bevakningsobjekt”, omfattar
lämningar där det varit svårt att avgöra om de utgör en fornlämning,
exempelvis en skadad lämning eller en lämning som delvis är övertäckt.
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Utgångspunkter för studien

Länsstyrelsens behov

Ett register
Länsstyrelsens handläggning av ärenden enligt Kulturminneslagen förut-
sätter ett korrekt och rättssäkert underlag. Det viktigaste verktyget i
handläggningen är fornminnesregistret.

Kraven från Länsstyrelsen är att alla kända forn- och kulturlämningar
måste finnas samlade i en databas som är antikvariskt bedömd och efter
jämförbara och systematiska kriterier. Databasen måste vara tillgänglig
för samtliga som jobbar med regionens kulturmiljövård samt uppdateras
kontinuerligt. 

Revideringsbehov
I Strängnäsområdet och i delar av Eskilstunaområdet saknas en revide-
rad fornminnesinventering. Förstagångsinventeringen gjordes i slutet av
1950-talet och uppgifterna i fornminnesregistret är inte längre tillförlit-
liga. En andragångsinventering påbörjades på 1980-talet av Riks-
antikvarieämbetet och större delen av länet revideringsinventerades. De
tids- och kostnadsramar som fanns planerade för länet kom ej att full-
följas då Riksantikvarieämbetet omorganiserades och därav återstår bl.a.
ovan nämnda delar av länet att revidera. Handläggning av ärenden inom
oreviderade områden kräver därför många resor för att bedöma osäkra
fornlämningsuppgifter. Med tanke på den ökande inflyttningen i länets
norra delar har länsstyrelsen stort behov av att fornlämningsregistret i
Strängnäsområdet uppdateras.

Riktlinjer för riksprojektet Skog & Historia 

Studie av skador på fornlämningar i skogsmark
Skadeinventeringar som genomförts av Riksantikvarieämbetet (Norman,
1999) och Skogsstyrelsen (Aronsson, 1998) i skogsmark visade på omfat-
tande skador på fornlämningar vid bruket vilket starkt bidragit till pro-
jektets fortlevnad. Riksantikvarieämbetets studie visar att den mesta
skadegörelsen sker vid markberedning. Skogsstyrelsen genomförde en
liknande undersökning med ett samstämmigt resultat. Där framhölls att
ett relevant och uppdaterat inventeringsmaterial är nödvändigt.
Dessutom måste andra åtgärder till på olika plan, bl.a. utbildning av
skogsfolk, utmärkning och information. 
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Dokumentet Lägsta Godtagbara Standard 
Under hösten 2004 har Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet upp-
rättat ett dokument med Lägsta Godtagbara Standard för Skog &
Historia-projekt (Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet, 2004).
Dokumentet har arbetats fram under flera år och bl.a. presenterats på
olika seminarier som berört Skog & Historiainventeringar. Skrivelsen
omfattar bland annat de minimikrav som finns på antikvarisk och skog-
lig personal, det kartmaterial som skall användas och hur de olika data-
registren fungerar tillsammans. Dokumentets riktlinjer ligger på lite
olika detaljeringsnivåer. Ibland är det väl detaljerat, t.ex. när det gäller
organisatoriska riktlinjer och bemanning av projektledning medan inom
andra delar är kraven mer tvetydiga, exempelvis vems ansvar gransk-
ningen, kvalitetssäkringen ligger på. Information om dokumentet LGS
har inte varit tillräckligt tydlig till länen. Dokumentet finns att hämta på
Riksantikvarieämbetets hemsida (www.raa.se/soh/lankar.asp). 

Utdrag ur dokumentet:
”Projekten är ett samarbetsprojekt mellan skogsvårdsorganisationen

och kulturmiljövården som bygger på de överenskommelser och rikt-
linjer Skogsstyrelsen (SKS) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemen-
samt arbetat fram. Varje län bygger utöver detta rutiner och kvalitet för
inventering, kunskapsuppbyggnad och förmedling utifrån sina ekono-
miska och personella resurser.”

”Arbetet utförs som ett led i att nå miljökvalitetsmålen för kultur-
miljöer i kvalitetssäkrad information som är tillgängliga för skogsbruket,
myndigheter Levande Skogar. Den konkreta arbetsuppgiften är att
inventera skogsmark för att registrera kulturhistoriska lämningar och
det immateriella kulturarvet i form av platsnamn (smånamn) och tradi-
tioner. Där det finns förutsättningar registreras också biologiska kultur-
spår. Produkten är digitala register med kvalitetssäkrad information som
är tillgänglig för skogsbruket, myndigheter och allmänheten. För att
miljökvalitetsmålen skall nås, krävs att markägare har kännedom om
var kulturhistoriska lämningar är belägna inom fastigheten. Information
till berörda markägare om registrerade lämningar är därför obligatorisk.
För att registrerade data skall hålla känd och godtagbar kvalitet nyttjas
och utvecklas kulturhistorisk kompetens inom projektet. För att kultur-
miljöer skall värnas krävs både förankring och historisk kunskap i lokal-
samhället. I linje med kulturmiljövårdens övergripande målsättning,
arbetar Skog & Historia-inventeringen med att tillvarata och utveckla
lokal kulturhistorisk kompetens.”

Enligt LGS arbetar i projekten antikvarisk personal, skoglig personal
och inventerare (anvisad personal). Den antikvariska personalen består
av en arkeolog med platsledarkompetens och arkeologer. Dessa skall ha
högskolebetyg i arkeologi, kulturgeografi. Inom varje län skall finnas en
person med platsledarkompetens vars centrala roll är granskningen.
Denna skall svara för de antikvariska frågorna samt vara ett stöd åt
övrig antikvarisk personal. Före det att platsledaren gör sin granskning
bör en första kontroll ha gjorts av en arkeolog. Den kan förslagsvis
ansvara för 3–4 grupper om 3–4 personer i var grupp, beroende på
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gruppens sammansättning. Granskningen skall ske enligt Fornminnes-
inventeringens gängse rutiner.

Underlagsmaterial som inventerarna skall ha för sitt fältarbete skall
bestå av kartor i form av ortofoton eller fastighetskartor, arkivmaterial,
fältmanual, fältmaterial och en GPs för inmätning.

Enligt LGS skall produkten vara kvalitetssäkrad information i digitala
register som är tillgänglig för myndigheter, skogsbruket och allmänheten.
För att man skall nå miljökvalitetsmålen krävs att markägare har känne-
dom om var de kulturhistoriska lämningarna finns inom fastigheten.

Markägare skall genom sina skogsvårdsstyrelsedistrikt få översiktliga
presentationer och handläggare och nämndeledamöter i kommuner och
arbetsförmedlingar skall informeras. Dessutom skall massmedia, före-
ningar samt övriga som bidragit i projektet informeras.

Enligt LGS skall lämningar vid förmedling i möjligaste mån vara kva-
litetssäkrade, samt om inte detta är fallet, måste det framgå. 

I LGS finns ett förslag på hur informationsansvaret skall utformas, där
skogsvårdsstyrelsen har ett ansvar gentemot markägare och skogsbrukare
medan länsmuseet har ett särskilt ansvar för förmedling och information
gentemot allmänhet och hembygdsrörelsen.

Riksantikvarieämbetets riktlinjer

Kulturmiljöanslaget (det s.k. 28:26-anslaget)
Regeringen beslutar varje år om anslag för kulturmiljövård (28:26) som
fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet. En del av anslaget fördelas
till kunskapsuppbyggnad och under de senaste åren har Riksantikvarie-
ämbetet prioriterat medel till Skog & Historia. I beslut om medel för
projekt Skog & Historia för 2003 angav Riksantikvarieämbetet att
länsstyrelserna skall tillse att följande riktlinjer uppfylls;
• Säkerställa den antikvariska kompetensen (platsledarkompetens)

• Ansvarig person (platsledare) för fältgranskning skall godkännas av
RAÄ. Personnamn anges i beslutet.

• Ansvarig platsledare skall genomgå utbildningar och fortbildningar
som anordnas av RAÄ samt delta i arbetsseminarier för Skog &
Historia

• Under år 2003 skall lokaler granskade av ansvarig platsledare skrivas
in på en registreringsblankett och lägesmarkeras på ortofoto eller
fastighetskarta.
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Dialogen mellan Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen,
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sörmlands
museum

Under våren 2003 hölls flera möten med Skogsvårdstyrelsen, länsstyrel-
sen och Sörmlands museum. I maj 2003 slutade projektledaren vid
Sörmlands museum och ersattes inte för resterande projektperiod.
Länsstyrelsen lämnade under november 2003 ett yttrande med synpunk-
ter på det kommande projektet (Länsstyrelsen, 2003).

Länsstyrelsen hade inte fått det bidrag från kulturmiljöanslaget 28:26
som man sökt från Riksantikvarieämbetet för projektet under 2003. Det
beviljade bidraget på 400 000 kr i stället för sökta 700 000 kr täckte inte
behovet för att säkerställa den antikvariska kompetensen för både
utbildning och granskning inom projektet, dvs. för två arkeologtjänster. 

Länsstyrelsen och Sörmlands museum föreslog att man antingen
måste minska antalet inventerare eller omfördela medel som
Skogsvårdsstyrelsen förfogade över för att klara både utbildning och
granskning. Skogsvårdsstyrelsen var inte beredd att anpassa projektet
efter anslagsminskningen utan avsåg att fortsätta projektet 2003 och tro-
ligen 2004 med egna medel.

Länsstyrelsen har ansvar för de beslut som fattas om fornlämningar.
Länsstyrelsen har också enligt Kulturminneslagen tillsyn över
kulturmiljövården i länet. Länsstyrelsens handläggning av ärenden enligt
Kulturminneslagen förutsätter ett korrekt och rättssäkert underlag. För
att handläggningen ska kunna vara effektiv måste registeruppgifterna
finnas samlade och tillgängliga i en enda databas. På samma sätt som för
skogsvårdsstyrelsen ligger det i länsstyrelsens intresse att registrerade
uppgifter snabbt blir tillgängliga. 

Länsstyrelsen och Sörmlands museum ansåg att materialet måste
granskas och projektet avslutas före årsskiftet. Skogsvårdsstyrelsens
uppfattning skiljde sig från länsstyrelsens och museets när det gällde kra-
ven på information som skickas ut till skogsägare. Länsstyrelsen och
Sörmlands museum ansåg att de uppgifter som finns i våra databaser
måste vara så riktiga som möjligt, dvs. granskade av antikvarisk perso-
nal. Om man inte tar ställning till lämningarnas status vid registrerings-
tillfället eller vid granskningen, måste länsstyrelsen kontrollera detta i
varje enskilt fall då någon av lämningarna berörs, vilket skulle kräva en
större samlad tidsinsats senare. För detta saknas resurser. Skogs-
vårdsstyrelsen nöjde sig med information om var det finns lämningar
utan att ange vilken typ, dvs. utan att den antikvariska statusen är fast-
ställd. 

Länsstyrelsen lämnade synpunkter på projektbeskrivningen för 2003
som Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen upprättat. Länsstyrelsen påpeka-
de att den antikvariska kompetensen inte har redovisats och att de mål
som projektet ställt upp ej går att uppfylla om inte detta sker.
Länsstyrelsen påpekade vidare att den antikvariska bedömningen måste
föregå utskick av information till markägarna och att länsstyrelsen inte
är beredd att medverka i ett projekt där fornlämningarnas status inte
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fastställs. Länsstyrelsen krävde en komplettering av projektbeskrivning-
en (Länsstyrelsen, 2003). 

Anslaget på 400 000 kr för att säkerställa antikvarisk kompetens
utnyttjades inte under 2003. Från och med juni 2003 har det inte funnits
någon arkeolog vid Sörmlands museum knuten till projektet. Skogs-
vårdsstyrelsen har själva stått för utbildningsdelen av forn- och kultur-
lämningar. Riksantikvarieämbetet har under perioden bistått med en per-
son med platsledarkompetens som i viss mån utgjort stöd i antikvariska
frågor. 

Länet har under 2004 granskat de kvarvarande lämningar som inven-
terades under perioden 2002–2003 av projektet Skog & Historia. Detta
har skett med det anslag som fanns avsatt för den antikvariska kompe-
tensen för 2003, dvs. för en arkeolog.

Lagrum

Forn- och kulturlämningar lyder till stor del under två av våra lagar;
Kulturminneslagen (SFS nr 1988:950) och Skogsvårdslagen (1979:429).
Skyddet av våra kulturminnen stadfästes i Kungl. Maj:ts placat och
påbud från år 1666, som är en av landets äldsta lagar. Därefter har lagen
omformats och den nuvarande Kulturminneslagen inleds med orden
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla.” Kulturminneslagen är den centrala
lagen för kulturmiljövården. I 2 kap. 1 § definieras begreppet fast forn-
lämning: ”Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors
verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders
bruk och som är varaktigt övergivna.” Därefter följer en uppräkning av
vad som avses.

Skogsvårdslagen omfattas av att man måste ta hänsyn till kulturmiljö-
vårdens intressen samt att regeringen eller den myndighet som regeringen
utser skall meddela vilka föreskrifter som gäller (30 §).

De politiska beslut som kom att ändra förhållningssätt och ansvarsroll
till kulturlämningar i skogsmark är till att börja med 1993 års skogs-
politiska proposition (prop.1992/93:226). Beslutet innebar två skogs-
politiska mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Något fullständigt
miljömål fanns inte tidigare. Med miljömålen följde att;
• skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall

värnas

• skogspolitikens produktions- och miljömål skall vara jämställda

• skogsvårdsorganisationen har ett sektorsansvar för kulturfrågor
(ej fasta fornlämningar) inom skogsmark 

I den skogspolitiska propositionen (1997/98:158) redovisades en utvär-
dering av 1993 års skogspolitiska beslut. Vare sig produktionsmålen eller
miljömålen hade uppnåtts. Målen skulle ligga fast men vissa lagföränd-
ringar föreslogs bl.a. ”att det för varje brukningsenhet skall finnas en
redovisning av hur skogen ser ut och vilka natur- och kulturmiljövärden
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som har registrerats inom brukningsenheten”. Ytterligare anser rege-
ringen att ”Det är en uppgift för i första hand Riksantikvarieämbetet,
Skogsstyrelsen och de regionala museerna i enlighet med kulturmiljö-
områdets ansvarsfördelning att tillhandahålla relevanta kunskapsunder-
lag samt svara för att skogens kulturmiljövärden tas till vara genom
information och rådgivning.” (Riksantikvarieämbetet, 2004b).

I Kulturminneslagen anges att länsstyrelsen har tillsyn över kultur-
minnesvården i länet och att Riksantikvarieämbetet har överinseende
över kulturminnesvården i landet. Länsstyrelsen är den myndighet inom
länet som har ansvar för och fattar beslut om fornlämningar. 

Ansvarsfrågan är oklar. Regeringen anger å ena sidan en ansvars-
fördelning där Länsstyrelsen inte har ansvar att tillhandahålla kunskaps-
underlag, å andra sidan står det i Kulturminneslagen att Länsstyrelsen är
den myndighet som fattar beslut om fornlämningarna i länet.

Register

Fornminnesregistret (FMR)
Fornminnesregistret (FMR) är ett analogt nationellt register, som är upp-
rättat i samband med fornminnesinventeringens förstagångsinventering
och kompletterat i samband med revideringsinventeringen. Registret är
uppbyggt av Riksantikvarieämbetet, som även ansvarar för dess ajour-
hållning. Det innehåller ca 1 miljon fasta fornlämningar och övriga
kulturlämningar. Registret består av två delar, dels markeringar på den
ekonomiska kartan, dels en beskrivning samlade i böcker. I böckernas
beskrivningar finns även den antikvariska bedömningen angiven t.ex.
Fast fornlämning (run-R), Bevakas! (möjlig fornlämning), och Inpr. ej
(övrig kulturhistorisk lämning). Kopior av registret finns på respektive
län. Uppgifterna i registret kommer till största delen från fornminnes-
inventeringen och arkeologiska undersökningar, men även från privat-
personer och föreningar. Registret är systematiskt och konsekvent
genomfört inom länen med reservation för mindre lokala avvikelser som
genomförts i några län. Fornlämningsbegrepp, antikvarisk bedömning
samt införande av nya kategorier av lämningar har under årens lopp
varit föremål för både utredningar, diskussioner och seminarier.
Kunskapsavdelningen på Riksantikvarieämbetet fastslog 2002-04-23 en
lämningstyplista (www.raa.se/fornminnesinformation/projbesk.asp)
samt antikvarisk bedömning (www.raa.se/FMR/pdf/antikbed.pdf), vilka
skall användas vid registrering i Riksantikvarieämbetets fornminnes-
register. 

Fornminnesinformationssystem (FMIS) 
År 1999 fick Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag att lösa frågan
om tillgång till digital fornminnesinformation för forn- och kulturläm-
ningar vilket utmynnade i Informationssystemet om fornminnen (FMIS).
Överföring av information från det analoga FMR till FMIS sker i en
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arbetsprocess som omfattar digitalisering, kvalitetssäkring och konver-
tering. Arbetet med digitaliseringen av äldre material bedrivs länsvis
enligt en planerad turordning. De första länens digitala register drift-
sattes under hösten 2003 och det sista länet beräknas vara klart vid
utgången av 2005. Digitalisering innebär att man överför information
från Fornminnesregistrets kartor och böcker till digital form. Texter lag-
ras i en databas, som fysiskt finns på Riksantikvarieämbetet, och läges-
uppgifter lagras i en databas hos Lantmäteriverket. 

Riksantikvarieämbetet har det totala systemansvaret för FMIS; för-
valtning, drift, ansvar för utbildning, kunskapsstöd och support liksom
den fortsatta utvecklingen av systemet. Riksantikvarieämbetet har också
ansvaret för informationens övergripande utveckling och kvalitet samt
utveckling av metadata. Riksantikvarieämbetet har tidigare fört över
relevant fornminnesinformation till Lantmäteriverkets fastighetsregister
samt till de databaser som hanterar landskapsinformation, men om detta
skall fortsätta är i dags dato oklart. 

Vid årsskiftet 2004–2005 överfördes de lämningar som finns registre-
rade i Riksantikvarieämbetets analoga Fornminnesregister för
Södermanlands län i det digitala FMIS (Fornminnesinformationssystem).
Databasen nås från internet och är sökbar för samtliga som har en
inloggningskod. Enligt Riksantikvarieämbetets vision ska varje läns-
styrelse i framtiden själva kunna göra sina uppdateringar direkt in i
databasen.

Digital registrering i fält (fältGIS)
Från och med år 2004 går det att både registrera, beskriva och föra in
information direkt i en handdator (fältGIS), vilket är framtaget av
Riksantikvarieämbetet och anpassat efter FMIS. Handdatorn kopplas
efter fältarbete till en bärbar eller stationär dator och därefter görs en
direktimport i FMIS. Detta arbetssätt har redan påbörjats i flera län.

Kvaliteten på informationen i FMIS är av naturliga skäl beroende av
den kvalitet som uppnåtts vid den fältsituation där lämningen registre-
rats. Bristfällig dokumentation och lägesbestämning i fält ger också brist-
fällig information i databasen. Vid registrering i fältGIS och FMIS anges
alltid vilket underlag (karta) som använts vid dokumentationen samt vilken
metod som använts.

Skogsvårdsorganisationens databas (SVO-data eller ”Kotten”)
Skogsorganisationens datasystem (SVO-data) går i dagligt tal under
benämningen ”Kotten”. De olika skogsvårdsstyrelserna har fram till
2003 haft egna lokala system som inte varit konvertibla med varandra.
Från och med 2003 utvecklade Skogsstyrelsen en gemensam databas
för Skogsvårdstyrelserna, den s.k. ”Storkotten”. Registren eller delar av
databasen finns tillgängliga på diskett, CD-skiva eller utskrivna.
Skogsstyrelsens hemsida ger inga uppgifter om hur man når databasen. 
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Informationsflödet mellan SVO-data och FMIS
Riksantikvarieämbetet har i en PM (Riksantikvarieämbetet, 2004a)
beskrivit två olika modeller för informationsflödet mellan SVO-data och
FMIS och redogör också för vilka konsekvenserna blir för användaren
med att använda dem. I båda modellerna prenumererar SVO-data på
FMIS. Riksantikvarieämbetet föreslår att personal i Skog & Historia-
projekten lämnar sitt fältmaterial till antikvarisk personal, som gör en
första genomgång av vilka lämningar som uppfyller kraven för att regi-
streras i FMIS och vilka som enbart skall vara kvar i SVO-data. De läm-
ningar som skall in i FMIS skrivs inte in i SVO-data utan registreras
direkt i FMIS och exporteras därefter till SVO. I samma PM påpekas att
information inte får skickas ut till markägare förrän de granskats av
antikvarisk personal.

Tanken är att all information, som kulturmiljövården har behov av,
skall återfinnas i FMIS. De lämningar som inte tas med i FMIS utan finns
kvar enbart i SVO-data (ca 25 procent) utgör inte lämningar som påver-
kar Länsstyrelsens handläggning. Hur Skogsvårdsorganisationen tänker
göra med de lämningar som förts över till FMIS (om dessa skall finnas
kvar i Kotten eller inte) är oklart. Tanken med FMIS är att alla som skall
jobba med kulturmiljövård, även skogsvårdsorganisationerna, skall
använda det nationella register för forn- och kulturlämningar som FMIS
utgör. 

Skogsstyrelsen har lämnat synpunkter på det förslag som Riks-
antikvarieämbetet framfört i sin PM. De anser att förslaget att registre-
ra direkt i FMIS är bra, men vill att materialet blir tillgängligt en vecka
efter att det registrerats framförallt för skogsbruket.

Under hösten har diskussionerna fortsatt mellan myndigheterna hur
dataflödet skall hanteras och vid Skog & Historiaseminariet i Stockholm
i november 2004 framfördes önskemål från länens representanter att de
båda myndigheterna måste lösa detta problem snarast möjligt. 
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Skog & historia

Ett riksprojekt

Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet påbörjade under 2001 diskus-
sioner om ett gemensamt riksprojekt för Skog & Historia och under
november 2002 beslutade de båda organisationerna om projektets orga-
nisation och riktlinjer på nationell nivå. Målen med det rikstäckande
projektet är: 
• att få fram ett heltäckande och kvalitativt likvärdigt kunskapsunderlag

för skogens kulturmiljöer

• att öka kunskapen om kulturarvet i skogsbygderna

• att genom informations- och utbildningsinsatser få ner skadefrekven-
sen på skogens kulturmiljöer

• att erbjuda långtidsarbetslösa självständiga och meningsfulla arbets-
uppgifter

I dokumentet angavs även vissa övergripande riktlinjer för regional nivå
vilket utmynnade i ett dokument som undertecknades av båda organisa-
tionerna i december 2002 (Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet,
2002) vilket också utgjorde grunden för dokumentet Lägsta Godtagbara
Standard. 

En styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp bildades. Styrgruppen
har ansvar för de övergripande frågorna och består av cheferna för de
båda organisationer samt ytterligare två chefer, en från var organisation.
Projektgruppen svarar för det löpande projektarbetet och består av sex
representanter med tre personer från vardera organisationen.
Referensgruppens uppgift är att vara rådgivare till projektet och den
gruppen skall representera en bredd av intressen inom skogs- och miljö-
vårdssektorn. 

Styrgruppen har utarbetat ett underlag till en finansierings- och orga-
nisationsplan, men den har inte fastslagits. Detta beror till stor del på att
förutsättningarna har ändrats under tiden och att de medel som skulle
avsättas från skogsorganisationen och kulturmiljövårdens sida inte bevil-
jats av regeringen. 

Projektgruppen enades om att arbetet regionalt måste utgå från de
länsvisa förutsättningarna och finansieringssituationen. Förslaget är att
det finns en regional styrgrupp med representanter från länsstyrelse, läns-
museet och skogsvårdsstyrelsen som leder det regionala arbetet och till-
sammans bereder de ekonomiska frågorna, precis som projekten i länet
varit organiserade. Skogsvårdsorganisationen och kulturmiljövården driver
tillsammans projekten medan skogsvårdsstyrelserna är administrativa
projektägare och ansvarar för administration och de arbetssökande. Fack-
utbildade fornminnesinventerare kan anställas på Skogsvårdsstyrelserna
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för att få in mer antikvarisk kompetens i skogsvårdsorganisationen.
Länsstyrelsen och Länsmuseet skall tillsammans verka för att kulturmiljö-
vårdens intressen beaktas. Utbildningen bör vara ett delat ansvar liksom
förmedlings- och informationsfrågor. Inom varje län kan finnas utöver
styrgruppen en referensgrupp med representanter från medfinansiärer
samt från det rikstäckande Skog & Historiaprojektet. Projektgruppens
arbete har förutom att delta i regionala styrgrupper även omfattat
anordnande av olika seminarier. Ett längre seminarium genomförs varje
år (2–3 dagar), förlagt till olika regioner i Sverige. Det har också arran-
gerats flera tematiska endagsseminarier per år, förlagda i Stockholm.

Idag finns Skog & Historiaprojekt i flertalet av våra län, men de har
utformats olika på grund av länens olika förutsättningar.

Skog & Historia i Södermanlands län 2001–2003

Projektet Skog & Historia startade i Södermanlands län i juni 2001. Den
första projektperioden omfattade ett år, 2001-06-01 t.o.m. 2002-05-31
och drevs som ett pilotprojekt. Den andra projektperioden omfattade
1,5 år, 2002-07-01 t.o.m. 2003-12-31. Båda projektperioderna har varit
ett samarbete mellan Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, Sörmlands
museum, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Södermanlands län,
Länsarbetsnämnden, Svenska Europeiska socialfondens råd och ESF-
rådet (Växtkraft Mål 3). Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen har haft det
övergripande projektansvaret för båda perioderna. 

Projektbeskrivningar och genomförande
Projektmål (Carlsson, 2001 och 2002; Engman & Lundevaller, 2003;
Lundevaller, 2003)
1) skapa ett underlag för att effektivt skydda fornlämningar och andra

värdefulla kulturlämningar i skogslandskapet

2) sysselsätta arbetslösa i meningsfull och utvecklande sysselsättning
inom området natur- och kulturmiljö

3) att för arbetslösa återskapa det sociala nätverk som är så viktigt för
självkänsla och självförtroende

4) skapa kompletterande beslutsunderlag för turistanläggningar och
arbetsföretag

5) komplettera befintliga fornminnes- och kulturmiljöinventeringar i
länet och sprida inhämtad information till företag, markägare och
allmänhet

6) efter avslutat projekt skall minst 30 procent av deltagarna ha lämnat
arbetslösheten och övergått till utbildning, regelrätt arbete eller
annan utvecklande verksamhet

Inför den andra projektperioden tillkom ytterligare ett delmål;  

7) att åskådliggöra kulturminnen i fält genom röjningsinsatser och
information
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Styrgrupp
En styrgrupp bildades med representanter från samtliga projektparter. I
styrgruppen har både chefer, projektledare och handläggare deltagit.
Dessa har träffats regelbundet (5–6 ggr/år).

Finansiering
För den första projektperioden (2001–2002) omfattade budgeten drygt
4 miljoner och för den efterföljande projektperioden (2002-06 –2003-12)
drygt 11 miljoner. Uppgifterna nedan är hämtade ur projektets egna
utvärderingar samt från de redovisningar som presenterats på styrgrupps-
mötena.

Under den första projektperioden fanns 188 800 kr budgeterat från
kulturmiljövården (4,3 procent av den totala budgeten). Av dessa kom
146 335 kr att utnyttjas. Under den andra projektperioden fanns ca
1 800 000 kr (16 procent av den totala budgeten) budgeterat från kultur-
miljövårdens sida. Av dessa kom 1 032 454 kr att utnyttjas.
Skogsvårdsorganisationen har under den första projektperioden haft en
budgeterad kostnad på 115 200 kr (2,6 procent av den totala budgeten)
vilken överskreds med 17 000 kr och för den andra projektperioden
fanns 232 000 kr budgeterat (2,1 procent av den totala budgeten) av
vilka ca 145 000 kr kom att användas. Budgeten för den sista projekt-
perioden kom att revideras då kostnader och överskott omfördelades så
att den totala kostnaden kom att hamna på samma summa som den
budgeterade. Länsarbetsnämnden och ESF har stått för större delen av
budgeten under båda projektperioderna.

Personal
Två projektledare, en skoglig och en antikvarisk, har arbetat heltid i pro-
jektet. Skogsvårdsstyrelsens projektledare hade huvudansvar för de skog-
liga samt de administrativa delarna och Sörmlands museums projekt-
ledare (t.o.m. 2003-05-31) hade huvudansvar för de antikvariska delar-
na samt utbildning och granskning. Under kortare perioder har även
annan antikvarisk personal från Sörmlands museum, länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet bistått vid utbildning och granskning. 

Projektet har bedrivits med hjälp av arbetslösa, både män och kvinnor.
Inga speciella förkunskaper har krävts. Under den första projektperioden
2001–2002, deltog 27 personer i projektet varav övervägande delen var
födda på 1940-talet. Under den andra projektperioden 2002–2003, del-
tog ca 80 personer i projektet. Av dessa har ett par grupper arbetat
främst med röjning och informationsinsatser. De som deltagit i projektet
har varit långtidsarbetslösa som arbetsförmedlingarna ansett lämpliga.
Flertalet saknade förkunskaper om inventeringar och om forn- och
kulturlämningar. Då flera av projektdeltagarna var långtidsarbetslösa
(mellan 2 och 12 år) har projektet ansett att en viktig del har varit att öka
deltagarnas sociala nätverk och höja deras självförtroende.

Utbildning
Projektets utbildningsplan omfattade tre veckors teoretisk och praktisk
utbildning med momenten kulturmiljövård, lagstiftning, skogsbruk,
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miljömål, inventering, arkivkunskap och viss datakunskap. Utbildnings-
insatser har genomförts även under projektens gång. De som kom in i
projektet efter att utbildningen genomförts har genomgått en utbildning
under tre dagar. Utbildningen utfördes huvudsakligen av personal från
Skogsvårdsstyrelsen och Sörmlands museum, samt föreläsare med
expertkompetens från Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. 

Metod
Områden för inventering har valts utifrån vilka arbetsförmedlingar som
visat intresse och var de anvisade har bott. Deltagarna delas in i mindre
grupper om 3–4 personer i varje grupp. Efter utbildningsmomenten
sammanställs fakta och andra viktiga kunskapskällor och berörda mark-
ägare och hembygdsföreningar kontaktas inför fältarbetena. 

Skog & Historia har till stora delar utgått från Fornminnes-
inventeringens praxis. Denna modell har utvecklats under en lång tid för
en deltagargrupp som har kunskap om det förhistoriska kolonisa-
tionsförloppet, olika kulturer, geologiska förutsättningar, samspelet
mellan olika fornlämningskategorier osv. När denna modell applicerades
på anvisad personal, vilka i flertalet fall saknade förförståelse för för-
historia, ledde det till att man i början genomförde en systematisk
genomkamning av områden trots att målen till många delar skiljde sig
från Fornminnesinventeringens mål. Man övergick senare till att i
huvudsak gå på tips, kartmaterial och skriftliga källor, vilket beror på att
man i första hand eftersträvat att finna yngre lämningar och att forn-
minnesinventeringens metod till vissa delar ej passade för detta ändamål.
I övrigt följer projektet till stora delar de anvisningar som finns för att
göra registreringar i FMIS samt kartmarkering som idag görs på orto-
foton eller fastighetskarta i skala 1:10 000 (ibland papperskopior).
Fastighetskartorna saknade markanvändningsskikt och visade enbart
öppen mark (gul färg) respektive skog (grön färg). Detta gör att inlägg-
ningens exakta läge terrängmässigt ej går att kontrollera.
Beskrivningarna har i fält utgjorts av blanketter som delvis anpassats
efter fornminnesregistret och dess sakord. Fr.o.m. 2003 upprättades en
gemensam registreringsblankett för både Skogsvårdsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet. Punkter har mätts in med GPS, vilka därefter
manuellt mätts in på kartorna. Allt registrerades i en lokal databas på
varje lokalkontor som arbetsgrupperna hade till sitt förfogande. Därefter
har det överförts till Skogsvårdsstyrelsens lokala databas ”Kotten” och
senare i ”Storkotten”. 

Granskning
Granskning av lämningarna har skett dels parallellt med inventeringar-
na dels i efterhand. Riksantikvarieämbetet har förutom museet tidvis
bistått med antikvarisk personal som arbetat med granskning både med
grupperna och självständigt.  

Under 2003 gjordes en prioritering av vilka lämningar som skulle
granskas och föras in i fornminnesregistret, varvid bl.a. kolbottnar och
gränsrösen i befintliga gränser kom att utelämnas. Detta berodde dels på
att Riksantikvarieämbetet inte tidigare registrerat dessa lämningar i
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någon större utsträckning och dels på att de antikvariska resurserna ej
räckte till för granskning av samtliga lämningar. 

Lämningar som är granskade av antikvarisk personal har förts in i
Fornminnesregistrets böcker eller på FMIS-blanketter samt lägesmarke-
rats på fastighetskartor eller flygfoton s.k. ortofoton.

Resultat 2001–2002
Inom dessa två projektperioder har inventeringar pågått inom fem kom-
muner och sju socknar; Nyköpings kommun (Nikolai, Svärta, Helgona
socknar), Flens kommun (Dunker socken), Vingåkers kommun (Västra
Vingåker socken), Katrineholms kommun (Östra Vingåker socken) och
Eskilstuna kommun (Ärla socken). Den totala ytan omfattar ca 55 600
ha (566 km2).

Totalt har 2340 lokaler registrerats under de båda projektperioderna.
Under den första perioden registrerades 763 lokaler, där gränsmärke

utgör den mest förekommande kategorin följd av kolbotten. Därefter
kommer ett stort antal kulturlämningar allt ifrån småindustriella läm-
ningar, skyttevärn, yngre torp till ett mindre antal fasta fornlämningar.
Av dessa är flertalet granskade av antikvarisk personal.

Under den andra projektperioden har 1577 nya lokaler registrerats i
SVO-data. Den mest förekommande kategorin har utgjorts av kolbotten
följt av historiska husgrunder, gränsmärken och därefter av andra läm-
ningstyper. Av dessa har ca 1200 lokaler granskats, varav flertalet 2004.

Skog & Historia har lagt mycket tid på förmedling av inventerings-
resultaten vid markägarträffar och genom informationsmöten med både
fackfolk och allmänhet. Alla lämningar har registrerats i en lokal data-
bas på Skogsvårdsstyrelsen (”Kotten”). Material i SVO: s databas är till-
gängligt framförallt för Skogsvården, men även andra kan begära att få
ett uttag ur databasen från Skogsvårdsstyrelsen. I databasen finns både
granskat och ogranskat material. 

Det granskade materialet som är skrivet på blanketter finns i dagsläget
på Länsstyrelsen i form av FMIS blanketter och ortofoton eller fastig-
hetskartor. Detta skall föras in i FMIS då Södermanlands län driftsatts.
De lämningar som är granskade före 2003, och införda i inventerings-
böckerna, är digitaliserade och skannade och finns med i FMIS sedan
driftstart. 

Ett par artiklar har funnits i länets tidningar och i hembygdsförening-
arnas årsskrifter.

Projektet har gjort två utvärderingar för de olika projektperioderna
samt en sockenrapport. Utvärderingen för den första projektperioden
omfattar redovisning av lämningar, deltagare, utbildning och publik
verksamhet, men saknar en utvärdering av det antikvariska arbetet
(Engman & Lundevaller, 2002). I den andra utvärderingen för åren
2002–2003 finns en uppföljning av hur projektets arbete har svarat mot
de sju delmål som uppställts i projektbeskrivningen samt en redovisning
av de framtagna resultaten (Lundevaller, 2003). Båda utvärderingarna
ger kvantitativ information om forn- och kulturlämningar, men saknar
en kvalitativ värdering av dessa och av det antikvariska arbetet. 
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Nicolai socken i Nyköpings kommun är den socken där Skog &
Historiainventeringarna är slutförda och där en sockenrapport färdig-
ställts (Engman, 2003). I denna rapport finns förutom resultat både i
tabell och textform, en projektbeskrivning, beskrivning av fornläm-
ningsmiljö och kulturlandskap, analys av resultaten samt erfarenheter
och utvecklingsmöjligheter inom projektet. Denna typ av avrapporter-
ing, som innehåller en analys av materialet samt placerar lämningarna i
ett historiskt sammanhang, är nödvändig för att både allmänhet, mark-
ägare samt kulturmiljövården skall kunna använda sig av det. 

Nicolai socken
Av de socknar som granskats 2003 och där Skog & Historiainventering-
en är avslutad, har 314 lokaler i Nicolai socken granskats (Engman,
2003). Ett undantag finns för kolbottnar och gränsmarkeringar vid
befintliga gränser, vilka har granskats av skoglig personal och inte förts
in i fornminnesregistret. Detta beror på att det i början av den första
projektperioden rådde oklarheter om vilka kategorier som skulle föras in
i fornminnesregistret.

Av de 314 lokalerna har 5 procent utgått och 43 procent är kvar i
SVO-data. Totalt har 52 procent förts in i FMIS, varav 12 procent fasta
fornlämningar. De fasta fornlämningarna utgörs bl.a. av gravar, skärvs-
tenshögar, fångstgropar samt älvkvarnsförekomster. Övriga kultur-
historiska lämningar som registrerats i FMIS är bl.a. gruvområden,
befästningsanläggningar, yngre bebyggelselämningar. Av dem som utgått
är flertalet naturbildningar. Av dem som är kvar i SVO-data utgör en stor
del yngre lämningar såsom stenmurar, torp och gränsmärken.

Nicolai socken – nya forn- och kulturlämningar fördelade på lokaler

Fast fornlämning 20

Bevakningsobjekt 2

Övrig kulturhistorisk lämning 142

Kvar i SVO-data 134

Utgår 16

Summa 314

Resultat 2004
Under 2004 har en person, med platsledarkompetens, anställd vid
Sörmlands museum granskat lämningar inom sex socknar; Helgona och
Svärta socknar (Nyköpings kommun), Dunker socken (Flens kommun), del
av Ärla socken (Eskilstuna kommun), Östra Vingåkers socken (Katrineholms
kommun) och Västra Vingåkers socken i (Vingåkers kommun). 

Arbetet genomfördes under 7,5 månader och omfattade ca 1000
objekt, vilka framkommit inom de båda projektperioderna fram till juni
2003. Av dessa är granskningen klar inom samtliga socknar förutom i
Ärla socken, där ca hälften av de 420 registrerade lokalerna återstår att
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granska (Ulfhielm, 2004). I samtliga socknar, med undantag för Helgona
socken, har inventeringen fortsatt efter juni 2003 i ett nytt Skog &
Historiaprojekt, utan medverkan av den regionala kulturmiljövården.
Dessa lämningar är ej granskade av antikvarisk personal med platsledar-
kompetens. I Helgona socken är Skog & Historiainventeringar slutförda
och granskningen klar (bilaga 2).

Sörmlands museum har efter avslutat granskningsarbete 2004 sam-
manställt de lokaler som är granskade fram till juni 2003 i respektive
socken, samt bifogat kommentarer om granskningsarbetet. Samman-
ställningen omfattar lämningstyper med den antikvariska statusen, hur
många som utgått, vilka som är kvar SVO-data samt vilka som ny-
registrerats, se bilaga 2 (Ulfhielm, 2004). 

Helgona socken
Av de socknar som granskats 2004 och där Skog & Historia-
inventeringen är avslutad granskades 209 lokaler i Helgona socken. Av
det totala antalet granskade lokaler utgör 13 procent fast fornlämning,
8,6 procent har utgått och knappt 25 procent är kvar i SVO-data. Totalt
fördes 66 procent in i FMIS, av dessa utgör 20 procent fasta fornläm-
ningar, varav drygt hälften tillkommit vid granskningen. De fasta forn-
lämningarna utgörs bl.a. av gravar och äldre bebyggelse. Av de lokaler
som är kvar i SVO-data utgör merparten mindre grusgropar, stentäkter
och enstaka uthusgrunder på gårdstomter samt yngre obrukade åkrar. De
som utgått har utgjorts av naturbildningar. Av de resultat som framkom-
mit under 2004 års granskning visar att de anvisade har varit bättre på
de historiska lämningarna i skogsmark medan jordbruksmarkens läm-
ningar, som i många fall varit förhistoriska, varit svårare att hantera.
Exempel på detta är bl.a. gravar som i flera fall vid granskningen visat
sig utgöra naturbildningar eller odlingssten.

Helgona socken – nya forn- och kulturlämningar fördelade på lokaler.

Fast fornlämning 28

Bevakningsobjekt 16

Övrig kulturhistorisk lämning 95

Kvar i SVO-databasen 52

Utgår 18

Summa 209

Vid en procentuell jämförelse mellan de både socknarnas olika kategori-
er ligger den huvudsakliga skillnaden i att alla lämningar i Helgona sock-
en, vilka har en lämningstyp som finns med i lämningstypslistan (FMIS),
har förts över i FMIS. Därmed finns färre lämningar kvar i SVO-data och
fler införda i FMIS i Helgona socken i jämförelse med Nicolai socken.
När det gäller bevakningsobjekten finns fler i Helgona socken vilket bl.a.
beror på att många torplämningar saknar karthänvisningar eller äldre
belägg för att man ska kunna fastslå den antikvariska statusen. Båda sock-
narna är revideringsinventerade av Riksantikvarieämbetet på 1980-talet. 
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Fornminnesinventeringen

Ett nationellt projekt

Bakgrund och organisation
Det hittills största kulturinventeringsprojektet i landet utgörs av
Riksantikvarieämbetets Fornminnesinventering som startade 1938. Man
talar om förstagångsinventeringen, som pågick mellan åren 1938 och
1977. Den genomfördes inom de områden där ekonomiska kartor upp-
rättades och följde Lantmäteriets (tidigare Rikets Allmänna Kartverk)
utgivningsplan för ekonomiska kartan. Fullständig revidering eller
andragångsinventeringen påbörjades 1974 och avslutades 2002 utan att
alla förstagångsinventerade områden hade reviderats. Med fullständig
revidering menas inte ”full täckning” utan begreppet ses i förhållande till
partiell revidering (varmed menas en i huvudsak byråmässig invente-
ring), som gjordes inom vissa områden. 

Fornminnesinventeringen var starkt knuten till Lantmäteriets inven-
teringar, vilket innebar att man ofta var tvungen att göra prioriteringar
på grund av Lantmäteriets arbetstakt med karteringen. Skogsmarker
blev mindre noggrant inventerade än jordbruksmarker. Anledningen till
en andra inventeringsomgång var att Lantmäteriet skulle revidera den
ekonomiska kartan. Även fornlämningsbegreppet utvidgades och kom
att omfatta flera kategorier. Kompletteringar av olika kategorier har till-
kommit efter hand, men dessa har varit begränsade då det varit en vik-
tig utgångspunkt för Riksantikvarieämbetet ”att dessa används på ett
sådant sett att Fornminnesregistret håller så jämn kvalitet som möjligt”
(Norman, 1995a). 

I samband med Riksantikvarieämbetets omorganisation 1995 lades
ett program för fornminnesinventeringen som skulle sträcka sig in på
2000-talet (Norman, 1995 b). Fornminnesinventeringen skulle i högre
grad än tidigare utföras via de regionala organisationerna.
Administration, planering och rekrytering skulle göras regionalt, men
med stöd från Riksantikvarieämbetet. Avsikten var att därigenom ge den
regionala kulturmiljövården förbättrade möjligheter att bygga upp ökad
kompetens och kunskap om landskapet och utveckla kontakterna mel-
lan den centrala och de regionala organisationerna. Hur denna informa-
tion delgetts länen är oklart, då flera län ej varit medvetna om denna
omstrukturering av arbetsformerna. Fornminnesinventeringen pågick
fram till år 2002 med Riksantikvarieämbetets medverkan. 

Den fältpersonal som anlitades vid förstagångsinventeringen var till
att börja med ofta folkskolelärare, vilka hade ledigt på somrarna och
som var vana att skriva och skrev tydligt. Ett fåtal arkeologer på
Riksantikvarieämbetet utgjorde arbetsledare. Personalen vid andragångs-
inventeringen har med något undantag utgjorts av arkeologer. Under
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årens lopp har personer med lång erfarenhet blivit platsledare.
Platsledarträffar har hållits med jämna mellanrum och vid seminarier har
fornlämningsbegreppet, de antikvariska bedömningarna och övriga frå-
gor behandlats för att garantera så likartade bedömningar som möjligt.
Det är först under 2002 som kompetenskraven på en platsledare kom att
skrivas ned i ett dokument (Riksantikvarieämbetet, 2002). 

Syfte
Syftet med fornminnesinventeringen har dels varit att få fornlämningar-
na markerade på kartan, dels att bygga upp ett jämförbart nationellt
fornminnesregister med både forn- och kulturlämningar. Registret är
främst ett stöd vid handläggning inom kulturmiljövården och inom sam-
hällsplaneringen, men används också av allmänhet och forskning.
Inventeringen syftade även till att lämningarna skulle redovisas till lant-
mäteriet för införing på den ekonomiska kartan, vilket krävde en utveck-
lad systematik. 

Metod
Inventeringen har föregåtts av en excerpering av arkivalier, register och
kartor. Utifrån det materialet görs en bedömning som tillsammans med
en genomgång av geologiska kartor och höjdförhållanden bildar under-
lag för hur man skall göra sina terrängavsökningar. Inventeringen har
gjorts sockenvis och per ekonomiskt kartblad. Den är inte heltäckande i
den bemärkelsen att all mark är inventerad utan valen har gjorts utifrån
föregående excerpering. 

Så länge revideringsinventeringen pågick gjordes allt analogt. Samtliga
lämningar lades in på flygfoton, s.k. ortofoton i skala 1:10 000, i vissa
fall 1:20 000. Felmarginalen, acceptansen för en inläggning, har varit på
1 mm på kartan, dvs. 10 eller 20 meter. Arbetstakten har legat mellan 1,5
och 5 km2 per arbetsdag och person. Med en arbetstakt av 2,5 km2 per
dag innebär det att en person skall inventera ett ekonomiskt kartblad på
10 dagar. Fältarbetet genomfördes i regel sockenvis dvs. en person per
socken. I areellt stora socknar har arbetet utförts av flera inventerare. I
fjällregionen har arbetet utförts i lag om två eller flera personer på grund
av riskfaktorn. Under andragångsinventeringen genomfördes varje år
fältseminarier eller ett platsledarmöte, vars syfte var att få till stånd en
likartad bedömningsgrund samt att alla skulle lära sig olika typer av
fornlämningar i fler delar av Sverige än det län som man jobbade i.

Kompetenskrav på antikvarisk personal 
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har tillsammans tagit fram ett
dokument om Lägsta Godtagbara Standard (LGS) för antikvarisk perso-
nal inom projektet Skog & Historia (Skogsstyrelsen & Riksantikvarie-
ämbetet, 2004), vilket tidigare beskrivits. 

Riksantikvarieämbetet har i en PM utvecklat och specificerat kraven
på den antikvariska personalen (Riksantikvarieämbetet, 2004b). Enligt
denna PM skall en platsledare utöver en grundläggande examen i arkeo-
logi, kulturgeografi eller annan likvärdig utbildning ha dokumenterad
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erfarenhet som fältarbetsledare inom fornminnesinventeringen eller
annan likvärdig inventering. Dessutom skall man ha genomgått
Riksantikvarieämbetets landskapshistoriska utbildningsprogram, där
olika moment ingår som;
• Allmän kunskap (bl.a. fornlämningsbegreppet, arkiv, lagar, miljömål) 

• Särskilda fältarkeologiska kunskaper (bl.a. analysera landskap, tolka
historiska kartor, bedömningar, topografiska lägen) 

• Arbetsledarförmåga (bl.a. säkerhetsföreskrifter, pedagogisk och orga-
nisatorisk förmåga)

• Registreringskunskaper (bl.a. känna till rutinerna för registreringar,
vara förtrogen med lämningstypslistan, behärska relevanta tekniska
hjälpmedel – FältGIS/FMIS)

Riksantikvarieämbetet har ett ansvar att utbilda och stödja antikvarisk
personal och arrangerar utbildning i landskaphistoria, FMIS
Registreringsklient och i FältGIS. 

Man kan beskriva den inbitne fornminnesinventeraren som Klas-
Göran Selinge gör i skriften 50 år med fornminnesinventeringen – ”med
det förflutna ständigt närvarande och kan inte se ett stycke terräng
enbart med oförvillade nutidsögon utan mer eller mindre som en depå
för historiens kvarlåtenskap” – ”att studera och observera landskap har
för åtskilliga blivit ett förhållningssätt till verkligheten” (Selinge, 1989).

Resultat 
Samtliga lämningar har förts in i fornminnesregistret allt från äldsta
bosättningar till tjärdalarnas tidsålder. Registret består av två delar, dels
kartor i skala 1:10 000 alternativt 1:20 000 med inlagda lämningar, dels
inventeringsböcker med bl.a. beskrivningar, antikvariska bedömningar
och kartaviseringar. De antikvariska bedömningarna i böckerna är;
R (Fast fornlämning), (R) (fornlämning med oklar utbredning), Inprickas
ej (idag ”Övrig kulturhistorisk lämning”), Bevakas! och Utgår. På kartan
är allt markerat med rött som trycktes på den ekonomiska kartan (i
huvudsak fasta fornlämningar, upplysningstexter) samt övriga kategori-
er med blått vilket ej trycktes på den ekonomiska kartan. I FMIS finns
samtliga kategorier med både i text- och kartdel. Den antikvariska
bedömningen finns på varje textdel. 

Förmedling
Informationen inför fornminnesinventeringen har i regel varit otillräck-
lig, framförallt till markägare, vilka i möjligaste mån har kontakts vid
själva inventeringstillfället.  Föredrag vid hembygdsföreningar, intervju-
er i radio och tv samt tidningar har gjorts både under och efter inven-
teringen. Däremot har det varit ett stort problem att snabbt få ut resul-
tatet till Länsstyrelser och Länsmuseer. Ett av problemen kan ha varit att
kraven har varit att allt skall vara granskat både i fält av antikvarisk per-
sonal samt att beskrivningar följer fornminnesregistrets praxis. 
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Fornminnesinventering i Södermanland  

Förstagångsinventering genomfördes i länet under åren 1955–1958 och
andragångsinventering under åren 1979, 1982, 1984–1986, 1988–1989,
1997–2001. Hela länet utom 1 000 km2 är revideringsinventerat. Av den
yta som ej är fullständigt reviderad finns ca 750 km2 intill Strängnäs (jfr
fig.1, s. 29) och resterande områden utmed gränsen mot Östergötland. 

En riksöversikt – fornminnesinventeringen – nuläge och komplette-
ringsbehov sammanställdes av Riksantikvarieämbetet 1997 (Jensen,
1997). I denna finns förutom uppgifter om vilka områden som invente-
rats i varje län, även uppgifter om kompletteringsbehov. Dessa anges för
länet vara boplatser i åkermark, stenåldersboplatser, by- och gårdstomter,
småindustriella lämningar, bergshistoriska lämningar samt fossil åkermark.

Vid den revidering som påbörjades 1997 togs stor hänsyn till samtliga
dessa kategorier. En specialinventering gjordes av de bergshistoriska lämn-
ingarna inom Åkers bergslag, vilket utmynnade i Atlasprojektet (Skyllberg,
1996; Eriksson & Skyllberg, 2002) och i en avhandling (Skyllberg, 2001).

Resultatet av revideringarna i Södermanland under åren 1977–2002
finns i rapportmanus (Franzén, 2004). Exempel på en sockensamman-
ställning sammanfattas nedan och i tabell som bilaga (1).

Av de delar som återstår att revideringsinventera är det största beho-
vet i Strängnäs med omnejd. Detta område tillsammans med Mälaröarna
har ett stort exploateringstryck i och med en ökad inflyttning i dessa
delar. På länsstyrelsen har handläggarna tills vidare enbart 1950-talets
registeruppgifter som beslutsunderlag. Dessa måste ofta kompletteras
med fältbesök, vilket både tar tid och kostar pengar. 
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Fig. 1. Översiktskarta över området
som omfattar Gröna kartans samtliga
10H-blad. Skrafferat område saknar
en andragångsinventering. Kartan är
baserad på Röda kartan och omarbetad
av Bitte Franzén, 2005.



Resultat från fornminnesinventering i Länna socken
Revideringsarbetet i Länna socken i Strängnäs kommun utfördes i olika
perioder under åren 1997–2001 av en arkeolog (platsledare) från
Riksantikvarieämbetet. Före revideringen fanns 62 kända lokaler, varav
45 registrerades vid förstagångsinventeringen och resterande är senare
anmälningar. Efter förstagångsinventeringen utgjordes 35 lokaler av
fasta fornlämningar, varav 10 gravfält och 15 gravlokaler. Vid revide-
ringen registrerades 259 nya lokaler varav 115 st eller 44 procent utgjor-
de fast fornlämning och resterande övriga kulturhistoriska lämningar.
De kulturhistoriska lämningarna utgörs till stor del av bebyggda
bytomter och lösfynd. Arbetstakten var 2,5 km2 per fältdag, dvs. ett
ekonomblad inventerades på 10 dagar.

Länna socken – forn- och kulturlämningar fördelade på lokaler

FÖRSTA-GÅNGSINVENT. ANDRA-GÅNGSINVENT.+ANM. TOTALT

Fasta fornlämningar 35 115 150

Övriga kulturhistoriska 10 144 154

lämningar/Bevakas!

Summa 45 259 294
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Utvärdering 

Svarar Skog & Historiaprojekten mot de delmål som
berör kulturmiljön i projektbeskrivningarna?

Av de sju delmål som de båda projektperioderna omfattar, berör fyra del-
mål kulturmiljön mer eller mindre (se sid 13). Delmålens rangordning är
oklar. Utvärderingens fokus har legat på delmål 1) och delmål 5).

Delmål 1) Skapa ett underlag för att effektivt skydda fornläm-
ningar och andra värdefulla kulturlämningar i skogslandskapet
I ett av projektets egna utvärderingar anges att det tidigare inte funnits
något samlat register för kulturlämningar i skogen. Man ville därför upp-
rätta ett Skog & Historiaregister för att underlätta för myndigheter och
privatpersoner. 

Mot detta kan invändas att det redan finns ett register för kultur-
miljövården, Fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetet, vilket
omfattar både forn- och kulturlämningar. För Sörmlands del omfattas
det av 17 700 lokaler med ca 100 000 forn- och kulturlämningar, varav
en stor del i skogsmark. 

Det formulerade delmålet utgick från felaktiga förutsättningar. Skog
& Historia behöver inte skapa ett nytt register för att skydda forn- och
kulturlämningar. Det effektivaste sättet är att komplettera det befintliga
registret samt att informera markägarna så snart som möjligt.
Markägarna har sedan ett ansvar att föra denna information vidare till
t.ex. maskinförare.

Delmål 2) Komplettera befintliga fornminnes- och kulturmiljö-
inventeringar i länet och sprida inhämtad information till företag,
markägare och allmänhet
Båda utvärderingsrapporterna tar upp vikten av att inventera den
kunskapslucka som fornminnesinventeringen ej täcker, dvs. i regel tiden
från 1800-talet fram till våra dagar. 

Vid utbildningsmomenten inom Skog & Historiaprojekten har för stor
vikt lagts på de förhistoriska lämningarna samt på utbildning av att tolka
äldre historiska kartor. Fokus bör ligga på de historiska lämningarna och
utbildningarna anpassas därefter.

Informationen utåt har varit en viktig del inom båda projektperioder-
na. Resultaten skall nå ut till markägare och andra berörda parter så
snart som möjligt. Detta har skett via markägarträffar, brev eller direkt-
kontakt med markägaren. Markägaren har fått en karta med lämningar-
na markerade samt beskrivningar över dessa. Hembygdsföreningar och
allmänhet har i flera fall deltagit i informationsträffar. 
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Problemet har varit att de resultat som markägare delgivits har i
många fall inte varit antikvariskt bedömda vilket innebär att beskrivning
och läge inte granskats av sakkunnig. Ur kulturmiljövårdens intresse är
det viktigt att materialet som kommer ut till markägare, forskare, eller
myndigheter, har den kvalitet och den praxis som Fornminnesregistret
alltid strävat efter. Om länsstyrelsen fattar beslut på en lämning som
bedömts som en fast fornlämning och det sedan visar sig vara en läm-
ning utan lagskydd kan staten bli skyldig att betala för undersökningen. 

För att komplettera befintliga inventeringar bör bedömningar göras
på ett jämförbart sätt. Lämningar som registrerats inom Skog &
Historia har inte blivit antikvariskt bedömda på ett konsekvent sätt som
gör dem jämförbara med lämningar i det befintliga registret. De mot-
svarar inte Länsstyrelsens krav på ett rättssäkert underlag för
kulturmiljövårdens handläggning. Informationen har ändå spritts och
kan skapa förvirring. 

Svarar Skog & Historiaprojekten mot kulturmiljö-
anslagets antikvariska krav och de krav som
uttrycks i dokumentet Lägsta godtagbara standard
(LGS)?

När de första Skog & Historiaprojekten påbörjades fanns LGS som ett
förslag till riktlinjer som redovisades bl.a. på seminarier. Det första
dokumentet är från 2002 och kom att skrivas under av Riksantikvarie-
ämbetet och Skogsstyrelsen 2004. 

Projektets organisation
Under båda projektperioderna tillsattes en styrgrupp med representanter
för samtliga intressenter. I styrgruppen ingick dessutom den operativa
arbetsgruppen.

Med en styrgrupp  av cheferna för de olika myndigheterna som beslutat
om de övergripande delarna och en arbetsgrupp som diskuterat och
planerat den operativa verksamheten hade projektet fått en tydligare
fördelning av roller och ansvar.

Personal och kompetensfrågor
Under hela den första projektperioden fanns en antikvarisk platsledare,
men under den andra projektperioden fanns denne endast fram till juni
2003. Det saknades arkeologisk kompetens för att kontrollera lämning-
arna i fält. Länsstyrelsen hade äskat medel för två arkeologer, men bevil-
jades endast medel till en arkeolog. Detta hade till följd att granskning-
en inte följde den takt som var behövlig. Den antikvariske platsledarens
tid gick även till att utbilda den kraftigt utökade gruppen anvisade
inventerare både i teori och i praktiskt fältarbete.

Länsansvarig projektledare samt delprojektledare med skoglig utbild-
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ning har funnits under båda projektperioderna. 
Projektet har haft en grundutbildning för de anvisade inventerarna

som omfattat tre veckors teori och praktik.
Den efterfrågade antikvariska kompetensen kunde inte tillhandahållas

under den andra projektperioden, vilket innebar att kulturmiljöanslagets
antikvariska krav inte uppfylldes. Ytterligare en arkeolog hade behövts i
projekten samt en antikvarisk platsledare efter juni 2003 t.o.m den andra
projektperiodens avslut. 

Fältarbetet 
Fältmanual har funnits för båda projektperioderna.

Kontakter vid projektstart har fungerat till flertalet av avnämarna
enligt projektutvärderingarna.

Markeringar av lämningar har gjorts på ekonomiska kartor eller orto-
foton. Ibland användes fastighetskartor utan underliggande markan-
vändningsskikt vilket innebar svårigheter att lägga in markeringarna rätt.

GPS har använts vid inmätning. Vissa grupper har markerat punkter-
na på kartorna i efterskott vilket kan medföra att lämningens läge inte
alltid är korrekt. En jämförelse i fält alltid måste göras.

Beskrivning har skett på gemensamt framtagen fältblankett efter janu-
ari 2003 och dessförinnan på SVS-blanketter.

Vid arbete med grupperna visade det sig att många grupper saknade
arkivmaterialet i fält, vilket är nödvändigt för att göra en komplett inven-
tering och ej behöva återkomma till samma plats igen. 

Båda projektperioderna uppfyller kraven på fältmanual, GPS, kontak-
ter vid projektstart, arkivmaterial och blanketter. Däremot saknas ibland
den precision och noggrannhet vid inprickning samt genomgång av
arkivhandlingar som krävs för att materialet skall kunna överlämnas för
granskning.

Granskning
Granskningsarbetet inom flera Skog & Historiaprojekt är idag ett pro-
blem och eftersläpningen är ofta stor. Granskningen bör ske parallellt så
att de som ”hittat” en lämning får respons på hur man dokumenterar,
lägesbestämmer och diskuterar lämningens status. Detta är viktigt för att
man skall kunna återföra kunskap från platsledare till andra arkeologer
och inventerare.

Under den första projektperioden följde granskningsarbetet tidvis
parallellt med inventeringarna. I utvärderingsrapporten anges att 44 pro-
cent återstod att granska. Den andra projektperioden sysselsatte fler per-
soner och omfattade fler lämningar än den första perioden. Det saknas
uppgift i utvärderingsrapporten om hur många av dessa lämningar som
granskats. Under 2004 har närmast alla återstående lämningarna som
framkommit fram till halvårsskiftet 2003 granskats av Länsmuseet.

Granskningsarbetet har kommit på eftersläpning under båda projekt-
perioderna. Då inte det begärda anslaget till ytterligare en arkeolog
bifölls av RAÄ borde man ha minskat på antalet anvisade inventerare
eller överfört dessa på andra arbetsuppgifter.
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Resultat och förmedling
Skogsvårdsstyrelsen har tillsammans med länsmuseet fram till juni 2003
lagt ner stor tid på informationsflödet. Informationen har förts till
arbetsförmedlingar, skolor, hembygdsföreningar, skogsbolag, allmänhet,
markägare m.m. samt press och radio. En viktig uppgift för Länsmuseet
är att tolka, sammanställa och förmedla de resultat som framkommer i
Skog & Historiaprojekten, vilket exempelvis gjorts genom en skriftlig
sockenrapport.

Förmedlingsarbetet av resultaten har i regel fungerat bra om man ser
till hur många informationsträffar och olika möten som presenteras i
projektens egna utvärderingar.. Problemet har varit att materialet som
gått ut till bl.a. markägarna inte alltid har varit kvalitetssäkrat och detta
har inte alltid framgått. Sammanfattningsvis har Skog & Historia i
Södermanland inte uppfyllt de antikvariska kraven. 

Hur svarar Skog & Historiaprojekten mot
lagarnas krav?

Svaret på denna fråga kräver en djupare analys än denna utvärdering
omfattas av. Några sammanfattande reflektioner kan dock göras.

Behovet av att tydliggöra vilka kulturhistoriska lämningar som finns i
skogsmark och hur de vårdas och brukas är ett intresse som kulturmiljö-
vården delar med organisationer inom både skogsvård och naturvård. 

Kulturminneslagen (KML) och Skogsvårdslagen (SVL) innebär ett
delat ansvar för kulturlämningar. SVL (30 §) är enbart en hänsynslag
vad gäller kulturlämningar. Genom den skogspolitiska propositionen
1993 (prop. 1992/93:226) tillkom bl.a. miljömål. De innebär att skog-
svårdsorganisationerna har ett sektorsansvar för kulturfrågor inom
skogsmark förutom de som faller under KML. ”Fasta fornlämningar”
faller under KML, där Länsstyrelsen är ansvarig beslutsfattare.
Uppdraget förutsätter ett rättssäkert beslutsunderlag med likvärdigt
bedömda fornlämningar. 

För att skogsvårdsorganisationerna skall kunna ta sitt delade ansvar
för kulturlämningar i skogsmark måste de känna till deras status, dvs.
det måste göras en antikvarisk bedömning av lämningarna. 

Hur förhåller sig Skog & Historiaprojektens resultat
till fornminnesinventeringens?

Det är svårt att jämföra resultat från de två projekten, där syften och
ekonomiska ramar helt skiljer sig från varandra, men vi menar att det
går att diskutera vilken nytta de båda projekten har för kulturmiljövården.

Ur ett länsstyrelseperspektiv är det viktigast att forn- och kultur-
lämningar skall vara likvärdigt antikvariskt bedömda oberoende av vilka
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eller vem som dokumenterar dem. De ska finnas samlade i ett register
som kan nås av samtliga som arbetar med kulturmiljövård. Nedan följer
en diskussion om de två projekten när det gäller vilka områden de täck-
er, lämningstyper, kostnader, tidsramar och förmedling.

Val av område
När det gäller arbetsområde har Fornminnesinventeringen styrts av
Lantmäteriverkets kartering, vilken genomfördes förhållandevis systema-
tiskt inom länen, sockenvis och kartblad för kartblad. Valet av vilka
områden som inventerats inom Skog & Historiaprojekten har styrts av
var det finns arbetslösa och vilka arbetsförmedlingar som varit intresse-
rade. 

Fornminnesinventeringen täcker i allmänhet större sammanhängande
områden, medan Skog & Historiainventeringen har en ojämn fördelning
inom länet. Skog & Historiaprojekten har främst arbetat runt städer och
tätorter, vilka ibland saknar stora sammanhängande skogsområden.
Områdena har valts för att de anvisade inventerarna inte ska arbeta långt
från sina hemtrakter och sakna anknytningen till sin egen hembygd. 

De områden som inventerats av Skog & Historia är inte systematiskt
täckande och motsvarar inte alltid kulturmiljövårdens behov. För att
göra kulturhistoriska analyser krävs större sammanhängande områden.

Tidsramar 
Vid fornminnesinventeringen i Södermanland inventerades ett ekono-
miskt kartblad på 10 dagar av en arkeolog med platsledarkompetens.
Inom Skog & Historiaprojekten inventerades samma yta av en grupp om
1–5 personer på 1 månad. Därtill tillkommer tid för granskning genom
antikvarisk personal. Beräkningen grundar sig på vilka ytor som inven-
terats inom perioden 2001-06-01 – 2003-12-30 samt hur många personer
som arbetat med inventeringen (55 600 ha, motsvarande 22,5 ekono-
miska kartblad, inventerades av 10–15 grupper om 1–5 personer per
grupp). 

Det tar dubbelt så lång tid för en grupp inventerare inom Skog &
Historiaprojekten att inventera ett ekonomiskt kartblad (förutom
granskning) som för en arkeolog med platsledarkompetens.

Kan man jämföra kostnaderna i förhållande till resultat?
Förutsättningarna för de olika projekten är väldigt olika och kostnader-
na kan inte jämföras direkt. För att försöka göra någon form av jämfö-
relse kan kulturmiljövårdens kostnader inom projekt Skog & Historia
ställas mot kostnader för fornminnesinventeringen och kopplas till areal
och tid.

De medel som kulturmiljövården har använt för de båda projekt-
perioderna i Sörmland är 1 184 787 kronor. För denna summa (samt
insatser från övriga institutioner) har Skog & Historia inventerat drygt
20 ekonomiska kartblad. Därtill kommer ytterligare kostnader för de
lämningar som inte är granskade. En arkeolog med platsledarkompetens
fornminnesinventerar för samma summa ca 45 ekonomiska kartblad.
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Den yta som inventerats av Skog & Historia fram till juni 2003 tar ett
års fältarbete för en arkeolog att genomföra.

För samma medel som avsatts av kulturmiljövården inom Skog &
Historiainventeringarna i Sörmland kan man inventera dubbelt så
många ekonomiska kartblad vid fornminnesinventering.

Antikvarisk kompetens
Vid fornminnesinventeringen har inventerarna bestått av arkeologer
samt länsansvarig platsledare. Platsledaren och 3–5 arkeologer, både
vana inventerare och nybörjare, har utgjort ett arbetslag. 

I projektet Skog & Historia har en arkeolog med platsledarkompetens
arbetat på heltid. Under ett par månader har en platsledare på
Riksantikvarieämbetet samt två arkeologer från länsmuseet arbetat som
förstärkning i grupperna och med granskning. Under den första projekt-
perioden fanns 27 anvisade och under den senare ca 80 anvisade.
Därmed blev arbetsbördan ur antikvariskt perspektiv tyngre för platsle-
daren under den senare perioden även om flera anvisade arbetade med
röjning av fornlämningar än tidigare.

För att uppfylla kraven i LGS hade minst en arkeolog ytterligare
behövts under båda projektperioderna samt en antikvarisk platsledare
efter juni 2003 t.o.m den andra projektperiodens avslut. 

Resultat 
Då syften och kompetens skiljer sig åt i projekten så är det naturligt att
kulturlämningar överväger vid Skog & Historiainventeringar och forn-
lämningar vid fornminnesinventering. Skog & Historiainventeringarna
bör vara fokuserade på de sista århundradenas lämningar. Dessa har säl-
lan tagits med vid revideringsinventeringen. 

En jämförelse av resultaten från Nicolai och Helgona socknar som
inventerats av Skog & Historia (tidigare revideringsinventerade) visar att
6 procent respektive 13 procent nya fornlämningar och 46 procent
respektive 70 procent kulturhistoriska lämningar registrerades. I Länna
socken, revideringsinventerad av Riksantikvarieämbetet, registrerades
44 procent nya fornlämningar och 56 procent kulturlämningar.

Sammanställningen av forn- och kulturlämningar från Skogsvårds-
styrelsens utvärdering av andra projektperioden är svårtolkad, då ett
stort antal lämningar inte var granskade av antikvarisk personal.

Det framkommer fler fornlämningar vid fornminnesinventeringar än
vid Skog & Historiainventeringar.

Förmedling 
Vid fornminnesinventeringen var förmedling åsidosatt. Det som registre-
rades fördes in direkt i registrets originalböcker och kartor och läm-
ningarna granskades i regel parallellt med inventeringen. Resultaten för-
medlades vid möten i samband med fältarbetet samt i föredrag till hem-
bygdsföreningar och artiklar till årsböcker och facktidskrifter. 

Under båda Skog & Historiaperioderna har förmedling av resultaten
utgjort en viktig och prioriterad del av projektarbetet. Informationen har
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delgivits vid markägarträffar samt vid andra informationsmöten med
allmänheten. Kravet på en likartad antikvarisk bedömning har inte varit
uttalat inom projektbeskrivningarna.

Det har funnits en tydligare ambition att direkt förmedla information
från Skog & Historiaprojekten än vid den traditionella fornminnes-
inventeringen. Förmedling av resultat har betonats under båda projekt-
perioderna. Resultaten har dock inte alltid varit antikvariskt granskade,
vilket innebär att lämningens status och exakta läge inte helt fastställts.
Kravet från Länsstyrelsen är att alla forn- och kulturlämningar är anti-
kvariskt bedömda och att de finns samlade i ett register som kan fungera
som underlag för kulturmiljövårdens handläggning.

Slutsatser av utvärderingen

Ett syfte med Skog & Historiaprojektet är att skydda forn- och kultur-
lämningar i skogsmark. Det effektivaste sättet att göra detta är att kom-
plettera det befintliga fornminnesregistret och informera markägarna så
snart som möjligt. 

Ett delmål har varit att öka kunskapen om forn- och kulturlämningar
hos dem som arbetar i skogsbruket. Projektet har sysselsatt olika kate-
gorier arbetslösa, vilket innebär att kunskapen inte i första hand byggs
upp hos dem som arbetar i skogen. Information om forn- och kultur-
lämningar går till markägarna, som ska föra den vidare till t.ex. maskin-
förare. 

Projektet har stora värden som förtjänar att uppmärksammas, men
som inte tas med i denna utvärdering. Många personer som deltagit i
projektet har fått meningsfull sysselsättning och stärkt självkänsla, vilket
naturligtvis inte ska förringas. 

I rapporten redogörs för kulturmiljöanslagets antikvariska krav och
den lägsta godtagbara standard som tagits fram för projektet Skog &
Historia. I Södermanland har projekten inte uppfyllt kraven på antikva-
risk kompetens. Granskningsarbetet har kommit på efterkälken under
båda projektperioderna. För att skogsvårdsorganisationerna skall kunna
ta sitt delade ansvar för kulturlämningar i skogsmark måste lämningar-
nas status bli känd, dvs. det måste göras en antikvarisk bedömning av
lämningarna. Eftersom lämningarna inte blivit antikvariskt bedömda på
ett konsekvent sätt motsvarar de inte länsstyrelsens krav på ett rättssä-
kert underlag för beslut inom kulturmiljövården.  

Förmedlingen av resultat har i regel varit snabb och nått flera olika
kategorier av människor. Det material som gått ut till markägarna har
dock inte alltid varit kvalitetssäkrat och detta har inte alltid framgått.
Det saknas ibland precision och noggrannhet vid inprickning. Om man
inte tar ställning till lämningarnas status vid registreringstillfället eller vid
granskningen måste länsstyrelsen kontrollera detta i varje enskilt fall då
någon av lämningarna berörs, vilket skulle kräva en större samlad tids-
insats senare. För detta saknas resurser.

Rapporten visar att det tar dubbelt så lång tid för en grupp inventerare
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inom Skog & Historiaprojekten att inventera ett ekonomiskt kartblad
(då har granskning inte räknats in) som för en van platsledare. För
samma medel som avsatts av kulturmiljövården inom Skog &
Historiainventeringarna i Södermanland kan man inventera dubbelt så
många ekonomiska kartblad vid traditionell fornminnesinventering.

Hur går vi vidare?

Under de 60 år som fornminnesinventeringen pågått har som tidigare
nämnts nya fornlämningskategorier tillkommit, fornlämningsbegreppet
och den antikvariska bedömningen diskuterats och delvis förändrats.
Flera kulturlämningar har tillkommit och andra har behandlats mer
selektivt. Som exempel kan man ta de bergshistoriska lämningarna som
tidigt var föremål för registreringar i fornminnesregistret. Dessa läm-
ningar utgjordes i regel av gruvor och av bergsbrukets lämningar, men
mer sällan av kolbottnar och kolarkojor. Inom forskningen har t.ex. kol-
bottnarnas intensitet eller spridning sällan studerats. Likaså saknas kun-
skap om flera andra typer av lämningar, exempelvis militäranläggningar,
yngre småindustriella lämningar, vägar, stenmurar, grunder efter hus och
baracker efter dem som arbetade med skogens råvaror. Alla dessa histo-
riska lämningar som vi tappat kunskapen om måste lyftas fram för att vi
ska förstå det historiska skeendet. 

Sett från kulturmiljövårdens intressen är det i synnerhet när det gäller
de sista århundradenas lämningar som Skog & Historia skulle kunna
göra stora insatser. Dels saknas ofta dessa uppgifter i fornminnesregist-
ret, dels är förutsättningarna i många fall bättre för de anvisade att finna
dessa lämningar med intervjuer och en riktad inventering. 

Södermanland är ett län som har flera mindre bergslagsområden med
bruk, gruvor och masugnar samt många småindustriella lämningar, var-
för detta skulle passa väl in. Man kan exempelvis knyta historiker, etno-
loger, kolare, skogs- eller gruvbolag till utbildningen. 

Detta skulle också medföra att utbildningen kunde ändras så att tyngd-
punkten läggs på den historiska och skogliga delen. Att försöka sätta in
personer under ett par veckors tid för att försöka förstå vår förhistoria
är en omöjlighet, då denna kunskap tar flera år att inhämta i fält och
genom studier. 

Nya projekt kan utformas på flera sätt. Nedan följer förslag på hur
man skulle kunna utforma dem. Samtliga omfattar historiska lämningar
med tyngdpunkt på de sista århundradena, förutom det sista som också
kräver mer antikvarisk delaktighet.
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Projektförslag

Förslag 1 – inventeringsprojekt
Projektet kan ha en specifik inriktning som exempelvis skogens lämning-
ar, kolbottnar, tjärdalar, kolarkojor osv. inom ett givet område, exempel-
vis omkring ett bruk. Vilka resursområden har bruket nyttjat?
Inventeringsdelen kan kompletteras med adekvata utbildningar exempel-
vis GIS-utbildningar för fältdatafångst eller annan utbildning för att
kunna göra sammanställningar och spridningskartor

Förslag 2 – excerperingsprojekt 
Sammanställningar om vad som finns inom ett område/socken/by, ta
fram material genom excerpering, t.ex. torpinventeringar, samla in infor-
mation från kartor och kyrkoböcker, kontakta hembygdsföreningar för
att samla in material, intervjua lokalbefolkningen och skriva en rapport/
sammanställning. Kan utgöra en del i ett större projekt. Projektet kan
läggas upp på olika nivåer, en by eller en socken.

Förslag 3 – röjningsprojekt – skyltningsprojekt
Röjning av fornlämningslokaler, skyltning av lokalerna, ”fornstigar” åt
skolor och föreningar.

Kan utgöra en del av ett större projekt.

Förslag 4 – inventeringsprojekt
Avverkningsärenden, inventering av både forn- och kulturlämningar.

Förslag 5 – immateriellt kulturarv
Genomgång av ortnamn, smånamn, sägner.

Förslag 6 – biologiskt kulturarv
Inventering av områden med kulturpåverkade växter i skogslandskapet,
t.ex. kring torp.

39



Sammanfattning

Under åren 2001–2003 har två projektperioder genomförts av projektet
Skog & Historia i Södermanlands län. Projektet har varit ett samarbets-
projekt mellan den regionala kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet,
Länsarbetsnämnden och Skogsvårdsstyrelsen i Mälardalen, varav de
senare också varit projektansvariga. Drygt 100 personer har deltagit i
projektet, som har haft en styrgrupp med representanter från ovanstå-
ende aktörer samt en projektledare från Skogsvårdsstyrelsen och en från
Sörmlands museum.

Utvärderingen syftar till att beskriva och utvärdera de båda projekt-
perioderna för att därefter diskutera möjligheter att gå vidare in i nya
projekt. Huvudområden som konfronteras mot Skog & Historia är bl.a.
Skog & Historias projektmål, dokumentet Lägsta Godtagbara Standard,
kulturmiljöanslaget (28:26), lagar samt fornminnesinventeringen.  

Skogsvårdsorganisationerna och kulturmiljövården har ett delat
ansvar för skogens lämningar. Kulturmiljövården har ett ansvar för att
de forn- och kulturlämningar som framkommer inom projektet Skog &
Historia skall ha samma kvalitet som de som förs in i Fornminnes-
registret på andra vägar. 

Under den andra projektperioden, som påbörjades 2002, kom den
regionala kulturmiljövårdens och Skogsvårdsstyrelsens intressen på kol-
lisionskurs. Kritik från kulturmiljövården riktades dels mot den kvalitet
som materialet hade vid information till bl.a. markägare, dels mot hur
den antikvariska kompetensen i projektet togs till vara. Projekten har till
stora delar följt den metod som utvecklats vid Riksantikvarieämbetet för
att registrera kultur- och fornlämningar vid traditionell fornminnesin-
ventering. Detta har inte varit lyckat, då medlen och målen varit olika i
de olika projektformerna. 

Länsstyrelsen har tillsammans med länsmuseet ansvar för att det finns
en samlad kunskap om länets kulturmiljö. Länsstyrelsen har också i upp-
drag att besluta om tillstånd till förändringar som berör kulturmiljön.
Avsaknaden av en fullständig revidering av länets fornminnesinventering
är ohanterlig, framförallt när det gäller handläggningen på Läns-
styrelsen. Inom de områden som saknar en revidering bör inventeringen
genomföras av arkeologer. Det krävs bred kunskap om hela vårt kultur-
arv för att hela spektret av lämningar skall synliggöras, vilket blir svårt
att rymma inom projekt Skog & Historia (jfr de båda tabellerna i bila-
gorna). De krav som kulturmiljöanslaget (28:26); LGS; miljömål och
lagar ställer anger ramar för hur framtida Skog & Historiaprojekt kan
utformas.

Det bör inte vara några problem att fortsätta med Skog &
Historiaprojekt organisatoriskt och kvalitetsmässigt om man följer de
uppställda kraven. För att arbetet med alla ”prickarna” skall bli värde-
full, och för att skapa en förståelse för allmänhet och övriga intressera-
de, måste dessa dock sättas in i ett kulturhistoriskt sammanhang. Det är
en viktig uppgift för länsmuseet att sammanställa, tolka och förmedla
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information om både de materiella och immateriella lämningarna. För
den regionala kulturmiljövården kommer forn- och kulturlämningarna
att berika tolkningen av kulturlandskapet, vilket utgör kulturmiljö-
arbetets ram.

Britt-Marie Franzén
Stockholm den 9 januari 2005
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Bilagor 

1) Resultat från fornminnesinventeringen i Länna socken,
Strängnäs kommun.            

2) Resultat från Skog & Historia-inventeringar i Helgona socken,
Nyköpings kommun. 
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Bilaga 1

Länna socken

Kategorier och sakord Revideringsinventering åren 1997–2001

Fasta fornlämningar Övriga kulturlämningar

Anl. Lokaler Anl. Lokaler

Gravar 50 18

Gravfält 18 1

Grav- och boplatsområde 3

Hög rund 52 17 6 5

Hög oval 2 2

Röse runt 11 9 4 2

Röse kvadratiskt 2 2 1 1

Röse oregelbundet 1 1

Stensättning stenfylld rund 67 20 8 7

Stensättning stenfylld oval 3 3 2 2

Stensättning stenfylld kvadratisk 2 2 1 1

Stensättning stenfylld tresidig 1 1

Stensättning stenfylld 1 1 1 1

Stensättning övertorvad rund 125 29 18 10

Stensättning övertorvad oval 5 5 3 3

Stensättning övertorvad kvadratisk 1 1

Stensättning övertorvad tresidig 1 1

Stenkrets 1 1 1 1

Rest sten 9 5 2 2

Grav övrig 1 1

Boplatser 18 33

Boplatslämning 9 9 1

Terrassering 2 2

Husgrund annan 5 3

Skärvstenshög rund 13 8 2 2

Skärvstenshög oval 2 2 1 1

Skärvstenshög oregelbunden 1 1

Röjd yta 7 4

Fyndsamling 1 1

Lösfynd 1 35 35 35

Bebyggelselämningar 11 54
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Bebyggelselämning annan 1 1 6 6

Bytomt/gårdstomt 3 3 37 36

Torplämning 7 7 18 16

Kult-/offerlämningar 2 4

Älvkvarnsförekomst 1 1 8 4

Offerkast ris

Trefaldighetskälla 2 2

Fossil åkermark 10 4

Fossil åker oregelbunden 1 1 1 1

Hägnadsvall av jord och sten 1 1

Stensträngar 15 8 2 1

Röjd yta 8 8 4 1

Röjningsröse/-område 6 2 5 5

Terrassering 2 2

Befästningsanläggningar 2

Fornborg 2 2

Järnbrukslämningar 2 1

Slaggförekomst 1 1

Slaggvarp 1 1

Järnbrukslämning/-ruin 1

Gruvområde 4

Gruvhål 7 4

Skrotstenshög 6 4

Malmupplag 1 1

Skärpning 4 2

Kolbotten 1 1

Byggnad annan 1 1

Övriga bergshistoriska lämningar 1 1

Bergshistorisk lämning övrig 3 1

Brott täkt 1 1

Fångstlämningar 4

Fångstgrop för varg/räv 4 4

Industriella lämningar 2 9

Kvarnlämning/kvarnruin 1 1

Sågverkslämning/sågverksruin 1 1

Kalkugnslämning/kalkugnsruin 1 1 3 3

Tjärframställningsplats 1 1 3 3

Industrilämning/bruksruin annan 1 1
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Vattenränna 1 1

Fördämningsvall 1 1

Kommunikationslämningar 20 4

Milstolpe 10 10 1 1

Väghållningssten 8 7 2 2

Hålväg 3 3

Bro 1 1 2 2

Vägbank 1 1 2 2

Avrättningsplats 1 1

Minnesstenar, monument

sentida ristningar och gränsmärken 2

Ristning övrig 1 1 1 1

Gränsmärke 1 1

Övriga lämningar 4 12

Plats med bruk/tradition/namn 1 1 8 8

Fornlämningsl. bildning/lämning 1 1 7 6

Övrigt 7 7

Utgår 2 2

TOTALT 150 144
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Bilaga 2
Helgona socken

Lämningstyp Egenskapsvärde Antal FMIS R B Inpr ej Kvar K Utgår Ny

Boplats 1 1 1

Bro Brofäste 1 1 1

Bro Vägtrumma 1 1 1

Brott/täkt Stenbrott 19 14 14 5

Brott/täkt Torvtäkt 1 1 1

Brott/täkt Lertäkt 1 1

Brott/täkt Grustäkt 7 7

By-/gårdstomt Bytomt 2 2 1 1

By-/gårdstomt Gårdstomt 3 3 3 1

Fornborg 1 1 1

Fornlämn.likn lämning 1 1 1

Fossil åker 5 1 1 4

Fyndplats Keramik 1 1 1 1

Fyndplats Kvarts 1 1 1 1

Fångstanläggning Fast fiske 3 3 3

Fångstgrop Varggrop 1 1 1

Färdväg Hålväg 1 1 1 1

Färdväg Vägbank 8 5 5 3 2

Gruvhål 1 1

Gränsmärke 18 17 1 4 12 1 5

Husgrund hist tid jordbruk 15 8 1 7 7

Husgrund hist tid Övrig 15 3 3 8 4

Hägnad Stenmur 7 2 2 5

Kemisk industri Tjärdal 2 2 2

Kolningsanläggning Kolbotten 11 11 11 1

Kolningsanläggning Kolningsgrop 1 1 1

Kraftindustri 1 1 1

Lägenhetsbebyggelse Torp 11 8 3 5 3

Minnesmärke 1 1 1

Ristning hist 3 1 2

Röjningsröse 3 1 1 2

Smideslämning 6 6 6

Stensättning 18 12 11 1 6 2
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Lämningstyp Egenskapsvärde Antal FMIS R B Inpr ej Kvar K Utgår Ny

Tegelindustri 1 1

Textilindustri Linberedning 5 5 5

Uppfordringsanl Vandring 1 1 1

Vägmärke Väghålln.sten 1 1 1 1

Övrigt Stensamling 3 3 2 1

Övrigt Stenrad 5 5 4 1

Övrigt Markörgrav 1 1 1

Övrigt Grop/gropar 3 1 1 2

Övrigt Jättegryta 1 1

Övrigt 6 1 1 3 2

Gruvområde 1 1 1

Hägnadssystem 2 2 1 1

Fossil åkermark 7 6 4 2 1 1

Militära anl Skyttevärn 1 1 1

SUMMA 209 139 28 16 95 52 18 16
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Rapporter utgivna under 2005:

Nr Titel Ansvarig utgivare

1 Tillsynsprojekt MIFO-fas 1 inventering av Carl Mikael Svensson
förorenade områden vid pågående miljöfarliga 
verksamheter

2 Inventering av förorenade områden Anna Stjärne
Järn, Stål, Manufakturverk

3 Bottenfauna i Södermanlands län 2004. Sofi Nordfeldt
8 sjöar inom kalkningens effektuppföljning

4 Inventering av grova träd i Södermanlands län Hans Sandberg

5 Kommunernas insatser för personer med Ramona Persson
psykiska funktionshinder Eskilstuna kommun

6 Fiskrekrytering och undervattensvegetation. Lars Juhlin
En studie av elva grunda havsvikar i Södermanlands
län sommaren 2004

7 Inventering av förorenade områden Jonas Fagerman
Träimpregneringsbranschen

8 Stormusslor i Kilaån 2004 och 2005 Håkan Lundberg

9 Stormusslor i Södermanlands län 2005 Håkan Lundberg
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