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Framsida

Kvicksilveretiketten "Komponent meldVICKSILVER ”
har anvénts av projektet for uppmarkning av kvicksilver-
innehallande produkter.



Forord

Riksdagen har beslutat om vissa férbud mot tillverkning och férsaljning av varor, produkter och
komponenter som innehaller kvicksilver. Trots detta finns fortfarande stora mangder produkter
innehallande kvicksilver i omlopp i samhallet. Nar de s& smaningom blir avfall finns risk att
kvicksilver sprid till miljon om de inte samlas in och tas om hand pa ratt satt.

For att minska spridningen av kvicksilver till miljon har Lansstyrelsen tillsammans med kom-
munerna i lanet genomfort ett projekt for att informera om kvicksilver, inventera férekomsten,
marka upp och om magjligt samla in kvicksilverinnehallande produkter fran byggnader och fran
forrad i el- och VVS-firmor. Projektet ingar i Naturvardsverkets regeringsuppdrag om kvicksil-
ver och har finansierats genom medel fran Naturvardsverket.

Det har genomforts under tiden fran och med maj 1998 till och med mars 1999.

Rapporten, som skrivits av projektledarna Pia Ekstrom och Hakan Hansson, beskriver hur
projektet har genomforts samt resultatet av spanings- och insamlingsarbetet. Den redovisar
ocksa forfattarnas synpunkter och forslag om framtida argarder. Redovisningen foljer den
struktur som anvants i slutredovisningen av projektet till Naturvardsverket.

Lansstyrelsen tackar alla som bidragit till att projektet har kunnat genomforas.

Stockholm i juli 1999

f{’f;;;;”h, . f’;a&-ra AT

Eva-Christina Arvidsson
Miljoskyddschef
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Sammanfattning

Syftet med Kvicksilverprojektet i Stockholms lan har varit att medverka till att s&
mycket av lanets kvicksilverinnehallande produkter som mojligt tas omhand som farligt
avfall. Fastighetsagare och foretag i Stockholms lan har darfor erbjudits saval gratis
kvicksilverinventering som gratis omhandertagande av kvicksilveravfall under projekt-
tiden. Projektet ingar i Naturvardsverkets femariga regeringsuppdrag om kvicksilver
som bland annat syftar till att informera, inventera och samla in kvicksilverinnehallande
produkter. Projektet har finansierats med medel fran Naturvardsverket.

Genom olikaarbetsmarknadsatgarddrar arbetslosa, som efter utbildning fungerat som
kvicksilverspanare, knutits till projektet. Spanarnas insatser har varit avgérande for
projektets resultat.

Totalt har cirka 2 800 objekt inventerats i lanet. Den totala mé&ngden kvicksilver som
samlats in och markts upp under projekttiden &r drygt 1 000 Wihaler projekttiden

har cirka 11 700 stycken kvicksilverinnehallande produkter samlats in eller markts upp
som farligt avfall. Den totala kostnaden for projektet uppgar till 1,3 miljoner kronor,
vilket kan stéllas i relation till kostnaden fér sanering av kvicksilver i miljon. Som ett
exempel kan ndmnas kostnaderna for sanering av sjon Turingen i Nykvarns kommun.
Saneringen av de 250 kg kvicksilver som belastat sjons sediment, beraknas till minst
42,6 miljoner kronor.

Genom kontakter med en rad olika branscher och branschorganisationer framgar det att
den praktiska hanteringen av farligt avfall (daribland kvicksilveravfall) ofta inte fung-
erar i enlighet med gallande lagar och férordningar. Informationen om vad som ar farligt
avfall och hur detta skall omhéandertas &r bristfallig pa manga nivaer i samhallet. Att det
ar forenat med en kostnad att fa farligt avfall transporterat och omhandertaget utgor i sig
ett hinder fér en heltackande insamling av kvicksilverinnehallande produkter.

Ett satt att komma till ratta med det hér problemet vore att de som oftast kommer i
kontakt med kvicksilverinnehallande produkter, till exempel verksamma inom el- och
VVS-branschen, vid behov kunde omhanderta dem samt transportera produkterna till en
for foretagen inrattad miljostation.

Kvicksilverprojektet i Stockholms l&n har genom inventering, uppmarkning, insamling
och information medverkat till att kvicksilver omh&ndertas som farligt avfall och att en
mindre mangd kvicksilver &n tidigare nar mark, vatten och luft pa grund av ovarsam och
oriktig hantering.



Bakgrund till projektet

Riksdagen, regeringen och Naturvarsverket

Riksdagen har beslutat om vissa forbud mot tillverkning och f6rsaljning av varor, pro-
dukter och komponenter som innehaller kvicksilver. Malet ar att vi ska sluta anvanda
kvicksilver till ar 2000 Det finns fortfarande stora mangder varor och produkter som
innehaller kvicksilver i omlopp i samhallet. Det ar varor som till slut blir avfall och som
kan medfora att kvicksilver sprids till miljon om de inte samlas in och tas om hand pa
ratt satt.

Regeringen har antagit 6vergripande miljomal fér tungmetaller, daribland kvicksilver.
Tillférseln av kvicksilver till mark och vatten maste minska. Naturvardsverket har sedan
1994 ett femarigt regeringsuppdrag om kvicksilver. Under dessa fem ar (1994-1999) ska
Naturvardsverket bland annat ta reda pa mer om kvicksilver, inventera kvicksilver, ge
ekonomiska bidrag for att kvicksilver ska samlas in mer effektivt och informera om
miljoproblem med kvicksilver.

Som ett led i detta arbete har Naturvardsverket delat ut bidrag till olika kvicksilver-
projekt runt om i landet. Lansstyrelsen i Stockholms ansokte 1997 om bidrag for ett
lansomfattande kvicksilverprojekt. Fyra regionala kvicksilverprojekt erhéll 1998 bidrag
fran Naturvardsverket. Projekten har drivits av Lansstyrelsen i Stockholms lan,
Goteborgsregionens kommunalférbund, Lansstyrelsen Varmland och Lansstyrelsen
Vastmanland. Aven Fragmenteringsbranschen och Forsvarsmakten erhéll 1998 bidrag
till kvicksilverprojekt fran Naturvardsverket.

Projektets syfte

Kunskapen om att manga tekniska och elektriska varor och produkter innehaller kvick-
silver har genom tidigare genomférda projekt visat sig vara begrénsad bland fastighetsa-
gare och foretag. Syftet med Kvicksilverprojektet i Stockholms lan har varit att med-
verka till att s& mycket kvicksilverinnehallande varor och produkter som mojligt i lanet
tas omhand som farligt avfall och hanteras pa ett miljoriktigt sétt.

Projektorganisation

Styrgrupp
Eva-Christina Arvidsson, Lansstyrelsen, Lena Pettersson, Lansstyrelsen, Kia Salin/
Kristina Ohlsson, KSL (Kommunférbundet Stockholms Lan).

Projektledare
Pia Ekstrom och Hakan Hansson.

Kvicksilverspanare
Ett 20-tal spanare fran de olika kommunerna.

Kommunerna
| varje kommun har det funnits en kontaktperson.

Referensgrupp

Naturvardsverket, Byggsektorns kretsloppsrad, EIO (elektriska installators-
organisationen), VVS-i (vvs-installatorerna), Fjarrvarmeféreningen, Stockholms
fastighetsagareforening, S:t Eriks Gymnasium (elektrikerutbildning), fyra stycken
kommunrepresentanter.



Ovriga aktorer

SORAB (So6derhalls Renhallningsverk AB) och SRV Atervinning AB &r tva regionala
avfallsforetag som deltagit i projektet. Projektet har utnyttjat SORAB:s och SRV:s
mellanlagringsstationer och miljostationer for lagring av det kvicksilveravfall som
spanarna samlat in under projekttiden. Kvicksilveravfallet har lagrats dar i avvaktan pa
transport till SAKAB.

Sma, medelstora och stora fastighetségare och foretag i lanet har deltagit i projektet
genom att vara behjalpliga vid spanarnas inventeringar runt om i lanet.

Kvicksilverprojektet i Stockholms lan har samarbetat med kvicksilverprojekten i Gote-
borgsomradet, Varmland och Vastmanland, bland annat vid framtagandet av informa-
tionsmaterial och en gemensam databas.

Ett samarbete har dven skett med fragmenteringsbranschen, framst genom att
kvicksilverspanarna vid flera tillfallen bedrivit spaning pa fragmenteringsanlaggningar
och skrotgardar i lanet.



Fakta om kvicksilver

Vad ar kvicksilver?

Kvicksilver ar ett grundamne, vilket innebar att det aldrig kan brytas ned i naturen eller
forstoras genom kemiska reaktioner. Kvicksilveranvandningen ar ett globalt problem, da
kvicksilver genom olika forbrannings- och industriprocesser runt om i varlden sprids
bland annat till luft. Kvicksilver transporteras manga ganger langt bort fran utslappskal-
lan innan det faller ned.

| samspel med mikroorganismer i mark, vatten och bottensediment omvandlas kvicksil-
ver till metylkvicksilversom ar en mycket giftig férening. Metylkvicksilver tas latt upp

av organismer och smadjur och anrikas i naringskedjan. Det innebar att ju hogre upp i
naringskedjan vi kommer desto hdgre blir halten av metylkvicksilver, med risk for
skador pa bade méanniskor och djur.

Kvicksilver kan ge skador pa centrala nervsystemet. Kvicksilverforgiftning kan ge
symptom som syn- och kanselrubbningar och svarigheter att samordna muskelrorelserna
till foljd av sjukliga fér&ndringar i hjarna och ryggmarg.

Det dolda kvicksilverlagret

Kvicksilver i naturen ar ett kant miljoproblem. Mindre kant ar problemet med kvicksil-
ver i samhallet, "det dolda kvicksilverlagret”. Kvicksilver har en rad egenskaper som
gjort att metallen varit anvandbar i manga olika slags tekniska/elektriska varor och
produkter. Kvicksilver ar elektriskt ledande, ar flytande vid rumstemperatur samt har en
linjar temperaturutvidgningskoefficient (utvidgar sig linjart med temperaturen).

Kvicksilver anvands varje dag. Kvicksilver finns till exempel i lysroér, klockor, kameror,
horapparater, matinstrument, termometrar och i en rad olika elektriska brytare och
kontakter. Kvicksilver som inte langre anvands kan finnas lagrat i skap och pa hyllor, i
kemikalieforrad och reservdelsforrad. Kvicksilver kan ocksa finnas i vaskar, vattenlas
och avloppssystem i anslutning till lokaler dar kvicksilver tidigare hanterats, till exem-
pel laboratorier, tandlakarmottagningar och skolors kemisalar.



Vilka produkter kan innehalla kvicksilver?

Listan 6ver vilka produkter som innehaller kvicksilver ar lang. Har foljer nagra exempel
pa produkter som ofta innehaller kvicksilver:

Barometrar Manometrar

Batterier Nivavakter

Blinkdon Nivavippor

Blodtrycksmaétare Oljemangdsmatare

Differenstrycksmatare Pressostater B 7
Flodesmatare Relaer [:
Gasvakter Termometrar ! .

Larm Termostater

Likriktare Trappautomater

Lysror

BRXARER I VR

Inomhustermostat  Oljemangdsmatare Termostat

med kapillarror
E Bl S

Li

Nivavippa Termometer Termometer
med kapillarror




Kvicksilver ar farligt avfall
chksnverlnnehallande avfall ar farligt avfall och skall darfor hanteras, transporteras
och omhéandertas pa ett miljoriktigt satt.

Sma mangder kvicksilver kan stélla till problem. Aven om en komponent endast inne-
haller nagra gram eller tiotals gram kvicksilver (vilket oftast ar fallet) utgér den en
milj6fara. Nar komponenten ar forbrukad ar risken stor att kvicksilvret hamnar i
hushallssoporna, i avloppsslammet eller i bygg- och rivningsavfallet. Om bygg- och
rivningsavfallet sedan hamnar pa deponi, hushallssoporna férbranns och
avloppsslammet laggs pé ékrarna sprids kvicksilver till luft, mark och vatten. Kvicksil-
ver i kasserade produkter ska darfor inte hamna i de vanllga avfallsstrommarna, och
varje anstrangning for att forhindra att kvicksilver nar kretsloppet &r befogad.
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Insatsomrade

Typ av genomford insats

Fastighetsagare och foretag i Stockholms lan har erbjuditsguanisl kvicksilver-
inventering som gratis omhandertagande av kvicksilveraufaler projekttiden. Efter-
som kvicksilveravfall klassas som farligt avfall ar det i vanliga fall forenat med en
kostnad for ett foretag att fa kvicksilveravfall transporterat till och omhandertaget av
SAKAB.

De kvicksilverinnehéllande produkter som projektets kvicksilverspanare funnit vid sin
inventering har de antingen markt upp med en etikett som visar att de innehaller kvick-
silver och darfor skall omhandertas som farligt avfall den dagen de kasseras eller, da det
varit mojligt, omhandertagit direkt. Spanarna har i vissa fall aterkommit efter invente-
ringen och omhandertagit tidigare uppmarkta komponenter efter det att en ansvarig latit
demontera dem.

Projektet har erhallit tillstand till transport av farligt avfall, vilket gjort det mojligt for
spanarna att ta hand om kvicksilveravfall for vidare transport till mellanlager. Fran
mellanlager har det lagrade kvicksilveravfallet transporterats till SAKAB f0r slutligt
omhandertagande.

Inriktning pa genomford insats

Projektet har inriktat sig pa saval sma, medelstora som stora fastighetsagare och foretag
I Stockholms lan. Projektet har aven varit i kontakt med foretradare for, och verksamma
inom, el- och VVS-branschen, samt representanter for utbildningsinstanser for elektri-
ker.

Genom projektets referensgrupp och genom de informationsmaéten som hallits har
foretradare for ett flertal branscher erhallit information om kvicksilver och kvicksilver-
projektet i Stockholms lan; t ex Stockholms fastighetséagareforening, Fjarrvarme-
foreningen, Byggsektorns kretsloppsrad, fragmenteringsbranschen, skrotgardar, avfalls-
bolag, miljéinventerare och media av olika slag.

Kvicksilverprojektet i Stockholms |&n har samarbetat med fragmenteringsbranschens
kvicksilverprojekt. Spaning har bedrivits vid Gladoé Kvarns atervinningsanlaggning och
vid fyra kommunala atervinningsstationer i lanet. Syftet med spaningsinsatsen var att
identifiera inkommande leveranser med avseende pa i forsta hand kvicksilver-
komponenter.
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Planering och genomfdrande av
kvicksilverprojektet

Tidiga informationsmoten

Hosten 1997 holls ett informationsmote pa Lansstyrelsen for samtliga kommuner i
Stockholms lan. Syftet med motet var att ta reda pa om det fanns intresse bland kommu-
nerna att delta i ett regionalt kvicksilverprojekt. Intresset var stort vilket ledde till att en
arbetsgrupp med representanter fran kommuner och Lansstyrelsen bildades for att
formulera en anstkan om bidrag.

| var och en av lanets kommuner utsags sedan en kontaktperson till projektet. Kontakt-
personen har fungerat som en lank mellan projektledning och spanare. En viktig uppgift
for kontaktpersonerna har varit att ta fram listor 6ver [ampliga spaningsobjekt i den egna
kommunen.

Nar Naturvardsverkets beslutat att ge bidrag at projektet gatt igenom anstélldes Pia
Ekstrom och Hakan Hansson som projektledare. Arbetet inleddes darefter med ett
informationsmate riktat till kommunernas milj6- samt plan- och byggkontor.

Projektledare och spanare

Projektledarna borjade arbeta pa Lansstyrelsen i Stockholms lan den 1 maj 1998. En
forutsattning for att genomfdora projektet enligt anstkan var att genom olika
arbetsmarknadsatgarder knyta arbetslosa, som efter uthildning skulle kunna fungera som
kvicksilverspanare, till projektet.

Kontakter med lanets arbetsformedlingar

| inledningsskedet av projektet efterfragades enbart utbildade elektriker att knyta till
projektet sdsom kvicksilverspanare. Eftersom det var brist pa arbetslosa elektriker i
lanet maste sokramarna utokas till att &ven galla allméant tekniskt/praktiskt kunniga
personer, som efter utbildning aven de kunde fungera som kvicksilverspanare.

Det var svart att genom lanets arbetsformedlingar fa loss arbetsldsa att knyta till projek-
tet. Manga olika kontakter kravdes, dels med de lokala arbetsférmedlingarna, dels med
olika fackforeningar, agenda 21-kontor och lokala jobb-studios och liknande for att fa
tag i spanare.

Enligt vissa arbetsformedlare fick de inte arbeta aktivt for att fa ut arbetslosa i ALU-
projekt. Ett ALU- eller OTA-projekt kommer i sista hand for den arbetslose, nér alla
mojligheter till arbete eller utbildning ar uttdmda, och den arbetsldse riskerar att bl
utforsakrad. Det ar ofta upp till den arbetslose att sjalv inhamta information om lamp-
liga projekt.

ALU-projekt I6per vanligen under en sexmanadersperiod. Den praktiska delen av
kvicksilverprojektet har pagatt under nio manader. For vissa av spanarna har ALU
kunnat forlangas under projektets gang.

Utbildning av spanare

Den 18 maj startade en treveckorsutbildning for tio spanare. Utbildningen omfattade
bade teoretiska och praktiska moment och upptog &mnesomraden som kéannedom om
amnet kvicksilver, anvandningen av kvicksilver, komponentkdnnedom, kvicksilvrets
miljo- och hélsoeffekter, lagar och férordningar kring kvicksilver, hantering och trans-

12



port av kvicksilver, nationellt och internationellt kvicksilverarbete, naturens kretslopp
och Agenda 21, grundlaggande miljoutbildning, avfallshantering samt praktisk spaning
tilsammans med spanare som ingatt i tidigare genomforda kvicksilverprojekt.

Under utbildningsperiodens praktiska del bedrevs bland annat spaning i Vastberga
industriomrade tillsammans med Miljéforvaltningen i Stockolm.

Ytterligare spanare

Efter semesterperioden knéts ytterligare sju spanare till projektet. | mitten av september
startades en komprimerad teoretisk utbildning under en och en halv veckas tid for de
nytillkomna spanarna. Den praktiska delen av spaningsarbetet fick de tillagna sig genom
att ga tillsammans med mer erfarna spanare under nagra veckors tid innan de kunde
spana sjalvstandigt.

Under senhosten knots ytterligare fem spanare till projektet. Nagon teoretisk utbildning
anordnades inte for dessa. De fick lara sig praktisk spaning av de spanare som varit med
lange i projektet. Flera av de nya spanarna var utbildade elektriker och hade en bra
grund att std pa. Totalt har kvicksilverprojektet i Stockholms lan haft 23 stycken spanare
knutna till projektet (under varierande tidsperioder).

Inventeringsblankett, databas, etiketter, informationsbroschyr

En inventeringsblankett och en databas, som aven kunde anvandas av de 6vriga regio-
nala projekten, togs fram. Syftet med att ta fram databasen var framfor allt att Natur-
vardsverket skulle fa lattarbetad information och statistik fran ett stort, gemensamt
material, samtidigt som det enskilda projektet kunde dra egna slutsatser ur databasen.
FoOr varje objekt som en spanare inventerat har han fyllt i uppgifter om objektet och om
eventuell kvicksilverforekomst pa inventeringsblanketten. Uppgifterna fran
inventeringsblanketten har darefter lagrats i databasen.

Marketiketter, som visar att en komponent innehaller kvicksilver och darfor skall om-
handertas som farligt avfall, togs fram.

En allmén informationsbroschyr om kvicksilver och kvicksilverkomponenter togs fram;
"Stopp for kvicksilver i Stockholms lan” (se vidaiormationsinsatser

Forsakringar
Lansstyrelsens personal ar férsakrad genom Kammarkollegiet. Enligt uppgift skulle
Lansstyrelsens ansvarsforsakring aven galla for spanarna.

En kompletterande olycksfallsforsakring tecknades hos Folksam for spanarna. For att
teckna en forsakring hos annan &n Kammarkollegiet kravdes dispens, vilket projektet
erholl av Kammarkollegiet.

Transporttillstand

En forutsattning for att genomfdra projektet enligt planerna var att projektet och spana-
rna, efter ansokan hos Lansstyrelsen, kunde erhalla tillstand till transport av farligt
avfall. | slutet av september erholl Kvicksilverprojektet i Stockholms lan tillstand till
transport av farligt avfall. Tillstandet omfattade transport av kvicksilverhaltigt avfall
som styckegods, fran insamling till mellanlagring. Enligt villkoren i tillstandet fick
maximalt 30 kg kvicksilverhaltigt avfall transporteras vid ett och samma tillfalle.

Under tiden fram till dess att projektet fick transporttillstdnd markte spanarna upp
kvicksilverhaltiga produkter for senare insamling.
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Emballage

For att transportera farligt avfall kravs godkanda emballage. Detta ordnades genom
kontakter med séval SORAB som SRV Atervinning AB. Spanarna fick mojlighet att
hamta godkéanda emballage (mot sjalvkostnadspris) dels pa SORAB:s atervinningsan-
laggning i Hagby, dels pa SRV:s atervinningsanlaggning i Gladoé Kvarn. Emballagen
bestod av en forslutningsbar pappkartong med en plastinnersack.

Kvicksilverspanarna har, genom ett samarbete med RVF (renhalInlngsverksforenlngen)
Aven anvant och utvarderat en annan typ av emballage, framtaget av RECI i Orebro. For
utvardering av detta emballage togs en enkat fram av RVF. Detta emballage bestod av
en storre, rektangular plastdunk, vilken i sin tur innehdll nio mindre plastburkar. Embal-
laget visade sig framforallt vara lampligt for transport av metalliskt kvicksilver (de sma
burkarna). Burkarna var for sma for att spanarna dari skulle kunna transportera de
komponenter som de vanligtvis omhandertog, sasom termometrar, oliemangdsmatare,
nivavippor och termostater.

Slutligt omhandertagande av kvicksilveravfall
Det slutliga omhandertagandet av kvicksilveravfall maste upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling.

Stockholmsprojektet har lagrat det av spanarna omhandertagna kvicksilveravfallet
frAmst pa mellanlager som ags av SORAB och SRV Projektet fick tillatelse att samut-
nyttja nagon av de transporter som for SRV:s sida gar till SAKAB med farligt avfall.

Kostnaden for sjalva transporten av kvicksilveravfall till SAKAB beréknades ej dver-
stiga tva basbelopp, vilket medforde att det inte kravdes nagon offentlig upphandling av
denna del.

Vad som kravdes var ett forfragningsunderlag till SAKAB, for att darigenom skriftligen
fa reda pa priser och andra viktiga forutsattningar for det slutliga omhandertagandet av
kvicksilveravfallet.

Spaningsobjekt, utskick och spaningsmetodik

Urval av spaningsobjekt

For att fa en lokal forankring av projektet lades huvudansvaret for att vélja ut lampliga

spaningsobjekt pa kommunernas kontaktpersoner. Till sin hjalp har kontaktpersonerna
dels haft Naturvardsverkets urvalskriterier, dels sin lokalkdnnedom och kdnnedom om
foretagsstrukturen i den egna kommunen. | férsta hand ombads kontaktpersonerna att
valja ut gamla, orenoverade lokaler utan indragen fjarrvarme.

Spaning har bedrivits i saval bostadsfastigheter som industrifastigheter. | Stockholms
lan dominerar kunskapsforetag och lokala smaindustrier. Det &r ont om gamla bruk-
sorter, storre tillverkningsindustrier och processindustrier i l[&net.

De lokala forutsattningarna och urvalen varierar. Vissa kommuner domineras av villabe-
byggelse, medan andra kommuner har férhallandevis hog andel flerbostadshus.
Foretagsstrukturen varierar ocksa over lanet.

Utskick

| augusti gjordes informationsutskick till objekt i spanarnas hemkommuner. Tillsam-
mans med informationsbroschyren Stopp for kvicksilver i Stockholms lan fick foretag
och fastighetsagare ett erbjudande om gratis kvicksilverspaning och gratis omhanderta-
gande av kvicksilveravfall. | september, november och december gjordes ytterligare
utskick till utvalda objekt i lanets kommuner.
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Spaningsmetodik

Det har under projekttiden varit nédvandigt att kombinera informationsutskick, telefon-
kontakt samt "dorrknackningsmetoden” (oanmalda besok hos fastighetsagare och fore-
tag da spanaren presenterat projektets budskap och erbjudande) for att na s& manga
fastighetsagare och foretag som maijligt.

Kvicksilverinnehallande produkter aterfinns erfarenhetsmassigt oftast i lokaler som
pannrum, pumpgropar, ventilationsutrymmen, trapphus och elcentraler. Spanarna har
darfor vid sin spaning systematiskt gatt igenom en fastighet och framforallt letat efter
kvicksilverinnehallande produkter i denna typ av lokaler. Vid inventering av féretag har
spanarna, om sa varit mojligt, aven inventerat industriprocesser och industrilokaler i jakt
pa kvicksilverinnehallande komponenter.

Vid inventeringen har spanaren, nar han patraffat en kvicksilverinnehallande produkt,
kunnat marka upp den med en orange marketikett som visar att produkten innehaller
kvicksilver och darfor skall tas om hand som farligt avfall den dag den byts ut. | de fall
produkten redan var tagen ur bruk kunde spanaren omhanderta den direkt, for vidare
transport till mellanlager. En fastighetsdgare hade majlighet att, efter att sjalv ha demon-
terat en uppmarkt produkt, ta fornyad kontakt med spanaren eller projektledarna och
gratis fa produkten omhandertagen under projekttiden.

Den mest 6nskvarda situationen for en spanare har varit da nagon representant fran
fastighetsédgaren deltagit vid kvicksilverinventeringen. Detta har ofta varit nddvandigt

for att kunna 6ppna lasta dorrar och visa vagen till flaktrum och pannrum mm. | sall-
synta fall har spanare fatt tillgang till huvudnycklar och pa egen hand kunnat ta sig runt

i ett fastighetsbestand. Genom personliga kontakter mellan spanare och fastighetsagare/
fastighetsskotare har informationen och kunskapen om var de komponenter som spana-
ren letat efter finns, hur de ser ut och hur de skall omhandertas spridits vidare. Informa-
tionen om att fastighetsagaren, efter demontering av uppmarkta kvicksilver-
komponenter, gratis kunde fa sitt kvicksilveravfall omhandertaget, nadde ocksa ut battre
pa detta satt.

Efter en personlig kontakt fran nagon av spanarna har endast ett fatal fastighetsagare/
foretag varit ovilliga att delta i projektet. | vissa fall har fastighetsagaren varit 6vertygad
om att det ej funnits nagra kvicksilverinnehallande komponenter i hans fastighet. | andra
fall har fastighetsagaren inte ansett sig ha tid/rad att avdela en fastighetsskotare/maski-
nist att ga tillsammans med spanaren vid inventeringen.

Att, sdsom spanare, fa arbeta i sin hemkommun har varit mycket positivt, da lokalkan-
nedom och egna erfarenheter underlattat fér spanaren att finna lampliga spaningsobjekt.
Tyvarr har tillgangen till spanare varit begransad i Stockholms lan. Manga spanare har
fatt arbeta dels i sin hemkommun, dels i en eller tva narliggande kommuner.

Samarbete med fragmenteringsbranschen

Samarbetet med fragmenteringsbranschen bestod i spaningsinsatser under en veckas tid
vid fragmenteringsanlaggningen i Gladd Kvarn, samt spaning vid fyra kommunala
atervinningsstationer i lanet (en dag vid vardera). Spanarna gick dagligen igenom cirka
sju av de drygt 20 containrar som varje dag kom in till fragmenteringsanlaggningen.

Inga kvicksilverinnehallande produkter patraffades. Kvicksilverinnehallande produkter
kommer troligen in stétvis till fragmenteringsanlaggningen, vilket kan vara en orsak till

att spanarna inte traffade pa nagra vid sin spaning.

Fragmenteringsbranschen har enligt uppgift problem med sitt "shredderavfall” (det

avfall som aterstar efter fragmentering och étervinning). Shredderavfallet ar energirikt
och branschens 6nskan ar att det darfor skall kunna ga till férbranning. Eftersom
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shredderavfallet ofta innehaller forhojda halter kvicksilver och PCB &r det nédvandigt
att identifiera och atgarda orsakerna dartill. Kvicksilverspaningen var ett led i detta
arbete.

Kontaktpersonerna

Kontaktpersonerna har genom eget intresse och engagemang kunnat underlatta arbetet
for spanarna och darigenom positivt paverka utfallet av spaningsinsatsen i den enskilda
kommunen.

Forlangning av arbetsmarknadsatgard

Arbetsmarknadsatgarden OTA var mojlig att forlanga under hela —99 (under forutsatt-
ning att beslut darom fattas innan arsskiftet 98/99). Kontaktpersonerna i lanets kommu-
ner informerades om detta. Fyra av projektets spanare har genom OTA gatt vidare till
liknande uppgifter i tre av lAnets kommuner efter det att kvicksilverprojektet i Stock-
holms lan avslutats.
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Kompetens i genomforandet

Tidigare erfarenheter av kvicksilverinsamling

Tva av medlemmarna i den arbetsgrupp som bildades for att ta fram ans6kan om bidrag
till Naturvardsverket hade tidigare varit med om att driva kvicksilverprojekt (Asa
Engman och Bernt Forsberg). Dessa personer ingick i projektets referensgrupp.

Kvicksilverspanarna

De spanare som varit utbildade elektriker har (jamfort med icke elutbildade spanare),
haft en fordel av detta i sitt spaningsarbete. Dels har de som elektriker manga ganger
varit med om att montera upp de typer av produkter som projektet letat efter, dels har de
haft en grundlaggande kunskap och kdnnedom om i vilka miljéer dessa komponenter
kan finnas. Sasom utbildade elektriker har de naturligtvis aven haft ett grundlaggande
sakerhetstankande i fragor rérande elektriska komponenter och elinstallationer (fastig-
hetsagaren skulle dock sjalv lata demontera komponenter i drift innan spanaren kunde
omhanderta dem).

Spanare med begransad elkannedom har sa langt det varit majligt arbetat tillsammans
med en mer kunnig spanare. Lanet ar stort och har manga kommuner, vilket medfort att
nagra av spanarna tyvarr mast arbeta pa egen hand. De spanare som arbetat ensamma
har under projektet haft stod av de andra spanarna, och kunnat fa hjalp vid problem eller
vid storre spaningsobjekt.

Utbildningsinsatser for kvicksilverspanarna

De forsta tio spanarna erholl en tre veckors utbildning, med bade praktisk och teoretiska
moment. Efter semesterperioden knéts ytterligare sju spanare till projektet. Dessa fick
drygt en veckas teoretisk utbildning. Under senhdsten knots ytterligare fem spanare till
projektet. Deras uthildning har bestatt av egna litteraturstudier och av praktisk spaning
tilsammans med erfarna spanare.

Komponentlista

En spanare sammanstallde kontinuerligt en lista 6ver kanda kvicksilverinnehallande
komponenter. | takt med att kunskapen 6kade utokades listan. Listan 6ver kvicksilver-
innehallande komponenter var ett stod for spanarna. | de fall en spanare var osaker pa
om en produkt inneholl kvicksilver eller ej skulle han sa langt som mojligt underscka
produkten, till exempel genom att skruva loss ett lock och leta efter en kvicksilvervippa.

For att bygga péa redan befintlig kunskap géallande forekomstomraden, typer och tillver-
kare av kvicksilverkomponenter har Kungliga Biblioteket i Stockholm besokts vid tva
tillfallen. Dar har bland annat gamla reklamblad och kataloger fran en rad olika tillver-
kare studerats.

Kontakter har aven tagits med tillverkare och leverantorer av kvicksilverinnehallande
komponenter for att, om mojligt, fa information om kvicksilverférekomst i vissa speci-
fika varor och produkter.

Spanarmoten

Moten med spanarna holls var 14:e dag. Har diskuterades bland annat de svarigheter
som spanarna rakat ut foér under sin spaning (spanarna kunde alltid ringa projektledarna
vid akuta problem/fragor). Har diskuterades ocksa spanarnas erfarenheter av olika typer
av spaningsobjekt och hur information pa basta satt kunde spridas om projektet. Vid
spanarmotena inlamnades ifyllda inventeringsprotokoll fran besokta objekt. Har fram-
fordes ocksa ifall nagon av spanarna traffat pa nagra nyheter vad gallde kvicksilver-
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forekomst, tillverkare, typer och beteckningar. Harlgenom kom nya erfarenheter alla
spanare tlllgodo och listan éver kvicksilverinnehllande komponenter kompletterades
kontinuerligt. Projektledarna hade vid dessa moten mdjlighet att vid behov férdela/
omfordela spaningsinsatserna runt om i lanet.

Spaning

Projektledarna har varit ute och spanat tillsammans med olika par av spanare for att se
hur spanarna klarat av den praktiska spaningen och se ifall arbetet bedrevs pa ett likartat
satt mellan grupperna av spanare. Spanarna arbetade pa ett likartat sétt allihop och det
finns ingenting som tyder pa att en viss grupp av spanare hittade/missade fler eller farre
kvicksilverinnehallande komponenter jamfort med nagon annan grupp.
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Informationsinsatser

Informationsmaterial

Vid projektets borjan tog Goteborgsregionen fram ett kortfattat, informationsblad for
samtliga, pagaende kvicksilverprojekt. Detta informationsblad var tidsbundet och knutet
direkt till de pagaende projekten.

Kvicksilverprojektet i Stockholms lan tog fram ytterligare en informationsbroschyr om
kvicksilver; "Stopp for kvicksilver i Stockholms lan”. I inledningsskedet av projektet
erbjods inte de stora fastighetsagarna och féretagen i Stockholms lan spaning, varfor
Goteborgsregionens informationsblad fran borjan inte kunde sandas till denna kategori
av objekt. Stopp for kvicksilver i Stockholms lan ar allmant hallen och tar upp
kwcksﬂverfragan i stort samtidigt som den beskriver vilka typer av varor och produkter
som ofta innehaller kvicksilver. En forhoppning &r att broschyren skall kunna leva
vidare efter det att kvicksilverprojektet i Stockholms lan avslutats. Broschyren kan till
exempel spridas till skolor, i agenda-21-sammanhang, pa miljdagar och da milj6tillsyn
bedrivs pa foretag i lanets kommuner.

| borjan av projektet anvénde sig spanarna av Géteborgsbroschyren néar de genom
dorrknackningsmetoden tog sig fram pa kanda objekt, i kédnda industriomraden och
liknande.

Samtliga gymnasieskolor i Stockholms lan déar utbildning bedrivs inom el- eller VVS-
omradet (24 st) har erbjudits en klassuppséttning (30 st) av Naturvardsverkets "Leta
kvicksilver i tekniska varor och produkter!”. Sex skolor har tackat ja till detta erbju-
dande.

TV-inslag

ABC-nytt (Stockholms lans regionala TV-nyheter) hade i maj ett inslag om kvicksilver-
projektet i Stockholms lan. Dar visades praktisk spaning och projektledarna och nagra
av spanarna intervjuades.

Sollentuna lokal-tv har haft ett inslag om tva kvicksilverspanare, som vid tillfallet
arbetade i Sollentuna kommun.

Tidningsartiklar
Lans-Ettan, Lansstyrelsens personaltidning, hade i juli en artikel inférd om kvicksilver-
projektet.

En rad olika artiklar och reportage om kvicksilverprojektet och om kvicksilverspanarna
har varit inforda i lokalpress runt om i lanets kommuner.

"Miljéforum”, en tidning som nar alla inom Stena Metall, har haft en artikel inford om
kvicksilverprojektet. Tillkomsten av artikeln kan ses som en del av samarbetet med
fragmenteringsbranschen.

Informationsutskick till utvalda spaningsobjekt

Stopp for kvicksilver i Stockholms l&n, samt ett erbjudande om gratis kvicksilver-
spaning och gratis insamling av kvicksilveravfall, skickades efter semesterperioden ut
till utvalda spaningsobjekt. Utskicken gick i forsta skedet till objekt i spanarnas hem-
kommuner, darefter till objekt i omkringliggande kommuner.
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Internet

Stopp for kvicksilver i Stockholms lan lades efter semesterperioden ut pa Lansstyrelsens
hemsida, dar intresserade uppmanades att kontakta projektledarna for mer information
om projektet.

| mitten av hosten lades pa nytt information om kvicksilverprojektet ut pa Lansstyrel-
sens hemsida. Fastighetségare och féretag i lanet erhéll &nyo ett erbjudande om gratis
spaning och gratis omhandertagande av kvicksilveravfall.

Information till kontaktpersonerna

Under projekttiden har kontaktpersonerna erhallit information om vad som for tillfallet
varit aktuellt. 'Senaste Nyftan Hg-projektet” kallades denna information, som utkom
vid fem tillfallen. Informationen distribuerades i forsta hand via e-post. Till dem som
inte har haft tillgang till e-post sdandes Senaste Nytt per post.

Ett forslag pa pressmeddelande om kvicksilverprojektet séandes i hostas till
kontaktpersonerna.

Information fran Stockholms milj6forvaltning till enskilda villadgare rérande
kvicksilverinnehallande oljemangdsmatare vidarebefordrades till kontaktpersonerna i
Ovriga kommuner.

Miljodagar

Projektets broschyrer har genom kontaktpersonernas och spanarnas forsorg spridits till
allméanhet och foretag i samband med olika miljddagar (bland annat vid Agenda 21-
massa i Jarfalla och vid miljédagar i Stockholm).

Presskonferens; Mercuriusprojektet

Vid Naturvardsverkets presskonferens i september, i samband med att
"Mercuriusprojektet” startade i Stockholms lan, medverkade projektledarna och infor-
merade pressen om Kvicksilverprojektet i Stockholms lan. Mercuriusprojektet paglck
parallellt med lansprojektet och syftade till att med hjalp av en "kvicksilverhund” spara
kvicksilver i vaskar, vattenlas och ror i hogstadie- och gymnasieskolors labbsalar. Det
var inom IansprOJektets ramar mojligt att omhanderta vissa typer av det kvicksilver-
avfall som uppmarksammades i skolorna i samband med hundens besok. Det kunde réra
sig om kvicksilverinstrument, metalliskt kvicksilver eller de typer av komponenter som
spanarna vanligen letade efter i andra fastigheter. Kvicksilverprojektet i Stockholms lan
bekostade inte sanering av ror eller vattenlas eller omhandertagande av sadant
kvicksilverinnehallande slam/vatten som uppkommit vid sanering av ror/vattenlas.

Informationsmoten och liknande

Projektledarna medverkade vid en informationsdag for representanter ifran norska
myndigheter och foretag som under hosten holls pa Naturvardsverket. Projektets infor-
mationsbroschyr delades ut till deltagarna, tillsammans med en aktuell lista dver vilka
fabrikat och typer av kvicksilverinnehallande varor och produkter som projektet fram
tills dess traffat pa.

Studerande vid Stockholms universitet (biologer), som under en veckas tid praktiserat
pa Lansstyrelsen, har informerats om kvicksilverprojektet.

Representanter for viethamesiska miljomyndigheter (som deltagit i ett utbytesprojekt
inom miljoomradet mellan Sverige och Vietnam) har under en dag informerats om
kvicksilverprojektet, dels teoretiskt, dels genom att delta vid praktisk kvicksilver-
spaning.
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| januari —99 holls ett heldagsseminarium om kvicksilver. Inbjudna till seminariet var
verksamma inom fragmenteringsbranschen, skrotgardar, kommunala avfallsbolag,
bygg- och rivningsforetag samt miljdinventerare. Uppslutningen till motet var god.
Formiddagen agnades at en teoretisk genomgang av kvicksilverproblemet, var kvicksil-
ver finns, lagar och férordningar kring kvicksilver och annat farligt avfall samt en
presentation av kvicksilverprojektet.

Eftermiddagen &gnades &t praktisk genomgang och spaning vid Stena Bilfragmentering
samt visning av kvicksilverinnehallande komponenter vid SRV:s anlaggning i Glado
Kvarn. Dagen avslutades med en diskussion. De lagar och férordningar som reglerar
kvicksilverhanteringen upplevdes av ménga deltagare som snariga. Nédvéandigheten av
tillstand for transport av farligt avfall var inte kand bland delar av branschen. Seminariet
upplevdes 6ver lag som positivt, dels av arrangorerna, dels av deltagarna (se avsnittet
"Hinder for en effektiv.”)

| januari gjordes ett utskick till verksamma inom el- och VVS-branschen med inbjudan
till ett informationsméte (adressetiketter erhélls fran branschorganisationerna EIO och
VVS-i). Totalt gjordes 769 utskick. Tillsammans med inbjudan skickades projektets
informationsbroschyr ut. Till kvallsmotet i slutet av januari kom ett knappt 20-tal fran
branschen. Kvicksilverprojektet presenterades och Mikael Andersson, Naturvardsverket,
berattade mer i detalj om i vilka varor och produkter kvicksilver kan patraffas Under
motet fanns mojlighet att diskutera hur det praktiska arbetet med farligt avfall fungerar i
branschen. Branschen gjorde bade projektledarna och Naturvardsverket uppmarksamma
pa att den praktiska hanteringen av farligt avfall ofta inte fungerar enligt gallande lagar
och forordningar vid rivningar och ombyggnader, beroende pa en rad olika faktorer (se
"Hinder for en effektiv.”). De narvarande el- och VVS-firmorna erholl efter motet per
post dels en lista Over av Lansstyrelsen godkanda transportorer av farligt avfall i lanet,
dels (av Naturvardsverket) informationsbroschyren "Leta kvicksilver i tekniska varor

och produkter”.

| februari holls ett mote i referensgruppen for kvicksilverprojektet. Férutom en lages-
genomgang av projektet presenterades Boverkets rapport "Uppdrag att utreda hur farligt
avfall bor identifieras och hanteras vid rivning av byggnader”. Rapporten kan anvandas
som grund for en fortsatt diskussion inom branschen om hur det praktiska arbetet med
farligt avfall kan bedrivas i framtiden. Efter métet togs kontakter mellan Mikael Anders-
son, Naturvardsverket, och Jimmy Eriksson, S:t Eriks gymnasium, i syfte att fa till stand
information om kvicksilver for deltagare vid elektrikerutbildning pa gymnasieniva.

| februari holls ett informations- och diskussionsmdte om kvicksilverprojektet och hur
projektets erfarenheter kan férvaltas i framtiden. Inbjudna till métet var projektets
kontaktpersoner, handlaggare av bygg- och rivningslov i respektive kommun samt
RVF:s kontaktpersoner i kvicksilverfragor. Métet inleddes med en lagesrapport fran
projektet. Kommunernas representanter fick darefter mojlighet att framféra sina syn-
punkter pa projektet. Over lag var kommunernas representanter positiva till projektet.
Kvicksilverfragan har lyfts fram i lanets kommuner, dels genom vart projekt, dels
genom Mercuriusprojektet. Att projekten négorlunda sammanfoll i tiden fokuserade
blickarna an mer pa kvicksilver an om projekten drivits helt fristaende fran varandra. Att
projektet varit praktiskt och samtidigt spridit information till en rad olika aktorer i
samhallet upplevdes som positivt.

Aven vid detta mote presenterades Boverkets rapport om identifiering och hantering av
farligt avfall. Férhoppningen infér motet var att fa igang en diskussion mellan represen-
tanter fran lanets miljéforvaltningar och kommunernas handlaggare av bygg- och riv-
ningslov om hur samarbetet dem emellan kan forbattras i syfte att sakerstélla en god
hantering av farligt avfall. Endashrepresentant fran plan- och byggsidan kom till
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motet, varfor diskussionen inte blev s omfattande. Vid motet informerade aven Kristina
von Rein, Naturvardsverket, om Naturvardsverkets kvicksilverarbete och hur erfarenhe-
terna fran kvicksilverprojekten kan tas tillvara i framtiden.

Kvicksilverspanarna

Spanarna har vid sina totalt 2.800 bestk muntligen spridit information om kvicksilver
och kvicksilverkomponenter direkt till féretag och fastighetsagare i lanet. Spanarna har
pa detta satt spridit information om kvicksilverproblemet till en rad olika branscher.

Tva spanare har under en dags spaning haft med sig en representant fran ett foretag som
arbetar med olika typer av miljéinventeringar. Kunskapen om kvicksilver/
kvicksilverkomponenter var begransad inom foretaget, som pa detta satt fick del av
projektets erfarenheter.

Komponentlista
Projektets lista dver kvicksilverinnehallande varor och produkter har delats ut till perso-

nal pa de mellanlager av farligt avfall dar projektet i avvaktan pa transport till SAKAB
lagrat omhandertaget kvicksilveravfall.
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Resultat

Mangd insamlat kvicksilver

Den totala méangden insamlat kvicksilver ar cirka 900Juayav halften finns i kompo-
nenter, héalften ar metalliskt kvicksilver. Dessa méangder &r vad SRV Atervinning AB
mottagit frn projektet. SRV Atervinning AB har for projektets del demonterat insamlat
kvicksilveravfall infor transport till SAKAB (for att minimera "skrotvikten” och darmed
omhandertagandekostnaden). Totalt, efter demontering, har 1768 kg kvicksilveravfall
sants till SAKAB for omhandertagande.

Spanarna har vid sin inventeringpskattatotalmangden insamlat kvicksilver till 616
kg. Att skillnaden mellan uppskattad och verklig mangd ar sa pass stor visar att spana-
rna haft vissa svarigheter att uppskatta mangden kvicksilver i varje enskild produkt.

Mangd uppmarkt kvicksilver

Den totala méangden kvicksilver i de uppmarkta komponenter som fortfarande finns
monterade i fastigheter runt om i l|Angpskattas av spanarna till 163 Keftersom
spanarna underskattat den insamlade méngden kvicksilver finns anledning att tro att
aven den uppskattade mangden uppmarkt kvicksilver understiger verklig mangd.

Inventerade objekt

Totalt har cirka 2.800 objekt inventerats av projektets kvicksilverspanare. Definitionen
av objekt ar nagot oprecis; ibland ror det sig om ett enskilt foretag, ibland om ett helt
bostadskvarter. | ungefar halften av dessa objekt har nagon form av kvicksilver-
innehallande komponent patraffats. Under projekttiden har cirka 11.700 kvicksilver-
innehallande produkter markts upp eller samlats in. Cirka 5.800 av dessa finns fortfa-
rande uppmonterade i olika fastigheter. | de flesta fall innehaller varje enskild kompo-
nent endast sma mangder (1-60 gram) kvicksilver.

Jamforelse mellan det tankta och det faktiska utfallet

Kvicksilverprojektet i Stockholms lan hade som mal att samla in tva ton kvicksilver.
Detta mal har inte uppnatts. Malet baserades pa en upprakning av de méngder som
samlades in under ett tidigare kvicksilverprojekt i Alvsborgs lan.

Kunskapen om i vilka miljéer och i vilka mangder kvicksilver kan forekomma i en
region har 6kat under projektet. Regionens lage, foretagsstrukturen i regionen och
andelen renoverade lokaler i regionen maste beaktas da mangden kvicksilver skall
uppskattas.

Storstadsregioner, inte minst Stockholmsregionen, skiljer sig i manga fall fran smastads-
regioner och landsbygdsregioner. Det har visat sig att manga lokaler &r helt eller delvis
renoverade i Stockholms lan, pa grund av att trycket pa lokalerna &r hart och fa lokaler
star tomma en langre tid. Fjarrvarme ar indraget i stora delar av lanets fastighetsbestand,
vilket medfort att manga gamla pannrum och eventuella kvicksilverkomponenter redan

ar utrivna.

Foretagsstrukturen i den aktuella regionen paverkar kvicksilverférekomsten. Andelen
kvicksilverkomponenter tycks vara storre i tung industri an i féretag som mer ar att
jamstalla med kontorslokaler. | Stockholms lan dominerar kunskaps- och tjanstesektorn.
Andelen tillverkningsindustri och processindustri ar liten i lanet och gamla, bevarade
bruksmiljcer ar fa.
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Lokalkannedom ar, tillsammans med kannedom om foretagsstrukturen, vardefullt for att
fa en sa effektiv spaningsinsats som majligt. P& grund av bristen p& spanare har spana-
rna ofta fatt bedriva spaning i flera kommuner.

Svarigheten att na ut med skriftlig information har blivit tydlig under projektets gang.

De informationsutskick med erbjudande om gratis spaning och gratis omhandertagande
av kvicksilveravfall som projektledningen gjort till de av kontaktpersonerna utvalda
projekten har endast i undantagsfall lett till ytterligare kontakt. Att kombinera utskick,
telefonsamtal och dorrknackningsmetoden har varit nddvandigt for spanarna for att
komma i kontakt med foéretradare for lampliga spaningsobjekt.

Kontaktpersonerna har haft vissa svarigheter att valja ut lampliga spaningsobjekt.
Spanarna har, utlfran sina forvarvade kunskaper om kvicksilverforekomst, bedrivit
spaning aven pa objekt som inte varit utvalda av kontaktpersonerna.

Projektet inriktade sig fran borjan pa sma och medelstora fastighetsagare/foretag, efter-
som de kunde férmodas ha mindre kunskaper och mdjligheter att inom sin egen organi-
sation klara av denna typ av arbete. Projektet andrade efter hand inriktning till att &ven
innefatta stora fastighetsagare/féretag i lanet.

Forhallandevis aldre och/eller orenoverade fastigheter ags ofta av sma, privata fastig-
hetsagare. Dessa fastighetsagare har varit svarare att na an till exempel kommunalagda
bostadsbolag och stérre bostadsrattsféreningar.

Den férsta gruppen av spanare blev fardigutbildad lagom till semesterperioden, vilket
medforde att den forsta tiden av spaning inte blev sa effektiv.

Avsaknaden av transporttillstand i projektets inledning medforde att spanarna under
nagra manader ej kunde omhéanderta kvicksilverkomponenter utan endast marka upp
dem.

Andra resultat
En allméant hallen informationsbroschyr om kvicksilver och kvicksilverinnehallande
komponenter har tagits fram.

En databas, for lagring och bearbetning av information om inventerade objekt, har ocksa
tagits fram. Databasen har &ven anvants av kvicksilverprojekten i Goteborgsregionen,
Varmland och Vastmanland. Efter projektets slut har databasen vidarebefordrats till
Naturvardsverket for ytterligare bearbetning och slutsatser. Deltagande kommuner har
erhallit en databas med respektive kommuns inventeringsresultat.

Projektet har kontinuerligt uppdaterat en lista 6ver vilka typer av kvicksilver-
innehallande komponenter som patraffats under projektets gang eller via kontakter med
tillverkare och leverantorer.

Kostnadsjamforelse

Kvicksilverprojektet i Stockholms Ian har samlat in och markt upp drygt 1000 kg kvick-
silver. Den totala kostnaden for projektet uppgar till 1,3 miljoner. Det kan vara intres-
sant att stélla kostnaden for kvicksilverprojektet i relation till kostnaden for sanering av
kvicksilver i miljon.

Sjon Turingen i Nykvarns kommun har sedan tidigare belastats med cirka 250 kg kvick-
silver, vilket ligger lagrat i sjons sediment. Det innebar att sjon for 100-tals ar framat
kommer att innehalla fisk med for hoga kvicksilverhalter for att fisken skall kunna atas.
Langt gangna planer pa att restaurera sjon har utarbetats och berakningar visar att
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225.000 m3 sediment behover saneras. Den totala saneringskostnaden ar beraknad till
minst 42,6 miljoner kronor.

Genom kvicksilverprojektets insatser i Stockholms l&n tas nu en stor mangd kvicksilver
om hand som farligt avfall. Harigenom tas kvicksilvret ut ur kretsloppet och orsakar inte
skador i miljon, samtidigt som samhallet i framtiden ej belastas av kostsamma
saneringsprojekt.
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Hinder for en effektiv kvicksilver-
Insamling

Det finns idag manga hinder for en effektiv och heltackande insamling av kvicksilver-
innehallande varor och produkt&enom kontakter med en rad olika branscher och
branschorganisationer framgar det att den praktiska hanteringen av farligt avfall (déri-
bland kvicksilveravfall) ofta inte fungerar.

Information

Informationen om vad som &r farligt avfall och hur detta skall omhandertas &r bristfallig
pa manga nivaer i samhallet. Ju langre ut i en organisation du befinner dig, desto mindre
information nas du av, aven om det ar du som praktiskt skall utfora ett arbete dar farligt
avfall uppstar.

Kostnader

Att det ar forenat med en kostnad att fa farligt avfall omhandertaget utgor ett hinder for
en heltackande insamling av kvicksilverinnehallande varor och produkter. Att det dess-
utom kravs tillstand fran Lansstyrelsen for fa transportera kvicksilveravfall ses av
manga i branschen som ett stort hinder for ratt hantering av farligt avfall.

Bygg- och rivningsbranschen har nagra fa, stora aktorer. De flesta el- och VVS-
entreprenorer ar dock mycket sma med endast ett fatal anstallda. Branschen ar mycket
kostnadsmedveten, vilket (enligt uppgifter fran branschféretradare) innebar att det ar
svart att rakna hem ett regelmassigt hanterande/omhandertagande av farligt avfall for en
enskild entreprendr.

Utan nagot ekonomiskt incitament for insamling och omhandertagande av kvicksilver-
innehallande komponenter ar sannolikheten (enligt manga i branschen) stor att kompo-
nenter hamnar pa deponi i stallet for att omhandertas som farligt avfall.

Ansvarsforhallanden

Farligt avfall innehallande kvicksilver uppkommer i huvudsak dels vid I6pande under-
hall och utbyten av kvicksilverinnehallande komponenter i en fastighet, dels vid om-
byggnad eller rivning av en fastighet. Fastighetsagaren/byggherren har ansvar for att
uppkommet farligt avfall omhandertas pa ett miljoriktigt satt.

Standardavtal, dar omh&ndertagandet av farligt avfall regleras, saknas i branschen,
vilket ofta forsvarar ett miljoriktigt omhandertagande av farligt avfall.

Lopande underhall utférs ofta av en el- eller VVS-entreprendr. Fastighetsagaren ar, trots
sitt ansvar, ofta inte medveten om vad som ar farligt avfall — och &n mindre hur det skall
omhandertas. Detta foérhallande ledpraktikenofta till att det &r upp till den enskilde
entreprendren ifall farligt avfall omhandertas pa ett miljoriktigt satt.

Vid storre upphandlingar, till exempel vid ombyggnad eller rivning, férekommer det att
ansvaret for farligt avfall skrivs 6ver pa exempelvis el- eller VVS-entreprenoren. Om
entreprendren kraver kostnadstackning fér omhandertagande av farligt avfall forlorar

han (enligt uppgift) ofta uppdraget till en mindre nograknad entreprencr. Detta forhal-
lande leder ocksa till att det &ar svart for en entreprendr att fa kostnadstéackning for sadant
farligt avfall som uppkommer under arbetes gang (och inte var identifierat och kost-
nadsberaknat vid arbetets pabérjan).
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Praktiska detaljer

Rent praktiskt ar det ofta svart att f4 hanteringen av farligt avfall att fungera vid utbyten,
ombyggnader och rivningar. Ofta kréavs platskravande arrangemang for omhé&nderta-
gande av farligt avfall. Olika typer av farligt avfall far inte blandas, vilket kraver olika
typer av behallare/karl for olika typer av farligt avfall. Enkla/praktiska karl/emballage

for till exempel kvicksilveravfall saknas.

Den tidspress som rader vid ett utbyte/ombyggnad/rivning innebar dven den ett hinder
for en heltackande insamling av kvicksilveravfall. Tid for att s6ka information vid
oklarheter och fragor kring farligt avfall och vilka lagar och regler som géller saknas
ofta. Det enklaste ar att lagga farligt avfall i forsta basta container. | de allra flesta fall
gar containern till deponi eller forbranning (och inte till SAKAB).

Lagar och regler

Enklare regler kring transport av farligt avfall efterlyses av branschen. Om det i framti-
den fortfarande kommer att vara nddvandigt med tillstand for transport av farligt avfall
vore det 6nskvart att tillstdndet inte var forenat med en kostnad. En regelandring som
innebar att endast en anmalan till Lansstyrelsen kravs for transport av mindre méangder
farligt avfall (kvicksilveravfall) skulle enligt branschen vara mycket valkommet.

Mottagningsstationer

Ett annat hinder for effektiv insamling av farligt avfall (den typ och de mangder av
farligt avfall som en entreprendr far transportera utan tillstand) ar bristen pa
mottagningsstationer for foéretagens farliga avfall.

Atervinningsanlaggningar

Kommunala atervinningsanlaggningar och skrotgardar har olika stor mojlighet att
sortera ut det skrot som innehaller farligt avfall. Ett av lanets kommunala avfallsbolag
uppger att det varken finns nagon tidsmassig eller ekonomisk mgjlighet till utsortering
av farligt avfall ur hushallsavfall. Graden av sortering varierar bland 6vriga avfallsbolag
I lanet.
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Framtida atgarder

Utifran projektets erfarenheter och kontakter med olika branschféretradare presenteras
har ett antal forslag pa atgarder som skulle kunna bidra till en effektivare kvicksilver-
insamling. Ifall en eller flera av dessa atgarder genomfors 6kar sannolikheten for att
kvicksilveravfall i framtiden i hogre utstrackning an i dag omhéandertas pa ett miljo-
riktigt satt.

Information och utbildning

Information om farligt avfall i allmanhet och kvicksilver i synnerhet, i form auv till
exempel manualer och checklistor, bor spridas till el/VVS-foretag, el/VVS-utbildningar,
bygg- och rivningsféretag, plan- och byggforvaltningar, avfallsféretag, miljdinventerare,
besiktningsman m fl.

Information kan till exempel spridas vid informationsmaten, via internet, TV, annonser
och artiklar i fackpress.

Ett fortsatt arbete med fragor kring farligt avfall i befintliga branschorganisationer ar
onskvart och férmodligen nddvandigt for en effektivare insamling av kvicksilverhaltigt
avfall i framtiden.

Miljostationer for smaforetag
Fler miljostationer for smaforetagare bor inrattas, dit de kan kora frimangder av farligt
avfall.

Lagar och regler

Det har under projektet framkommit att manga olika aktorer upplever regelsystemet
kring transporter av farligt avfall som komplicerat. Det kan darfor finnas skal att se 6ver
reglerna, for att se ifall det finns mojligheter till férenklingar.

Ekonomiska incitament

Kostnaderna for omhandertagande av farligt avfall upplevs ofta som betungande av det
enskilda foretaget. For att astadkomma ett mer miljoriktigt omhandertagande av
kvicksilveravfall i framtiden bor kostnaderna ses 6ver.

Fragmenteringsbranschen

Problemamnen som kvicksilver och PCB far inte finnas med vid leverans till en
fragmenteringsanlaggning. Om dessa amnen patraffas vid leverans skall leveransen ga
tillbaka till avfallslamnaren som reklamation. Leveranserna klassbestams i ett antal
olika klasser, dar renare metall och mer sorterat material betalas battre. Att ytterligare
styra kvaliteten pa inkommande skrot (sorteringsgraden) via prisséttning fran
fragmenteringsbranschen kan vara en mojlig vag for att férbattra omhéandertagandet av
farligt avfall. Kanhanda kan det vara mojligt for fragmenteringsbranschen att under en
forsoksperiod ombesorja och bekosta omhandertagandet av farligt avfall fran sina
leverantorer. Harigenom fas dels en battre uppfattning om vilken typ och vilka méangder
farligt avfall som kommer in till en anlaggning, dels fas en sékrare hantering av det
farliga avfallet. Aven en battre uppskattning av de kostnader som farligt avfall medfor
for fragmenteringsbranschen erhalls pa detta satt. Branschens 6nskan ar att
shredderavfallet skall innehalla sa laga fororeningshalter att det kan ga till forbranning.

Etiketter

Etiketter for uppmarkning av farligt avfall (liknande kvicksilverprojektets etiketter) bor
tas fram. Etiketterna kan anvandas av exempelvis miljdinventerare och el- och VVS-
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foretag. Ar en produkt méarkt 6kar forhoppningen om att de vid rivning/utbyte omhéan-
dertas som farligt avfall.

Rivningsplaner

Battre rivningsplaner, battre samarbete mellan kommunala miljo- respektive byggnads-
namnder samt battre uppfdljning av rivningsplaner (i linje med de andringar i plan- och
bygglagen som Boverket foreslar) bor pa sikt innebéara béttre hantering och omhéanderta-
gande av farligt avfall i samband med rivning eller ombyggnad.

El- och VVS-branschen

Det naturligaste och enklaste vore om de som oftast kommer i kontakt med kvicksilver-
innehallande varor och produkter (verksamma inom el- och VVS-branschen) vid behov
kan omhé&nderta dem samt transportera dem till en miljostation eller liknande. For att
detta praktiskt skall fungera maste lagar andras, fler miljostationer inrattas samt kostna-
den for omhandertagandet av farligt avfall ytterst tas av fastighetsagaren eller
verksamhetsutdvaren. En mojlig vag kan vara att en miljéfond skapas av branschen (till
exempel genom Byggsektorns kretsloppsrad) vars avkastning gar till omhandertagande
av smaforetagens farliga avfall. Smaforetag och el- och VVS-firmor skulle d& kostnads-
fritt kunna lamna farligt avfall vid sarskilt framtagna miljostationer.
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Samlad utvardering

Positivt projekt
Huvudintrycket ar att de flesta inblandade har uppfattat projektet som positivt. Lanets
kommuner har bland annat framfort att det har varit positivt med ett sa praktiskt projekt.

Nagra intryck fran kommunerna ar att projektets informationsbroschyr har varit bra, att
spanarna har tagit stort ansvar och med mycket engagemang letat upp objekt, att nyttan
av att marka och samla in kvicksilver ar odiskutabel och att projektet har gett ringar pa
vattnet och fatt folk utanfor miljokontoren att tanka till.

De deltagande spanarna har aven de varit positiva till projektet. De har uppskattat att,
sasom arbetslosa, kunna géra en miljdinsats. Genom utbildning och praktisk spaning har
de fany kompetens och ny erfarenhet, som de férhoppningsvis kan ha nytta av aven i
framtiden.

ALU/OTA

Det har svart att, trots tidiga kontakter med arbetsformedlingarna i lanet, fa tag i spa-
nare. ALU/OTA har av arbetsformedlingarna setts som en sista atgard att ta till nar en
arbetslos riskerat utforsakring.

Att vara hanvisade till arbetslosa for genomforandet av projektet har inneburit vissa
begransningar. Projektledarna har i vissa fall mast tacka nej till kvalificerat yrkesfolk
eftersom dessa ej erhallit ALU/OTA av arbetsformedlingen.

Inventeringsgrad

Inventeringsgraden over lanetratativt jamn | vissa kommuner har projektet formodli-
gen samlat in huvuddelen av tillgangligt kvicksilver, i andra kommuner en mindre del.
Totalt har spanarna inventerat 2.800 objekt. Detta ar naturligtvis en liten del av det
totala antalet foretag och fastighetsagare i Stockholms lan. Spanarna har i forsta hand
inriktat sig pa de mest prioriterade projekten i respektive kommun (dar man kan for-
vanta sig att finna de stérsta mangderna kvicksilver). Sarskilt i Stockholms kommun
finns en stor mé&ngd objekt som borde inventeras. Det har varit omdjligt att inom projek-
tets ram inventera alla dessa. | lanet som helhet finns det till exempel mycket kvar att
inventera inom sjukvarden. Locum (agare till landstingets lokaler) har haft svart att i
nagon storre utstrackning delta i projektet. Inom till exempel SJ och SL finns det ocksa
objekt som borde inventeras. | kranskommunerna kan till exempel sma, enskilda
fastighetsagares bostadsbestand finnas kvar att inventera.

Spanarna

Spanarnas insatser har varit avgorande for projektets resultat. Risken &ar nu stor att
mycket nyvunnen kunskap gar forlorad. Det vore 6nskvart att deras kompetens pa nagot
satt tas till vara. Spanarnas erfarenheter borde kunna fungera som en kunskapsbank att
Osa ur i framtiden, sarskilt da kraven pa morgondagens miljdinventerare med all séaker-
het kommer att ho;as

Hantering av farligt avfall
Hanteringen av farligt avfall fungerar ej praktiskt pa byggen, vid ombyggnader eller
rivningar (se avsnittatlinder for en effektiv.).

Kvicksilverféorekomst

Det syns inte utanpa en fastighet ifall dar finns kvicksilverkomponenter eller ej. | ett till
synes likartat bostadsomrade kan till exempel vissa hus innehalla kvicksilverrelaer,
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andra inte. | de fall dar fjarrvarme ar installerat kan kvicksilver fortfarande finnas kvar i
fastigheten, sarskilt i form av nivavippor.

Fortsatt behov av kvicksilverinventering

Det finns mer att gora vad galler kvicksilverinventering i Stockholms lan. Ett projekt av
denna typ kraver en del forberedelser och det ar synd att inte ytterligare utnyttja
spanarnas kunskaper och erfarenheter. Det tar tid att bygga upp en liknande organisation
pa nytt.
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FOrekomst av kvicksilver 1 varor och
produkter

Det uppskattade resultatet av kvicksilverprojektet, insamlade/uppmarkta mangder
kvicksilver, vilken typ av produkter som patraffats samt i vilken typ av lokaler de pa-
traffats kan fas ur databasen.

Den totala mangden kvicksilver som spanarna vid sin inventeppgkattagatt de
samlat in ar cirka 616 Kkg.

Enligt uppgifter fran SRV Atervinning AB &fen totala mangden insamlat kvicksilver
cirka 900 kg(varav halften finns i komponenter, halften &r metalliskt kvicksilver). SRV
Atervinning AB har for projektets del demonterat insamlat kvicksilveravfall infér trans-
port till SAKAB. Att skillnaden mellanuppskattad och verkliméangd &r sa stor visar att
spanarna haft vissa svarigheter att uppskatta mangden kvicksilver i varje enskild pro-
dukt. Totalt, efter demontering, har 1768 kg kvicksilveravfall séants till SAKAB for
omhandertagande.

Nedan kommenteras de utdrag ur databasen (baserade pa spanarnas uppskattning av
uppmarkta och insamlade mangder kvicksilver) som Naturvardsverket énskat fran fyra
regionala kvicksilverprojekt.

Kvicksilver per byggar

Resultat visar att de flesta produkterna aterfinns i byggnader som &r byggda under 70-
talet eller tidigare. Fordelningen av antalet uppmarkta och insamlade produkter med
avseende pa byggar visar sig 6verstamma med det forvantade resultatet.

Kvicksilver per renoveringsstatus

De flesta produkter har patraffats i fastigheter som ar delrenoverade eller i fastigheter
med indragen fjarrvarme. Resultatet speglar inte det férvantade resultatet, vilket till stor
del beror pa att underlaget ur databasen inte ger en rattvisande bild av de inventerade
objekten. Har fastigheten fjarrvarme indragen sa registreras inte fastighetens
renoveringsstatus i ovrigt. Ett forvantat resultat borde varit att flest kvicksilver-
komponenter patraffats i orenoverade aldre fastigheter.

Renoverade fastigheter med indragen fjarrvarme kan fortfarande ha kvar pumpgropar
med kvicksilverinnehallande nivavippor. | Stockholm har trycket pa bebyggelsebar

mark varit hogt, vilket lett till att fastigheter har byggts pa manga sanka omraden. Dessa
omraden kraver pumpgropar for att inte grunden ska blotlaggas nar grundvattennivan ar
hdg.

Kvicksilver per lokal

Pumpgropar, pannrum och elcentraler

Pumpgropar ar de mest valbesotkta lokalerna, tillsammans med pannrum och elcentraler.
Manga av de uppmarkta och insamlade produkterna harstammar harifran. Endast en
brakdel av den totala mangden insamlat kvicksilver harror dock fran denna typ av
lokaler. Utbytet av uppmarkta produkter har varit ratt sparsam under projekttiden, vilket
kan bero pa att produkterna ar langlivade samt en ovilja att bekosta ett utbyte.

Lager och forrad

De storsta mangderna kvicksilver sorsamlatsharror fran produkter pa olika lager
och forrad, till exempel termometrar, reservdelar och produkter som i avvaktan pa
borttranssport har lagrats.
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Det dolda kvicksilverlagret

De kvicksilverprodukter som fortfarande finns monterade i fastigheter/féretag i landet,
och darmed utgor det dolda kvicksilverlagret, kraver insatser fran ett flertal aktérer och
branscher for att de ska bli funna och omhandertagna pa ratt satt i framtiden.

Kvicksilver per produkttyp

Nivavippor och termometrar

De flesta uppmarkta och insamlade produkter ar nivavippor och termometrar och av
mangden insamlat kvicksilver utgor de aven en betydande del. Nivavippor har till
exempel patraffats i pumpstationer, vattenverk, vattentorn, simhallar, reningsverk och
bryggerier.

Metalliskt kvicksilver
Metalliskt kvicksilver utgor cirka halften av den totala mangden insamlat kvicksilver.

Det ar inte enbart mangden patraffat kvicksilver som skall beaktas utan dven vilken typ
av kvicksilverkomponenter som patraffats. Metalliskt kvicksilver, som ar férhallandevis
latt att hitta ar kanske inte det ur miljosynpunkt viktigaste kvicksilvret. Det utgor for-
visso en stor miljéfara men kommer med stérre sannolikhet att samlats in &n de kompo-
nenter som utgor det dolda kvicksilverlagret.

Trappautomater

Trappautomater har inte patraffats i forvantad utstrackning. Urvalet av fastigheter kan
ha medfort att spanarna inte har besokt fastigheter som fortfarande har kvar trappa-
utomater. Genom kontakter med elfirmor har det framkommit att ldre, orenoverade
fastigheter i Stockholms stad fortfarande har trappautomater installerade. Det har varit
svart att komma i kontakt med manga av dessa fastighetsagare, da det ofta ror sig om
mindre privatvardar. | Stockholms stad har spanarna framst inventerat industriomraden.
Inriktningen pa industriomraden har gjorts i samrad med kontaktpersonen for Stock-
holms stad, och &r en foljd av att Stockholms stad tidigare har inventerat delar av
bostadsbestandet.

Fl6desmétare

Flodesmatare har inte patraffats i samma utstrackning som i till exempel Vastmanland.
Det har under projektet framkommit att manga gamila flodesmatare i energiverk och
liknande redan bytts ut till modernare alternativ.

Oljemédngdsmétare

Oljemangdsmatare har forhallandevis ofta patraffats, trots att manga lokaler har fjarr-
varme installerat. | manga fall finns oljemangdsmataren fortfarande kvar, trots att cister-
nen inte ar i bruk eller har bortforslats. Det finns troligtvis fortfarande manga
oliemangdsmatare installerade i enfamiljshus. Dessa har inte ingatt i projektet.

Termostater
Termostater kan finnas i manga olika lokaler. En lokal som vi funnit dem i ar vaxthus.

Pressostater _ .
Pressostat kan till exempel patraffas i ventilationssystem. Ett annat anvandningsomrade
for pressostater ar sprinklersystem.

Ovriga produkter

Andra, mer udda maskiner och produkter som kan innehalla kvicksilver, och som pa-
traffats under projektets gang, ar blinkdon, svetsaggregat, solarium, livbojsljus och
wellpappmaskin.
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Kvicksilver per tillverkare

Komponentlista
For ytterligare information om vilka typer av produkter och vilka tillverkare som pro-
jektet patraffat hanvisas till projektets sammanstéallda komponentlista.

Tillverkarnamn saknas ofta pa patraffade produkter. Sarskilt termometrar har ofta varit
svara att identifiera.

Kvicksilver per bransch

Bostadsfastigheter

Antalet inventerade bostadsfastigheter rér sig om ungefar 1.000 objekt. | dessa aterfinns
1.200 uppmaérkta produkter vilket &r en femtedel av alla uppmaérkta produkter. Mangden
kvicksilver i uppmarkta produkter i bostadsfastighetgpskattagill cirka 53 kg och

utgor cirka en tredjedel av den uppmarkta mangden kvicksilverupeskattadenang-

den insamlat kvicksilver fran bostadsfastigheter, cirka 13 kg, ar endast en brakdel av
den totala méangden insamlat kvicksilver.

Kontor
Antalet inventerade kontor ar ungefar 170 stycken. Har har 4,8 kg kvicksilver méarkts
upp och 7,5 kg kvicksilver samlats imppskattad mangd

Industrilokaler

Antalet inventerade industrilokaler ar cirka 840 stycken, vilka ar specificerade enligt
utdrag ur databasen. De industrier dar flest kvicksilverinnehallande komponenter patraf-
fats ar energibolag, VA-bolag, mekaniska verkstader, bilvardsanlaggningar samt oljeraf-
finaderi.

Antalet uppmarkta produkter i industrilokaler av olika slag ar cirka 2.400 stycken,
innehallande enppskattadnangd av 51 kg kvicksilver. Fran dessa lokaler har cirka
1.900 produkter samlats in, med @bpskattakvicksilverinnehall pa totalt 330 kg.

Ovrigt

Antalet objekt som forts in under rubriken dvrigt ar 665 stycken. Har har en mangd
olika branscher forts in, vilka en del kanske hade kunnat foras in under de dvriga
huvudgrupperna. Exempel pa udda inventeringsobjekt ar kyrkor, kriminalvardsanstalter,
skyddsrum, stenhuggeri och vaxthus.

Inom till exempel sjukvarden och langs omraden med sparbunden trafik finns mycket
kvar att inventera i lanet. Saltsjobanan ar inventerad, vilket resulterade i en méangd
uppmarkta kvicksilverinnehallande "blinkdon”. Denna typ av blinkdon kan férmodas
vara vanlig aven langs andra sparstrackor i lanet.
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Bilaga 1. Forekomst av kvicksilver i
varor och produkter

Tabell 1.Kvicksilver per byggar

Byggar

50-talet
60-talet
70-talet
80-talet
90-talet

t.0.m. 40-talet

Summa

Antal

uppmarkta
produkter

880
1719
1046

261

13

630

4549

Méngd
uppmarkta
produkter (g)
35534
52114
21929
5237
130

10949

125893

Tabell 2.Kvicksilver per renoveringsstatus

renoveringsstatus

Delrenoverat
Fjarrvarme
Helrenoverat

Orenoverat

Summa

Antal

uppmarkta

produkter

1926
1512
306

132

3876

Méangd
uppmarkta
produkter (g)
47728

51264

9299

2206

110497

35

Antal

insamlade
produkter

618
1141
714
121

0

614

3208

Antal

insamlade
produkter

1408
1799
295

29

3531

Mangd
insamlade

produkter (g)

241231
70543
51643

35653

0

44818

443888

Sidalavl

Méngd
insamlade

produkter (g)

154398
78858
20010

191460

444726

Sidalav1l



Tabell 3.Kvicksilver per lokal

Lokal

Elcentral/elinstallationer
Industriinstallation
Kontor

Lab

Lager

Pannrum

Pumpgrop

Trapphus
Ventilationsutrymme
Varmecentral

Ovrigt

Summa

Antal
uppmarkta
produkter

508

168

678
267
921
2213
19
196
205

295

5479

Méngd
uppmarkta
produkter (g)

35320
11220
705
26623
10203
21261
24139
321
6291
2304

10825

149212

36

Antal
insamlade
produkter

19

13
3267
1834

96

105

52

5409

Méangd
insamlade
produkter (g)

1222
100
643
237003
358248
6604
1904
50
85
115

1978

607952

Sidalav1l



Tabell 4.Kvicksilver per produkttyp

Produkt

Barometer
Differenstryckmatare
Flodesmatare
Glastermometer
Hygrostat

Kapilléar
Kapillartermometer
Kapillartermostat
Manometer
Metalliskt kvicksilver
Nivavakt

Nivavippa
Oljeméangdsmatare
Pressostat

Rela

Ringklocka
Termostat
Trappautomat

Ovrigt

Summa

Antal

uppmarkta

produkter

56
36
9

1326

355

122

24

42
2373
187
217

564

243
57

225

5846

Méangd
uppmarkta
produkter (g)

10790
1247
8025
11064
0
0
7201
1744
720
13620
3945
24498
10480
3319
47673
25
4681
3775

10163

162970

37

Antal
insamlade
produkter

54
23
0

3841

30

14

409
10
543

55
28

76

41
101

642

5881

Mangd
insamlade
produkter (g)

9390
1514
0
41546
20
100
360
355
767
490158
1400
8234
6365
800
3257
55
815
6300

44305

615741

Sidalav1l



Tabell 5.Kvicksilver per Bransch.

Antal Méngd Antal Méangd

Fastighet Verksamhet uppmarkta uppmarkta insamlade insamlade
produkter produkter (g) produkter produkter (g)
88 1924 66 12492
Bostad 1197 52790 185 13536
Kontor 356 4782 76 7508
Kontor Lager 1 12
Industri 660 9609 377 7026
Industri Betong 0 0 2 20
Industri Betongindustri 3 40 0 0
Industri Bildemonterare 0 0 19 19
Industri bildemontering 0 0 6 60
Industri Bilvard 98 2096 5 85
Industri Bygg och rivning 86 925 10 4620
Industri Bat industri/varv 10 110 1 50
Industri Elinstallationsforetag 2 90 378 6988
Industri Energibolag 244 5932 33 25355
Industri gjuteri 0 0 3 60
Industri Glasmasteri 1 40 0 0
Industri Grafisk industri 31 1279 2 70
Industri Jarnvag 76 8090 0 0
Industri lab 0 0 45 3052
Industri lager 21 114 0 0
Industri Mekanisk verkstad 160 6823 288 132510
Industri olika verksamheter 25 475 0 0
Industri oljedepa 0 0 25 6930
Industri oljeraffinaderi 209 2570 103 6120
Industri papper 33 165 0 0
Industri Pappersbruk 20 200 0 0
Sidalav3
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Antal Méangd Antal Méangd

Fastighet Verksamhet uppmarkta uppmarkta insamlade insamlade
produkter produkter (g) produkter produkter (g)
Industri Plastfabrik 2 20 0 0
Industri Skrotgardar 3 30 57 21180
Industri Snickeri 1 10 0 0
Industri tillverkning 124 1670 50 102210
Industri VA-Bolag 618 11225 341 13842
Industri VVS-installationsforetag 5 300 200 2200
Forsvaret 7 100 8 100
Forsvaret lager 75 750 0 0
Ovrigt 35 714 43 1464
Ovrigt Arkiv 7 70 0 0
Ovrigt avloppsstation 5 50 2 20
Ovrigt Badhus 11 275 0 0
Ovrigt Brandstation 25 495 4 375
Ovrigt Butik 75 1439 8 100
Ovrigt Flygplats 153 2443 0 0
Ovrigt Folkpark 0 0 1 20
Ovrigt Grustag 0 0 2 20
Ovrigt Handelstradgard 18 300 6 110
Ovrigt Hotell 18 250 3 25
Ovrigt Idrottsanlaggning 13 225 0 0
Ovrigt Konferenslokal 1 50 0 0
Ovrigt Kriminalvardsanstallt 15 150 9 90
Ovrigt Kursgard 34 1010 0 0
Ovrigt Kyrka 13 128 2 150
Ovrigt lager 1 20 1 60
Ovrigt Lantbruk 26 635 15 415
Ovrigt livsmedel 114 2168 123 933
Ovrigt Museum 1 50 0 0
Sida2av 3
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Fastighet

Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt
Ovrigt

Ovrigt

Verksamhet

Panncentral
parkeringshus
privatperson
pumpstation
pumpstation (?)
rivning
Simhall

Skola
Skyddsrum
sporthall
Stenhuggeri
vattentorn
Vard

Vaxthus

Zoologisk tradgard

Akeri

Summa

Antal
uppmarkta
produkter

10
15
0

253

192

10

40

5846

40

Méangd
uppmarkta
produkter (g)

170
150
0
8756
20
60
100
26337
50
10
10
30
3796
110
60

680

162970

Antal

insamlade
produkter

1
0
10

59

5881

Méngd
insamlade
produkter (g)

15

0

310

1040

40

226971

17517

20

615741
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Tabell 6.Kvicksilver per kommun

Antal Antal Méangd Antal Mangd
Kommun inventerade uppmarkta uppmarkta insamlade insamlade

objekt produkter produkter (g) produkter  produkter (g)
Upplands Vasby 70 219 1968 138 15169
Vallentuna 113 167 3957 71 7860
Osteréker 99 166 2810 310 7162
Varmdo 83 151 2615 92 18460
Jarfalla 236 516 11049 348 13194
Ekero 2 15 150 46 440
Huddinge 82 201 8496 73 16625
Botkyrka 112 355 5480 363 63455
Salem 40 58 980 33 4288
Haninge 86 119 13320 92 8700
Tyreso 143 95 6130 57 7520
Upplands-Bro 102 118 1828 32 1962
Téaby 82 161 14281 33 4947
Danderyd 78 118 1820 45 665
Sollentuna 144 358 8317 373 11378
Stockholm 267 637 10784 2066 305653
Sddertalje 271 260 6020 272 36135
Nacka 215 226 15002 294 16380
Sundbyberg 31 94 1060 51 4290
Solna 126 526 23010 357 15235
Lidingo 42 139 2570 99 13425
Vaxholm 31 31 594 11 2985
Norrtélje 238 527 12166 385 22092
Sigtuna 78 350 5643 131 11467
Nynashamn 34 239 2920 109 6254
Summa: 2805 5846 162970 5881 615741

Sidalavl
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Bilaga 2. Spanare

Tabell 7.Kvicksilverspanare.

Spanare Gatuadress Post nrPostadress Tel.
Peter Hurtig Karlebyvagen 17 168 55 BROMMA 87 37 31
Raimo Pylvainen Grindstuvagen 42 134 31 GUSTAVSBERG 570 329 27
Lars Safverblad  Visatravagen 30 141 50 HUDDINGE 7742771
Ove Stenlund Storbergsgatan 10 129 42 HAGERSTEN 97 74 34
Arne Hellsing Veckovagen 53 177 62 JARFALLA 580 382 16
George AnderssonMagnus vag 4, 7 tr. 17531 JARFALLA 580 306 40
Erkki Vittaniemi  Stallgatan 4B 194 32 UPPLANDS VASBY 590 931 44
Bernt Edoff Vandringsvagen 14 155 34 NYKVARN 552 459 59
lon Nicolescu Mortgatan 6, 4 tr. 13343 SALTSJOBADEN 71791 14
Sam-Bong Chai  Vattgrand 11 192 75 SOLLENTUNA 626 82 86
Lennart Hansson Toérnbacken 6 170 67 SOLNA 624 33 06
Sven Hjertstrand  Skytteholmsvagen 7B 171 44 SOLNA 837506
Lars Lukka Getfotsvagen 50 122 46 ENSKEDE 600 29 88
Erik Karlsson Sabyholm 197 91 UPPLANDS-BRO 582 426 81
Jan Kaminski Bivagen 67 184 38 AKERSBERGA 540 658 17
Stefan Bjorkblom Skogsvéagen 29B 763 35 HALLSTAVIK 0175-227 20
Ulf Eriksson Kullerstensvagen 4 136 52 HANINGE 500 229 81
Rolf Heurlin Rondovégen 420 142 41 HUDDINGE 7712297
Francis Kakeeto  Carl Bondes vag 72 165 74 HASSELBY 387452
Yngve Alfredsson Pl. 322 S. Nano 761 73 NORRTALJE 0176-574 12
Tom Franzén Paris 52 761 49 NORRTALJE 0176-23 91 26
Mersel Baher Celsings vag 17 19279 SOLLENTUNA 754 97 06
Birger Eriksson  Bjorn Barkmans vag 43 148 32 OSMO 520 3&4 81
Sidalavl
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Bilaga 3. Databas

Tabell 8. Kodlista till inventeringslistan

Nr 1
1.1
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7

Nr 2
2.1
2.11
2.12
2.13
2.2
2.21
2.22
2.23
2.3
2.4
2.41
2.42
2.5
2.6

2.7

Fastigheter
Bostad
Hushall
Kontor
Skola

Vard
Lantbruk
Fdrsvaret

Industrifastigheter
Byggnadsbranschen
Bygg och rivning
Elinstallationsféretag
VVS-installationsforetag
Verkstéder

Bilvard

Mekanisk verkstad

Bat industri/varv
Grafisk industri
Fragmenteringsbranschen
Bildemonterare
Skrotgardar
Energibolag

VA-bolag

Pappersbruk

Nr

© 00 NO O~ WDN P

=z

r

© 00N O~ wN PP

Lokal

Pannrum

Trapphus
Ventilationsutrymme
Kontorsrum

Pumpgrop
Elcentral/elinstallationer
Industriinstallation
Varmecentral

Lager och hylla, allmént

Produkt

Glas-termometer
Termometer med kapillarror
Termostat

Termostat med kapill&arror
Pressostat

Trappautomat

Rela

Olijemangdsmatare
Differenstrycksmétare
Nivavippa

Nivavakt

Flodesmatare

Ringklocka

Barometer

Manometer

Metalliskt kvicksilver
Kapillarror
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Tabell 9. Inventeringslista
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Lansstyrelsens rapportserie
Tidigare utkomna rapporter under 1998 och 1999

1998
01.
02.
03:
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
1999
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09a.

10.
11.
12.

Tillsyn 6ver vardverksamhetocialenheten

Bostadssubventioner, helarsoversikt 19@atadsenheten

De nya utvandrarnahheten for regional utveckling

Arsrapport om socialtjansten 198dcialenheten

Lansplan for regional transportinfrastruktur 1998—-2@Gihenheten
1997 ars tillsyn 6ver socialtjansten och alkoholomradeialenheten
Konkurrensen vid kommunal livsmedelsupphandliégsenheten
Uppfoljning och utvardering av miljoskyddstillsyneniljoenheten
Lansstyrelsens arbete med kust och skargéadenheten

En uppfdljning av andringar i socialtjanstlageogialenheten
Utokad tillsyn av séarskilda boendeformer for éldasialenheten

1998 ars tillsyn 6ver socialtjansten och alkoholomradeialenheten

Tillsyn 6ver sarskilda boendeformer for aldrecialenheten

Tillsyn 6ver enskild vardverksamhstcialenheten

Tillstdnd och strategiska fragtinstrafikberedningen

Bostadssubventioner, helarsoversikt 18@&tadsenheten

Arsrapport om socialtjansten 1988cialavdelningen

Operation Kvinnofrid Internationggmstalldhetsenheten

Kompetensbroar i Kanada och US&gdelningen for regional utveckling
Stockholmsregionen centrum i Ostersjoomradelelningen for regional utveckling
09b. Bilaga 1. Temarapporte®@9c. Bilaga 2. Underlagsrapport och seminarieserie med Ost-inriktning
Lowenstrémska tradgarden i Vaxhokulturmiljoenheten

"Invandrarprojekt” for okad tillvaxgavdelningen for regional utveckling
Kvicksilverprojektet i Stockholms lamiljo- och planeringsavdelningen
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Trots forbud mot tillverkning och forsaljning av produkter som innehaller
kvicksilver finns fortfarande stora méangder i omlopp i samhallet.

Syftet med Kvicksilverprojektet i Stockholms |an har varit att medverka
till att s& mycket som moijligt av lanets kvicksilverinnehallande produkter
tas omhand som farligt avfall. Fastighetsdgare och foéretag i Stockholms
lan har darfor erbjudits saval gratis kvicksilverinventering som gratis om-
handertagande av kvicksilveravfall.

Under projekttiden (maj 1998 - mars 1999) har cirka 11 700 stycken
kvicksilverinnehallande produkter samlats in eller méarkts upp som farligt
avfall. Totalt har cirka 1 000 kilo kvicksilver samlats in.

Ytterligare exemplar av denna ra%)ort kan bestéllas fran Lénsst¥relsens miljdoch planeringsavdelning
tfn 08-785 51 24. URL.: http://www.ab.Ist.se
ISBN 91-87089-23-8
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